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Läsanvisning 

Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse utgör en del av Norrtälje kommuns 

VA-plan 2020.  

De årtal eller tidsintervall som anges i Tabell 1 i anslutning till respektive utbyggnads-

område anger i de flesta fall tidigast möjliga projektstart för området.  

Projektstart innebär att en förstudie påbörjas. Målet med förstudien är att bestämma 

vilka fastigheter som ska ingå i utbyggnadsprojektet, teknik för områdets anslutning till 

allmän VA-anläggning (dricksvatten/spillvatten/dagvatten) samt beslut om investerings-

medel för utbyggnad av VA-anläggningen i och fram till området.  

Beroende på utbyggnadsområdets komplexitet kan byggstart ske tidigast ca 1,5 – 2 år 

från projektstart. Inför utbyggnad krävs ofta åtgärder i den befintliga allmänna VA-an-

läggningen vilket innebär att byggstart inom området i vissa fall kan förskjutas ytterli-

gare något år. Detta innebär att det från det angivna årtalet för projektstart till dess att 

de allmänna vattentjänsterna kan nyttjas kan ta flera år. 

Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse, omfattar endast befintliga områden 

med behov av allmänna vattentjänster. Nya exploateringar behandlas separat i huvud-

dokumentet avsnitt 3. 

Förutsättningarna för behov av allmän VA-försörjning i befintlig bebyggelse förändras 

över tid och därav revideras VA-utbyggnadsplanen årligen. 
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Definitioner 

Begrepp Förklaring 

ARV Avloppsreningsverk 

LAV Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster 

Allmänna vattentjänster Allmänna tjänster för vatten, spillvatten och dagvatten 

p.e. Personekvivalent, p.e., är ett mått på den mängd syre som 

går åt för att bryta ner det organiska material som en män-

niska producerar på ett dygn. Måttet anges som BOD7 och 

beräknas vara 70 gram/person och dygn. 

Pst Pumpstation spillvatten 

VA Vatten- och avlopp (inkluderar vatten, spillvatten och dag-

vatten) 

VA-verksamhetsområde Verksamhetsområde är det geografiska område inom vilket 

en eller flera vattentjänster har eller ska ordnas genom en 

allmän VA-anläggning. Beslut om verksamhetsområde in-

nebär att lag (2006:412) om allmänna vattentjänster (LAV) 

samt föreskrifter beslutade med stöd av denna lag (VA-

taxa, ABVA etc.) blir tillämpliga i förhållandet mellan huvud-

man för den allmänna VA-anläggningen och fastighetsä-

gare eller annan användare inom området.  

VV Vattenverk  

Allmän  

VA-anläggning 

En VA-anläggning över vilken en kommun har ett rättsligt 

bestämmande inflytande och som har ordnats och används 

för att uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag. 

Avloppsvatten Samlingsnamn för dagvatten och spillvatten 

Dagvatten Vatten som tillfälligt avrinner från markytan eller från annan 

konstruktion, till exempel regnvatten, smältvatten, spolvat-

ten eller framträngande grundvatten. 

Spillvatten Vatten från hushållsavlopp, WC samt bad, dusch, disk och 

tvätt. 
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Prioriteringsmodell för områden med behov av allmänna 
vattentjänster i befintlig bebyggelse 

Steg 1: VA2-bedömning 

Bygg- och miljönämnden har bedrivit en omfattande kartering samt områdesvis analys 

och bedömning över de delar av kommunen som i dagsläget inte omfattas av verksam-

hetsområde för allmänna vattentjänster. Projektet benämnt VA2 inleddes under 20091. 

Områden utanför nuvarande VA-verksamhetsområde bedömdes enligt kriterierna reci-

pient, grundvatten, avlopp, jordart, permanentningsgrad och områdets storlek. VA2-be-

dömningen används som indata i prioriteringsmodellen. 

Steg 2: Villkorsstyrt urval. 

Bygg- och miljönämnden har gjort ett villkorsstyrt urval för att sålla ut områden med 

störst behov av samlad vatten- och avloppsförsörjning. Vid det villkorsstyrda urvalet 

selekteras områden med minst 4 recipientpoäng (av 5 möjliga) eller minst 3 grundvat-

tenpoäng (av 5 möjliga) samt minst 20 permanenthushåll, vilka anses ha störst behov 

av att lösa vatten- och avloppsförsörjningen i ett större sammanhang.  

• Recipientklassningen utgår från den klassning av ytvatten som länsstyrelserna 

bedriver enligt EU:s vattendirektiv och som finns samlat i databasen VISS 

(VattenInformationsSystem Sverige). Recipientpoäng i VA2 ≥4 innebär att reci-

pienternas statusklassning är måttlig, otillfredsställande eller dålig. Statusen är 

ett mått på miljötillståndet och konsekvenserna av tidigare och nuvarande mil-

jöbelastning. Ju sämre status, desto högre recipientpoäng. 

• Grundvattenpoängen beror på tillgången på grundvatten av god kvantitet och 

kvalitet i området och relateras till skyddet för människors hälsa. Ju sämre 

kvantitet och kvalitet, desto högre poäng.  

• Antalet permanenthushåll är kopplat till den påverkan bebyggelsen i ett om-

råde har på människors hälsa och miljön. Ju fler människor som behöver vat-

ten- och avloppstjänster dagligen, desto större potentiell påverkan på miljön 

och människors hälsa. 

Steg 3: Prioritering 

Efter det villkorsstyrda urvalet har områdena rangordnats. Rangordningen har skett uti-

från den totalpoäng de fått i VA2, med eventuella extrapoäng. Ett extrapoäng har på-

förts om området är helt eller delvis inom vattenskyddsområde och ett extrapoäng om 

området ligger intill eller delvis ingår i ett befintligt VA-verksamhetsområde (ett s.k. 

                                                      

1 RAPPORT: Norrtälje kommuns VA-utveckling, delprojekt 2. Process- och beslutsstöd för VA-

försörjning utanför allmänt verksamhetsområde. Beskrivning och dokumentation 2009-08-04 
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randområde). Dessa extrapoäng har utdelats då bygg- och miljönämnden ansett att 

områden som uppfyller dessa kriterier bör prioriteras i den allmänna VA-utbyggnaden. 

Steg 4: Kategorisering 

Bygg- och miljönämnden har vidare kategoriserat urvalet utifrån sin praktiska känne-

dom, för att tydliggöra nämndens syn på hur områdena bör prioriteras. Den färdiga lis-

tan innehåller 9 områden som indelats i fyra kategorier (1-3), där kategori 1 är områ-

den med störst behov av allmänna vattentjänster, Tabell 1. 

Steg 5: Möjlighetsbedömning 

Efter behovsprioriteringen som gjorts av bygg- och miljönämnden, har VA-avdelningen 

utrett möjligheterna att förse prioriterade områden med allmänna vattentjänster. Möjlig-

hetsbedömningen är starkt kopplad till status och kapacitet i befintlig huvudinfrastruk-

tur. I möjlighetsbedömningen har nedanstående parametrar utretts:  

• Finns kapacitet i den befintliga allmänna VA-anläggningen (avloppsrenings-

verk och/eller vattenverk) idag? (aktuellt i de fall där behovsområdet ligger i 

nära anslutning till den befintliga allmänna VA-anläggningen) 

• Finns ledningsnät med tillräcklig kapacitet? 

• Vilka åtgärder krävs för att området ska kunna anslutas till befintlig allmän VA-

anläggning? 

• Går det att tillgodose behovet av allmänna vattentjänster med hjälp av en lokal 

VA-lösning? 

• När, med hänsyn till ovanstående, beräknas en anslutning tidigast vara möjlig? 

Vid områden i samma behovskategori blir de ekonomiska konsekvenserna vägledande 

för prioriteringen, i enlighet med beslutad VA-policy. 

Områden som prioriterats för utbyggnad framgår av Tabell 1. 
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Ändring sedan VA-plan 2018 

Sedan VA-plan 2018 har tre områden nedprioriterats för utbyggnad av allmänna vat-

tentjänster och finns därav inte med i VA-plan 2020. 

Harka  

Är ett område där många enskilda avlopp har åtgärdats under de senaste åren. Majori-

teten av de enskilda avloppsanläggningar som finns inom området består av sluten 

tank för avloppsvatten från vattentoalett samt infiltration för bad-, disk- och tvättvatten.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att anläggningarna i dagsläget till stor del inte utgör 

någon uppenbar risk för människors hälsa eller miljön.  

Riala-Sättra A&B  

Områden där många enskilda avlopp har åtgärdats under de senaste åren. Område 

Riala-Sättra A är detaljplanelagt för fritidsbebyggelse. I Riala-Sättra A består majorite-

ten av de enskilda avloppsanläggningarna av sluten tank för vattentoalett samt infiltrat-

ion för bad-, disk- och tvättvatten. I område Riala-Sättra B består bebyggelsen av en 

mer spridd karaktär där över hälften av fastigheterna bebos permanent.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att anläggningarna i dagsläget till stor del inte utgör 

någon uppenbar risk för människors hälsa eller miljön.  

Frötuna-Björknäs 

I området består majoriteten av de enskilda avloppsanläggningarna av sluten tank för 

vattentoalett samt infiltration för bad-, disk- och tvättvatten. I framtiden krävs en mer 

omfattande utredning för att se över behovet av kommunalt vatten och avlopp i områ-

det samt verksamhetsområdets utbredning.  

Bygg- och miljönämnden bedömer att anläggningarna i dagsläget till stor del inte utgör 
någon uppenbar risk för människors hälsa eller miljön. 
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Tabell 1. Sammanfattning av områden med behov av allmänna vattentjänster i 
befintlig bebyggelse där utbyggnad kommer att genomföras. 

Bygg och 

miljö-

nämn-

dens pri-

oritering 

Område Pro-

jektstart 

Kommentar 

1 Spillers-
boda 

Inom 1-3 år Delar av Spillersboda ingår i dagens VA-verksamhetsom-
råde. En översyn av områdets behov av allmänna vatten-
tjänster behöver göras. Randområde till allmänt verksam-
hetsområde. Överföringsledningar från Spillersboda till 
VA-anläggningar vid E18/Kapellskärsvägen är en förut-
sättning för utökning av VA-verksamhetsområdet i Spil-
lersboda ska kunna ske.  

1 Nysättra 
by 

Inom 3-5 år Delar av Nysättra ingår i dagens VA-verksamhetsområde. 
En översyn av områdets behov av allmänna vattentjänster 
behöver göras. Randområde till allmänt verksamhetsom-
råde. Kapacitet bedöms finnas i avloppsreningsverket.         

1 Backtorp Inom 1-3 år Området Backtorp ligger i direkt anslutning till det nybil-
dade industriområdet Backtorpshöjden, där allmänna vat-
tentjänster är anslutet. Enskilt vatten bedöms inte vara en 
långsiktigt hållbar lösning med hänvisning till förorenings-
risk från industriområdena och risk för minskad tillgång till 
grundvatten. 

1 Solö, 
Storö 
 

År 2020 
 
 

Hårt exploaterad skärgårdsö med begränsade jorddjup 
och små grundvattenmagasin. Området bedöms ha dåliga 
förutsättningar för enskild VA-försörjning.  

2 Väster-
näs, Ös-
ternäs, 
Uppnäs 

År 2020 Behovet av allmänna vattentjänster föreligger både med 
avseende på status i närliggande recipient och tillgången 
till grundvatten av god kapacitet och kvalitet. Området be-
döms ha dåliga förutsättningar för enskild VA-försörjning.  

2 Åkerö År 2020 Området bedöms ha dåliga förutsättningar för enskild VA-
försörjning.  

3 Spraggar-
boda och 
Gubboda 

Inom 7-10 
år 

Spridd bebyggelse med närhet till recipient. Förhöjda klo-
ridvärden i området. Bygg- och miljönämndens generella 
bedömning är att området har dåliga förutsättningar för 
enskild VA-försörjning, Gubboda i synnerhet.  

3 Finnby  Inom 3-5 år Bebyggelsen i Finnby ligger delvis inom vattenskyddsom-
råde avseende allmän reservvattentäkt. På sikt bör fastig-
heterna inom vattenskyddsområdet anslutas till allmänna 
vattentjänster. Området är randområde till Rimbo.   

3 Frihamra, 
Kilen 

Inom 7-10 
år 

Behovet av allmänna vattentjänster i Frihamra/Kilen be-
döms inte vara tillräckligt utrett för att motivera att området 
ska ligga i högre prioriteringsklass. Nya föreskrifter för vat-
tenskyddsområdet är under prövning. Utredningar finns 
framtagna, men kräver ytterligare granskning.  

Information om pågående projekt kring utbyggnad av allmänna vattentjänster finns på 
kommunens webbsida www.norrtalje.se. Pågående projekt gäller för områdena Bergs-
hamra by och tätort, Västanvik och Skebobruk.  
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Spillersboda 

Behovet av att lösa VA-frågan i ett större sammanhang i området är högt priori-

terat (prioritetsgrupp 1) enligt bygg- och miljönämnden. 

Tidigast möjliga projektstart för utbyggnad av VA-nätet i Spillersboda är inom 1-

3 år. 

VA-verksamhetsområdets framtida omfattning behöver utredas utifrån vilka fastigheter 

som kan anses ha ett behov av att VA-försörjningen löses i ett större sammanhang, Fi-

gur 1. 

Bakgrund 

Spillersboda samhälle omfattas till stor del redan idag av allmänt VA-verksamhetsom-

råde för vatten och spillvatten, med fastigheter anslutna till den allmänna VA-anlägg-

ningen. I samhället finns också ett stort antal fastigheter med enskilda vatten- och av-

loppsanläggningar. Många av de enskilda avloppsanläggningarna ligger i nära anslut-

ning till recipient och vattentäkter och riskerar att förorena dessa.  

I bygg och miljönämndens behovsprioritering anses Spillersboda ha behov av all-

männa vattentjänster, både med avseende på status i närliggande recipient och med 

avseende på tillgång till grundvatten av god kapacitet och kvalitet.  

Beroenden 

Avloppsreningsverket i Spillersboda har idag en begränsad möjlighet att ta emot och 

rena spillvatten från ytterligare abonnenter. Verket har nått sitt kapacitetstak gällande 

antalet anslutna abonnenter och har svårt att klara gällande utsläppskrav. En nedlägg-

ning av avloppsreningsverket planeras. Spillvattnet från Spillersboda kommer istället 

att pumpas vidare till Kapellskärs avloppsreningsverk. Nedläggningen av Spillersboda 

avloppsreningsverk är möjlig först när det utökade Kapellskärs avloppsreningsverk är 

färdigbyggt dvs tidigast år 2021.  

Utbyggnaden av VA-nätet i Spillersboda är alltså beroende av kapacitetsökningen i Ka-

pellskärs avloppsreningsverk. Utbyggnaden är även beroende av byggandet av en 

överföringsledning från nuvarande Spillersboda avloppsreningsverk till befintlig spillvat-

tenledning vid E18.  
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Figur 1. Spillersboda. Befintligt VA-verksamhetsområde inom svart markering. VA-

samfälligheter i området markerade med färg (11 stycken). Utbyggnadsprojektets om-

fattning kommer att utredas i samband med projektstart. 
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Nysättra by 

Behovet av att lösa VA-frågan i ett större sammanhang i området är högt priori-

terat (prioritetsgrupp 1) enligt bygg- och miljönämnden.  

Tidigast möjliga projektstart för utbyggnad av VA-nätet till fastigheter inom om-

rådet är inom 3 - 5 år. 

VA-verksamhetsområdets framtida omfattning behöver utredas utifrån vilka fastigheter 

som kan anses ha ett behov av att VA-försörjningen löses i ett större sammanhang, Fi-

gur 2. 

Bakgrund  

Nysättra by ligger delvis inom befintligt VA-verksamhetsområde. Många fastigheter i 

området har enskilda vatten- och avloppsanläggningar.  

Många av de enskilda avloppsanläggningarna har dålig status, de ligger i nära anslut-

ning till recipient och vattentäkter och riskerar att förorena dessa. Ett flertal fastigheter 

ligger strandnära med avrinning mot Vätösund som har måttlig ekologisk status.  

Bygg- och miljönämndens bedömning är att det finns ett behov av att inrätta verksam-

hetsområde för allmänna vattentjänster i området samt att ansluta fastigheter inom 

verksamhetsområdet till den allmänna VA-anläggningen. 

Beroenden 

Nysättra försörjs med vatten från Norrvatten via en överföringsledning från Norrtälje. 

Kapaciteten i befintlig överföringsledning bedöms vara tillräcklig för att ansluta fastig-

heterna i aktuellt område. 

För att möjliggöra ytterligare anslutningar till den allmänna spillvattenanläggningen i 

Nysättra krävs åtgärder på befintligt ledningsnät för att motverka inläckage av ovid-

kommande vatten. En förnyelse av befintligt ledningsnät är beslutad för att minska in-

läckaget i ledningsnätet och därmed belastningen i avloppsreningsverket. 

Avloppsreningsverket i Nysättra bedöms efter åtgärder i ledningsnätet ha kapacitet för 

att ansluta ytterligare fastigheter. 
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Figur 2. Nysättra. Befintligt VA-verksamhetsområde inom svart markering. Utbygg-

nadsprojektets omfattning kommer att utredas i samband med projektstart. 
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Backtorp 

Behovet av att lösa VA-frågan i ett större sammanhang i området är högt priori-

terat (prioritetsgrupp 1) enligt bygg- och miljönämnden.  

Tidigast möjliga projektstart för utbyggnad av VA-nätet i Backtorp är inom 1 - 3 

år. 

Bakgrund 

Backtorp är ett mindre område i utkanten av Norrtälje tätort och ligger i direkt anslut-

ning till befintligt VA-verksamhetsområde, Figur 3. Området har idag enskilda vatten- 

och avloppsanläggningar.  

Backtorp ligger i nära anslutning till industriområdena Backtorpshöjden och Görla. Det 

bedöms finnas en föroreningsrisk för Backtorps enskilda vattentäkter på grund av när-

heten till industriverksamheterna. Sprängningsarbeten inom den nyligen etablerade 

Backtorpshöjden riskerar att försämra tillgången på vatten.   

I enlighet med SGU:s jordartsdatabas så bedöms grundvattenkapaciteten i området 

vara begränsad. Möjligheterna för anordnande av enskilda avloppsanläggningar be-

döms vara begränsad då marken i området har en låg infiltrationskapacitet.  

Enskilt vatten bedöms inte vara en långsiktigt hållbar lösning med hänvisning till förore-

ningsrisk från industriområdena och risk för minskad tillgång till grundvatten.  

Eftersom Backtorp är ett randområde till befintligt VA-verksamhetsområde ska en ut-

byggnad av allmänna vattentjänster prioriteras trots att området inte når upp till villkoret 

om 20 permanenthushåll enligt bygg och miljönämndens villkorsstyrda urval för priori-

terade områden. 
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Figur 3. Backtorp. Området ligger i direkt anslutning till det nybildade industriområdet 

Backtorpshöjden, där allmänna vattentjänster är anslutet inom svart markering. 
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Solö och Storö 

Behovet av att lösa VA-frågan i ett större sammanhang i området är prioriterat 

(prioritetsgrupp 1) enligt bygg- och miljönämnden.  

Tidigast möjliga projektstart för utbyggnad av det allmänna vatten och avlopps-

ledningsnätet till fastigheter inom området är 2020. 

VA-verksamhetsområdets framtida omfattning behöver utredas utifrån vilka fastigheter 

som kan anses ha ett behov av att VA-försörjningen löses i ett större sammanhang, Fi-

gur 4. 

Bakgrund 

Solö är en hårt exploaterad skärgårdsö med begränsade jorddjup och små grundvat-

tenmagasin. Exploateringstryck finns i form av en detaljplan för bostadsbebyggelse. 

Fastigheter på Solö och Storö har inventerats av bygg- och miljönämnden under 2014 

varefter man bedömt att det finns ett prioriterat behov att lösa VA-försörjningen i ett 

större sammanhang, både med avseende på status i närliggande recipient och med 

avseende på tillgången till grundvatten. Området som prioriteras av bygg- och miljö-

nämnden är framförallt Solö och västra Storö.  

Beroenden 

Överföringsledningar för vatten och spillvatten mellan Solö och Spillersboda finns i drift 

sedan 2014. Spillvatten från Solö leds idag till Spillersboda avloppsreningsverk som 

har en begränsad möjlighet att ta emot och rena spillvatten från ytterligare abonnenter. 

Avloppsreningsverket i Spillersboda har nått sitt kapacitetstak och har svårt att klara 

gällande utsläppskrav. En överföringsledning för spillvatten kommer att byggas från 

Spillersboda för att leda spillvattnet vidare till Kapellskärs avloppsreningsverk. Ned-

läggningen av Spillersboda avloppsreningsverk och anslutning av ytterligare abonnen-

ter i Solö m.fl. är möjlig först när det utökade Kapellskärs avloppsreningsverk är färdig-

byggt, dvs tidigast år 2021.  

Utbyggnaden av allmänna vattentjänster i Solö och Storö är dels beroende av utbygg-

naden av Kapellskärs avloppsreningsverk och dels av byggandet av en överföringsled-

ning från nuvarande Spillersboda avloppsreningsverk till befintlig spillvattenledning vid 

E18. 
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Figur 4. Solö och Storö. Utbyggnadsprojektets omfattning kommer att utredas i sam-
band med projektstart. 

 

 

  



  

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0  

Sid: 18(27) 

Västernäs, Östernäs och Uppnäs 

Behovet av att lösa VA-frågan i ett större sammanhang i området är prioriterat 

(prioritetsgrupp 2) enligt bygg- och miljönämnden.  

Tidigast möjliga projektstart för utbyggnad av internt distributionsnät för VA i 

Västernäs, Östernäs och Uppnäs är 2020. 

VA-verksamhetsområdets framtida omfattning behöver utredas utifrån vilka fastigheter 

som kan anses ha ett behov av att VA-försörjningen löses i ett större sammanhang, Fi-

gur 5. 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden bedömer att behovet av allmänna vattentjänster i områdena 

föreligger både med avseende på status i närliggande recipient och tillgången till 

grundvatten av god kapacitet och kvalitet. Vid inventering 2012 bedömdes över 50 % 

av de enskilda avloppen vara i behov av åtgärd. 

Områdena Västernäs, Östernäs och Uppnäs omfattar totalt ca 200 fastigheter. Gene-

rellt är det tunt jordtäcke och mycket berg i dagen i området vilket begränsar möjlig-

heten för enskilda avloppslösningar. Förhöjda kloridvärden har påvisats i enskilda vat-

tentäkter på många platser i området och detta indikerar saltvatteninträngning och risk 

för utökade svårigheter att hitta enskilt dricksvatten av god kvalitet i området.  

Av randområdena Rådmansö-Vreta och Lilltorp bedöms endast södra delen av Lilltorp 

ha ett behov av allmänna vattentjänster med hänvisning till dålig grundvattenkvalitét- 

och kvantitet. 

Beroenden 

För att fortsatt utbyggnad till områden med VA-behov skall kunna ske på Rådmansö-

landet måste utbyggnaden av avloppsreningsverket i Kapellskär färdigställas. Den nya 

mottagningskapaciteten kommer bli 15 000 personekvivalenter. Entreprenaden av Ka-

pellskärs avloppsreningsverk pågår och verket beräknas stå klart under 2021. Till dess 

verket är utbyggt är det nödvändigt att avvakta med VA-utbyggnaden inom Kapellskärs 

avloppsreningsverks upptagningsområde. 

Överföringsledningar för vatten och spillvatten till Västernäs, Östernäs och Uppnäs fär-

digställdes under 2014. Ledningarna har kapacitet nog för att förse områdena med all-

männa vattentjänster.  
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Figur 5. Västernäs, Östernäs och Uppnäs. Befintliga överföringsledningar markerade 

med rött. Utbyggnadsprojektets omfattning kommer att utredas i samband med pro-

jektstart. 
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Åkerö 

Behovet av att lösa VA-frågan i ett större sammanhang i området är prioriterat 

(prioritetsgrupp 2) enligt bygg- och miljönämnden.  

Tidigast möjliga projektstart för utbyggnad av internt distributionsnät för VA i 

Åkerö är 2020.  

VA-verksamhetsområdets framtida omfattning behöver utredas utifrån vilka fastigheter 

som kan anses ha ett behov av att VA-försörjningen löses i ett större sammanhang, Fi-

gur 6. 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämndens bedömning är att det finns ett stort behov av allmänna vat-

tentjänster i området. Behovet föreligger både med avseende på status i närliggande 

recipient och tillgången till grundvatten av god kapacitet och kvalitet. Bygg- och miljö-

nämnden har den 2015-09-30 (BMN § 62) hemställt i kommunfullmäktige om utbygg-

nad av allmänna vattentjänster2 i Åkerö.  

En detaljplan har antagits på Åkerö med krav på allmänna vattentjänster med anled-

ning av otillräcklig grundvattenkapacitet i området.  

Vid avgränsning av området ska en översyn göras av Djursnärsudde för att utreda be-

hovet av allmänna vattentjänster.  

Området omfattar ca 140 fastigheter, Figur 6. Bebyggelsetätheten varierar dock 

mycket i området och verksamhetsområdets omfattning behöver utredas utifrån vilka 

fastigheter som kan anses ha ett behov av att VA-försörjningen löses i ett större sam-

manhang.  

Beroenden 

För att fortsatt utbyggnad till områden med behov av allmänna vattentjänster skall 

kunna ske på Rådmansölandet måste utbyggnaden av avloppsreningsverket i Kapell-

skär färdigställas. Den nya mottagningskapaciteten kommer bli 15 000 personekviva-

lenter. Entreprenaden av Kapellskärs avloppsreningsverk pågår och beräknas stå klart 

våren 2021. Till dess verket är utbyggt är det nödvändigt att avvakta med VA-utbygg-

naden inom Kapellskärs avloppsreningsverks upptagningsområde. 

 

Överföringsledningar för vatten och spillvatten till Åkerö färdigställdes under 2014. Led-

ningarna har kapacitet nog för att förse aktuellt område med allmänna vattentjänster.  

                                                      

2 I hemställan från bygg- och miljönämnden föreläggs om utbyggnad av allmänna vat-

tentjänster. Överföringsledningarna som verkställts till området är dock för vatten och 
spillvatten. 
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Figur 6. Åkerö. Inom detta område återfinns de fastigheter bygg- och miljönämnden 

inventerat. Utbyggnadsprojektets omfattning kommer att utredas i samband med pro-

jektstart. Befintligt och utbyggt VA-verksamhetsområde längs den rödmarkerade över-

föringsledningen längs Åkerövägen markerat med svart.  
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Spraggarboda och Gubboda 

Behovet av att lösa VA-frågan i ett större sammanhang i området är prioriterat 

(prioritetsgrupp 3) enligt bygg- och miljönämnden.  

Tidigast möjliga projektstart för utbyggnad av internt distributionsnät för VA i 

Spraggarboda och Gubboda är inom 7 – 10 år.  

VA-verksamhetsområdets framtida omfattning behöver utredas utifrån vilka fastigheter 

som kan anses ha ett behov av att VA-försörjningen löses i ett större sammanhang, Fi-

gur 7. 

Bakgrund 

Efter beslut i kommunfullmäktige 2012-05-07 (KF § 100) gällande investering i utbygg-

nad av en överföringsledning för vatten och spillvatten till rubricerat område verkställ-

des byggnationen av överföringsledningen under åren 2013-2014 för att möjliggöra 

framtida VA-anslutning. 

Fastigheter i Spraggarboda och Gubboda har inventerats av bygg- och miljönämnden. 

Under inventering utförd år 2012 bedömdes cirka 50% av avloppen som icke god-

kända. Bygg- och miljönämndens bedömning är att det finns ett behov av att inrätta 

verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i området samt att ansluta fastigheter 

inom verksamhetsområdet till den allmänna VA-anläggningen. 

Behovet föreligger både med avseende på status i närliggande recipient och tillgången 

till grundvatten av god kapacitet och kvalitet. 

Beroenden 

Befintliga överföringsledningar för vatten och spillvatten är dragna längs med kusten 

väster om Spillersboda. Dessa ledningar är i drift sedan 2014. Spillvattenledningen 

leds idag till Spillersboda avloppsreningsverk som har en begränsad möjlighet att ta 

emot och rena spillvatten från ytterligare abonnenter. Avloppsreningsverket i Spillers-

boda har nått sitt kapacitetstak och har svårt att klara gällande utsläppskrav. En av-

veckling av avloppsreningsverket, med påföljande ombyggnad av avloppsreningsver-

ket till pumpstation för anslutning till avloppsledningen mot Kapellskärs ARV, planeras. 

Anslutning av ytterligare abonnenter i Spraggarboda, Gubboda m.fl. är möjlig först när 

det utökade Kapellskärs avloppsreningsverk är färdigbyggt, dvs tidigast år 2021.  

Utbyggnaden av allmänna vattentjänster i Spraggarboda och Gubboda är m.a.o. dels 

beroende av en kapacitetsökning i Kapellskärs ARV, dels av byggandet av en överfö-

ringsledning från nuvarande Spillersboda ARV till Kapellskärsledningen.  
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Figur 7. Spraggarboda och Gubboda. Utbyggnadsprojektets omfattning kommer att ut-

redas i samband med projektstart. 
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Finnby (Rimbo) 

Behovet av att lösa VA-frågan i ett större sammanhang i området är prioriterat 

(prioritetsgrupp 3) enligt bygg- och miljönämnden.  

Kunskapen om behovet av att lösa VA-frågan utanför vattenskyddsområdet be-

höver förbättras.  

Tidigast möjliga projektstart för utbyggnad av VA-nätet i Finnby (Rimbo) plane-

ras inom 3 – 5 år. 

VA-verksamhetsområdets framtida omfattning behöver utredas utifrån vilka fastigheter 

som kan anses ha ett behov av att VA-försörjningen löses i ett större sammanhang, Fi-

gur 8. 

Bakgrund 

Området Finnby omfattas idag till stor del av vattenskyddsområde och ligger i nära an-

slutning till verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. Bygg- och miljönämnden 

har med resultatet från genomförda inventeringar inom vattenskyddsområdet 2013 

konstaterat att 80% av de enskilda avloppsanläggningarna är i behov av åtgärd.  

Bygg- och miljönämnden pekar på behovet att genomföra inventering av de enskilda 

avloppsanläggningarna utanför vattenskyddsområdet för att få en bättre kännedom om 

områdets avloppsstatus och eventuellt behov av att lösa VA-försörjningen i ett större 

sammanhang.  

Vattenresursen Röåsen-Bergby har hög regional prioritet i Regional vattenförsörjnings-

plan för Stockholms län. Reservvattentäkten för Rimbo och Rånäs är skyddsvärd och 

ingår i kommunens reservvattenområde tillsammans med Norrvattens reservvattentäk-

ter i Lohäradsåsen. Befintligt vattenskyddsområde kommer att ses över med ansökan 

om reviderade skyddsföreskrifter. 

Rimbo-Söderby har tagits bort ur prioriteringslistan då området ligger långt ifrån befint-

ligt vattenskyddsområde.  

Beroenden 

Området ligger delvis inom vattenskyddsområde och en lokal allmän avloppslösning 

anses därför inte lämplig. Utbyggnaden av verksamhetsområde i Finnby är därför bero-

ende av förnyelse och upprustning av avloppsreningsverket i Rimbo, bl.a. gällande 

kvävereningen. Dessutom kräver utbyggnaden överföringsledningar till området för 

dricksvatten och spillvatten. 
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Figur 8. Finnby (Rimbo). Yttre och inre vattenskyddsområde markerat.  

Utbyggnadsprojektets omfattning kommer att utredas i samband med projektstart. 
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Frihamra, Kilen 

Behovet av att lösa VA-frågan i ett större sammanhang i området är prioriterat 

(prioritetsgrupp 3) enligt bygg- och miljönämnden.  

Tidigast möjliga projektstart för utbyggnad av VA-nätet i Frihamra, Kilen är inom 

7 – 10 år.  

VA-verksamhetsområdets omfattning behöver utredas utifrån vilka fastigheter som kan 

anses ha ett behov av att VA-försörjningen löses i ett större sammanhang, Figur 9. 

Bakgrund 

Bygg- och miljönämnden har med resultatet från genomförda inventeringar i området, 

ansett att det bör fastställas ett verksamhetsområde, då de enskilda avloppen i områ-

det utgör en olägenhet för människors hälsa och miljön. Området som inventerats av 

bygg- och miljönämnden omfattar ca 70 fastigheter. Omfattningen av ett framtida verk-

samhetsområde för allmänna vattentjänster är inte utredd utifrån LAV. 

Området ligger delvis inom vattenskyddsområde för Lohäradsåsen. Norrvatten har pe-

kat ut vattentäkten i området som en av de viktigare reservvattentäkterna. Vattentäkten 

pekas även ut som en reservvattentäkt av högsta prioritet i Regional vattenförsörj-

ningsplan för Stockholms län.  

Behovet av allmänna vattentjänster i Frihamra, Kilen bedöms inte vara tillräckligt utrett 

för att motivera att området skall ligga i prioriteringsklass 1. Nya föreskrifter för vatten-

skyddsområdet är under prövning. Utredningar finns framtagna, men kräver ytterligare 

granskning.  

Beroenden 

Det allmänna vattennätet är till viss del redan utbyggt i området. Området ligger delvis 

inom vattenskyddsområde och en lokal allmän avloppslösning anses därför inte lämp-

lig. Utbyggnaden av verksamhetsområde i Frihamra, Kilen är därför beroende av förny-

else och upprustning av avloppsreningsverket i Finsta.  
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Figur 9. Frihamra, Kilen. Befintligt och utbyggt verksamhetsområde för vatten inom 

svart markering. Yttre och inre vattenskyddsområde markerat med blått respektive lila. 

Utbyggnadsprojektets omfattning kommer att utredas i samband med projektstart. 

 


