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2020-03-10

Teknik- och klimatnamndens arbetsutskott

Plats och tid

Beslutande

Ovriga narvarande

Justerare

Justeringens plats och tid

Haverdsalen tisdagen den 10 mars 2020 kl. 15:00-17:00

Ledamoter

Tommy Lundqvist (C) (ordférande)

Henrik Hedensi6 (M) (vice ordférande)

Sverker Nyman (S) (2:e vice ordférande) (ordférande under §19)
Asa Warlinder (C)

Per Hansson (L)

Mats Wedberg (MP)

Robert Lonngvist (S)

Mats Pernhem (tf. teknisk direktor)

Anders Gelander (avd.chef VA-avdelningen)
llona Gisleskog (controller)

Catherine Andersson (projektledare)

Mats Boman (ndmndsekretare)

Sverker Nyman (S) §§10-18, §§20-21
Asa Warlinder (C) §19

Kommunstyrelsekontorets kansli, 2020-03-13 12:00

Underskrifter Paragrafer §15
Sekreterare
Mats Boman
Ordférande
Tommy Lundqyvist (C)
Justerande
Sverker Nyman (S) §§10-18, §§20-21 Asa Warlinder (C) §19
Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Sida1/3



NORRTA LJE SAMMANTRADESPROTOKOLL
KOMMUN 2020-03-10

Teknik- och klimatnamndens arbetsutskott

Anslag/Bevis

Protokollet ar justerat. Justeringen har tillkdnnagivits genom anslag.

Organ Teknik- och klimatndmndens arbetsutskott
Sammantradesdatum 2020-03-10
Datum da anslaget satts upp 2020-03-13 Datum fér anslags nedtagande 2020-04-03
Forvaringsplats for protokollet Kommunstyrelsekontorets kansli
Underskrift
Mats Boman
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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NORRTA LJE SAMMANTRADESPROTOKOLL
KOMMUN 2020-03-10

Teknik- och klimatnamndens arbetsutskott

§15 Dnr TKN 2020-112

Uppsiktsplikt VA—projekt bokslut 2019
Beslut

Teknik- och klimatndmndens arbetsutskott foreslar:
Teknik- och klimatndmnden foéreslar:

Kommunstyrelsen godkanner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av arendet

VA-projektportfélien 2019 bestar for narvarande av 54 projekt, varav 28 projekt ar pagaende, med en
total investeringsbudget om 1 198 mkr. Pa portfdljniva ligger avvikelsen mellan budget och prognos
pa minus 3 mnkr.

Av alla 28 pagaende projekt ar det 6 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget
pa mer an 5%. Ett projekt kommer att stoppas och bara akuta atgarder genomférs da utredningen
visade att den totala kostnaden kommer att bli mycket dyrare.

Beslutsunderlag

Tjansteutlatande uppsiktsplikt VA bokslut 2019
Projektplan VA bokslut 2019

Forslag

Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnamndens arbetsutskott beslutar i enlighet med
tekniska kontorets tjansteutlatande.

Beslutsgang
Ordférande foreslar att teknik- och klimatndmndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy
Lundqvists (C) forslag och finner att utskottet beslutar enligt forslaget.

Beslutet ska skickas till

Kommunstyrelsekontoret
VA-avdelningen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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