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Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90 Dnr TKN 2019-135

Slutrapport Förprojektering Ny ÅVC på Vattumannen 1, gamla 
brandstation
Beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår:
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutrapporten av förprojektering av ny ÅVC på 
vattumannen 1.

Sammanfattning av ärendet
Förprojekteringen mål är att utröna möjligheten att anlägga en ÅVC på fastigheten Vattumannen 1. 
Med adress Baldersgatan 27 och varit Norrtäljes brandstation fram till halvårsskiftet 2020. 
 
 
Bakgrunden till behovet med en till ÅVC i Norrtälje är den höga belastningen på Görla ÅVC på 
sommarhalvåret och som skapar period vis trafikkaos på Görla industriområde. 
 
 
Förprojekteringen har tagit fram ett förslag på funktionell modern fungerande ÅVC som uppfyller 
dagens karv på en mindre ÅVC i stadsnäramiljö. Förslaget bedöms dock vara mer kostsamt än initiala 
förväntningar varför projektet inte planeras att fortgå.

Beslutsunderlag

Tjut ÅVC Vattumannen 1. 2020-11-20
ÅVC på Vattumannen 1. Bilaga 1

Beslutande sammanträde
Reservationer & protokollsanteckningar
Tommy Lundqvist (C), Henrik Hedensiö (M), Sverker Nyman (S), Åsa Wärlinder (C), Per Hansson 
(L), Robert Lönnqvist (S), Morgan Kjelldahl (SD), Mats Wedberg (MP) lämnar in följande 
protokollsanteckning:
 
"Uppdrag till renhållningen att se över en mottagningsplats för återbruk i anslutning till Görlas 
anläggning, framöver kan även Salmunge och Höverö ingå. Syftet är att ideella eller företagsmässiga 
organisationer sorterar, tar hand om och säljer det insamlade materialet vidare."  

Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med tekniska 
kontorets tjänsteutlåtandes förslag och finner att arbetsutskottet beslutar i enlighet med förslaget.



MeetingDate

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutet ska skickas till 
Renhållningsavdelning



                                                                                                                                 

                                                     Sida 1(4)
Slutrapport Förprojektering                    
                                                               
2020-10-27
Ärendenummer/diarienummer dnr KS-au §64

Nämnd/Avdelning
Handläggare Juha Koskitalo                                                          Till
Titel Projektledare                                                                   Teknik- och Klimatnämndens arbetsutskott

   E-post:              juha.koskitalo@norrtalje.se

Slutrapport Förprojektering Ny ÅVC på Vattumannen 1, gamla brandstation.

Förslag till beslut:

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner slutrapporten av förprojektering av ny ÅVC på 
vattumannen 1.

Sammanfattning av ” Förprojekteringen av ny återvinningscentral på Vattumannen 1 
Baldersgatan”

Förprojekteringen mål är att utröna möjligheten att anlägga en ÅVC på fastigheten Vattumannen 1. 
Med adress Baldersgatan 27 och varit Norrtäljes brandstation fram till halvårsskiftet 2020. 
Bakgrunden till behovet med en till ÅVC i Norrtälje är den höga belastningen på Görla ÅVC på 
sommarhalvåret och som skapar period vis trafikkaos på Görla industriområde. 
Förprojekteringen har tagit fram ett förslag på funktionell modern fungerande ÅVC som uppfyller 
dagens karv på en mindre ÅVC i stadsnäramiljö. Förslaget bedöms dock vara mer kostsamt än initiala 
förväntningar varför projektet inte planeras att fortgå.
Förutsättning för förprojekteringen är att Renhållningen inte inkluderar byggnaden på fastigheten skall 
ingår i verksamheten. Renhållningen är delaktig i insamling av återbruksmaterial, men vidare 
hantering av återbruksmaterial ligger under annan huvudman.
Förprojekteringen avslutas hösten 2020 och denna Slutrapport redovisar resultatet. Och skickas till 
Teknik- och Miljönämnden som underlag för beslut om eventuell fortsättning av projekt Ny ÅVC på 
Vattumannen 1. 
Bygglovet som inlämnats för ÅVC anläggningen och slutgiltigt beslut väntas tillkänna ges i närtid. 
Motiveringen till den långa handläggningstiden är att markområdet mellan Vattumannen 1 och 
Stenbocken 3 klassas som parkmark i detaljplanen och Bygg- och Miljönämnden har gjort den 
bedömningen att detta inte hindrar i ianspråktagande av ytan utan att det är ett betydande avsteg från 
detaljplanen.
Kostnadskalkylkyl beräknas till ca: 29 000 tkr. En stor osäkerhet gällande kostnaden för marksanering 
efter Räddningstjänsten övningar med släckmedestillsatser är ej inkluderad i redovisad kalkyl.  Om 
säkrare kalkyl för sanering önskas måste en fördjupad markundersökning göras och detta har inte 
inrymts i medlen som beviljats för förprojekteringen. Kostnad för en sådan ligger på runt 250 tkr.
Renhållnings avdelning beslutar 2020-10-27 att avsluta Förprojekteringen av en ÅVC på  
Vattumannen 1. 
Framtaget underlag lagras i databasen under nedanstående fil. 
G:\Forv\KSK-TOS\2 RENHÅLLNING NY\3 Enheten Återvinning och behandling\7 
Utveckling\Brandstation
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Projekteringsstart 2019-05-27 på uppdrag av KS-au §64.
Slutrapport Förprojektering  färdigställd 2020-10-27

Ekonomi.

Beslutsbelopp:        1 450 tkr.
Förbrukat belopp:   1  450 tkr.

Kostnads fördelning: 
Renhållningsavdelning internt:         375 tkr
Internkostnader Norrtälje kommun :   50 tkr
Miljöbyrån i Västerås AB                    75 tkr
Trapezia AB                                     125 tkr
Bjerking AB                                       825 tkr 
Summa:                                         1 450 tkr

Förklaring till att hel beviljade beloppet är förbrukat i är som det framgår i inlämnat Tjut att i 
förprojekteringen kommer Miljöansökningarna mot Länsstyrelsen redan i förprojekteringsfasen för att 
korta ner den totala handläggningstiden till en eventuell projektstart. Som en följd av Miljö och 
Bygglovsansökan måste vissa ritningar, tekniska underlag och utredningar vara framtagna som 
beslutsunderlag. 
Framtaget kalkylunderlag är baseras på framtaget tekniskt underlag.
 

Resultat av Förprojekteringen. 

Anläggningskostnaden för en ÅVC på Vattumannen 1 ca: 29 000 tkr.
Projekttiden från beslut att bygga en ÅVC till idrifttagande ca: 18 månader
ÅVC på Vattumannen 1 kan hantera all hushållsnära avfallet från privatpersoner från norra delen av 
Norrtälje stad och kommunens norradelar förutom upptagningsområdet närmast Häverö ÅVC.
Vid bedömningen av framtida samhällsutvecklingen i det aktuella området kalkylerades det initialt med 
en 15 årig platsplacering av ÅVC´n på Vattumannen 1. Muren som anläggs har en betydligt längre 
livslängd och kan överföras till framtida nyttjande av fastigheten.
Marksanering efter Räddningstjänstens verksamhet på fastigheten måste förmodligen utföras oavsett 
vad som fastigheten kommer att användas till framledes. 
Fram tagna Byggkalkyl ca: 29 000 tkr.
Bygglov beviljat. Och betald 14 tkr.

Miljötillstånd.
Dialog med Länsstyrelsen i Stockholm gällande Miljötillstånd för avfallshantering på Vattumannen 1 
påbörjad.(  L.s  diarienr: 551-31927-2020 )  En MKB ( Miljö Konsekvens  Beskrivning ) är framtagen. 
Vissa detaljområden i den är ej färdigutredda och som Länsstyrelsen anser ska göras, dessa kommer 
ej att färdigställas i Förprojekteringen pga. detta inte kunnat inrymmas i budgeten. Med ansökan har 
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kommit en bra bit på väg och kan färdigställas med en liten arbetsinsats. Ansökan skickas in till 
Länsstyrelsen om TKN anser att det finns en bärighet i en ÅVC på Vattumannen 1.
Utredningar som måste göras ytterligare enligt Länsstyrelsens samråd och Norrtälje kommun.

Bullerutredning  bedömd  kostnad 50 tkr.
Fördjupad markundersökning på grund av förhöjda PFOS halter bedömd kostnad 250 tkr.
Undersökning gällande skadedjur och eventuella skyddsåtgärder, bedömd kostnad 20 tkr.
Undersökning av utsläpp till luft bedömd kostnad 20 tkr.

Samrådskrets med, Räddningstjänst, Norrtälje kommun, Gata-Park avd,  Mex-avd. VA-avd, 
Trafikverket, MSB, Kraftledningsägare, Arbetsmiljöverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Naturvårdsverket samt närboende. Är krav 1:a Samrådet med Länsstyrelsen från Bedömd kostnad för 
samråden och konsultkostnader kring detta bedömd kostnad 100 tkr. Men denna summa kan bli 

betydligt högre beroende frågeställningar som  måste utredas och som framkommer i samråden med 
alla intressenter. 

Summa återstående utredningskostnader: 440 tkr

Teknik.
Framtaget tekniskt och ekonomiskt underlag visar att det går att anlägga en bra fungerande ÅVC på 
fastigheten Vattumannen 1.
Återbruksverksamhet förutsätter att garagen i fastigheten kan brukas av externa verksamhetsutövare 
som hanterar materialet och förmedlingen av insamlat material. Renhållningen kan vara en del i 
insamling men kan ej inrymma Återbruks verksamhet i sitt uppdrag.
Muren har längre bedömd livslängd på mer än 50år, vilket förhöjer den långsiktiga möjligheten att 
nyttja hela fastigheten efter en framtida avveckling av ÅVC verksamheten.
Uppdraget från TKN på en förprojektering av en ÅVC på Vattumannen 1 infattar ej utredning av 
byggnaden på fastigheten.
Maskingarage löses med tält på fastigheten.
Personalutrymmen löses initialt med modulsystem.  
ÅVC är anpassad för att ta emot farligt avfall, vitvaror och det vanligt förekommande avfallsorterna.
Företagskunder hänvisas till Görla ÅVC på grund av att Vattumannens ÅVC inte förses med 
passersystem för företag.
Infart från Baldersgatan för privatkunder och rangertrafiken. 
Utformningen av infart utförd så att köbildning sker i största möjliga mån inne på fastigheten.
För föreslagen utformning måste området som betecknas parkmark mellan Vattumannen 1 och 
Stenbacken 3 i anspråkstas som rangeryta. Och detta är möjligt genom att en betongmur byggs mot 
fastigheten Stenbocken 3 ( bussgaraget) Längden är ca 100 m lång höjden varierar 0-5 m. ( anpassad 
till terräng ) bedömd kostnad 5 800 tkr.
Dagvattenutredning redovisar i korthet att dagvatten tas hand om i en underjordisk dagvattenbassäng 
med oljeavskiljare och provtagning uttag. Från området som ÅVC verksamheten bedrivs på. Området 
närmast Baldersgatan går in i dagvattensystemet som finns idag. Den delen av fastigheten betecknas 
som ”ren delen”.
Markarbeten för anpassning till ÅVC verksamhet relativt omfattande och bedöms kosta 16 111 tkr.

Kostnader som inte har varit möjliga att bedöma är sanering av PFOS föroreningar efter 
Räddningstjänsten verksamhet på fastigheten och omfattningen av haltnivå och volymen som måste 
renas eller deponeras. En reflektion om PFOS förekomst är att avvattning från fastigheten kan 
föroreningen spridit sig längre ut än fastigheten Vattumannen 1. Bedömd kostnad är omöjligt att 
bedöma på grund av att den är helt beroende av föroreningsgrad och volym på dessa.
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Utredning krävs hur den saneringen ska hanteras, kan inte belastas renhållningskollektivet men måste 
saneras förmodligen oavsett framtida verksamheter på fastigheten.

Kostnad på bergarbeten har inte heller kostnadsberäknas när ingen komplett markundersökning gjort 
Bedömd kostnad 2 000 tkr.

Summa byggkostnader: 28 911 tkr.

Uppskattade Driftkostnad per år.
Driftpersonal kräver 6 st heltidsanställda års kostnad        3 000 tkr.
1 st Lastmaskin leasing och driftkostnad                            1 000 tkr. 
1 st Grävmaskin typ Sennebogen  leasing driftkostnad      1 000 tkr.

Personal bod hyra 6 stycken moduler                                   150 tkr.
Garage/tält-hyra                                                                     200 tkr.
 
 Summa driftkostnader: 5 350 tkr.
 

Ekonomi
Byggkalkyl   28 911 tkr
Driftkostnad   5 350 tkr/år

Osäkerhet marksaneringskostnad.

Bilaga 1. Skiss på utformning av ÅVC.

Renhållnings chef
Lars Ekman



ÅVC på Vattumannen 1
2020-10-27
Juha K.

Bilaga 1.
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