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§69     Dnr TKN 2022-541 
 
Slutredovisning - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och 
Floragatan i Norrtälje 
Beslut 
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår: 
  
Teknik- och klimatnämnden hemställer:   
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av 
gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad 
av gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för 
projektet uppgick till 2 038 tkr och redovisar en merkostnad om 888 tkr. Orsak, bland annat på grund 
av längre stödmur, utökade sprängningsarbeten, längre staket och tillkommande dagvattenhantering. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning - Gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje 

Beslutande sammanträde 
Yrkanden 
  
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet. 
Per Hansson (L) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott uppdrag till tekniska kontoret att 
se över siffrorna i sammanfattningen så att de stämmer med resten av tjänsteutlåtandet i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy 
Lundqvists (C) yrkande med Per Hanssons (L) ändringsyrkande och finner att utskottet beslutar i 
enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2022-10-26 
Diarienummer: TKN 2022-541 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning – Gång- och cykelbana utmed 
Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje 
 

Förslag till beslut 
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår: 
Teknik- och klimatnämnden hemställer: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av 
gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av 
gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet 
uppgick till 2 038 tkr och redovisar en merkostnad om 888 tkr. Orsak, bland annat på grund av längre 
stödmur, utökade sprängningsarbeten, längre staket och tillkommande dagvattenhantering.  
 

Ärendet  
Beskrivning 
Kommunstyrelsen beslutade 20:e mars 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av 
gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. Investeringen finansieras med 
kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019. 
  
Behovet av en gång- och cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan uppkom i arbetet med 
analys och framtagande av plan för säkrare skolvägar. Dessutom fanns en detaljplan gällande 
Fridstorpsgatan som inte hade blivit genomförd fullt ut där detaljplanen medgav ett tillgängligt gaturum 
på 9 meters bredd, vilket möjliggjorde för anläggandet av en gång- och cykelbana utan att ta del av 
körbanan i anspråk. 
 
Under sommaren 2019 projekterades gång- och cykelbanan internt på gatu- och parkavdelningen och 
under hösten 2019 utfördes nybyggnationen med Svevia som entreprenör. I slutet av november 2019 
genomfördes en godkänd slutbesiktning. 
 
Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gatu- och parkavdelningen   
Projektering  10 
Byggherre  98 
Byggkostnad  1 930 
SUMMA 1 150 2 038 

 
Projektering: 
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Zana Sherif, Gatu- och parkavdelningen 
 
Projektledning: 
Emil Lyrén, Gatu- och parkavdelningen 
 
Entreprenör 
Svevia AB 
 
Besiktning 
Slutbesiktning utförd november 2019 med godkänt resultat 

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade 2019 att anslå 1 150 tkr i investeringsanslag för nybyggnad av gång- och 
cykelbana utmed Fridstorpsgatan och Floragatan i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 2 
038 tkr och redovisar en negativ differens på 888 tkr gentemot anslaget. Kostnader för projektets 
åtgärder har bokförts på projektnummer 19006.   
 
Upparbetad kostnad i förhållande till budget beror bland annat på följande: 

- Anläggning av ca 50 meter stödmur längs fastigheterna Orren 1 och Orren 10 som 
exploaterades i samband med byggnation av gång- och cykelbanan 

- Extra kostnad för bergsprängning i samband med anläggning av stödmur 
- Kostnad för staket ovanpå stödmur 
- Tillkommande dagvattenhantering längs Floragatan för ny kantsten samt dagvattenbrunnar för 

att förhindra fortsatt inträngning av dagvatten på närliggande fastigheter 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. Projektet är av äldre karaktär och följer inte den nuvarande och förbättrade styrmodell för 
rapportering till nämnderna och krav på äskande av tillskjutande medel till investeringsanslag. 
Information om överskjutande kostnader har rapporterats löpande från projektets styrgrupp till 
nämnden. 
 
Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Teknik- och klimatnämnden kan godkänna 
slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt. 
 

Tidplaner 
Planering och projektering utfördes under våren och sommaren 2019. Produktion utfördes under 
hösten 2019. 
 
 
 
 
 
 
Linda Edgren   Karin Tarre Olthoff 
Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska kontoret  TK/Gatu- och parkavdelningen 
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Bilagor 
Inga bilagor biläggs.  
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Teknik och klimatnämnden 
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