
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2020-04-21

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Plats och tid konferensrum Rimbo tisdagen den 21 april 2020 kl. 15:00-17:35

Beslutande Ledamöter

Tommy Lundqvist (C) (ordförande)
Henrik Hedensiö (M) (vice ordförande)
Sverker Nyman (S) (2:e vice ordförande)
Åsa Wärlinder (C)
Kai Larsson (MP)  ersätter Mats Wedberg (MP)
Robert Lönnqvist (S)
Cecilia Fekete-Strokirk (M)  ersätter Per Hansson (L)
Morgan Kjelldahl (SD)  ersätter Lóránt Alföldi (SD)

Övriga närvarande Mats Pernhem (Tf. teknisk direktör)
Mats Boman (nämndsekreterare)
Petter Andersson (praktikant)
Fredrik Lidby (ROOP) (politisk sekreterare (på distans))
Thomas Johansson (projektledare (p.d.))
Lisa Almesjö (finanscontroller (p.d.))
Anders Gelander (avd.chef VA-avd. (p.d))
Catherine Andersson (projektchef (p.d))
Ilona Gisleskog (controller (p.d))

Justerare Sverker Nyman (S)

Justeringens plats och tid Kommunstyrelsekontorets kansli ,  2020-04-23   12:00

Sekreterare
Paragrafer §30

Mats Boman

Ordförande        
Tommy Lundqvist (C)

Underskrifter

Justerande        
Sverker Nyman (S)
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Anslag/Bevis
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Sammanträdesdatum 2020-04-21

Datum då anslaget sätts upp 2020-04-24 Datum för anslags nedtagande 2020-05-15

Förvaringsplats för protokollet Kommunstyrelsekontorets kansli

     Underskrift

Mats Boman
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§30 Dnr TKN 2020-241

Uppsiktsplikt för VA-projekt delår 1 2020
Beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner VA-avdelningens redovisade uppsiktsplikt.

Sammanfattning av ärendet
VA projektportföljen 2020 består för närvarande av 44 projekt, varav 25 projekt är pågående, med en 
total investeringsbudget om 973 mkr. På portföljnivå ligger avvikelsen mellan budget och prognos på 
minus 3 mnkr.

Av alla 25 pågående projekt är det 8 projekt som har prognos med en negativ avvikelse mot budget 
på mer än 5% och/eller mer än 0,5 mnkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Uppsiktsplikt VA delår 1 2020
Bilaga 1. Projektplan VA delår 1 2020
Förslag
Yrkanden
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med 
tekniska kontorets tjänsteutlåtande.

Beslutsgång
Ordförande föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy 
Lundqvists (C) förslag och finner att utskottet beslutar enligt förslaget.

Beslutet ska skickas till 
VA-avdelningen
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