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Slutredovisning - Rådmansö förskola utbyte av 
ventilationsanläggningar 
 

Förslag till beslut 
Teknik och klimatnämndes arbetsutskott föreslår: 
 
Teknik och klimatnämnden hemställer: 
 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av Rådmansö förskola utbyte av ventilationsanläggning. 
 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Projektet tilldelades investeringsmedel år 2020 om totalt 1 950 tkr för utbyte av 
ventilationsanläggningarna och kostnaderna var 1 825 tkr så projektet fick ett överskott på 125 tkr.  
Ventilationsanläggningarna är nu utbytta.  
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Rådmansö förskola såldes av Roslagsbostäder till Norrtälje kommun 2015. 
Vid en obligatorisk ventilationskontroll som utfördes 2019 upptäcktes att luftflödena i förskolan inte alls 
är anpassade för förskoleverksamhet utan för låga. 
Ett föreläggande fråm Bygg- och miljönämnden (BoM 2019-000650) fanns där Norrtälje kommun 
ålades att åtgärda problemen så att en godkänd ventilationskontroll kunde uppnås.  
För att åtgärda problemen beslutades att 2 ventilationsanläggningar behövde installeras. Dessa 2 
ventilationsanläggningar är nu installerade. 
 
Beslut för en investering togs i KSAU 2020-06-17, Dnr KS 2020-587. Det totala investeringsanslaget 
för projektet var 1 950 tkr. 
 

Lagkrav 
Inte aktuellt  

Koppling till gällande styrdokument 
Inte aktuellt 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 1 950 tkr. Kostnaderna uppgick till 1 825 tkr. Projektet 
genererade ett överskott på 125 tkr. Projektet har projektnummer 20018. 
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Förvaltningens analys och slutsatser 
Norrtälje kommun har genom projektets genomförande uppfyllt kraven på en god inomhusmiljö för 
elever och lärare samt undvikit kommande viteskrav från Bygg- och miljönämnden 
 

Tidplaner 
TKN 221129 
KS 221205 
Projektet startades 2020 och blev klart under senhösten 2021. 
 
 
 
 
 
 
Linda Edgren Per Hallsten 
Teknisk direktör Fastighetschef 
Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs.  
 

Beslut skickas till 
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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