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Aktivitet

Upphandling konsult via eworks

Besiktning av tak samt utredning åtgärder

Framtagande av förfrågningsunderlag 

Upphandling av entreprenad

Produktionsstart renovering yttertak

Total produktionstid för utförandeskdedet kommer att meddelas när förfrågningsunderlaget är färdigställt, dvs under årskiftet 2020-2021.


