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Slutredovisning: Investering 2011 - Upprustning 
och ombyggnad av Hallstaviks 
avloppsreningsverk  
Investeringsprojekt 11026,12022, 14021 och 14022 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige godkänner slutredovisning för investeringsprojekt 11026, 12022, 14021 och 
14022.  
 
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
En genomgående upprustning och ombyggnad av Hallstaviks avloppsreningsverk har genomförts för 
att förbättra arbetsmiljö och klara ställda villkor från tillståndsmyndigheten. Projektet är uppdelat  i tre 
delar och denna projektredovisning avser del ett och två. I dessa projekt har den mekaniska, 
biologiska och kemiska processtegen förbättrats avseende process och arbetsmiljö. Kostnaden för 
genomförda arbeten uppgår till 52 289 766 kr. 
 

Bakgrund 
Hallstaviks avloppsreningsverk har funnits på nuvarande plats sedan 1950-talet. En genomgripande 
förnyelse behövdes göras för hela verket för att skapa en god arbetsmiljö för personalen och även för 
att klara de skärpta villkor som beslutades 2008. För att genomföra denna upprustning har arbetet 
delats upp i tre delar. 

a. Grovrening och förbehandling 
b. Resterande del av reningsprocessen,  biologi och efterbehandling 
c. Permanent personalbyggnad 

 
Denna slutrapport avser del a och b enligt ovan. Fyra projektnummer finns för detta 
ombyggnadsprojekt,  11026, 12022, 14021 och 14022. 

 

Koppling till gällande styrdokument  

Ej tillämpligt 

 

Lagkrav 

Ej tillämpligt 
 
Samberedning 

Ej tillämpligt 
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Beskrivning av ärendet 
Sammanfattning för alla delprojekten 
 
Kostnaden för att genomföra de fyra delprojekten i Hallstaviks avloppsreningsverk framgår av 
nedanstående tabell 
 

 Utfall (kr) 
Entreprenader 48 505 629 
Byggherrekostnader (tidskrivning och konsulter) 3 723 293 
Övriga kostnader 60 844 
Summa kostnader 52 289 766 
Budget 42 500 00 
Avvikelse 23 % 

 
Återstående arbete vid reningsverket är en CE-märkning av anläggningen samt att anordna 
personalutrymmen vid arbetsplatsen. Inhyrd personalmodul används idag för omklädning och pausrum 
för personalen i Hallstavik. 
 
Projekt 1126 
Kommunstyrelsen  beviljade i beslut 2011-12-05 § 265, 7 000 tkr för att bygga om grovrenings- och 
förbehandlingsdelen vid Hallstaviks avloppsreningsverk. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget 2012-02-08 § 39 och de tilldelade 
företaget Aqua Svea AB uppdraget att genomföra arbetena i beslut 2012-04-25 § 117.  
 
Tilldelningsbeslutet överklagades och kommunstyrelsens ordförande beslöt 2012-08-07 att avbryta 
upphandlingen och återkalla tilldelningsbeslutet.  
 
En ny upphandling genomfördes enligt förfarandet ”tilldelning i enlighet med 2 § 4 kap LUF”. 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt 2012-10-03, § 251 att tilldela Aqua Svea AB för att genomföra 
entreprenaden. 
 
Projektet handlades upp som en totalentreprenad (ABT06) och startade februari 2013 och 
slutbesiktning påbörjades 2013-11-18 och slutfördes 2014-02-20.   
 
Entreprenadarbetena  omfattade nya skruvpumpar, ny slammottagning med renstvätt, nya slamskrapor 
och ny utrustning för flytslamavdrag i försedimenteringen, förnyelse av slamlagren, ny styr och 
övervakningsutrustning. 
 
Startmöte, två stycken projekteringsmöten och 7 byggmöten har hållits under projektet. 
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Kostnaderna för arbetet har fördelats enligt följande: 
 

 Utfall (kr) 
Entreprenad 7 864 016 
Kompletterande entreprenadkostnader 979 828 
Byggherrekostnader (tidskrivning och konsulter) 506 330 
Övriga kostnader 1 026 
Summa kostnader 9 351 200 
Budget 7 000 000 
Avvikelse 33 % 

 
Kontraktssumman i beställningen med entreprenören uppgick till 7 061 000 kr och ÄTA-arbetena 
uppgick till 803 016 kr. Till entreprenadkostnaderna har tillkommit kostnader från Veolia Sverige AB på 
979 828 kr. Byggherrekostnaderna uppgår till drygt 5 % av den totala kostnaden. Den personal från 
VA-avdelningen som medverkade i projektet har slutat på Norrtälje kommun därför är en del av 
historiken svår att återberätta. Den budgeterade summan var för låg i förhållande till det anbud som 
inkom det har också varit en hel del tillkommande kostnader från driftentreprenören  och i övrigt 
oförutsedda utgifter 
 
Projekt 12022 
Kommunstyrelsen  beviljade i beslut 2012-09-10 § 134, 2 500 tkr för att detaljprojektera ombyggnaden 
av det biologiska och efterbehandlingsstegen vid Hallstaviks avloppsreningsverk. 
Företagen Vattenpartner och Treatcon har genomfört projekteringen för ombyggnaden. VA-
avdelningen har ansvarat för projekteringsledningen.  VAP VA-projekt AB har fungerat som stöd för 
VA-avdelningen 
 
Projekteringen har omfattat: 

 Upprustning av biobädd och byte av bäddmaterial 
 Installation av nya biopumpar 
 Installation av skivfilter 
 Installation av ny kemikalietank  
 Upprustning av slutsedimenteringsbassänger  
 Upprustning och utbyte av ventilation 
 Ombyggnad av maskin- och containerhall 
 Byte av slamavvattningsutrustning 
 Generell upprustning av lokaler 

 
Ett förfrågningsunderlag har tagits fram för en utförandeentreprenad (AB04). 
 
Kostnaderna för projekteringsarbetena har fördelats enligt följande: 
 

 Utfall (kr) 
Konsultkostnader 3 534 384 
Byggherrekostnader (tidskrivning) 329 422 
Övriga kostnader 7 875 
Summa kostnader 3 871 682 
Budget 2 500 000 
Avvikelse 55 % 
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Konsultkostnaderna för projekteringen består i huvudsak av kostnaden för projektören samt en mindre 
del av sakkunniga som anlitats för olika delar för kontroll av handlingar samt tidsskrivning för den egna 
personalen. De personer som deltog i projekteringen har slutat på Norrtälje kommun och det medför 
svårigheter för oss att redovisa den totala bilden av orsakerna till att budget har överskridits. 
Projekteringskostnaden utgör drygt 10 % av kostnaderna för att genomföra projektet och denna 
kostnadsandel får anses som normal för att ta fram handlingar för en utförandeentreprenad 
 
Projekt 14011 och 14012 
Kommunfullmäktige  beviljade i beslut 2014-02-24 § 14, 33 000 tkr för att bygga om och rusta upp den 
biologiska- och efterbehandlingssteget vid Hallstaviks avloppsreningsverk. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkände förfrågningsunderlaget 2014-03-05 § 61 och de tilldelade 
företaget Goodtech Environment Ab uppdraget att genomföra arbetena i beslut 2014-09-03 § 227.  
 
Projektet handlades upp som en utförandeentreprenad (AB04) och startade oktober 2014 och 
slutbesiktning påbörjades 2015-06-23 och slutfördes 2015-10-06.   
 
Entreprenaden har omfattat: 

 Installation av nya biopumpar 
 Installation av skivfilter 
 Installation av ny kemikalietank  
 Upprustning av slutsedimenteringsbassänger  
 Upprustning och utbyte av ventilation 
 Ombyggnad av maskin- och containerhall 
 Byte av slamavvattningsutrustning 
 Generell upprustning av lokaler 

 
Startmöte och 11 byggmöten har hållits under projektet. 
 
Kostnaderna för arbetet har fördelats enligt följande: 
 

 Utfall (kr) 
Entreprenad Goodtech 27 183 443 
Entreprenadkostnader Veolia 6 316 540 
Slamtransporter 539 0976 
Övriga entreprenadkostnader 770 826 
Byggherrekostnader (tidskrivning och konsulter) 2 887 541 
Övriga kostnader 51 943 
Summa kostnader 37 750 166 
Budget 33 000 000 
Avvikelse 14 % 

 
Kontraktssumman i beställningen med entreprenören uppgick till 22 937 000kr och ÄTA-arbetena 
uppgick till 4 246 443 kr. Till entreprenadkostnaderna har tillkommit kostnader från Veolia Sverige AB 
på 6 316 540 kr samt för kostnader för borttransport av slam under entreprenadtiden. 
Byggherrekostnaderna uppgår till knappt 8 % av den totala kostnaden. 
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De ökade kostnaderna beror till stor del av kostnaderna för borttransport av slam under byggtiden samt 
kostnader som fakturerats av driftentreprenören för tillkommande driftkostnader med anledning av 
ombyggnadsarbetena. Det har också uppkommit oförutsedda utgifter på grund av sprickor i 
betongbassänger och tjocka slamavlagringar i en bassäng. Vidare har också tillkommit kostnader för 
installation av ett driftövervakningssystem som inte var budgeterat i ursprunglig budget. 
 

Konsekvensanalys/riskanalys 
Ej tillämpligt.  
 
Jämställdhetsanalys 

Ej tillämpligt. 
 

Barnkonsekvensanalys  

Ej tillämpligt 
 

Ekonomisk analys  

Avskrivning av kostnaden skall ske utifrån anläggningsdelarnas livstid, I huvudsak utgörs kostnaderna i 
entreprenaden av maskin och el/styrinstallationer och föreslås skrivas av på en tid över 10 till 25 år 
beroende på utrustningsdelens livslängd. Kapitaltjänsten skall belasta VA-kollektivets ekonomi. 

 
Tidplaner   

Ej tillämpligt 
 
 
 
 

Charlotte Köhler   Anders Gelander 
Samhällsbyggnadsdirektör   VA-chef 
Samhällsbyggnadsavdelningen  Vatten- och avloppsavdelningen 

 
 

 
Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadsavdelningen  
VA-avdelningen 
 


