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Tilläggsanslag för utbyggnad av det kommunala 
VA-ledningsområdet i Bergshamra  
  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsekontorets arbetsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar: 
 

1. Anslå ytterligare 22,2 mnkr för utbyggnad av det kommunala VA-ledningsområdet i 
Bergshamra. 

 
2. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019. 

 
3. Uppkomna driftkostnader för hela investeringen (10 425 tkr/år 2021) finansieras inom VA-

kollektivet genom brukningsavgifter och anläggningsavgifter. 
 

 
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
För att genomföra nödvändiga ny- och ombyggnadsarbeten av VA-anläggningen enligt 
kommunfullmäktiges beslut i Bergshamra behövs ett tilläggsanslag på 22,2 mkr.  
 
Det ökade behovet av investeringsmedel beror ökade kostnader i projektet. Huvuddelen av de ökade 
kostnaderna i Bergshamra tätort är p.g.a. sämre markförhållanden än beräknat. Huvuddelen av de 
ökade kostnaderna i Bergshamra by härrör sig till ökade konstanter p.g.a. ökade reglerbara mängder 
jordschakt mot mängdförteckning. VA-utbyggnaden i Bergshamra kommer i huvudsak förläggas med 
självfall vilket innebär en högre kostnad initialt i projektet. Utbyggnaden av de sista två etapperna i 
projektet har dröjt i väntan på Norrvattenledningen och ledningarna mellan Bergshamra och 
Lindholmens avloppsreningsverks färdigställande, samt att det har saknats projektledarresurser på VA-
avdelningen. 
 
 
Bakgrund 
Kommunfullmäktige beslöt 2012-05-07 § 101 att anslå 202 730 tkr för att bygga ut VA-
ledningssystemet i Bergshamra. Förutom denna utbyggnad skulle projektet också bygga och ansluta 
en vattenledning för samhället på Norrvattenledningen samt att bygga en spillavloppsledning för att 
pumpa avloppsvatten från Bergshamra till en anslutningspunkt vid Issjö-Sjöändan. 
 
För hela projektet har anslagits 202 730 tkr. I nedanstående tabell 1 framgår hur dessa kostnader 
beräknats att fördelas över de olika delprojekten och prognos för alla projekten. 
 
 
Tabell 1. 
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Delprojekt Budget Prognos Avvikelse mot prognos 
4230+4233 Utredning och 
överföringsledning Bergshamra 

58 246 59 423 -1 177 Slutrapporterat 2019 

4234 Enviken 93 466 81 892 11 574 Slutrapporterat 2016 
4239 Bergshamra by 42 204 68 127 -25 923 Planeras bli klart kv.1 2020 
4240 Tätort Bergshamra 8 814 15 488 -6 674 Driftsatt 2018, ej slutrapporterat  

202 730 224 930 -22 200 
 

 
Två av delprojekten blev klara blev klara 2015 och är slutrapporterade. Ett delprojekt blev klar 2018 
och är ännu inte slutrapporterat. Det sista delprojektet byggs nu under 2019 och blir klar i början av 
2020. Kostnaderna har blivit högre än planerat och ryms inte inom den totala ramen för hela projektet.  
 
Koppling till gällande styrdokument  
Området är prioriterat enlig VA-plan 2018 beslutad av kommunfullmäktige. Beslut om investering i 
utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för vatten och spillvattenavlopp 2012-05-07 (KF § 101). 
Denna kostnad finns upptagen i Mål & Budget 2019 - 2021 under vatten och avlopp. 
 
Lagkrav 
Lagen om allmänna vattentjänster (LAV 2006:412).  
 
Samberedning 
Ärendet är samberett med ekonomiavdelningen. 

 
Beskrivning av ärendet 
Arbetet med de sista två delprojekten påbörjades i januari 2016 med att ta fram underlag över 
nödvändiga åtgärder och förfrågningsunderlag för upphandlingar av de planerade arbetena. 
Ursprungsbudgeten för delprojekt Bergshamra tätort var 8.7 mnkr, se tabell 2, för delprojekt 
Bergshamra by 42 mnkr, se tabell 3. 
 
Tabell 2. Kalkyl och utfall Bergshamra tätort 
  2017 2018 Total 
Projektering -350 -50 -400 
Byggherrekostnader -135 -600 -735 
Marklösen -150  -150 
Byggkostnad -13 -6 300 -6 313 
Mängreglering + Ätor  -7 500 -7 500 
Besiktning, Vibrationsmätning -120 -170 -290 
LTA 0 -100 -100 

Total: -768 -14 720 -15 488 
 
SOREX entreprenad tilldelades uppdraget 2017-10-24 för VA-ledningsutbyggnaden i Bergshamra 
tätort. Entreprenadsumman var 6 294 tkr och entreprenaden planerades vara klar under sommaren 
2018. 
 
Huvuddelen av de ökade kostnaderna i Bergshamra tätort härrör sig till ökade konstanter p.g.a. sämre 
markförhållanden än beräknat. VA-utbyggnaden i Bergshamra tätort kommer i huvudsak förläggas med 
självfall vilket innebär en högre kostnad initialt i projektet. 
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Tabell 3. Kalkyl och prognos Bergshamra by 
  2016 2017 2018 2019 2020 Total 
Projektering -14 052 -500 -500 -100 0 -15 152 
Byggherrekostnader  -420 -1 500 -1 000 0 -2 920 
Marklösen 0 -230 -1 500 -1 000 0 -2 730 
Lantmäteri Svefa   -200 -1 000 0 -1 200 
Byggkostnad   -11 000 -21 000 0 -32 000 
Mängreglering     -10 000 0 -10 000 
komplettering tidigare delprojekt   -900 0 -900 
Oförutsett 0   -1 500 0 -1 500 
Besiktning, Vibrationsmätning   -70 -800 0 -870 
LTA 0 0 0 -300 -575 -875 

Total: -14 052 -1 150 -14 770 -37 600 -575 -68 147 
 
JR Markteknik tilldelades uppdraget 2018-07-11. Entreprenadsumma var 31293 tkr, Entreprenaden 
planeras vara klar Q4 2019.  
 
Huvuddelen av de ökade kostnaderna i Bergshamra by härrör sig till ökade konstanter p.g.a. ökade 
reglerbara mängder jordschakt mot mängdförteckning, mängder regleras mot utfall. VA-utbyggnaden i 
Bergshamra by kommer i huvudsak förläggas med självfall vilket innebär en högre kostnad initialt i 
projektet.  
 
De totala kostnaderna för alla projekt beräknas bli 224,9 mnkr och blir 22,2 mnkr mer än det beviljade 
investeringsanslaget. Avvikelsen är 11%. Beslutet togs år 2012 och kalkylen baserades på dåvarande 
byggkostnader. Byggindex sedan år 2012 har ökat med ca 13%.  
 
Utbyggnaden av de sista två etapperna har dröjt i väntan på Norrvattenledningen och ledningarna 
mellan Bergshamra och Lindholmens avloppsreningsverks färdigställande, samt att det har saknats 
projektledarresurser på VA-avdelningen. 
 
För att arbetet skall kunna slutföras måste därför ett tilläggsanslag ske på 22,2 mkr. 
 
Konsekvensanalys/riskanalys 
Det sista delprojektet är utfört till 70%. Om beslutet inte tas behöver projektet stoppas och det kommer 
inte att kunna säkerställas dels att samhället har dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd, 
dels att en avloppslösning som innebär utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten upphör. Många 
fastigheter har dåliga avlopp som inte fungerar. Inga anläggningsavgifter kan faktureras.  
 
Barnkonsekvensanalys  
Inte tillämplig. 
 
Ekonomisk analys 
Uppkomna driftkostnader för hela investeringen på 224,9 mnkr är 10 424 tkr år 2021, därav 
kapitalkostnader 8567 tkr (beräknat på en avskrivningstid mellan 10 till 50 år där LTA-pumpar har en 
kortare avskrivningstid och ledningsnät längre). Driftintäkter från investeringen uppgår till 5 858 tkr år 
2021. Nettoresultatet finansieras inom VA-kollektivet genom årliga brukningsavgifter. På grund av 
denna tilläggsinvestering kommer brukningsavgifterna behöva höjas mer än vad det var planerat innan. 
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Det beslutade investeringsramen i Mål och Budget 2019-2021 för VA-verksamhet för år 2019 uppgår 
till 356 mnkr. Prognos per delår 2 visar att utfallet kommer att landa på 220,4 mnkr inklusive denna 
tilläggsinvestering och därför ryms inom investeringsramen (Uppsiktsplikt VA-projekt delår 2 2019 TKN 
2019-576, KS 2019-1199).   
 
Tabell 4. 
Årliga driftkostnader 
Driftkostnader 2021 
Drift och underhåll -1 857 
Avskrivningar -5 299 
Ränta, VA -3 268 

Total driftkostnader -10 424 
   
Driftintäkter 2021 
Brukaravgifter 2 656 
Periodiserad anl.avg. 1 918 
Ränta, VA 1 284 

Total driftintäkt 5 858 
   

Årlig nettoresultat VA: -4 566 
 
 
Jämställdhetsanalys 
Inte tillämplig. 

 
Äldre- och tillgänglighetsanalys  
Inte tillämplig. 
 
Tidplaner   
Utbyggnaden av det sista delprojektet beräknas bli klar i början av 2020. Slutredovisningen av 
projekten avses ske 2020. 

 
 
 

Mats Pernhem Anders Gelander 
Tf. teknisk direktör Avdelningschef 
Tekniska kontoret VA-avdelningen 

 
Bilagor 
Bilaga 1. Investeringskalkyl. 
 

 
Beslut skickas till 
Ekonomiavdelningen, VA-avdelningen    
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