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Investering 2019 – tilläggsanslag för akuta 
åtgärder vid Lindholmens reningsverk 
  

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar:  
 

1. Anslå tillägg om 5 000 tkr för uppförande av ny sedimenteringsbassäng. 
2. Finansieringen sker med egna medel. 
3. Drift och kapitalkostnader om 180 tkr per helår från och med år 2021 finansieras av VA-

kollektivet. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
För att kunna genomföra nödvändig utökning av biologiskt reningssteg i Lindholmen reningsverk, 
vilket i praktiken innebär uppförande utav ytterligare 1st mellansedimenteringsbassäng, erfordras ett 
tilläggsanslag på 5 000 tkr för Kommunfullmäktiges tidigare beslut. 
 
Ett utökat biologiskt steg krävs för att fortsatt klara av att ta emot ökade anslutningar inom befintligt 
tillstånd fram till 2024 då ett nytt tillstånd erhållits och en utbyggnad av reningsverket beräknas stå 
klar. 
 
Bakgrund 
Orsaken till ärendet beror på ökade kostnader jämfört med den investeringskalkyl som legat till grund 
för tidigare beslut i kommunfullmäktige 2017-06-12 §128. 
 
Koppling till gällande styrdokument  
Förnyelse av Lindholmens reningsverk är en del av gällande VA-plan som utgör en del i kommunens 
arbete för att uppnå Kommunfullmäktiges tre övergripande mål; Hållbar tillväxt och utvecklig, Barn och 
ungas framtid samt Trygg välfärd i framkant. 
 
Lagkrav 
Åtgärder som ärendet avser ryms inom gällande tillstånd för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken. 
 
Samberedning 
Ärendet har beretts av VA-avdelningen i samråd med ekonomiavdelningen.   
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Beskrivning av ärendet 
Projektet med att genomföra ”Akuta Åtgärder” på Lindholmens reningsverk är i produktionsfas. De i 
investeringsbeslutets ingående delprojekt gällande utökad kapacitet i befintligt biologiskt reningssteg, 
samt säkerställande av driftövervakning dras med ökade kostnader jämfört med investeringskalkyl 
Följande orsaker anses ha påverkat utfallet negativt: 
 

• Projektet med att säkerställa driftövervakning i delar av reningsverket har genomförts, och 
färdigställdes i samband med att de två övriga delprojekten startades upp. Delprojektets 
tilldelade budget har överskridits med ca 400 tkr, vilket ger ett negativt resultat för övriga 
delprojekt som omfattas av investeringsbeslutet. 

 
• Investeringskalkylen för kapacitetsförstärkande åtgärder i biologiskt reningssteg bygger på ett 

åtgärdsförslag från 2017-02-28 innehållande uppskattade kostnader. I åtgärdsförslaget saknas 
kostnadsuppskattning för bland annat projektering av mark, betong, el och maskin, 
geotekniska markundersökningar, m.m. 

 
• Den nya sedimenteringsbassängen konstrueras och byggs för att även kunna nyttjas som en 

del i reningsprocessen för kommande om- och tillbyggnad av Lindholmens reningsverk. Detta 
innebär att bassängen och tillhörande anordningar nu byggs med viss överkapacitet och av rätt 
kvalité. För att uppnå en effektiv avskiljning i sedimenteringsbassängen krävs ett större 
vattendjup än vad som angivits i åtgärdsförslaget. 

 
• Den i åtgärdsförslaget uppskattade kostnaden för grundläggning och markarbeten av ny 

sedimenteringsbassäng är den post som har störst avvikelse jämfört mot tidigare 
investeringskalkyl. Detta p.g.a. markförhållanden som kräver en utökad pålning samt djupare 
urschaktning än vad som uppskattats, och en bottenplatta som skall leva upp till nu gällande 
europeiska konstruktionsstandarder (eurokoder), till vilka hänsyn inte tagits 2017. 

 

Tilläggsanslag på 5 000 tkr beräknas täcka planerade åtgärder inkl. byggherre- och oförutsedda 
kostnader. 
 
 
 
 
 
 
 
Konsekvensanalys/riskanalys 
Konsekvensen av uteblivet tilläggsanslag riskerar att resultera i att projektet med utökat biologiskt 
reningssteg inte kan färdigställas och driftsättas som planerat. Att som ett alternativ till planerade 
åtgärder genomföra projektet med nedsatt kvalitet anses inte lämpligt och riskerar att uppförd 
bassängvolym inte kommer kunna nyttjas i kommande utbyggnad av reningsverket för utökad 
anslutning till Lindholmen år 2024.  
Den planerade sedimenteringsbassängen tillför även redundans i anläggningen, vilket minimerar risken 
för miljöpåverkande utsläpp som en konsekvens vid driftstörning.  

För att lösa dessa problem föreslås ett tilläggsanslag för att genomföra planerade åtgärder och därmed 
säkerställa driften av avloppsreningsverket fram till ett nytt reningsverk finns på plats. 

Delprojekt Budget (tkr) Prognos (tkr) Avvikelse (tkr) Avvikelse (%)
17042 Drift & övervakningssystem 2725 3136 -411 -15%
17043 Septikslam 9900 8907 993 10%
17044 Mellansedimentering 12375 17957 -5582 -45%

Total 25000 30000 -5000 -20%
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Barnkonsekvensanalys  
Är inte tillämplig 
 
Ekonomisk analys 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Totala uppkomna driftskostnader på ca 2500 tkr per helår (inkl. kapitalkostnader) år 2021 finansieras 
inom VA-kollektivet när anläggningen tas i drift. Räntesatsen är beräknad på 1,5%.  
 
VA-investeringsram har tagit höjd för ospecificerade reinvesteringar på vattenverk, avloppsreningsverk 
och pumpstationen med 20 mnkr år 2020 och 30 mnkr 2021 som ger utrymme för denna 
tilläggsinvestering och påverkar inte taxan. 
 
Jämställdhetsanalys 
Är inte tillämplig.  

 
Äldre- och tillgänglighetsanalys  
Är inte tillämplig. 
 
Tidplaner   
Slutgiltigt beslut i ärendet förväntas fattas i kommunfullmäktige 2019-12-16  
Tidplanen för projektets produktion löper till Q2 år 2020.  

 
 
 
 

Mats Pernhem Anders Gelander 
Tf. teknisk direktör Avdelningschef 
Tekniska kontoret VA-avdelningen 
 
 
Bilagor 

1. Investeringskalkyl 
 

Typ av kostnad Kostnad, tkr Avskrivningstid, år
Projektering 1 400 10
Anläggningsarbeten 11 035 50
Byggherrekostnader anläggning 1 353 50
Maskinutrustning 9 123 10
Maskinutrustning 2 400 25
Styr och övervakning 2 695 10
Byggherrekostnader maskin och datautrustning 1 994 10
Totalt 30 000

mailto:kontaktcenter@norrtalje.se


 

 
 

    
POSTADRESS 
Box 800, 761 28 Norrtälje 
      

BESÖKSADRESS 
Estunavägen 14 

KONTAKT 
0176-710 00 
kontaktcenter@norrtalje.se 
www.norrtalje.se 

 
 
Sid 4 av 4 
 

 

Datum: 2019-09-24 
2015-000344-351 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beslut skickas till 
VA-avdelningen 
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