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Kommunfullmäktige för kännedom Kommunstyrelsen  

Teknik- och klimatnämnden 
 
  

 
Granskning av större investeringsprojekt  

 

Vi, de förtroendevalda revisorerna i Norrtälje kommun, har givit PwC i uppdrag att  

granska om teknik- och klimatnämnden och kommunstyrelsen 

arbete med större investeringsprojekt. Syftet med granskningen är att bedöma om 

teknik- och klimatnämnden och kommunstyrelsen säkerställer att styrningen och 

uppföljningen av större investeringar sker ändamålsenligt och med tillräcklig intern 

kontroll. 

 

Efter genomförd granskning är den sammanfattande revisionella bedömningen att 

teknik- och klimatnämnden och kommunstyrelsen endast delvis säkerställer att 

styrningen och uppföljningen av större investeringar sker ändamålsenligt och med 

tillräcklig intern kontroll.  

 

Vår sammantagna bedömning baseras på bedömningen av de sex revisionsfrågorna i 

granskningen, vilka framgår nedan. Bedömningen görs på en tregradig skala (uppfyllt, 

delvis uppfyllt, eller ej uppfyllt). Motivering till bedömningen av de respektive 

revisionsfrågorna framgår även under varje avsnitt i den löpande rapporten.  

 

Revisionsfråga Kommentar  

Revisionsfråga 1 -  
Finns det fastställda riktlinjer och 
rutinbeskrivningar för initiering, planering, 
beslut och genomförande investeringsprojekt? 

Ej uppfylld 
 
 

 

Revisionsfråga 2 -  
Tydliggör investeringsprocessen ansvar och 
befogenheter avseende initiering, planering, 
beslut och genomförande av investeringar? 

Delvis uppfylld 
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Revisionsfråga 3 -  
Inkluderar beslutsunderlagen kalkyler och är 
utformade på ett sådant sätt att de ger rimliga 
möjligheter för att kunna prioritera, styra och 
kontrollera desamma (investeringsutgifter och 
driftskostnader)? 

Delvis uppfylld 

 
 

 

Revisionsfråga 4 -  
Sker redovisning av större investeringsprojekt 
enligt god redovisningssed? 

Uppfylld 
 

 

Revisionsfråga 5 -  
Sker uppföljning och återrapportering så att 
kontroll av projekten säkerställs i både teknik- 
och klimatnämnden och kommunstyrelsen? 

Delvis uppfylld 
 

 

Revisionsfråga 6 -  
Sker slutredovisning av projekten för att 
säkerställa helhetsbilden och för att återföra 
erfarenheter till kommande projekt? 

Delvis uppfylld 
 

 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi kommunstyrelsen att:  

 

 Ta fram kommunövergripande riktlinjer och rutiner för initiering, planering, 

beslut och genomförande av enskilda investeringsprojekt. Dokumentet bör 

beskriva ansvar och roller för enskilda investeringsprojekt till exempel 

avseende lån av personal från andra nämnder till stora investeringsprojekt som 

bedrivs av kommunstyrelsen samt information till mottagande nämnd när 

investeringsprojekt efter färdigställande ska överlämnas. Vidare bör 

dokumentet fastställa rutinen att teknik- och klimatnämnden ska bereda 

investeringsärenden inför beslut i kommunstyrelsen, tydliggöra rutinen för 

återrapportering av avvikelser till exempel avseende avvikelsens storlek, 

fastställa beloppsgränser för godkännande av ÄTA-arbeten samt tydliggöra 

vilka uppgifter som återrapporteringen och slutredovisning av investeringar ska 

innehålla. 

 

 Säkerställa att upphandlat projektstyrningsverktyg implementeras för samtliga 

delar av kommunen som genomför investeringsprojekt och se över möjligheten 
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att integrera detta med kommunens ekonomisystem.  

 

 Säkerställa tillräckliga och ändamålsenliga controllerresurser som stöd till 

projektledare för stora investeringsprojekt.  

 

 Anpassa dokumentet Riktlinjer avseende investeringsverksamhet till lagen om 

kommunal bokföring och redovisning samt gällande rekommendationer. 

 

 Anpassa timpriserna för beräkning av interna lönekostnader till 

rekommendation RKR R 4 Materiella anläggningstillgångar. 

 

 Anpassa redovisningen av räntekostnader samt redovisningen av utgifter för 

rivning och sanering inom ramen för investeringsprojekt till god 

redovisningssed. 

 

 Säkerställa att beslutad rutin för slutredovisning följs.  

 

 

Efter genomförd granskning rekommenderar vi teknik- och klimatnämnden att:  

 

 Stärka uppföljningen av investeringsprojekt inom gata-park och fastighet till 

exempel genom att införa liknande rutiner för uppföljning av ”uppsiktsplikt” 

som används för projekt inom VA. 

 

 Säkerställa slutredovisning av investeringsprojekt inom nämndens 

verksamhetsområden. 

 

Revisorerna önskar att skriftligt få ta del av teknik- och klimatnämndens samt  

kommunstyrelsens yttrande med anledning av granskningsresultatet och de lämnade 

rekommendationerna. Svar önskas senast den 12 april 2021. 

 

Revisionsrapporten överlämnas härmed till teknik- och klimatnämnden samt 

kommunstyrelsen för yttrande.  

 

Yttrande samt protokoll tillställs revisorerna via kommunkansliet i Norrtälje samt 

skickas elektroniskt till sakkunnigt biträde Carin Hultgren på PwC 

carin.hultgren@pwc.com 

 

För revisionen 

 

Johnny Karlson 

Ordförande 

 
Angående godkännande av missiv  

Som en följd av rådande pandemi och i syfte att minska risken för smittspridning har revisorerna valt 

att sammanträda digitalt den 12 februari 2021. Samtliga revisorer har genom digital bekräftelse 

fastställt detta missiv, som upprättades vid sammanträde den 12 februari 2021. 
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