
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-06-07

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§117 Dnr KS 2021-572

Tilläggsanslag 2021 - Reinvestering Rodenskolans yttertak 2020
Beslut
Kommunstyrelsen föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 27 000 tkr till 
totalt 41 650 tkr för Rodenskolans yttertak.

2. Finansiering sker med egna medel.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 2013 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2024 till 

utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsekontoret får i uppdrag att göra redaktionella ändringar i beslutspunkt 4, ändra till 
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Delar av Rodenskolan yttertak av korrigerad plåt har idag uppnått sin tekniska livslängd och behöver 
ersättas med en ny yttertaklösning. I tidigare beslut KS § 66 den 11 april 2016 tilldelades 1350 tkr 
samt KS § 86 den 27 april 2020 tilldelades 13300 tkr för denna åtgärd. Total har projektet idag 14650 
tkr. För att bygganden ska få en långsiktig, bra och hållbar taklösning så behöver projektet ett 
tilläggsanslag med 27 000 tkr. Totalt investeringsbelopp blir då 41 650 tkr.
Total kostnad, det vill säga avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 2013 tkr/år.
Kostnadsökningen i projektet beror på att vi idag har genomfört en helt ny undersökning och 
utredning på yttertaket och gjort några omvärderingar hur den nya taklösningen ska se ut. Den nya 
taklösningen har en längre teknisk livslängd och kommer att uppfylla sin funktion resten av 
byggandens tekniska livslängd. Taklösningen ska även möta dom tidigare problemen med kondens 
på vinden och fuktinträngning genom yttertaket på ett mycket bättre sätt än tidigare föreslagen 
lösning.

Beslutsunderlag

§81 KSAU Protokollsutdrag samt tjänsteutlåtande avseende Tilläggsanslag 2021 - Reinvestering 
Rodenskolans yttertak 2020

Beslutande sammanträde
Reservationer & protokollsanteckningar
Ulrika Falk (S) lämnar in följande protokollsanteckning: 
Rodengymnasiets lokaler uppfördes 1967, och har stora renoveringsbehov. Det nu liggande förslaget 
om en reinvestering på drygt 41 mnkr för Rodenskolans yttertak är en ansenlig summa. Vi 
socialdemokrater skulle vilja se en översyn av vilka kommande upprustningsbehov som finns för 
Rodengymnasiets lokaler, och hur de sammanlagda kostnaderna kan jämföras med byggandet av en 
helt ny gymnasieskola. 



MeetingDate

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Yrkanden
Ulrika Falk (S), Tommy Lundqvist (C), Robert Beronius (L) och Olle Jansson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag.

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag som bifalls av Ulrika Falk (S), Tommy Lundqvist (C), Robert Beronius (L) 
och Olle Jansson (S), och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§81 Dnr KS 2021-572

Tilläggsanslag 2021 - Reinvestering Rodenskolans yttertak 2020
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår:
1. Kommunfullmäktige beslutar tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 27 000 tkr till totalt 
41 650 tkr för Rodenskolans yttertak.
2. Finansiering sker med egna medel.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 2013 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2024 till Barn- och 
utbildningsnämnden.

Sammanfattning av ärendet
Delar av Rodenskolan yttertak av korrigerad plåt har idag uppnått sin tekniska livslängd och behöver 
ersättas med en ny yttertaklösning. I tidigare beslut KS § 66 den 11 april 2016 tilldelades 1350 tkr 
samt KS § 86 den 27 april 2020 tilldelades 13300 tkr för denna åtgärd. Total har projektet idag 14650 
tkr. För att bygganden ska få en långsiktig, bra och hållbar taklösning så behöver projektet ett 
tilläggsanslag med 27 000 tkr. Totalt investeringsbelopp blir då 41 650 tkr.
Total kostnad, det vill säga avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 2013 tkr/år. 
Kostnadsökningen i projektet beror på att vi idag har genomfört en helt ny undersökning och 
utredning på yttertaket och gjort några omvärderingar hur den nya taklösningen ska se ut. Den nya 
taklösningen har en längre teknisk livslängd och kommer att uppfylla sin funktion resten av 
byggandens tekniska livslängd. Taklösningen ska även möta dom tidigare problemen med kondens 
på vinden och fuktinträngning genom yttertaket på ett mycket bättre sätt än tidigare föreslagen 
lösning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Tilläggsanslag 2021 - Reinvestering Rodenskolans yttertak 2020
Bilaga 1 Situationsplan Rodenskolan - Nordkap 2
Bilaga 2. Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämndens sammanträde den 11 maj 2021

Beslutande sammanträde
Reservationer & protokollsanteckningar
Ulrika Falk (S) lämnar in följande protokollsanteckning:
Rodengymnasiets lokaler uppfördes 1967, och har stora renoveringsbehov. Det nu liggande förslaget 
om en reinvestering på drygt 41 mnkr för Rodenskolans yttertak är en ansenlig summa. Vi 
socialdemokrater skulle vilja se en översyn av vilka kommande upprustningsbehov som finns för 
Rodengymnasiets lokaler, och hur de sammanlagda kostnaderna kan jämföras med byggandet av en 
helt ny gymnasieskola.



MeetingDate

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2021-05-07 
Diarienummer: KS 2021-223 

Förvaltning och avdelning
Handläggare: Thomas Lundqvist
Titel: Projektledare
E-post: thomas.lundqvist@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott 

Intern

Tilläggsanslag Reinvestering Rodenskolans 
yttertak 2020

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen föreslår: 

1. Kommunfullmäktige beslutar tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 27 000 tkr till 
totalt 41 650 tkr för Rodenskolans yttertak.

2. Finansiering sker med egna medel.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 2013 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2024 till Barn- och 

utbildningsnämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Delar av Rodenskolan yttertak av korrigerad plåt har idag uppnått sin tekniska livslängd och behöver 
ersättas med en ny yttertaklösning. I tidigare beslut KS § 66 den 11 april 2016 tilldelades 1350 tkr 
samt KS § 86 den 27 april 2020 tilldelades 13300 tkr för denna åtgärd. Total har projektet idag 14650 
tkr. För att bygganden ska få en långsiktig, bra och hållbar taklösning så behöver projektet ett 
tilläggsanslag med 27 000 tkr. Totalt investeringsbelopp blir då 41 650 tkr. 

Total kostnad, det vill säga avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 2013 tkr/år.
Kostnadsökningen i projektet beror på att vi idag har genomfört en helt ny undersökning och utredning 
på yttertaket och gjort några omvärderingar hur den nya taklösningen ska se ut. Den nya taklösningen 
har en längre teknisk livslängd och kommer att uppfylla sin funktion resten av byggandens tekniska 
livslängd. Taklösningen ska även möta dom tidigare problemen med kondens på vinden och 
fuktinträngning genom yttertaket på ett mycket bättre sätt än tidigare föreslagen lösning. 

Ärendet
Beskrivning
Rodenskolans byggdes 1967 och då som en gymnasieskola. Yttertaken på skolan uppfördes då med 
platta motfallstak med tätskikt av bitumen, det vill säga utfört med takpapp. Under åren som gått så 
har skolan byggts om i olika omgångar. Den sista stora ombyggnaden var byggnad H som utföres 
under 2000-talet. Byggnad H har idag ett tak av bandtäkt plåt och berörs inte av detta ärende.

Under 1990-1998 gjordes stora energieffektiva åtgärder på vissa byggnader. Man valde då att 
montera plåttak över vissa byggnader samt även tilläggsisolera taken med lösull. Totalt monterades ca 
10.000 m2 av typen korrigerad plåt på byggnad C2-G2. Se Bilaga 1. Situationsplan Rodenskolan.
Under dom åren som gått fram till idag så har det funnits olika problem med den takkonstruktionen 
som då uppfördes. Dom nya yttertaken stolpades då upp som sadeltak med en korrigerad plåt.
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Intern

Under 2012 fick yttertaken många sättningsskador på takfötterna efter ett kraftigt snöoväder som då 
skadade plåten på många ställen. Idag efter cirka 25-30 år så finns det läckage av vatten i 
anslutningar på yttertaken eller vid takfoten där plåten är trasig. Man har idag även konstaterat att 
läckage av vatten finns där skruvningen av takplåten är felaktig utförd. Det har utöver det även funnits 
ett kondensproblem på undersidan av takplåten på krypvinden under delar av året som inte heller är 
bra för bygganden. Takplåten har idag uppnått sin tekniska livslängd och måste ersättas med en ny 
yttertakslösning inom dom närmaste tiden.

I tidigare beslut KS § 66 den 11 april 2016 tilldelades 1350 tkr samt KS § 86 den 27 april 2020 
tilldelades 13300 tkr för denna åtgärd. Total har projektet idag 14650 tkr.

Projektet gjorde en ytterligare oberoende utredning av plåtyttertaken hösten 2020 i samband med att 
ett förfrågningsunderlag togs fram till projektet med en plåtkonsult. Utredningen blev klar våren 2021 
och visade att det fanns andra bättre alternativ för plåtyttertaket som skulle hantera dom problem vi 
har idag med fukt läckage utifrån och förbättra krypvindarnas inomhusmiljö. Med den nya taklösningen 
skulle yttertaken av plåt bli tätare och vara hållbart på längre sikt. Man skulle även i framtiden kunna 
montera solceller på yttertaken utan att man riskerar att få fuktläckage in på vindarna.

Den nya taklösningen som projektet vill gå vidare med innebär att kostnaderna kommer att öka i 
projektet. Det som blir positivt bättre är att den tekniska livslängden för den nya taklösningen blir 
längre än tidigare vald taklösning samt att inomhusmiljön blir bättre för bygganden. 

Kort beskrivet av den nya taklösningen så kommer befintlig yttertakslösningen att tilläggs isoleras och 
ett nytt bandtäckt plåttak kommer att monteras. Takfötterna kommer samtidigt att byggas om så att 
dom även klara framtida snölaster. Kallvindarna kommer då att bli varmare av denna åtgärd vilket 
medför att kondensproblemet kommer att försvinna på krypvindarna. Med denna åtgärd så genomför 
vi en typ av energieffektiv åtgärd vilket betyder att vi minskar uppvärmningskostnaderna i slutänden på 
samtliga tak som nu åtgärdas.

Projektets kommer att genomföras i 2 stycken etappindelningar. Etapp 1 sker under 2021-2022 och 
etapp 2 under 2023-2024.

Lagkrav
Ej tillämplig

Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ekonomisk kalkyl
Byggkostnader 34 000 tkr
Byggherrekostnad 3 550 tkr
Oförutsett 4 100 tkr
Totalt 41 650 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:
Komponent Andel Kostnad Avskrivning år 1
Byggnad utvändigt 30 år 100% 41650 tkr 1388 tkr

Summa 1388 tkr

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,5%) är 625 tkr
Total kostnad, det vill säga avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 2013 tkr/år.

Tidigare anslag är 14 650 tkr och i detta ärende sökts utökat anslag om 27 000 tkr.
Totalt anslag blir då 41 650 tkr.

Inga kvarstående kapitalkostnader finns på de byggdelar som avses renoveras.
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Intern

Inga nya driftkostnader beräknas tillkomma i samband med denna investering.

Förvaltningens analys och slutsatser
Uteblivna reinvesteringar leder generellt till mer kostsamma underhållsåtgärder på sikt men även till att 
anläggningar kan behöva ersättas i förtid när dessa inte längre kan tillhandahållas med anledning av 
bristande funktion och ändamålsenlighet. Med denna lösning på plåtyttertaken som 
fastighetsavdelningen vill genomföra så kommer vi på sikt få en bra och hållbar lösning många år 
framöver. Troligtvis tills att byggnaderna har uppnått sin fulla tekniska livslängd och ska ersättas med 
nya byggnader. 

Tidplaner
Veckoberedning TKN 2021-04-15
TKNAU 2021-04-27
TKN 2021-05-11
KSAU 2021-05-26
KS 2021-06-07
KF 2021-07-21
Slutredovisning 2024-12-01

Kenneth Eriksson Caroline Isenborg
Teknisk Direktör Tf. Fastighetschef
Tekniska kontoret fastighetsavdelningen

Bilagor
Bilaga 1. Situationsplan tak av plåt.
Bilaga 2. Protokollsutdrag från teknik- och klimatnämndens sammanträde den 11 maj 2021

Beslut skickas till
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



Bilaga 1 Situationsplan Rodenskolan- Nordkap 2 

 

 
 

 

 

Markerade plåttak med röd markering är byggnader C2- G2 och ska åtgärdas enligt förslag. Byggnad H ligger längst till höger och omfattar inte detta ärende. 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-11

Teknik- och klimatnämnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§45 Dnr TKN 2021-223

Tilläggsanslag Reinvestering Rodenskolans yttertak 2020
Beslut
Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 27 000 tkr till 
totalt 41 650 tkr för Rodenskolans yttertak.

2. Finansiering sker med egna medel.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 2013 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2024 till Barn- och 

utbildningsnämnden.
 
Teknik- och klimatnämnden beslutar för egen del att tekniska kontoret får i uppdrag att se över 
möjligheterna för solcellstak som alternativ till de traditionella taken.

Sammanfattning av ärendet
Delar av Rodenskolan yttertak av korrigerad plåt har idag uppnått sin tekniska livslängd och behöver 
ersättas med en ny yttertaklösning. I tidigare beslut KS § 66 den 11 april 2016 tilldelades 1350 tkr 
samt KS § 86 den 27 april 2020 tilldelades 13300 tkr för denna åtgärd. Total har projektet idag 14650 
tkr. För att bygganden ska få en långsiktig, bra och hållbar taklösning så behöver projektet ett 
tilläggsanslag med 27 000 tkr. Totalt investeringsbelopp blir då 41 650 tkr.
 
Total kostnad, det vill säga avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 2013 tkr/år.
Kostnadsökningen i projektet beror på att vi idag har genomfört en helt ny undersökning och 
utredning på yttertaket och gjort några omvärderingar hur den nya taklösningen ska se ut. Den nya 
taklösningen har en längre teknisk livslängd och kommer att uppfylla sin funktion resten av 
byggandens tekniska livslängd. Taklösningen ska även möta dom tidigare problemen med kondens 
på vinden och fuktinträngning genom yttertaket på ett mycket bättre sätt än tidigare föreslagen 
lösning.
 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Tilläggsanslag Reinvestering Rodenskolans yttertak 2020
Bilaga 1 Situationsplan Rodenskolan - Nordkap 2
Bilaga 2. Kompletterande svar på yrkande TKN
§30 TKNAU Protokollsutdrag avseende Tilläggsanslag Reinvestering Rodenskolans yttertak 2020
Bilaga 2. Kompletterande uppgifter

Beslutande sammanträde
Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets 
tjänsteutlåtande med tilläggetatt tekniska kontoret får i uppdrag att se över möjligheterna för 
solcellstak som alternativ till de traditionella taken.



MeetingDate

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med teknik- och 
klimatnämndens arbetsutskotts förslag som bifalls av Tommy Lundqvist (C), och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med förslaget.
 

Beslutet ska skickas till 
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret
 



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2021-04-09
Diarienummer: TKN 2021-223

Förvaltning och avdelning
Handläggare: Thomas Lundqvist
Titel: Projektledare
E-post: thomas.lundqvist@norrtalje.se

Till: Teknik och klimatsnämnden

Intern

Tilläggsanslag Reinvestering Rodenskolans 
yttertak 2020

Förslag till beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår: 

1. Kommunfullmäktige beslutar tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 27 000 tkr till 
totalt 41 650 tkr för Rodenskolans yttertak.

2. Finansiering sker med egna medel.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 2013 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2024 till Barn- och 

utbildningsnämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Delar av Rodenskolan yttertak av korrigerad plåt har idag uppnått sin tekniska livslängd och behöver 
ersättas med en ny yttertaklösning. I tidigare beslut KS § 66 den 11 april 2016 tilldelades 1350 tkr 
samt KS § 86 den 27 april 2020 tilldelades 13300 tkr för denna åtgärd. Total har projektet idag 14650 
tkr. För att bygganden ska få en långsiktig, bra och hållbar taklösning så behöver projektet ett 
tilläggsanslag med 27 000 tkr. Totalt investeringsbelopp blir då 41 650 tkr. 

Total kostnad, det vill säga avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 2013 tkr/år.
Kostnadsökningen i projektet beror på att vi idag har genomfört en helt ny undersökning och utredning 
på yttertaket och gjort några omvärderingar hur den nya taklösningen ska se ut. Den nya taklösningen 
har en längre teknisk livslängd och kommer att uppfylla sin funktion resten av byggandens tekniska 
livslängd. Taklösningen ska även möta dom tidigare problemen med kondens på vinden och 
fuktinträngning genom yttertaket på ett mycket bättre sätt än tidigare föreslagen lösning. 

Ärendet
Beskrivning
Rodenskolans byggdes 1967 och då som en gymnasieskola. Yttertaken på skolan uppfördes då med 
platta motfallstak med tätskikt av bitumen, det vill säga utfört med takpapp. Under åren som gått så 
har skolan byggts om i olika omgångar. Den sista stora ombyggnaden var byggnad H som utföres 
under 2000-talet. Byggnad H har idag ett tak av bandtäkt plåt och berörs inte av detta ärende.

Under 1990-1998 gjordes stora energieffektiva åtgärder på vissa byggnader. Man valde då att 
montera plåttak över vissa byggnader samt även tilläggsisolera taken med lösull. Totalt monterades ca 
10.000 m2 av typen korrigerad plåt på byggnad C2-G2. Se Bilaga 1. Situationsplan Rodenskolan.
Under dom åren som gått fram till idag så har det funnits olika problem med den takkonstruktionen 
som då uppfördes. Dom nya yttertaken stolpades då upp som sadeltak med en korrigerad plåt.
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Intern

Under 2012 fick yttertaken många sättningsskador på takfötterna efter ett kraftigt snöoväder som då 
skadade plåten på många ställen. Idag efter cirka 25-30 år så finns det läckage av vatten i 
anslutningar på yttertaken eller vid takfoten där plåten är trasig. Man har idag även konstaterat att 
läckage av vatten finns där skruvningen av takplåten är felaktig utförd. Det har utöver det även funnits 
ett kondensproblem på undersidan av takplåten på krypvinden under delar av året som inte heller är 
bra för bygganden. Takplåten har idag uppnått sin tekniska livslängd och måste ersättas med en ny 
yttertakslösning inom dom närmaste tiden.

I tidigare beslut KS § 66 den 11 april 2016 tilldelades 1350 tkr samt KS § 86 den 27 april 2020 
tilldelades 13300 tkr för denna åtgärd. Total har projektet idag 14650 tkr.

Projektet gjorde en ytterligare oberoende utredning av plåtyttertaken hösten 2020 i samband med att 
ett förfrågningsunderlag togs fram till projektet med en plåtkonsult. Utredningen blev klar våren 2021 
och visade att det fanns andra bättre alternativ för plåtyttertaket som skulle hantera dom problem vi 
har idag med fukt läckage utifrån och förbättra krypvindarnas inomhusmiljö. Med den nya taklösningen 
skulle yttertaken av plåt bli tätare och vara hållbart på längre sikt. Man skulle även i framtiden kunna 
montera solceller på yttertaken utan att man riskerar att få fuktläckage in på vindarna.

Den nya taklösningen som projektet vill gå vidare med innebär att kostnaderna kommer att öka i 
projektet. Det som blir positivt bättre är att den tekniska livslängden för den nya taklösningen blir 
längre än tidigare vald taklösning samt att inomhusmiljön blir bättre för bygganden. 

Kort beskrivet av den nya taklösningen så kommer befintlig yttertakslösningen att tilläggs isoleras och 
ett nytt bandtäckt plåttak kommer att monteras. Takfötterna kommer samtidigt att byggas om så att 
dom även klara framtida snölaster. Kallvindarna kommer då att bli varmare av denna åtgärd vilket 
medför att kondensproblemet kommer att försvinna på krypvindarna. Med denna åtgärd så genomför 
vi en typ av energieffektiv åtgärd vilket betyder att vi minskar uppvärmningskostnaderna i slutänden på 
samtliga tak som nu åtgärdas.

Projektets kommer att genomföras i 2 stycken etappindelningar. Etapp 1 sker under 2021-2022 och 
etapp 2 under 2023-2024.

Lagkrav
Ej tillämplig

Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ekonomisk kalkyl
Byggkostnader 34 000 tkr
Byggherrekostnad 3 550 tkr
Oförutsett 4 100 tkr
Totalt 41 650 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:
Komponent Andel Kostnad Avskrivning år 1
Byggnad utvändigt 30 år 100% 41650 tkr 1388 tkr

Summa 1388 tkr

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,5%) är 625 tkr
Total kostnad, det vill säga avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 2013 tkr/år.

Tidigare anslag är 14 650 tkr och i detta ärende sökts utökat anslag om 27 000 tkr.
Totalt anslag blir då 41 650 tkr.

Inga kvarstående kapitalkostnader finns på de byggdelar som avses renoveras.



3

Intern

Inga nya driftkostnader beräknas tillkomma i samband med denna investering.

Förvaltningens analys och slutsatser
Uteblivna reinvesteringar leder generellt till mer kostsamma underhållsåtgärder på sikt men även till att 
anläggningar kan behöva ersättas i förtid när dessa inte längre kan tillhandahållas med anledning av 
bristande funktion och ändamålsenlighet. Med denna lösning på plåtyttertaken som 
fastighetsavdelningen vill genomföra så kommer vi på sikt få en bra och hållbar lösning många år 
framöver. Troligtvis tills att byggnaderna har uppnått sin fulla tekniska livslängd och ska ersättas med 
nya byggnader. 

Tidplaner
Veckoberedning TKN 2021-04-15
TKNAU 2021-04-27
TKN 2021-05-11
KSAU 2021-05-26
KS 2021-06-07
KF 2021-07-21
Slutredovisning 2024-12-01

Mats Pernhem Caroline Isenborg
Teknisk Direktör Tf. Fastighetschef
Tekniska kontoret fastighetsavdelningen

Bilagor
Bilaga 1. Situationsplan tak av plåt
Bilaga 2. Kompletterande uppgifter

Beslut skickas till
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



Bilaga 1 Situationsplan Rodenskolan- Nordkap 2 
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Bilaga 2. Tilläggsanslag Reinvestering 
Rodenskolans yttertak
Kompletterande uppgifter till yrkanden protokoll TKNau §30 den 27 april 2021.

Yttertakslösning 2

Kostnaderna kommer att öka med ca 33% vilket blir ca 10.300 tkr mer för denna 
yttertakslösning.

Förklaringen till ökad kostnad är;

Tillkommande kostnader för väderskydd och hyra dito.

Tillkommande kostnader för merarbete med stålprofiler samt isolering.

Ökade kostnader för byggmaterial

Yttertakslösning 3

Kostnaderna kommer att öka med ca 61% vilket blir ca 18 483 tkr mer för denna 
yttertakslösning.

Förklaringen till ökad kostnad är;

Tillkommande kostnader för väderskydd och hyra dito.

Tillkommande kostnader för merarbete för rivning befintlig yttertaksplåt.

Tillkommande kostnader för merarbete för stålprofiler på yttertaket.

Tillkommande kostnader för arbetsmiljöarbete (ställning) på vinden.

Ökade kostnader för byggmaterial.

Kostnaderna i belopp är beräknad på en sammanlagd takyta om 10 300 m2.

Thomas Lundqvist/ Fastighetsavdelningen

POSTADRESS
Box 802, 761 28 Norrtälje
Fastighetsavdelningen

BESÖKSADRESS
Estunavägen 14

KONTAKT
0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se
www.norrtalje.se

mailto:kontaktcenter@norrtalje.se


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-04-27

Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§30 Dnr TKN 2021-223

Tilläggsanslag Reinvestering Rodenskolans yttertak 2020
Beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår:

1. Kommunfullmäktige beslutar tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 27 000 tkr till 
totalt 41 650 tkr för Rodenskolans yttertak.

2. Finansiering sker med egna medel.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 2013 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2024 till Barn- och 

utbildningsnämnden
 
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar för egen del att fastighetsavdelningen får i 
uppdrag att komplettera underlaget med en redovisning avseende ekonomin i andra förslag, 
ungefärliga kostnader.

Sammanfattning av ärendet
Delar av Rodenskolan yttertak av korrigerad plåt har idag uppnått sin tekniska livslängd och behöver 
ersättas med en ny yttertaklösning. I tidigare beslut KS § 66 den 11 april 2016 tilldelades 1350 tkr 
samt KS § 86 den 27 april 2020 tilldelades 13300 tkr för denna åtgärd. Total har projektet idag 14650 
tkr. För att bygganden ska få en långsiktig, bra och hållbar taklösning så behöver projektet ett 
tilläggsanslag med 27 000 tkr. Totalt investeringsbelopp blir då 41 650 tkr.
 
Total kostnad, det vill säga avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 2013 tkr/år.
Kostnadsökningen i projektet beror på att vi idag har genomfört en helt ny undersökning och 
utredning på yttertaket och gjort några omvärderingar hur den nya taklösningen ska se ut. Den nya 
taklösningen har en längre teknisk livslängd och kommer att uppfylla sin funktion resten av 
byggandens tekniska livslängd. Taklösningen ska även möta dom tidigare problemen med kondens 
på vinden och fuktinträngning genom yttertaket på ett mycket bättre sätt än tidigare föreslagen 
lösning.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Tilläggsanslag Reinvestering Rodenskolans yttertak 2020
Bilaga 1 Situationsplan Rodenskolan - Nordkap 2

Beslutande sammanträde
Yrkanden
Robert Lönnqvist (S) yrkar för tillägg att fastighetsavdelningen får i uppdrag att komplettera 
underlaget med en redovisning avseende ekonomin i andra förslag, ungefärliga kostnader.



MeetingDate

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

Beslutsgång
Ordförande frågar om teknik- och klimatnämndens arbetsutskott kan besluta i enlighet med tekniska 
kontorets tjänsteutlåtandes förslag och Robert Lönnqvist (S) tilläggsyrkande, och finner att nämnden 
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2021-04-09
Diarienummer: TKN 2021-223

Förvaltning och avdelning
Handläggare: Thomas Lundqvist
Titel: Projektledare
E-post: thomas.lundqvist@norrtalje.se

Till: Teknik och klimatsnämndens arbetsutskott

Intern

Tilläggsanslag Reinvestering Rodenskolans 
yttertak 2020

Förslag till beslut
Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:
Teknik- och klimatnämnden föreslår: 

1. Kommunfullmäktige beslutar tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 27 000 tkr till 
totalt 41 650 tkr för Rodenskolans yttertak.

2. Finansiering sker med egna medel.
3. Total kapitalkostnad som uppkommer, uppgår till 2013 tkr/år (år 1)
4. Uppkommen kapitalkostnad finansieras genom internhyra från och med 2024 till Barn- och 

utbildningsnämnden.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Delar av Rodenskolan yttertak av korrigerad plåt har idag uppnått sin tekniska livslängd och behöver 
ersättas med en ny yttertaklösning. I tidigare beslut KS § 66 den 11 april 2016 tilldelades 1350 tkr 
samt KS § 86 den 27 april 2020 tilldelades 13300 tkr för denna åtgärd. Total har projektet idag 14650 
tkr. För att bygganden ska få en långsiktig, bra och hållbar taklösning så behöver projektet ett 
tilläggsanslag med 27 000 tkr. Totalt investeringsbelopp blir då 41 650 tkr. 

Total kostnad, det vill säga avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 2013 tkr/år.
Kostnadsökningen i projektet beror på att vi idag har genomfört en helt ny undersökning och utredning 
på yttertaket och gjort några omvärderingar hur den nya taklösningen ska se ut. Den nya taklösningen 
har en längre teknisk livslängd och kommer att uppfylla sin funktion resten av byggandens tekniska 
livslängd. Taklösningen ska även möta dom tidigare problemen med kondens på vinden och 
fuktinträngning genom yttertaket på ett mycket bättre sätt än tidigare föreslagen lösning. 

Ärendet
Beskrivning
Rodenskolans byggdes 1967 och då som en gymnasieskola. Yttertaken på skolan uppfördes då med 
platta motfallstak med tätskikt av bitumen, det vill säga utfört med takpapp. Under åren som gått så 
har skolan byggts om i olika omgångar. Den sista stora ombyggnaden var byggnad H som utföres 
under 2000-talet. Byggnad H har idag ett tak av bandtäkt plåt och berörs inte av detta ärende.

Under 1990-1998 gjordes stora energieffektiva åtgärder på vissa byggnader. Man valde då att 
montera plåttak över vissa byggnader samt även tilläggsisolera taken med lösull. Totalt monterades ca 
10.000 m2 av typen korrigerad plåt på byggnad C2-G2. Se Bilaga 1. Situationsplan Rodenskolan.
Under dom åren som gått fram till idag så har det funnits olika problem med den takkonstruktionen 
som då uppfördes. Dom nya yttertaken stolpades då upp som sadeltak med en korrigerad plåt.
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Under 2012 fick yttertaken många sättningsskador på takfötterna efter ett kraftigt snöoväder som då 
skadade plåten på många ställen. Idag efter cirka 25-30 år så finns det läckage av vatten i 
anslutningar på yttertaken eller vid takfoten där plåten är trasig. Man har idag även konstaterat att 
läckage av vatten finns där skruvningen av takplåten är felaktig utförd. Det har utöver det även funnits 
ett kondensproblem på undersidan av takplåten på krypvinden under delar av året som inte heller är 
bra för bygganden. Takplåten har idag uppnått sin tekniska livslängd och måste ersättas med en ny 
yttertakslösning inom dom närmaste tiden.

I tidigare beslut KS § 66 den 11 april 2016 tilldelades 1350 tkr samt KS § 86 den 27 april 2020 
tilldelades 13300 tkr för denna åtgärd. Total har projektet idag 14650 tkr.

Projektet gjorde en ytterligare oberoende utredning av plåtyttertaken hösten 2020 i samband med att 
ett förfrågningsunderlag togs fram till projektet med en plåtkonsult. Utredningen blev klar våren 2021 
och visade att det fanns andra bättre alternativ för plåtyttertaket som skulle hantera dom problem vi 
har idag med fukt läckage utifrån och förbättra krypvindarnas inomhusmiljö. Med den nya taklösningen 
skulle yttertaken av plåt bli tätare och vara hållbart på längre sikt. Man skulle även i framtiden kunna 
montera solceller på yttertaken utan att man riskerar att få fuktläckage in på vindarna.

Den nya taklösningen som projektet vill gå vidare med innebär att kostnaderna kommer att öka i 
projektet. Det som blir positivt bättre är att den tekniska livslängden för den nya taklösningen blir 
längre än tidigare vald taklösning samt att inomhusmiljön blir bättre för bygganden. 

Kort beskrivet av den nya taklösningen så kommer befintlig yttertakslösningen att tilläggs isoleras och 
ett nytt bandtäckt plåttak kommer att monteras. Takfötterna kommer samtidigt att byggas om så att 
dom även klara framtida snölaster. Kallvindarna kommer då att bli varmare av denna åtgärd vilket 
medför att kondensproblemet kommer att försvinna på krypvindarna. Med denna åtgärd så genomför 
vi en typ av energieffektiv åtgärd vilket betyder att vi minskar uppvärmningskostnaderna i slutänden på 
samtliga tak som nu åtgärdas.

Projektets kommer att genomföras i 2 stycken etappindelningar. Etapp 1 sker under 2021-2022 och 
etapp 2 under 2023-2024.

Lagkrav
Ej tillämplig

Koppling till gällande styrdokument
Ej tillämplig

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Ekonomisk kalkyl
Byggkostnader 34 000 tkr
Byggherrekostnad 3 550 tkr
Oförutsett 4 100 tkr
Totalt 41 650 tkr

Kostnader komponent fördelas enligt nedan:
Komponent Andel Kostnad Avskrivning år 1
Byggnad utvändigt 30 år 100% 41650 tkr 1388 tkr

Summa 1388 tkr

Uppkommen ränta år 1 (internränta 1,5%) är 625 tkr
Total kostnad, det vill säga avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta år 1 uppgår till 2013 tkr/år.

Tidigare anslag är 14 650 tkr och i detta ärende sökts utökat anslag om 27 000 tkr.
Totalt anslag blir då 41 650 tkr.

Inga kvarstående kapitalkostnader finns på de byggdelar som avses renoveras.
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Inga nya driftkostnader beräknas tillkomma i samband med denna investering.

Förvaltningens analys och slutsatser
Uteblivna reinvesteringar leder generellt till mer kostsamma underhållsåtgärder på sikt men även till att 
anläggningar kan behöva ersättas i förtid när dessa inte längre kan tillhandahållas med anledning av 
bristande funktion och ändamålsenlighet. Med denna lösning på plåtyttertaken som 
fastighetsavdelningen vill genomföra så kommer vi på sikt få en bra och hållbar lösning många år 
framöver. Troligtvis tills att byggnaderna har uppnått sin fulla tekniska livslängd och ska ersättas med 
nya byggnader. 

Tidplaner
Veckoberedning TKN 2021-04-15
TKNAU 2021-04-27
TKN 2021-05-11
KSAU 2021-05-26
KS 2021-06-07
KF 2021-07-21
Slutredovisning 2024-12-01

Mats Pernhem Caroline Isenborg
Teknisk Direktör Tf. Fastighetschef
Tekniska kontoret fastighetsavdelningen

Bilagor
Bilaga 1. Situationsplan tak av plåt.

Beslut skickas till
Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Barn- och utbildningskontoret



Bilaga 1 Situationsplan Rodenskolan- Nordkap 2 
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Bilaga 2. Kompletterande uppgifter

Yttertakslösning 2 

Kostnaderna kommer att öka med ca 33% vilket blir ca 10.300 tkr mer för denna 

yttertakslösning. 

Förklaringen till ökad kostnad är; 

Tillkommande kostnader för väderskydd och hyra dito. 

Tillkommande kostnader för merarbete med stålprofiler samt isolering. 

Ökade kostnader för byggmaterial 

Yttertakslösning 3 

Kostnaderna kommer att öka med ca 61% vilket blir ca 18 483 tkr mer för denna 

yttertakslösning. 

Förklaringen till ökad kostnad är; 

Tillkommande kostnader för väderskydd och hyra dito. 

Tillkommande kostnader för merarbete för rivning befintlig yttertaksplåt. 

Tillkommande kostnader för merarbete för stålprofiler på yttertaket. 

Tillkommande kostnader för arbetsmiljöarbete (ställning) på vinden. 

Ökade kostnader för byggmaterial. 

Kostnaderna i belopp är beräknad på en sammanlagd takyta om 10 300 m2. 

Thomas Lundqvist/ Fastighetsavdelningen 

POSTADRESS 

Box 802, 761 28 Norrtälje 

Fastighetsavdelningen 

BESÖKSADRESS 

Estunavägen 14 

KONTAKT 

0176-710 00 

kontaktcenter@norrtalje.se 

www.norrtalje.se 

mailto:kontaktcenter@norrtalje.se
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