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Slutredovisning: Nybyggnation VA-ledningar Köpmanholm 
 
  13007 utbyggnad av verksamhetsområde i Köpmanholm 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 13007, 
utbyggnad av verksamhetsområdet i Köpmanholm 
 
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Projektet med utbyggnad av ledningsnätet påbörjades 2013 och avbröts 2015 i och med att 
beslut om upphävande av gällande VA-program togs, (se nedan). Kommunfullmäktige 
beslutade den 22 oktober 2012, (KF 2012-162), att anslå 4612 tkr till utbyggnad av VA-
ledningar inom verksamhetsområdet i Köpmanholm. Den 22 februari 2016, (KF 2016- 8), 
anslogs ytterligare 1 956 tkr då verksamhetsområdet utökades. Detta anslag var på tok för 
lågt då den tillkommande delen innebar en hel del sprängning i tätbebyggt område med 
djupa schakter.  
 
 
Bakgrund 
Projektet påbörjades 2013 då det uppdagats att en hel del enskilda avlopp saknar 
markinfiltration i Köpmanholm. Orenat spillvatten från trekammarbrunnar leds direkt ut i 
Furusundsleden. Dessa fastigheter kom aldrig med i det kommunala verksamhetsområdet 
som byggdes på 1970-talet då man inte hade möjlighet att pumpa enskilt avlopp till det 
kommunala spillvattennätet då de sluttade ned mot vattnet. 
Verksamhetsområdet utökades vid tre tillfällen. 2012, 2014 och 2015. Projektet startades 
om 2017 och stod klart hösten 2018. 
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Beskrivning av ärendet 
 
Entreprenaden upphandlades 2017 efter att vi fått in två anbud. Båda anbuden hamnade på 
dryga 7 000 tkr. Svensk markentreprenad AB vann med lägsta pris. Tidplanen blev 
förskjuten med ett halvår pga. av problem med nyttjanderättsavtal som ej undertecknades 
samt utrymmesbrist och försiktig sprängning. 
Entreprenaden godkändes i oktober 2018 och ett flertal fastigheter är redan anslutna till de 
nya ledningarna. 

 
 

 
Investeringsutgifter tkr 
 
Kostnaderna för detta projekt uppgick till 12 306 tkr och fördelas enligt tabellen 
nedan. 
 

VA Kalkyl Utfall Tot. Diff. 
Projektering 950 804 146 
Byggledning 400 253 147 
Marklösen 400 451 -51 

Projektledning 750 1701 -951 
Byggkostnad 7268 7600 -332 

Oförutsett 800 1497 -697 

Totalt 10568 12306 -1738 
 
Projektet blev 1 738 tkr dyrare än beräknat. Anbudspriserna var betydligt högre än vad 
man räknat med. De verkade ändå rimliga då de två anbudssummorna var ganska snarlika. 
Priserna i mängdförteckningen var i stort sett ganska lika. Anledningen till att 
anbudssummorna var höga är lite oklart, men beror nog främst på att det är svårt att tjäna 
pengar när det är så pass mycket bergsprängning ute på en ö där det är svårt att hantera 
överblivet material. Det var väldigt trånga utrymmen och markupplåtelserna var väldigt 
begränsade. 

 
 
Investeringsinkomster tkr 
 
Intäkterna från anläggningsavgifterna uppgick till 3 211 tkr. 

 
        Koppling till gällande styrdokument  

VA-plan, beslutad 2017-02-13. 
 
Lagkrav 
Är inte tillämplig. 
 
Ekonomiska konsekvenser  
Är inte tillämpligt. 
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Konsekvensanalys/riskanalys 
Är inte tillämpligt. 
 
Tidplaner  
Är inte tillämpligt. 
 
 
 
 
 
Kenneth Eriksson Anders Gelander 
Biträdande samhällsbyggnadsdirektör VA-chef 
 
Beslut skickas till 
Samhällsbyggnadskontoret, VA-avdelningen 


