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Slutredovisning av investeringsprojekt anläggning 
av vatten- och avloppsledningar samt gång- och 
cykelväg till handelsplatsen Nordrona 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
 
1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen 

 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Godkännande av slutredovisning av investeringsprojekt anläggning av vatten- och avloppsledningar 
samt gång och cykelväg till handelsplatsen Nordrona.  
Kommunstyrelsen beslutade 2012 och 2013 (dnr KS 2012-637) att anslå totalt 19 688 tkr för utbyggnad 
av gator och vatten- och avlopp i anslutning till Nordrona handelsområde.  
Projektet har bokförts på projektnumren 12032, 13019 (gator) och 13005 (VA). 
Av totalt tilldelade medel har 19 724 tkr upparbetats och projektet slutbesiktigades den 2014-08-28.  
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsen beslutade 2012 och 2013 (dnr KS 2012-637) att anslå totalt 19 688 tkr för utbyggnad 
av gator och vatten- och avlopp i anslutning till Nordrona handelsområde (varav tilldelning för gator 
uppgår till 11 668 tkr och tilldelning för vatten- och avlopp uppgår till 8 020 tkr).  
 

Koppling till gällande styrdokument  

Är inte tillämplig. 
 
Lagkrav 

Är inte tillämplig. 
 
Samberedning 

Är inte tillämplig. 
 

Beskrivning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2012 och 2013 (dnr KS 2012-637) att anslå totalt 19 688 tkr för 
byggnation av gång- och cykelväg, vatten- och avloppsförsörjning, dagvattendamm, pumpstation samt 
utbyggnad av huvudgator och infarter för Nordronas västra och östra del.  
Byggnationen slutfördes till en total kostnad om 19 724 tkr.  
VA-arbeten och gator handlades upp tillsammans som en entreprenad som utfördes av Birka 
Markbyggnad AB. Kontraktssumman för Birkas markarbeten var på drygt 8 mnkr men entreprenadens 
kostnad för denna del slutade på drygt 13 mnkr. Detta berodde på tillkommande markarbeten och 
kostnader såsom tillkommande mängder, jordschakter, bergschakt samt nybyggnation av en väg som 
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var budgeterad till att enbart renoveras men som sedan visade sig vara i för dåligt skick för att enbart 
renoveras. 
Även ytterligare tilläggsarbeten tillkom såsom företaget Notes parkering. När vägen byggdes i området 
så togs en del av företaget Notes mark i anspråk och avtalet med Note var inte färdigt när arbetena 
påbörjades men färdigställdes under projektets gång. Som ett resultat av det färdiga avtalet så tillkom 
därför en kostnad om ca 1 mnkr i form av en tilläggsbeställning. 
 
Entreprenaden slutbesiktigades och godkändes 2014-08-28. Ett fåtal anmärkningar togs upp under 
besiktningen, dessa efterbesiktigades senare av byggledare Leif Nordh.  
 
Resterande arbeten som återstår i området är iordningställande av ytor längs August Strindbergs- och 
Astrid Lindgrens gata, landskapspark, förlängning av gång- och cykelväg samt övergångar på August 
Strindbergs gata samt att åtgärda körbana samt toppbeläggning på denna. 
Investeringsmedel för dessa åtgärder kommer att äskas i ett nytt investeringsärende. 
 
Projektet har bokförts på projektnumren 12032, 13019 (gator) och 13005 (VA). 
 
Nedan redovisas anslag/kostnadsberäkning i investeringsbeslut samt slutlig upparbetad kostnad: 
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gator och VA totalt  
Utredning och projektering 1 187 373 
Byggkostnader inkl. byggledning, oförutsett, 
byggherrekostnad 

18 501 19 351 
 

SUMMA Gator och VA 19 688 19 724 
  
  
Avser: Gator  
Utredning och projektering 827 48 
Byggkostnader inkl. byggledning, oförutsett, 
byggherrekostnad 

10 841 13 227 

SUMMA Gator 11 668 13 275 
  
Avser: VA  
Utredning och projektering 360 325 
Byggkostnader inkl. byggledning, oförutsett, 
byggherrekostnad 

7 660 6 124 

SUMMA VA 8 020 6 449 
 
Projektledning 
Projektledare: Alex Barsati, Per Hedspång 
 
Projektering 
Väg- och VA-ingenjörerna 
 
Entreprenör 
Birka Markbyggnad AB 
 
Byggledning  
Byggledare Leif Nordh Byggassistans AB 
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Besiktning 
Slutbesiktning utförd 2014-08-28 av besiktningsman Torbjörn Byrnäs, Infrakonsult Sverige AB 

 
Konsekvensanalys/riskanalys 
Är inte tillämplig. 
 
Barnkonsekvensanalys  

Är inte tillämplig. 
 
Ekonomisk analys 

Kommunstyrelsen beslutade 2012 och 2013 (dnr KS 2012-637) att anslå totalt 19 688 tkr för utbyggnad 
av gator och vatten- och avlopp i anslutning till Nordrona handelsområde (varav tilldelning för gator 
uppgår till 11 668 tkr och tilldelning för vatten- och avlopp uppgår till 8 020 tkr).  
Projektet har bokförts på projektnumren 12032, 13019 (gator) och 13005 (VA). 
Av totalt tilldelade medel på 19 688 tkr har 19 724 tkr upparbetats.  
 

Jämställdhetsanalys 

Är inte tillämplig. 
 
Äldre- och tillgänglighetsanalys  

Är inte tillämplig. 
 

Tidplaner   

Byggnationen genomfördes under 2013 och 2014. 
Projektet slutbesiktigades 2014-08-28. 

 
 
 

Charlotte Köhler Tom Johansson 
Samhällsbyggnadsdirektör Tf. Avdelningschef 
Kommunstyrelsekontoret KSK/Gatu- och parkavdelningen 
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