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Investering 2019 - Projektering av om- och 
tillbyggnad av avloppsreningsverket Lindholmen 
50 000 pe 
  

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:  
Kommunstyrelsen föreslår:  

 
1. Kommunfullmäktige anslår 19 500 tkr för projektering och framtagande av 

förfrågningsunderlag för om- och tillbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk 
2. Finansieringen sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar år 2019. 
3. Uppkomna kapitalkostnader (1 021 tkr/år2) finansieras inom VA-kollektivet genom 

brukningsavgifter. 
 

 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
För att om- och tillbyggnadsarbetena skall komma igång snarast möjligt efter det att tillstånd givits av 
Mark- och miljödomstolen för Lindholmen 50 000 bör projekteringsarbeten påbörjas under 2019. 
Snarast möjligt efter det att tillstånd enligt miljöbalken erhållits skall underlag för investeringsbeslut 
lämnas till kommunfullmäktige för beslut att påbörja arbetena. Detta planeras ske under våren 2021. 
Detta projekt skall ansvara för att ta fram handlingar för en totalentreprenad för en utbyggnad av 
avloppsreningsverket att klara en belastning motsvarande 50 000 pe. 
 

Bakgrund 

De senaste åren har det byggts många nya bostäder i Norrtälje stad och enligt Norrtälje kommuns 
bostadsbyggnadsprogram och befolkningsprognoser kommer invånarantalet att öka väsentligt de 
kommande åren. VA-avdelningen fick 2015 i uppdrag att göra en förstudie om hur  
avloppsreningsverket skulle kunna byggas ut för att möta den ökande belastningen av avloppsvatten 
som kommer till Lindholmens avloppsreningsverk. 
 
Förstudiens slutsats var att Lindholmens avloppsreningsverk måste byggas ut till motsvarande 
50 000 pe. Kommunfullmäktige meddelade i beslut 1916-06-20 § 148 att en utbyggnad av den 
befintliga anläggningen skulle ske för att klara kommande behov. Planeringshorisonten var till och 
med 2045. VA-avdelningen fick i uppdrag att göra fördjupade studier vid Lindholmens 
avloppsreningsverk och även ta fram ansökningshandlingar för tillståndsprövning enligt miljöbalken. I 
uppdraget ingick även att ta fram en lämplig lösning för hur kommande entreprenadarbeten skulle 
kunna genomföras. De ekonomiska medel som tilldelades projektet var 4,0 miljoner kronor. 
 
Projektet påbörjades hösten 2016 med fördjupning under 2016-2017. Under 2017 och 2018 har 
ansökningshandlingar för tillståndsprövning enligt miljöbalken tagits fram för en om- och tillbyggnad 
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av det befintliga avloppsreningsverket. Ett PM och förfrågningsunderlag har också tagits fram för en 
strategisk samverkansentreprenad. 
 
Ansökan om tillstånd har lämnats in i maj 2019 till Mark- och miljödomstolen och tiden för 
tillståndsprövningen är bedömd till 1 till 1,5 år.  
 

Koppling till gällande styrdokument  

VA-plan för Norrtälje kommun 2018, bilaga 1. Åtgärdsbehov i den befintliga allmänna VA-
anläggningen. 

 

Lagkrav 

Lagen om allmänna vattentjänster (2006:412):  

§10 En allmän VA-anläggning skall ordnas och drivas så att den uppfyller de krav som kan ställas 
med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön och med hänsyn till intresset av en god 
hushållning med naturresurser. 

 

Samberedning 

VA-avdelningen har samrått med Ekonomiavdelningen.  
 

Beskrivning av ärendet 
För att arbetet med Lindholmen 50 000 pe skall kunna genomföras på snabbast möjliga sätt föreslås 
att arbetet med att utforma den framtida anläggningen fortsätter under prövningstiden i domstolen för 
miljötillstånden.. Detta arbete skulle då innefatta fortsatta studier av tekniska lösningar, fortsatta 
statusgenomgångar och undersökningar av befintligt verk. I arbetet skall också ingå att ta fram 
färdiga handlingar för en totalentreprenad. Dessa handlingar skall vara klara snarast möjligt efter det 
att tillstånd givits för om- och tillbyggnaden av reningsverket. Projektet skulle avslutas i och med att 
ett ekonomiskt beslut erhållits av kommunfullmäktige om att genomföra ombyggnationerna av 
reningsverket. En tidplan skulle kunna se ut enligt nedanstående. 
 

   2019  2020  2021 

   Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4  Q1  Q2  Q3  Q4 

Fortsatta processtudier                                     

Genomgång befintligt verk                                     

Förprojektering                                     

Framtagande av förfrågningsunderlag                                     

Investeringsbeslut KF                                     

 
Om det framkommer vid genomgångar och bedömningar av det befintliga avloppsreningsverket att 
vissa arbeten bör göras innan tillståndsbeslut meddelats så skall detta projekt ansvara för att ta fram 
underlag för ekonomiska beslut för dessa åtgärder. Exempel på sådana åtgärder är 
personalbyggnader, vägar, ledningar i mark mm. 
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För att genomföra projektet kommer konsultstöd och hjälp med tekniska undersökningar att handlas 
upp/ropas av. I projektgruppen kommer att ingå personer från projekt- och driftenheten på VA-
avdelningen. 
 
Kostnaden för arbetet bedöms enligt nedanstående tabell 
 
  Kostnad, tkr 

Konsultstöd förprojektering, undersökningar och upphandling 14 510 000 

Intern tid VA‐avdelningen 2 160 000 

Detaljplan  2 000 000 

Övrigt  830 000 

Summa kostnader (ca 3,1 % av beräknad totalkostnad) 19 500 000 

 
Konsekvensanalys/riskanalys 
Risker med projektet är att tillståndsprocessen kommer att pågå under längre tid än vad som 
planerats och/eller att tillståndsmyndigheten inte delar Norrtälje kommuns förslag när det gäller 
utformning och lokalisering av reningsverket. Projektering kan inte avslutas innan tillstånd lämnats. 
 

Ekonomisk analys 

Det tillkommer en kostnad på ca 1 021 tkr per år i driftkostnader med anledning av projektet. 
Kostnaden kommer att belasta det ombyggda verket som kommer att tas i drift 2024. Inga inkomster 
kommer att erhållas genom utbyggnaden av avloppsreningsverket. Om arbetet inte genomförs 
kommer ge stora negativa ekonomiska konsekvenser för samhället genom att avloppsreningsverket 
begränsar utbyggnaden av samhället. 
 

Jämställdhetsanalys 

Är inte tillämplig. 
 

Barnkonsekvensanalys  

Är inte tillämplig. 
 

Äldre- och tillgänglighetsanalys  

Är inte tillämplig. 

 

Tidplaner   

Arbetet med projekteringen kommer att påbörjas när ekonomiskt beslut erhållits och pågå till att 
underlag för upphandling av om- och tillbyggnaden av avloppsreningsverket tagits fram.  Upphandling 
av totalentreprenaden beräknas kunna ske tidigast 2021. 
 

 
 

Charlotte Köhler Anders Gelander 
Samhällsbyggnadsdirektör Avdelningschef 
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Samhällsbyggnadsavdelningen VA-avdelningen 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Investeringskalkyl. 
 

 

Beslut skickas till 
  
Samhällsbyggnadsdirektör 
Avdelningschef, VA-avdelningen 
Handläggare 


