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Slutrapport - Investering 2015 - Åtgärder vid 
Norrtälje vattentorn 
Projekt 15037 Ny anslutning Norrtälje vattentorn 

 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 15037, Ny anslutning 
Norrtälje vattentorn 

 
Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Projektet med åtgärder för att höja vattenkvaliteten och säkra tillgången till vatten vid avbrott 
påbörjades 2015 och avslutades 2017. Investeringen utökades till 8330 tkr och vid projektets avslut 
återstod ca. 30 tkr. Anledningen till ökade kostnader i projektet berodde på missbedömningar av 
driftentreprenörens  tjänstemannatimmar som krävdes för att utreda och projektera åtgärder samt att 
byggkostnaden inte kunde avropas på A´-priser i driftentreprenaden. P.g.a. detta genomfördes en 
upphandling enligt LOU och därav steg priset. 
 
Bakgrund 
Vattentornet i Norrtälje drabbades av för dålig omsättning på vattnet i och med att tornet fylls och 
distribuerar vatten genom samma ledning.  Många utredningar har gjorts under åren för att förbättra 
tryck i staden, säkra vattentillgång under tillfälliga avbrott samt höja kvaliteten på dricksvattnet. 
 
Man beslutade att åtgärda problematiken i vattentornet med fyra delprojekt: 
 
1. Åtgärder i och kring tornet sker för att säkerställa vattenkvalitén och funktionen. Detta innebär bland 
annat att inloppsledning byts, rengöring sker av innercylinder, byte av rör samt ett antal 
byggnadsmässiga åtgärder för att få genomströmning i tornet 
2. Utbyte av rörledningar samt att installationer av nya rör och ventiler sker i tornet. 
3. Installation av styrning av ventiler samt reglering av nivåer görs. 
4. En ny vattenledning med dimension på 300 mm byggs ut från tornet mot Vätövägen. 
 
Det ordinarie investeringsbeslutet fick utökas då delprojekten blev dyrare än beräknat. Felberäkningen 
berodde på att man underskattat antalet projekttimmar i del 2 och 3 och priset på entreprenaden i  
del 4. Priset beräknades på driftentreprenörens Á-priser där man inte tagit hänsyn till projektets 
komplexitet och bergkostnader. 
 
Det initiala investeringsbeslutet på 6 130 tkr (KS 2015-06-01 § 94) utökades till 8 330 tkr (KSAU 2017-
10-11 § 206). Detta berodde på att det första investeringsbeloppet baserades på kostnadsförslaget 
från driftentreprenören där man underskattat kostnaderna i projektkalkylen.  
 
Del 2 och 3 utfördes av Veolia enligt driftentreprenadens Á-priser. Del 4 beräknades överskrida 
beloppsgränsen för konkurrensutsättning. Anbudsgivarna lämnade ett alternativt anbudspris med 
förlängd entreprenadtid. Svensk markentreprenad AB tilldelades entreprenaden då de inkom med 
lägsta pris samt att de klarade skallkraven.  
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Anbudssumman hamnade på 4 400 tkr efter att förändringarna av förutsättningarna gjorts vilket 
innebar att vattentornet skulle hållas i drift under produktionstiden. 
 
Koppling till gällande styrdokument  
VA-plan, beslutad 2017-02-13 
 
Lagkrav 
Är inte tillämplig. 
 
Samberedning 
Ärendet har samberetts med ekonomiavdelningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
Handläggaren av denna rapport var projektledare enbart för del 4. De övriga delprojekten redovisas 
därför endast ekonomiskt då dokumentationen från de övriga delprojekten är bristfällig. 
 
Del 4: Entreprenaden upphandlades 2016 efter att två anbud inkommit. Svensk markentreprenad AB 
vann med lägsta pris. 
 
Entreprenadarbetena påbörjades i september 2016 och avslutades med slutbesiktning i januari 2017. 
Arbetena fick en försenad start då den provisoriska ledningen kom på plats i senaste laget pga. brister i 
förfrågningsunderlaget angående ledningens längd. Trots att driftentreprenören anpassat 
vattengalleriet med nya rostfria anslutningar i projekt del 1-3 fick dessa delvis göras om då dessa 
skulle anslutas under vattentornet och sedan vinklas in underifrån i galleriet. Detta bedömde 
entreprenören som mycket riskfyllt och kostsamt och man kom överens med beställare och 
driftentreprenören att man gjorde om anslutningarna rakt ut genom väggen istället och isolerade 
ledningarna från frysning de första metrarna. 
 
Ett annat problem som uppstod var att man trots ett flertal tidigare utredningar inte lyckades stänga av 
vattnet när man skulle koppla in en av de nya ledningarna på befintlig gjutjärnsledning dimension 300 
mm. Man fick till slut blockera ledningen under tryck för att få på t-röret och montera en ny ventil då 
den gamla hade rostat fast i öppet läge. 
 
Entreprenaden godkändes efter slutbesiktning 2017-02-02 med några mindre brister. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:kontaktcenter@norrtalje.se


 

 
 

    
POSTADRESS 
Box 800, 761 28 Norrtälje 
      

BESÖKSADRESS 
Estunavägen 14 

KONTAKT 
0176-710 00 
kontaktcenter@norrtalje.se 
www.norrtalje.se 

 
 
Sid 3 av 3 
 

 

2019-11-07 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Investeringsutgifter tkr 
 
Kostnaderna för projekt 15037 uppgick till 8302 tkr och fördelas enligt tabellen 
nedan. 

 
VA Budget Utfall Tot. Diff. 

Projektering 480 10 470 
Byggledning 550 224 326 
Marklösen  50 -50 

Projektledning 550 401 151 
Byggkostnad 6200 6742 -542 

Oförutsett 550 875 -325 
Totalt 8330 8302 28 

 
Projektet blev 28 tkr billigare än beräknat. 

 
 
Konsekvensanalys/riskanalys 
Jämställdhetsanalys 
Är inte tillämpligt. 
 
Barnkonsekvensanalys  
Är inte tillämpligt. 
 
Ekonomisk analys  
Det är svårt kalkylera budget på ett projekt som består av flera delprojekt som pågår under flera år. 
Kostnaden för del 4 underskattades då en prisuppskattning gjordes på gällande Á-priser i 
driftkontraktet. I dessa Á-priser ingår inte kostnader såsom projektering, konsulter, besiktningar m.m. 

 
Tidplaner   
Är inte tillämpligt. 

 
 
 
 

Mats Pernhem Anders Gelander 
Tf. teknisk direktör Avdelningschef 
Tekniska kontoret VA-avdelningen 

 
Beslut skickas till 
VA-avdelningen 
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