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Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt 17045 utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningsnätet i Skärsta – Hallstavik.

Sammanfattning av ärendet
Utbyggnad har skett av VA-ledningsnätet i Skärsta – Hallstavik. Sammanlagt har 18 st nya 
förbindelsepunkter upprättats och en ny avloppspumpstation byggts. Utbyggnad har skett efter 
Granlundsvägen och Kustvägen samt även fastigheter efter Tallvägen.
 
Den totala kostnaden för att genomföra projektet är 10 824 000 kr och beviljade investeringsmedel 
uppgår till 11 568 000 kr.
 
Kommunstyrelsen har anslagit medel för VA-ledningsutbyggnaden i beslut den 23 okt 2017 § 210, 
den 2 maj 2018 § 84 och den 1 april 2019 § 33.
 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende slutredovisning av investeringsprojekt - Utbyggnad av det kommunala 
VA-ledningsnätet i Skärsta - Hallstavik
Bilaga 1 - Slutrapport Utb kommunal VA Skärsta-Hallstavik
Slutrapport Utb kommunal VA Skärsta-Hallstavik

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget.
 

Beslutet ska skickas till 
VA-avdelningen verksamhetssamordnare
Teknik- och klimatnämnden
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Slutredovisning av investeringsprojekt - Utbyggnad av det 
kommunala VA-ledningsnätet i Skärsta - Hallstavik 
 

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av investeringsprojekt 17045 utbyggnad av vatten- och 
avloppsledningsnätet i Skärsta – Hallstavik.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Utbyggnad har skett av VA-ledningsnätet i Skärsta – Hallstavik. Sammanlagt har 18 st nya 
förbindelsepunkter upprättats och en ny avloppspumpstation byggts. Utbyggnad har skett efter 
Granlundsvägen och Kustvägen samt även fastigheter efter Tallvägen.
 
Den totala kostnaden för att genomföra projektet är 10 824 000 kr och beviljade investeringsmedel 
uppgår till 11 568 000 kr.

Kommunstyrelsen har anslagit medel för VA-ledningsutbyggnaden i beslut den 23 okt 2017 § 210, 
den 2 maj 2018 § 84 och den 1 april 2019 § 33.

Bakgrund
Norra delen av Skärsta (Granlundsvägen och del av Kustvägen) har saknat kommunalt vatten- och 
avlopp. Området är planlagt. Byggnadsplanen är antagen 1959. Söder om Granlundsvägen finns det 
14 st bebyggda fastigheter och norr om vägen finns det möjlighet att avstycka 11 st fastigheter med 
fristående hus.

KF tog beslut om utvidgning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten- och avlopp den 5 nov 
2012 (KF § 180). De enskilda spillavloppen  inventerades av Bygg- och miljökontoret under februari 
2014 och samtliga bedömdes vara icke godkända.

Antagen VA-plan 2017 angav området som mycket högt prioriterat.

Beslut om investeringsmedel för att bygga ut spill- och vattennätet togs  av kommunstyrelsen den 23 
oktober 2017 § 210. I beslut av kommunstyrelsen den 2 maj 2018 beslutades om en 
tilläggsinvestering för att även ansluta fastigheter på Tallvägen. Ett ökat anslag gavs av 
kommunstyrelsen den 1 april 2019 §33. Den sammanlagda budgeten för projektet har uppgått till 
11 568 000 kr.  
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Koppling till gällande styrdokument 
Projektet är en del av Norrtälje kommuns VA-plan.

Lagkrav
VA-huvudmannen är skyldig enligt VA-tjänstlagen att bygga ut VA-ledningsnätet i och med att beslut 
tagits om utökning av verksamhetsområdet.

Beskrivning av ärendet
Entreprenadarbetena upphandlades som en utförandeentreprenad enligt AB04. Beställningsskrivelse 
undertecknades 15 mars 2018. Startmöte med entreprenören Svensk markentreprenad AB 
genomfördes den 21 februari 2018. Slutbesiktning av VA-arbeten efter Granlundsvägen skedde den 
6 februari 2019 och Tallvägen den 17 september 2019. 

För Granlundsvägen har ett självfallssystem för vatten- och spillvattenledningar byggts för den 14 
bebyggda fastigheterna. Norr om Granlundsvägen inom detaljplanen finns 11 st obebyggda tomter 
och för att kunna ansluta dessa i framtiden har en anslutning upprättats för spillvattenanslutning efter 
Kustvägen. För att ansluta de återstående fastigheterna efter Tallvägen har ett LTA-system byggts.

En ny pumpstation har byggts  och sammanlagt har 18 st nya serviser upprättats samt en avsättning 
för framtida anslutningar efter Granlundsvägen.

Ingen fiber har lagts ned i samband med VA-arbeten

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Den totala kostnaden för utbyggnadsarbetena för VA-ledningar i området har uppgått till 10 824 807 
kr (11 jan 2021). Av den totala kostnaden har 68 % varit entreprenadkostnader och ca 27 % 
byggherrekostnader. Entreprenadsumman var på 5 017 412 kr och tillkommande kostnader för 
ändring, tillägg och avgående kostnader har uppgått till 2 167 947 kr. I dessa tilläggskostnader ingår 
även den utökade omfattningen av projektet efter Tallvägen.

Utfall 2021-01-11 Andel Beviljad budget
 kr % kr
Projektledning och 
konsulter 2 896 352 27 705 000
Entreprenad 7 333 868 68 8 710 000
Markkostnader 587 098 5 260 000
Övrigt 7 489 0,1 1 893 000
Totalkostnad 10 824 807  11 568 000
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De ökade kostnaderna för projektet utgörs förutom den del som avser utbyggnaden av Tallvägen en 
underbudgetering avseende byggherrekostnaderna pga bland annat en omfattande dialog med 
fastighetsägare för tillträde till mark  och svårigheter.

Intäkterna från anläggningsavgifterna uppgår till 4 272 500 kr. Dessa beräknades vid 
investeringsbeslutet till 4 716 000 kr. 

Förvaltningens analys och slutsatser  
Inkomsterna från anläggningsavgifterna för de anslutna fastigheterna i området täcker inte 
investeringskostnaderna för att bygga ut VA-ledningsnätet. Norrtälje VA har ett stort ledningsnät med 
delar som står framför utmaningar med underhållsbehov de närmsta åren, för att klara det 
kommande investeringsbehovet beskrivs även i VA-plan som innehåller planering för investerings- 
och reinvesteringsåtgärder i den befintliga VA-anläggningen.

Tidplaner  
Ej tillämpligt

Mats Pernhem Anders Gelander/VA-chef
Tekniska direktör Avdelningschef
Tekniska kontoret VA-avdelningen

Bilagor
Bilaga 1 - Slutrapport Utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet i Skärsta-Hallstavik 

Beslut skickas till
VA-avdelningen verksamhetssamordnare
Teknik- och klimatnämnden
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1 Inledning

1.1 Dokumentets användning
Dokumentet är en sammanfattning över vad som genomförts i detta projekt och de 
erfarenheter som erhållits.

1.2 Definitioner
[

Begrepp/förkortning Förklaring/definition

KF Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

KS Kommunstyrelsen i Norrtälje kommun

LTA Lågtrycksavloppssystem

1.3 Referenser

Dokument Version Sökväg

Förstudierapport Skärsta 0.5 
20170614

Ej fastställd G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\04 Enhet 
Utredning\Utredningar\Förstudier 
nyutbyggnadsområden\Skärsta

Projektdirektiv Ej fastställd G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\03 Enhet 
Projekt\Projekt\Pågående 
projekt\Skärsta\13_Antura\Filarkiv\300 
Initiering\340 Direktiv

Projektplan Ej fastställd G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\03 Enhet 
Projekt\Projekt\Pågående 
projekt\Skärsta\13_Antura\Filarkiv\300 
Initiering\330 Planer

Investeringsbeslut 2017-10-23 G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\03 Enhet 
Projekt\Projekt\Pågående 
projekt\Skärsta\02_Ekonomi\03 
Investeringstjut\InvesteringsTJUT
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Investeringsbeslut –
Tilläggsbeslut utökad 
omfattning

2018-05-02 G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\03 Enhet 
Projekt\Projekt\Pågående 
projekt\Skärsta\02_Ekonomi\03 
Investeringstjut\Tilläggsinvestering

Investeringsbeslut 
Tilläggsbeslut ökade kostnader

2019-04-01 G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\03 Enhet 
Projekt\Projekt\Pågående 
projekt\Skärsta\02_Ekonomi\03 
Investeringstjut\Tilläggsinvestering

2 Sammanfattning

Utbyggnad har skett av VA-ledningsnätet i Skärsta – Hallstavik. Sammanlagt har 18 st 
nya förbindelsepunkter upprättats och en ny avloppspumpstation byggts. Utbyggnad 
har skett efter Granlundsvägen och Kustvägen samt även fastigheter efter Tallvägen. 

Den totala kostnaden för att genomföra projektet är 10 824 000 kr och beviljade 
investeringsmedel uppgår till 11 568 000 kr.

3 Projektbeskrivning

Norra delen av Skärsta (Granlundsvägen och del av Kustvägen) har  saknat kommunalt 
vatten- och avlopp. Området är planlagt. Byggnadsplanen antagen 1959. Söder om 
Granlundsvägen finns det 14 st bebyggda fastigheter och norr om vägen finns det 
möjlighet att avstycka 11 st fastigheter med fristående hus.

KF tog beslut om utvidgning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten- och 
avlopp 2012-11-05 (KF § 180). De enskilda spillavloppen  inventerades av Bygg- och 
miljökontoret under februari 2014 och samtliga bedömdes vara icke godkända.

Antagen VA-plan 2017 angav området som mycket högt prioriterat.

Beslut om investeringsmedel för att bygga ut spill- och vattennätet togs  av KS 2017-
10-23 § 210. I beslut av KS 2018-05-02 beslutades om en tilläggsinvestering för att 
även ansluta fastigheter på Tallvägen. Ett ökat anslag gavs av KS 2019-04-01 §33. Den 
sammanlagda budgeten för projektet har uppgått till 11 568 000 kr.  
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4 Projektgenomförande

Som grund för arbetet fanns en förstudierapport och ett projektdirektiv. Med stöd av 
dessa underlag upprättades en projektplan. 

Entreprenadarbetena upphandlades som en utförandeentreprenad enligt AB04. 
Beställningsskrivelse undertecknades 2018-03-15. Startmöte med entreprenören 
Svensk markentreprenad AB genomfördes 2018-02-21. Slutbesiktning av VA-
arbeten efter Granlundsvägen skedde 2019-02-06 och Tallvägen 2019-09-17. 
Entreprenaderna godkändes med ett antal brister. Alla noterade brister har 
åtgärdats

Överlämning till VA-driftenheten avseende VA-ledningar vid Granlundsvägen 
inkl ny pumpstation skedde 2019-02-12 och nya VA-ledningar efter Tallvägen 
2019-09-27. 

Karta. Anslutna fastigheter i projektet

För Granlundsvägen har ett självfallssystem för vatten- och spillvattenledningar 
byggts för den 14 bebyggda fastigheterna. Norr om Granlundsvägen inom 
detaljplanen finns 11 st obebyggda tomter och för att kunna ansluta dessa i 
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framtiden har en anslutning upprättats för spillvattenanslutning efter Kustvägen. 
Bedömningen har varit att dessa tomter inte kommer bebyggas inom 
överskådlig tid. 

För att ansluta de återstående fastigheterna efter Tallvägen har ett LTA-system 
byggts där Norrtälje kommun tillhandahåller pumpstationer för varje fastighet.

En ny avloppspumpstation har byggts och är namngiven till Pst Lennart 
(HAAP07)

Sammanlagt har 18 st nya serviser upprättats samt en avsättning för framtida 
anslutningar efter Granlundsvägen.

Ledningstyp

Vattenledningar, meter 842

Spill, självfallsledningar, meter 582

Spill, tryckledningar, meter 258

Spillvattenledningar totalt, meter 840

Förbindelsepunkter 18

Ingen fiber har lagts ned i samband med VA-arbetena.

Avtalsservitut för va-ledningar på de privata fastigheterna har tecknats. Dessa 
avtal skrivs in i fastighetsboken på Lantmäteriet. Markupplåtelseavtal har 
tecknats med Holmens bruk och dessa avtal skall bilda underlag för 
ledningsrättsansökan hot Lantmäteriet.

Den totala kostnaden för utbyggnadsarbetena för VA-ledningar i området har 
uppgått till 10 824 807 kr (2021-01-11). Av den totala kostnaden har 68 % varit 
entreprenadkostnader och ca 27 % byggherrekostnader. Entreprenadsumman 
var på 5 017 412 kr och tillkommande kostnader för ändring, tillägg och 
avgående kostnader har uppgått till 2 167 947 kr. I dessa tilläggskostnader ingår 
även den utökade omfattningen av projektet efter Tallvägen.

Kostnaden att bygga ut de allmänna VA-ledningarna uppgår till 12 8556 kr/m 
VA-ledningar. Kostnaden per förbindelsepunkt är 601 400 kr. Intäkterna per 
förbindelsepunkt är 237 361 kr.
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Utfall 2021-01-11 Andel Budget
 Kr % kr
Projektledning och konsulter    
Projektledning kommun 1 679 577   
Projektering 316 886   
Byggledning 337 997   
Riskanalys, 
fastighetsbesiktningar 503 837   
Besiktningar 57 208   
Övriga konsultkostnader 849   
Delsumma 2 896 352 27 705 000
    
Entreprenad    
Entreprenör 7 185 359   
Veolia 11 325   
SVAAS 13 600   
Övriga kostnader entreprenad 44 435   
LTA-pumpar 79 149   
Delsumma 7 333 868 68 8 710 000
    
Markkostnader    
Konsultkostnader mark 259 464   
Ledningsrätt, Lantmäteri 87 875   
Markkostnader 194 036   
Skadekostnader 45 723   
Delsumma 587 098 5 260 000
    
Övrigt    
Diverse 7 489   
Delsumma 7 489 0,1 1 893 000
    
Totalkostnad 10 824 807  11 568 000
    

De ökade kostnaderna för projektet utgörs förutom den del som avser 
utbyggnaden av Tallvägen en underbudgetering avseende 
byggherrekostnaderna pga  bland har det varit  en omfattande dialog med 
fastighetsägare för tillträde till mark och svårigheter att dra fram VA-
ledningarna.
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Intäkterna från anläggningsavgifterna uppgår till 4 272 500 kr. Dessa 
beräknades vid investeringsbeslutet till 4 716 000 kr. Inkomsterna från 
anläggningsavgifterna för de anslutna fastigheterna i området täcker inte 
kostnaderna för att bygga ut VA-ledningsnätet. 

5 Måluppfyllelse

I projektet skulle prioriterings ske i följande ordning

1. Tid
2. Kostnad
3. Funktionalitet

Bedömningen var i projektdirektivet att arbetena skulle vara färdigställda 2018. 
Den del som utgjorde ursprunglig omfattning av projektet slutfördes i början av 
2019 och slutbesiktning skedde i februari 2019. Tilläggsuppdraget med VA-
utbyggnaden efter Tallvägen slutbesiktigades september 2019.

Kostnaden för projektet har blivit högre än vad som angavs pga en utökad 
omfattning och många markägarkontakter och svårighet med att bygga 
ledningar på tomtmark.

Effektmålen för projektet har varit:

1. 14 fastigheter på Granlundsvägen och del av Kustvägen förses med 
avloppslösning som medför att utsläppen av näringsämnen från enskilda 
avlopp i Edeboviken upphör. 

2. 14 fastigheter på Granlundsvägen samt del av Kustvägen förses med 
dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.

Måluppfyllelse: Målet är uppnått.

Projektmålen för projektet är:

Bygga ut vatten- och spillvattenledningsnätet enligt beslut:
Måluppfyllelse: 18 nya förbindelsepunkter har upprättats.
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6 Arbetssätt

Projektledare för projektet har varit Karoline Neuman tillsammans med Lennart 
Nilsson. 

Arbetet har genomförts som en utförandeentreprenad  AB04 och projektör har varit 
Nacka markkonsult som tagit fram mängdförteckningar, teknisk beskrivning och 
ritningar. 

Projektengagemang AB har gjort riskanalys, syneförrättningar, täthetsprovningar av 
rökkanaler och vibrationsmätningar.

Intrångsspecialist har företaget Hansa Projekt varit för fastigheterna efter 
Granlundsvägen och LRF-konsult för Tallvägen.

För byggledning har J Sundberg Byggledning AB anlitats.

Svensk markentreprenad har handlats upp för entreprenadarbetena. Beställning av 
entreprenaden skedde 2018-03-15

Under entreprenadtiden har 22 st byggmöten och 10 st ekonomimöten hållits.

Ett  informationsmöte har hållits med alla fastighetsägaren i området samt att 6 st 
informationsbrev skickats ut.  Löpande information har lagts upp på Norrtälje 
kommuns hemsida.

Entreprenören har genomfört utbildning av VA-avdelningens driftpersonal av den nya 
anläggningsdelen. Driftenheten på VA-avdelningen har tagit över den löpande driften 
av VA-ledningar och avloppspumpstation.

7 Övriga förutsättningar

Inga dagvattenledningar har byggts ut i området utan varje fastighet skall lösa 
dagvattenhanteringen lokalt på sin fastighet.

Lantmäteriförrättning återstår att genomföra för de ledningssträckor som ligger i mark 
som Holmens bruk äger.
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1 Inledning

1.1 Dokumentets användning
Dokumentet är en sammanfattning över vad som genomförts i detta projekt och de 
erfarenheter som erhållits.

1.2 Definitioner
[

Begrepp/förkortning Förklaring/definition

KF Kommunfullmäktige i Norrtälje kommun

KS Kommunstyrelsen i Norrtälje kommun

LTA Lågtrycksavloppssystem

1.3 Referenser

Dokument Version Sökväg

Förstudierapport Skärsta 0.5 
20170614

Ej fastställd G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\04 Enhet 
Utredning\Utredningar\Förstudier 
nyutbyggnadsområden\Skärsta

Projektdirektiv Ej fastställd G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\03 Enhet 
Projekt\Projekt\Pågående 
projekt\Skärsta\13_Antura\Filarkiv\300 
Initiering\340 Direktiv

Projektplan Ej fastställd G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\03 Enhet 
Projekt\Projekt\Pågående 
projekt\Skärsta\13_Antura\Filarkiv\300 
Initiering\330 Planer

Investeringsbeslut 2017-10-23 G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\03 Enhet 
Projekt\Projekt\Pågående 
projekt\Skärsta\02_Ekonomi\03 
Investeringstjut\InvesteringsTJUT
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Investeringsbeslut –
Tilläggsbeslut utökad 
omfattning

2018-05-02 G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\03 Enhet 
Projekt\Projekt\Pågående 
projekt\Skärsta\02_Ekonomi\03 
Investeringstjut\Tilläggsinvestering

Investeringsbeslut 
Tilläggsbeslut ökade kostnader

2019-04-01 G:\Forv\KSK-TOS\3 VATTEN OCH 
AVLOPP\03 Enhet 
Projekt\Projekt\Pågående 
projekt\Skärsta\02_Ekonomi\03 
Investeringstjut\Tilläggsinvestering

2 Sammanfattning

Utbyggnad har skett av VA-ledningsnätet i Skärsta – Hallstavik. Sammanlagt har 18 st 
nya förbindelsepunkter upprättats och en ny avloppspumpstation byggts. Utbyggnad 
har skett efter Granlundsvägen och Kustvägen samt även fastigheter efter Tallvägen. 

Kostnaden för att genomföra projektet har varit 11 700 00 kr och fakturerade 
anläggningsavgifter uppgår till 4 272 500 kr. 

3 Projektbeskrivning

Norra delen av Skärsta (Granlundsvägen och del av Kustvägen) har  saknat kommunalt 
vatten- och avlopp. Området är planlagt. Byggnadsplanen antagen 1959. Söder om 
Granlundsvägen finns det 14 st bebyggda fastigheter och norr om vägen finns det 
möjlighet att avstycka 11 st fastigheter med fristående hus.

KF tog beslut om utvidgning av verksamhetsområdet för kommunalt vatten- och 
avlopp 2012-11-05 (KF § 180). De enskilda spillavloppen  inventerades av Bygg- och 
miljökontoret under februari 2014 och samtliga bedömdes vara icke godkända.

Antagen VA-plan 2017 angav området som mycket högt prioriterat.

Beslut om investeringsmedel för att bygga ut spill- och vattennätet togs  av KS 2017-
10-23 § 210. I beslut av KS 2018-05-02 beslutades om en tilläggsinvestering för att 
även ansluta fastigheter på Tallvägen. Ett ökat anslag gavs av KS 2019-04-01 §33. Den 
sammanlagda budgeten för projektet har uppgått till 11 568 000 kr.  
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4 Projektgenomförande

Som grund för arbetet fanns en förstudierapport och ett projektdirektiv. Med stöd av 
dessa underlag upprättades en projektplan. 

Entreprenadarbetena upphandlades som en utförandeentreprenad enligt AB04. 
Beställningsskrivelse undertecknades 2018-03-15. Startmöte med entreprenören 
Svensk markentreprenad AB genomfördes 2018-02-21. Slutbesiktning av VA-
arbeten efter Granlundsvägen skedde 2019-02-06 och Tallvägen 2019-09-17. 
Entreprenaderna godkändes med ett antal brister. Alla noterade brister har 
åtgärdats

Överlämning till VA-driftenheten avseende VA-ledningar vid Granlundsvägen 
inkl ny pumpstation skedde 2019-02-12 och nya VA-ledningar efter Tallvägen 
2019-09-27. 

Karta. Anslutna fastigheter i projektet

För Granlundsvägen har ett självfallssystem för vatten- och spillvattenledningar 
byggts för den 14 bebyggda fastigheterna. Norr om Granlundsvägen inom 
detaljplanen finns 11 st obebyggda tomter och för att kunna ansluta dessa i 
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framtiden har en anslutning upprättats för spillvattenanslutning efter Kustvägen. 
Bedömningen har varit att dessa tomter inte kommer bebyggas inom 
överskådlig tid. 

För att ansluta de återstående fastigheterna efter Tallvägen har ett LTA-system 
byggts där Norrtälje kommun tillhandahåller pumpstationer för varje fastighet.

En ny avloppspumpstation har byggts och är namngiven till Pst Lennart 
(HAAP07)

Sammanlagt har 18 st nya serviser upprättats samt en avsättning för framtida 
anslutningar efter Granlundsvägen.

Ledningstyp

Vattenledningar, meter 842

Spill, självfallsledningar, meter 582

Spill, tryckledningar, meter 258

Spillvattenledningar totalt, meter 840

Förbindelsepunkter 18

Ingen fiber har lagts ned i samband med VA-arbetena.

Avtalsservitut för va-ledningar på de privata fastigheterna har tecknats. Dessa 
avtal skrivs in i fastighetsboken på Lantmäteriet. Markupplåtelseavtal har 
tecknats med Holmens bruk och dessa avtal skall bilda underlag för 
ledningsrättsansökan hot Lantmäteriet.

Den totala kostnaden för utbyggnadsarbetena för VA-ledningar i området har 
uppgått till 10 824 807 kr (2021-01-11). Av den totala kostnaden har 68 % varit 
entreprenadkostnader och ca 27 % byggherrekostnader. Entreprenadsumman 
var på 5 017 412 kr och tillkommande kostnader för ändring, tillägg och 
avgående kostnader har uppgått till 2 167 947 kr. I dessa tilläggskostnader ingår 
även den utökade omfattningen av projektet efter Tallvägen.

Kostnaden att bygga ut de allmänna VA-ledningarna uppgår till 12 8556 kr/m 
VA-ledningar. Kostnaden per förbindelsepunkt är 601 400 kr. Intäkterna per 
förbindelsepunkt är 237 361 kr.
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Utfall 2021-01-11 Andel Budget
 Kr % kr
Projektledning och konsulter    
Projektledning kommun 1 679 577   
Projektering 316 886   
Byggledning 337 997   
Riskanalys, 
fastighetsbesiktningar 503 837   
Besiktningar 57 208   
Övriga konsultkostnader 849   
Delsumma 2 896 352 27 705 000
    
Entreprenad    
Entreprenör 7 185 359   
Veolia 11 325   
SVAAS 13 600   
Övriga kostnader entreprenad 44 435   
LTA-pumpar 79 149   
Delsumma 7 333 868 68 8 710 000
    
Markkostnader    
Konsultkostnader mark 259 464   
Ledningsrätt, Lantmäteri 87 875   
Markkostnader 194 036   
Skadekostnader 45 723   
Delsumma 587 098 5 260 000
    
Övrigt    
Diverse 7 489   
Delsumma 7 489 0,1 1 893 000
    
Totalkostnad 10 824 807  11 568 000
    

De ökade kostnaderna för projektet utgörs förutom den del som avser 
utbyggnaden av Tallvägen en underbudgetering avseende 
byggherrekostnaderna pga  bland har det varit  en omfattande dialog med 
fastighetsägare för tillträde till mark och svårigheter att dra fram VA-
ledningarna.



filnamn: 4e2ef2a5-9538-4871-b14c-29243e9d0fe2.docx Sid: 8(9)

Intäkterna från anläggningsavgifterna uppgår till 4 272 500 kr. Dessa 
beräknades vid investeringsbeslutet till 4 716 000 kr. Inkomsterna från 
anläggningsavgifterna för de anslutna fastigheterna i området täcker inte 
kostnaderna för att bygga ut VA-ledningsnätet. 

5 Måluppfyllelse

I projektet skulle prioriterings ske i följande ordning

1. Tid
2. Kostnad
3. Funktionalitet

Bedömningen var i projektdirektivet att arbetena skulle vara färdigställda 2018. 
Den del som utgjorde ursprunglig omfattning av projektet slutfördes i början av 
2019 och slutbesiktning skedde i februari 2019. Tilläggsuppdraget med VA-
utbyggnaden efter Tallvägen slutbesiktigades september 2019.

Kostnaden för projektet har blivit högre än vad som angavs pga en utökad 
omfattning och många markägarkontakter och svårighet med att bygga 
ledningar på tomtmark.

Effektmålen för projektet har varit:

1. 14 fastigheter på Granlundsvägen och del av Kustvägen förses med 
avloppslösning som medför att utsläppen av näringsämnen från enskilda 
avlopp i Edeboviken upphör. 

2. 14 fastigheter på Granlundsvägen samt del av Kustvägen förses med 
dricksvatten av god kvalitet och i tillräcklig mängd.

Måluppfyllelse: Målet är uppnått.

Projektmålen för projektet är:

Bygga ut vatten- och spillvattenledningsnätet enligt beslut:
Måluppfyllelse: 18 nya förbindelsepunkter har upprättats.
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6 Arbetssätt

Projektledare för projektet har varit Karoline Neuman tillsammans med Lennart 
Nilsson. 

Arbetet har genomförts som en utförandeentreprenad  AB04 och projektör har varit 
Nacka markkonsult som tagit fram mängdförteckningar, teknisk beskrivning och 
ritningar. 

Projektengagemang AB har gjort riskanalys, syneförrättningar, täthetsprovningar av 
rökkanaler och vibrationsmätningar.

Intrångsspecialist har företaget Hansa Projekt varit för fastigheterna efter 
Granlundsvägen och LRF-konsult för Tallvägen.

För byggledning har J Sundberg Byggledning AB anlitats.

Svensk markentreprenad har handlats upp för entreprenadarbetena. Beställning av 
entreprenaden skedde 2018-03-15

Under entreprenadtiden har 22 st byggmöten och 10 st ekonomimöten hållits.

Ett  informationsmöte har hållits med alla fastighetsägaren i området samt att 6 st 
informationsbrev skickats ut.  Löpande information har lagts upp på Norrtälje 
kommuns hemsida.

Entreprenören har genomfört utbildning av VA-avdelningens driftpersonal av den nya 
anläggningsdelen. Driftenheten på VA-avdelningen har tagit över den löpande driften 
av VA-ledningar och avloppspumpstation.

7 Övriga förutsättningar

Inga dagvattenledningar har byggts ut i området utan varje fastighet skall lösa 
dagvattenhanteringen lokalt på sin fastighet.

Lantmäteriförrättning återstår att genomföra för de ledningssträckor som ligger i mark 
som Holmens bruk äger.
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