
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-06-07

Kommunstyrelsen

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§125 Dnr KS 2019-622

Slutredovisning avseende Investering 2019 - Förnyelse av 
spillvattenledningar i Södersvik
Beslut
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 19 030 
ledningsförnyelse av avloppsledningar i Södersviks samhälle.
 

Sammanfattning av ärendet
Förnyelse har skett av befintligt spillvatten nät genom schaktfri metod genom infodring (relining) i 
Södersvik.
Investeringsbudgeten  är på 3 500 tkr. Den totala kostnaden för projektet är  3 510 tkr. Projektet har 
en negativ avvikelse om 10 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade om förnyelse av kommunens spillvatten nät i Södersvik KS 190520 § 
62.

Beslutsunderlag

§90 KSAU Protokollsutdrag samt tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning avseende Investering 
2019 - Förnyelse av spillvattenledningar i Södersvik

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Tekniska kontoret
VA-avdelningen



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

2021-05-26

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§90 Dnr KS 2019-622

Slutredovisning avseende Investering 2019 - Förnyelse av 
spillvattenledningar i Södersvik
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 19 030 
ledningsförnyelse av avloppsledningar i Södersviks samhälle.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar för egen del:
Kommunstyrelsekontoret uppdras att göra redaktionella ändringar i tjänsteutlåtandet.

Sammanfattning av ärendet
Förnyelse har skett av befintligt spillvatten nät genom schaktfri metod genom infodring (relining) i 
Södersvik.
Investeringsbudgeten  är på 3 500 tkr. Den totala kostnaden för projektet är  3 510 tkr. Projektet har 
en negativ avvikelse om 10 tkr.
Kommunfullmäktige beslutade om förnyelse av kommunens spillvatten nät i Södersvik KS 190520 § 
62.
 

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning avseende Investering 2019 - Förnyelse av 
spillvattenledningar i Södersvik
Bilaga 1. Slutrapport Ledningsförnyelse Södersvik

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Tekniska kontoret
VA-avdelningen



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2021-05-13 
Ärendenummer: 2019-622

Förvaltning och avdelning
Handläggare: Joakim Lirfeldt
Titel: Projektledare
E-post: joakim.lirfeldt@nvaa.se

Till: Kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning avseende Investering 2019 - 
Förnyelse av spillvattenledningar i Södersvik
19030 ledningsförnyelse av det befintliga kommunala spillvattennätet i Södersvik

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 19 030 
ledningsförnyelse av avloppsledningar i Södersviks samhälle.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Förnyelse har skett av befintligt spillvatten nät genom schaktfri metod genom infodring (relining) i 
Södersvik.

Investeringsbudgeten  är på 3 500 tkr. Den totala kostnaden för projektet är  3 510 tkr. Projektet har 
en negativ avvikelse om 10 tkr.

Kommunfullmäktige beslutade om förnyelse av kommunens spillvatten nät i Södersvik KS 190520 § 
62. 

Bakgrund
Beslut om investeringsmedel för att förnya spillvattenledningar togs 20 maj 2019  (KS 190520 §62).

Koppling till gällande styrdokument 
Projektet är en del av Norrtälje kommuns VA-plan.

Lagkrav
VA-huvudmannen är skyldig enligt Miljöbalkens 10 kapitel om Verksamheter som orsakar miljöskador 
att vidta förelagda åtgärder.

Samberedning
Bygg- och miljönämnden har varit i kontakt med fastighetsägare på plats och tillsammans med VA-
enheten haft en dialog i ärendet över tid.
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Beskrivning av ärendet
Projektet påbörjades sommaren 2019 och entreprenadarbetena startades 5 augusti 2019.  
Övertagandebesiktningar för huvudledningar skedde 31 oktober 2019 och slutbesiktning genomfördes 
9 januari 2020. Arbetena med serviser skedde i december år 2021 och kvarstår leverans av 
slutdokumentation och att granska filmer för slutbesiktning av dessa.
I tabell1 är det genomförda arbetet sammanfattats.

Mängd Enhet Kommentar
Infodring huvudledningar 1896 m Brunnsrenovering ingår
Infodring serviser 41 stycken

Konsekvensanalys/riskanalys
Inte tillämpligt

Jämställdhetsanalys
Inte tillämplig.

Barnkonsekvensanalys 
Bättre miljö för nya generationer.

Ekonomisk analys 
Den totala kostnaden för förnyelsearbetena för VA-ledningar spillvatten i området har uppgått till 3 510 
tkr. 

Budget har varit 3 500 tkr och budgeten har innehållits.

Tidplaner  
Ej tillämpligt

Tobias Dahlberg Per Hellström
tf. verkställande direktör VA- Avdelningschef
Norrtälje vatten och avfall AB VA-avdelningen

Bilagor
Bilaga 1. Slutrapport Ledningsförnyelse Södersvik

Beslut skickas till
Tekniska kontoret
VA-avdelningen 



                                     Bilaga 1                                          

Dnr KS 190520 §62

Intern

Ledningsförnyelse 
Södersvik

    Projektnr: 19 030.
 Diarienr KS 190520 §62

Slutrapport
Version: 1.0

Avdelning
Vatten och avlopp



filnamn: 741aaf0c-c8c9-4011-b16d-56f12c889e74.docx Sid: 2(5)

Intern

Innehåll
1 Inledning.................................................................................................................. 3

1.1 Dokumentets användning................................................................................. 3

2 Sammanfattning....................................................................................................... 3

3 Projektbeskrivning................................................................................................... 3

4 Projektgenomförande............................................................................................... 4

4.1 Avrop entreprenör............................................................................................ 4

4.2 B5 Godkänd slutbesiktning.............................................................................. 4

4.3 Övertagande..................................................................................................... 4

4.4 B6 Avveckling av projekt................................................................................ 4

5 Ekonomi................................................................................................................... 4

5.1 Uppföljning och redovisning........................................................................... 4

6 Erfarenhetsåterföring............................................................................................... 5

7 Slutsats..................................................................................................................... 5

[för att uppdatera, klicka på innehållsförteckningen och välj ”Uppdatera tabell”]



filnamn: 741aaf0c-c8c9-4011-b16d-56f12c889e74.docx Sid: 3(5)

Intern

Revisionshistorik

Version Beskrivning Datum Författare
1.0 Slutgiltig version 2021-03-30 Joakim Lirfeldt

1 Inledning

1.1 Dokumentets användning
 Dokumentet är en sammanfattning över vad som genomförts i detta projekt och de 

erfarenheter som erhållits.                                                                                                          

2 Sammanfattning

 Kommunstyrelsen beslöt att genomföra 2019-05-20, §62 en förnyelseplan på 
befintligt ledningsnät på grund av mycket tillskottsvatten (inläckage) till 
Reningsverket i Södersvik.

 Kostnaden för att genomföra projektet har varit 3 510 tkr. Budgeten för projektet 
var 3 500 tkr.

 I tabell1 är det genomförda arbetet sammanfattats.

Mängd Enhet Kommentar

Infodring huvudledningar 1896 m Brunnsrenovering ingår

Infodring serviser 41 st

3 Projektbeskrivning

 Spolat och filmat hela spillvatten nätet.
 Granskat filmerna.
 Schaktfri metod med  infodring (relining) flexibelt foder av huvudledningar, samt 

serviser (hattprofiler) till fastigheternas förbindelsepunkter med betongledningar.
 Schaktning vid en styck tillsynsbrunn pga att denna var för smal att få upp änden 

på strumpan.
 Renoverat några brunnar utifrån behov från besiktning.
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 Granskat filmerna efter utfört arbete.
 Lagt in filmer och materialändring i VA-banken.
 Utvärderat resultatet av utfört arbete med avseende på minskad mängd 

ovidkommande vatten till avloppsreningsverk.

4 Projektgenomförande

4.1 Avrop entreprenör
 Aarsleff rörteknik AB, ramavtal.
 Svensk Mark AB ramavtal.
 Trafikverket TA-plan med TMA bil.

4.2 B5 Godkänd slutbesiktning 
 Huvudledning 2020-01-09.
 Serviser (hattar), återstår slutdokumentation och granskning av filmer.

4.3 Övertagande
 Övertagande har skett omgående efter att infodringarna utförts i olika etapper.

4.4 B6 Avveckling av projekt
 Projektet är i sin helhet slutfört och hölls inom budget och avvecklas i och med 

denna slutrapport.

5 Ekonomi

5.1 Uppföljning och redovisning

Projektledning       251 tkr                    
Entreprenad                     

                      
        3 241 tkr

                
Markarbeten             18 tkr

               
                    
                    
                      

                                 
      3 510 tkr                
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6 Erfarenhetsåterföring

 Huvudledningarna (infodringar) gick bra. Bra kontakt med fastighetsägarna.
 Mindre bra att det tog tid med utförande av servisrenoveringen (hattarna) för 

entreprenören. Vi kunde därför inte se resultatet för minskat flöde till reningsverket 
förrän vid årsskiftet 2020/21.

 Under projektet framkom information från andra kommuner om att de flesta väljer 
att infodra även alla serviser, vilket vi diskuterade en tid och beslutade att göra 
likadant. Det är mycket svårt att bevisa vilka man annars ska välja då vatten i mark 
letar sig in i ledningsnät där otätheter finns.

7 Slutsats

Minskningen av ovidkommande vatten till avloppsreningsverket i Södersvik blev c:a 
40 % för året 2020 jämfört med medelvärdet för tidigare sju år tillbaka i tiden.

Detta bör bli bättre för år 2021 då servisrenoveringen utfördes under december månad 
år 2020 och resultatet av det kommer att visa sig under år 2021.

Vi kan förmodligen konstatera att infodringar för hela ledningsnätet (för betong) 
krävdes för att verkligen lyckas med att minska inflöden till reningsverket.

Det innefattar att man utför servisinfodringar då vattnet kan leta sig in via serviser till 
huvudledningar. 

Det finns troligen inte serviser hos fastigheter som är påkopplade med dräneringsvatten 
och stuprör eftersom resultatet nästan är i paritet med vad man kan förvänta sig.

Utfallet av arbetet i Södersvik ger en god referens till hur ledningsnätet bör vara 
utformat, dvs utan att fastighetsägare har kopplat dräneringsvatten till spillvatten nätet.
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