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Kommunstyrelsens arbetsutskott

Justerandes sign Utdragsbestyrkande

§113 Dnr KS 2010-1775

Slutredovisning av investeringsprojekt - 11008 VA-ledning Midsjö
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 11008 utbyggnad av 
vatten- och avloppsledningsnätet i Midsjö - Rimbo

Sammanfattning av ärendet
Utbyggnad har skett av VA-ledningsnätet i Midsjö. Sammanlagt har 53 stycken nya 
förbindelsepunkter upprättats. VA-ledningsnätet har dimensionerats för att klara även en planerad 
utbyggnad av Brosättra.
 
Den totala kostnaden för att genomföra projektet är 10 324 632 kr och beviljade investeringsmedel 
uppgår till 15 000 000 kr. Projektet har en positiv avvikelse om 4 675 368 kr.
 
Kommunstyrelsen har anslagit medel för VA-ledningsutbyggnaden i beslut 2 maj 2011 §121.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande slutredovisning Midsjö 210524

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetssamordnare
VA Norrtälje vatten och avfall AB styrelsen
Teknik och klimatnämnden
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SLUTREDOVISNING AV INVESTERINGSPROJEKT
11008 utbyggnad av det kommunala VA-ledningsnätet i Midsjö - Rimbo

Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 11008 utbyggnad av 
vatten- och avloppsledningsnätet i Midsjö - Rimbo

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Utbyggnad har skett av VA-ledningsnätet i Midsjö.  Sammanlagt har 53 stycken nya 
förbindelsepunkter upprättats. VA-ledningsnätet har dimensionerats för att klara även en planerad 
utbyggnad av Brosättra. 

Den totala kostnaden för att genomföra projektet är 10 324 632 kr och beviljade investeringsmedel 
uppgår till 15 000 000 kr. Projektet har en positiv avvikelse om 4 675 368 kr.

Kommunstyrelsen har anslagit medel för VA-ledningsutbyggnaden i beslut 2 maj 2011 §121.

Ärendet
Bakgrund
Kommunfullmäktige fattade 13 december 2010 beslut om att bilda verksamhetsområde för vatten – 
och avlopp (KF § 228, dnr KS -10-1775 344) för Midsjö och östra Brosättra. Området hade då dåliga 
enskilda avlopp som krävde åtgärder för att förhindra allvarliga miljö- och hälsorisker.

Med anledning av detta beslut om utökning av verksamhetsområdet för vatten- och avlopp i Norrtälje 
kommun anslog kommunstyrelsen 15 000 000 kr för bygga ut allmänna VA-ledningar i Midsjö och del 
av Brosättra. 

Beskrivning
Entreprenadarbetena upphandlades som en utförandeentreprenad enligt AB04. Tilldelning skedde 8 
augusti 2011. Entreprenör för arbetena blev Berg och byggteknik i Norberg AB. 

VA-ledningsnätet är byggt som ett trycksatt lågtryckssystem (LTA). Sammanlagt har 53 serviser 
upprättats samt en avsättning för ytterligare anslutningar i öster mot Brosättra.

Sammanlagt har 2900 m vattenledningar och 3100 m spillavloppsledningar lagts. Av den lagda 
längden spillavloppsledningar har 2900 m varit trycksatta ledningar.
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Ingen fiber har lagts ned i samband med entreprenadarbetena.

Norrtälje kommun har erhållit ledningsrätt för VA-ledningsnätet i området.

Lagkrav
VA-huvudmannen är skyldig enligt VA-tjänstlagen att bygga ut VA-ledningsnätet i och med att beslut 
tagits om utökning av verksamhetsområdet.

Koppling till gällande styrdokument
Projektet var en del av det beslut 18 februari, som Kommunfullmäktige antog för utveckling av 
kommunalt vatten och avlopp för 2008-2030. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Den totala kostnaden för utbyggnadsarbetena för VA-ledningar i området har uppgått till 10 324 632 kr 
(13 april 2021). Av den totala kostnaden har 84 % varit entreprenadkostnader och ca 12 % 
byggherrekostnader.  I entreprenadkostnaderna ingår också inköp av 46 st LTA-pumpar för  1 089 841 
kr

Projektets ekonomi redovisas enligt tabell nedan.

 Utfall 2014-04-13 Andel Beviljad budget
 kr % kr

Konsultledning 
och konsulter 1 206 141 12 360 000

Entreprenad 8 639 887 84 13 700 000

Markkostnader 458 399 4 150 000

Oförutsett   800 000

Diverse 20 205 0 30 000

Totalkostnad 10 324 632 100 15 000 000

Intäkterna från anläggningsavgifterna vid utbygganden uppgår till 11 160 509 kr. Beräkningen när 
investeringsbeslutet togs var att intäkterna från anläggningsavgifterna skulle bli 10 000 000 kr.

Kostnaden per meter för att bygga ut VA-ledningsnätet har varit 3330 kr/m (baserat på 
spillvattenledningslängden).
     

Förvaltningens analys och slutsatser
Kostnaden för utbyggnaden av VA-ledningsnätet har understigit anslagna medel. Orsaken till detta går 
inte att säkert fastställa då de personer som genomförde arbetet har slutat sina arbeten på Norrtälje 
kommun. En orsak kan vara att utbyggnaden av spillvattenledningarna  har genomförts som en LTA-
nät som är billigare att bygga än ett självfallsnät.

Inkomsterna från anläggningsavgifterna för de anslutna fastigheterna i området täcker 
investeringskostnaderna för att bygga ut VA-ledningsnätet.
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Tidplaner
Ej tillämpligt

Tobias Dahlberg Per Hellström
Tf verkställande direktör Tf VA-chef
Norrtälje vatten- och avfall AB Norrtälje vatten- och avfall AB

Bilagor

Beslut skickas till
Verksamhetssamordnare VA
Norrtälje vatten och avfall AB styrelsen
Teknik och klimatnämnden
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