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§114 Dnr KS 2017-547

Slutredovisning - Kapellskärsvägen omläggning VA-ledningar
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 17027 E18 
Kapellskärsvägen omläggning av vatten- och avloppsledningar

Sammanfattning av ärendet
Trafikverket har byggt om E18, Kapellskärsvägen, till en mötesfri 2+1 – väg (vägtyp som har 
omväxlande ett eller två körfält med ett mitträcke). I samband med detta bygge flyttades de allmänna 
kommunal vatten- och avloppsledningarna på tre konfliktpunkter. Flyttningarna skedde vid avfarterna 
vid Spillersboda, Håtö och Södersvik.
 
Den totala kostnaden för att genomföra projektet var 825 313 kr och beviljade investeringsmedel 
uppgick till 7 000 000 kr. Projektet har en positiv avvikelse om 6 174 687 kr.
 
Kommunstyrelsen har anslagit medel för VA-ledningsutbyggnaden i beslut 22 maj 2017 §102.

Beslutsunderlag

Tjut slutredovisning E18 Kapellskärsvägen omläggning av VA 210624

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Verksamhetssamordnare VA
Norrtälje vatten och avfall AB styrelse
Teknik och klimatnämnden
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Till: 
Kommunstyrelsens arbetsutskott

Intern

Slutredovisning av investeringsprojekt – E18 
Kapellskärsvägen omläggning VA-ledningar
17027 E18 Kapellskärsvägen omläggning av VA

Förslag till besluts
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 17027 E18 
Kapellskärsvägen omläggning av vatten- och avloppsledningar

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
Trafikverket har byggt om E18, Kapellskärsvägen, till en mötesfri 2+1 – väg (vägtyp som har 
omväxlande ett eller två körfält med ett mitträcke). I samband med detta bygge flyttades de allmänna 
kommunal vatten- och avloppsledningarna på tre konfliktpunkter. Flyttningarna skedde vid avfarterna 
vid Spillersboda, Håtö och Södersvik.

Den totala kostnaden för att genomföra projektet var 825 313 kr och beviljade investeringsmedel 
uppgick till 7 000 000 kr. Projektet har en positiv avvikelse om 6 174 687 kr.

Kommunstyrelsen har anslagit medel för VA-ledningsutbyggnaden i beslut 22 maj 2017 §102.

Ärendet
Bakgrund
Utbyggnaden av kapellskärsledningen pågick under 2009-2011. Nya VA-ledningar byggdes efter E18 
från Spillersboda-avfarten till Kapellskärs reningsverk. Slutbesiktningen av arbetena skedde 2011. 
Trafikverket genomförde under 2017-2018 ombyggnad av E18 till en mötesfri 2+1-väg och byggde 
också gång- och cykelvägar längs bilvägen. Vid tre punkter gav ombyggnadsarbetena sådana 
problem att VA-ledningarna måste flyttas. 

Kommunstyrelsen anslog 7 000 000 kr i beslut 22 maj 2017 §102  att genomföra flyttningar av VA-
ledningar. När kommunstyrelsen tog beslutet skulle Norrtälje kommun skulle stå för kostnaderna för 
flytten enligt de vid tiden för kapellskärsledningens anläggande gällande regler.  Det visade sig sedan 
att en överenskommelse mellan Trafikverket och Norrtälje kommun undertecknats där nuvarande, mer 
gynnsamma regler skulle gälla retroaktivt. Det innebar i detta fall att Trafikverket stod för flyttningarna 
av ledningarna då dessa var mindre än 10 år gamla.
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Beskrivning
Trafikverket har haft NCC som entreprenör för vägarbetena och de har i sin tur har haft Svevia som 
underentreprenör för VA-ledningsarbetena. Norrtälje kommun har varit beställare av Byggledarna VA 
och ÅF AB för byggledning och framtagande av handlingar för arbetena. Veolia har svarat för 
inkopplingarna till det allmänna VA-ledningsnätet.

Elva byggmöten har hållits mellan maj  2017 och juni 2018  Inkopplingen vid Spillersboda-korset 
skedde 1 november 2017,Södersviks-korset 9 juni 2017 och Håtökorset 9 juni 2018. 
Trafikverket har svarat för alla entreprenadbyggkostnader och Norrtälje kommun för projektledning, 
projektering samt byggledning.

Sveab har byggt ett reningsfilter för en av pumpstationernas ventilationsluft.

Ingen slutbesiktning för ledningsomläggningarna har utförts men en fortlöpande kontroll under 
byggtiden.

Lagkrav
Ej aktuellt

Koppling till gällande styrdokument
Ej aktuellt. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Den totala kostnaden för Norrtälje kommun har varit 825 313 kr. De äskade medlen var 7 000 000 kr 
Trafikverket stod för kostnaderna för flyttningarna av ledningarna eftersom det bara var 7 år sedan VA-
ledningarna byggdes.

Projektets ekonomi redovisas enligt tabell nedan.

Internt tid 77 000
J Sundberg byggledning 137 063
ÅF infrastruktur 239 991
Rånäs kart och mätteknik 49 640
Intern tid samt konsulter 503 694
  
Veolia Sweden 112 968
Sveab 188 017
Entreprenadkostnader 300 985
  
Lantmäteriet 5 750
Övrigt 14 884
Övriga kostnader 20 634
  
Totalt 825 313kr

     

Förvaltningens analys och slutsatser
Eftersom Trafikverket stod för själva flyttningen av VA-ledningarna vid de tre konfliktpunkterna blev 
kostnaden betydligt lägre än vad som ursprungligen beräknades.
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Tidplaner
Ej tillämpligt

Tobias Dahlberg Per Hellström
Verkställande direktör Tf VA-chef
Norrtälje vatten- och avfall AB Norrtälje vatten- och avfall AB

Bilagor

Beslut skickas till
Verksamhetssamordnare VA
Norrtälje vatten och avfall AB styrelse
Teknik och klimatnämnden
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