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Slutredovisning - ledningsförnyelse av det befintliga kommunala 
spillvattennätet i Herräng samt Nysättra
Beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:
Kommunstyrelsen beslutar:
 
1. Godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 17051 ledningsförnyelse av vattenledningar och 
avloppsledningar i Herräng samhälle
2. Godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 17050 ledningsförnyelse av vattenledningar och 
avloppsledningar i Nysättra samhälle

Sammanfattning av ärendet
kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2015 (§72) att anslå 5 920 tkr för att åtgärda inläckage av 
ovidkommande vatten i samhällena Herräng och Nysättra. Förnyelse har skett av befintligt 
spillvattennät genom schaktfri metod genom infodring (relining) i både Herräng och Nysättra.
 
För Herräng var investeringsbudgeten 3640 tkr och kostnaderna uppgick till 3577 tkr.
 
För Nysättra var investeringsbudgeten 2280 tkr och kostnaderna för detta projekt uppgick till 1838 
tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Slutredovisning ledningsförnyelse av det befintliga kommunala spillvattennätet i 
Nysättra och Herräng
Slutrapport Ledningsförnyelse Herräng-Nysättra projekt 17051-17050.
Protokollsutdrag §72 KS 2015

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
Tekniska kontoret
NVAA



TJÄNSTEUTLÅTANDE

Datum: 2021-08-10
Diarienummer: KS 2015-242

Förvaltning och avdelning
Handläggare: Tommy Åkerlind
Titel: Projektledare
E-post: Tommy.akerlind@nvaa.se

Till: kommunstyrelsens arbetsutskott

Slutredovisning ledningsförnyelse av det befintliga 
kommunala spillvattennätet i Nysättra samt 
Herräng
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 17051 ledningsförnyelse av vattenledningar 
och avloppsledningar i Herräng samhälle

2. Godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 17050 ledningsförnyelse av vattenledningar 
och avloppsledningar i Nysättra samhälle

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet
kommunstyrelsen beslutade den 13 april 2015 (§72) att anslå 5 920 tkr för att åtgärda inläckage av 
ovidkommande vatten i samhällena Herräng och Nysättra. Förnyelse har skett av befintligt 
spillvattennät genom schaktfri metod genom infodring (relining) i både Herräng och Nysättra.

För Herräng var investeringsbudgeten 3640 tkr och kostnaderna uppgick till 3577 tkr. 

För Nysättra var investeringsbudgeten 2280 tkr och kostnaderna för detta projekt uppgick till 1838 tkr.

Ärendet
Beskrivning

Beslut om investeringsmedel för att förnya spillvattenledningar togs 2015-04-13 (KS 13 april 2015 §72)

Herräng:

Projektet påbörjades vid årsskiftet 2017 och entreprenadarbetena startades 2017-10-01  
Övertagandebesiktningar skedde 2018-05-30 och slutbesiktning genomfördes 2018-10-04
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I den östra delen av arbetsområdet har förnyelse skett av det befintliga va-ledningsnätet. 

I tabell 1 sammanfattas det genomförda arbetet.

Mängd Enhet

Infodring huvudledningar 1689 m
Infodring serviser (Hattar) 33 st
Brunnsinventering 49    st
Ny samlingsbrunn (bräddbrunn)
Brunnsrenovering

     1
     20                   

   st
   st

Nysättra:
Projektet påbörjades vid årsskiftet 2018 och entreprenadarbetena startades 2019-08-10  
Övertagandebesiktningar skedde 2019-10-01 och slutbesiktning genomfördes 2020-01-09

I den östra delen av arbetsområdet har förnyelse skett av det befintliga va-ledningsnätet. 

I tabell 2 nedan sammanfattas det genomförda arbetet.

Mängd Enhet

Infodring huvudledningar 1221 m
Infodring serviser (Hattar) 1 st

    
    

                         
   
   

Bygg och miljönämnden har i båda delprojekten varit i kontakt med VA-enheten i ärendet om 
ovidkommande flöden till reningsverket.

Projektet bedöms inte ha fått några jämställdhetskonsekvenser. Rörande konsekvenser för barn så 
bedöms projektet gynna framtida generationer genom att bidra till en bättre miljö.

 Lagkrav

Enligt miljöbalken kapitel 10 är huvudman för VA skyldig att genomföra förelagda åtgärder för 
verksamheter som orsakar miljöskador.

Koppling till gällande styrdokument
Projektet är en del av Norrtälje kommuns VA-plan.

 Ekonomiska konsekvenser och riskanalys
Herräng:
Den totala kostnaden för förnyelsearbetena för VA-ledningar spillvatten i området har uppgått till 3577 
tkr. 

Budget har varit 3650 tkr och projektet har hållit sig inom budget.
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Nysättra: 
Den totala kostnaden för förnyelsearbetena för VA-ledningar spillvatten i området har uppgått till 1838 
tkr. 

Budget har varit 2280 tkr och projektet har hållit sig inom budget.

Tidplaner
Ej tillämpligt.

Kenneth Eriksson Per Hellström
Tf teknisk direktör Tf avdelningschef
Tekniska kontoret VA-avdelningen

Bilagor
Bilaga 1 Slutrapport Ledningsförnyelse Herräng och Nysättra
Bilaga 2 Protokollsutdrag från kommunstyrelsens sammanträde den 13 april 2015

Beslut skickas till
Tekniska kontoret
NVAA
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Ledningsförnyelse 
Herräng-Nysättra

Projektnr: 17050-17051.
Diarienr KS 2015-000242 

041§72
Slutrapport

Version: 1.0
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Avdelning
Vatten och avlopp
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Revisionshistorik

Version Beskrivning Datum Författare
1.0 Slutgiltig version 2021-06-10 Tommy Åkerlind

1 Inledning

1.1 Dokumentets användning
 Dokumentet är en delredovisning av projektet förnyelseplan på befintligt 

spillvatten nät i Herräng och Nysättra verksamhets område.
 Förnyelse av befintligt  spillvatten nät i Herräng och Nysättra.                                                                                                          

2 Sammanfattning

 Kommunfullmäktige beslöt att genomföra 2015-000242 041§72 en förnyelseplan 
på befintligt ledningsnät på grund av mycket tillskottsvatten (inläckage) till 
Reningsverken.

 Kostnaden för att genomföra projekten har varit 5 415 000 kr. Budgeten för 
projektet var 5 920 000 kr.

3 Projektbeskrivning

 Spolat och filmat hela spillvattenledningen.
 Granskat filmerna.
 Schaktfritt metod med  infodring (relining) flexibelt foder av huvudledningen samt 

serviser (hattprofil) till fastigheternas förbindelsepunkt med betongledningar.
 Schaktning vid en del tillsynsbrunnar pga att dessa var för smala att få upp änden 

på strumpan.
 Granskat filmerna efter utfört arbete.
 Lagt in filmer och materialändring i VA-banken.

4 Projektgenomförande

4.1 Avrop entreprenör
 Aarsleff rörteknik ramavtal.
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 DKLBC spolbil och filmbuss ramavtal.
 Svensk Mark AB ramavtal.
 Trafikverket TA-plan med TMA bil.

4.2 B5 Godkänd slutbesiktning 
 Huvudledning 2018-10-04 Herräng.
 Serviser (hattar)
 Huvudledning 2020-01-09.

4.3 Övertagande

4.4 B6 Avveckling av projekt

5 Ekonomi

5.1 Uppföljning och redovisning

                            

Herräng 
(Veolia)
Entreprenader 3475 tkr

Projektledning 102 tkr

3577 tkr

Nysättra

Entreprenader 1540 tkr

Projektledning 298 tkr

1838 tkr

5415 tkr
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Tabell 7.2 

6 Erfarenhetsåterföring

 Huvudledningen (infodringen) gick bra. Bra kontakt med fastighetsägarna.
 Mindre bra att det tog tid med utförande av servisrenoveringen (hattarna) för 

Aarsleff mm. Ville se resultatet på flödet till reningsverket fortare.

7 Slutsats

Minskningen av ovidkommande vatten till avloppsreningsverket i Herräng blev ca 
20% och Nysättra ca 18 % mindre jämfört med medelvärdet för tidigare sju år tillbaka i 
tiden.

Ledningssträckorna för Herräng och Nysättra är utförda efter utredningen från Tuva-
konsult 2011-08-04 som lades fram som förslag på åtgärdsplan.

Det finns ytterligare ca 30-40 % i Herräng spillvattenledningar samt brunnar och 
serviser som

Inte är utförda i detta projekt. Nysättra är ledningsnätet utfört. Underhåll/Rörnät håller 
på att ta fram en samlad utredning

På förnyelseplan av serviser-brunnar samt hur fastigheterna är anslutna på 
spillvattenledningen för båda områdena.
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