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Slutredovisning – Investering 2018: Nybyggnad av 
Hallsta förskola 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår: 
 
Kommunfullmäktige godkänner Slutredovisning – Investering 2018: Nybyggnad av Hallsta förskola. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Beslut om investering i en ny förskola togs i kommunfullmäktige den 28 september 2015, §158, samt 
med ett tilläggsanslag i fullmäktige den 19 februari 2018, §7. Projektet tilldelades investeringsmedel 
om totalt 38 500 tkr för nybyggnad av en förskola på Magistervägen 4 i Hallstavik. Slutkostnaden 
slutade på 38 340 tkr och projektet återlämnar ett överskott på 160 tkr. 
 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Teknik- och klimatnämnden beslutade att hemställa att kommunfullmäktige godkänner 
slutredovisningen på sitt möte den 14 december 2021. Gamla Hallsta förskola även kallad 
Snödroppen på Envägen 1 byggdes på 70-talet. Byggnaderna ansågs 2015 undermåliga och i stort 
behov av underhåll, vilket har medfört en dålig driftsekonomi. Lokalerna uppfyllde inte kraven på 
acceptabel arbetsmiljö för personalen. Det var problem med inomhusmiljön och även konstaterat 
mikrobiella skador i golvkonstruktionen.  
Fastighetsavdelningen, tillsammans med barn- och utbildningskontoret, konstaterade att en 
nyproduktion av förskolelokaler var bästa alternativet. 
 
Beslut om en investering till en ny förskola togs i KF 2015-09-28 §158 samt ett tilläggsanslag KF 2018-
02-19 §7. Investeringsanslaget för projektet var 38 500 tkr, vilket omfattade en nybyggnation av en ny 
förskola på 6 avdelningar och för 120 barn med personal samt en ny utemiljö. Projektet omfattade 
även en angöring till tillagningsköket samt en mindre parkering till förskolan för föräldrar och personal.  
Förskolan stod klar under sommaren 2020 och överlämnades till verksamheten till skolstart inför 
höstterminen 2020. 
 

Lagkrav 
Är ej tillämpligt 

Koppling till gällande styrdokument 
Är ej tillämpligt 
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Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 38 500 tkr. Slutkostnaden blev 38 340 tkr och 
projektet återlämnar ett överskott på 160 tkr.  

Förvaltningens analys och slutsatser 
Är ej tillämpligt 
 

Tidplaner 
TKNAU  2021-11-30 
TKN 2021-12-14 
KSAU 2022-01-26 
KS 2022-02-07 
KF 2022-02-21 
 
 
 
 
 
Anette Madsen   Joakim Appelquist 
Kommundirektör   Stabs- och planeringschef 
Kommunstyrelsekontoret   Kommunstyrelsekontoret stab 
 
 

Bilagor 
Teknik- och klimatnämndens beslut, § 95, den 14 december 2021 inklusive bilagor 

Beslut skickas till 
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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