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Slutredovisning – Investering 2019: Rivning av 
fastigheten Hallsta 2:92 samt anläggning av 
parkering 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
 
Kommunstyrelsen godkänner Slutredovisning – Investering 2019: Rivning av fastigheten Hallsta 2:92 
samt anläggning av parkering. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 3 210 tkr för rivning av befintlig byggnad på Hallsta 
2:92 samt anläggning av en ny parkering. Slutkostnaden blev 2 560 tkr och projektet återlämnar ett 
överskott på 650 tkr.  
 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Teknik- och klimatnämnden beslutade att hemställa att kommunstyrelsen godkänner slutredovisningen 
på sitt möte den 14 december 2021. Norrtälje kommun har ett antal byggnader i sitt fastighetsbestånd 
som är i dålig kondition och som behöver rivas eller ersättas med nya byggnader eller få en annan 
funktion. 
Fastigheten Hallsta 2:92 på Skolvägen 19 är till ytan ca 2100 m2 stor och hade en bostadsbyggnad 
som är byggd på 60-talet. Byggnaden hade uppnått sin tekniska livslängd på flertalet av byggnadens 
ingående komponenter.  
Fastigheten ligger på ett hörn mellan Hallsta nya förskola och Hallstavik gamla badhus/idrottshall.  
Den nya parkeringen kommer att ligga strategiskt bra för både skolverksamhet samt för 
idrottsverksamhet och kommer att nyttjas under olika tider på dygnet alla dagar i veckan. 
 
Beslut för en investering togs i KS 2018-12-17, §210. Investeringsanslaget för projektet var 3 210 tkr 
vilket omfattade att riva den befintliga byggnaden samt att anlägga en ny parkering på hela 
fastigheten.  
 

Lagkrav 
Är ej tillämpligt 

Koppling till gällande styrdokument 
Är ej tillämpligt 
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Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Projektet tilldelades investeringsmedel om 3 210 tkr. Slutkostnaden blev 2 560 tkr och projektet 
återlämnar ett överskott på 650 tkr. Projektet har projektnummer 19003. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Är ej tillämpligt 
 

Tidplaner 
TKNAU   2021-11-30 
TKN   2021-12-14 
KSAU   2022-01-26 
KS   2022-02-07 
 
 
 
 
Anette Madsen   Joakim Appelquist 
Kommundirektör   Stabs- och planeringschef 
Kommunstyrelsekontoret   Kommunstyrelsekontoret stab 
 
 

Bilagor 
Teknik- och klimatnämndens beslut, § 94, den 14 december 2021 inklusive bilagor. 

Beslut skickas till 
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
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