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§164     Dnr KS 2022-668 
 
Start -PM för tillståndsansökan för nytt reningsverk i Norrtälje stad 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
  
1      att omgående verkställa och starta genomförandet av kommunfullmäktiges uppdrag att 
genomföra en recipient- och lokaliseringsutredning samt finansieringsutredning för ett nytt 
avloppsreningsverk som beslutades den 20 juni 2022, §132. 
2      att finansieringen av kompletterande åtgärder till punkt 1 om 7 mnkr för att täcka ny detaljplan 
inklusive nödvändiga utredningar tillhörande detaljplanen under åren 2023-2025 beaktas i 
kommande mål och budgetarbete. 
3      att utse Näringslivschef Benjamin Råd Vaher som projektansvarig för hela projektet där 7 plus 
12 miljoner anslås för att ta fram ett komplett underlag till kommunfullmäktige i syfte att kunna fatta 
beslut om byggande av ett nytt avloppsreningsverk. 
4      att projektet drivs av kommunstyrelsekontoret med erfoderligt stöd av NVAA. 
5      att projektledare Jyrki Virolainen hyrs in till projektet från NVAA under projekttiden. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 12 miljoner för att starta utredningar för ett nytt 
avloppsreningsverk. Till detta kommer bedömda kostnader under åren 2023-2025 om 7 miljoner till 
en ny detaljplan inkl nödvändiga utredningar inför detaljplanens antagande och syftar till att vara ett 
komplement för att kunna ta beslut om ett nytt verk enligt genomförd förstudie. Finansieringen om 7 
mnkr under åren 2023-2025 förslås beaktas i kommande mål och budgetarbete.  Etablering av ett 
nytt avloppsreningsverk ska förberedas så att det kan stå klart i god tid före behovet överstiger 
50.000 personekvivalenter i Norrtälje. Kapacitetsutredningen visar att det är viktigt att komma i gång 
med samtliga utredningar så snart som möjligt för att inte slå stopp för önskvärda anslutningar på 
avloppsidan. Det nya verket föreslås byggas i minst två etapper. 
  
 
Beslutsunderlag 
 
Start PM för tillståndsansökan för nytt reningsverk i Norrtälje stad 

Beslutande sammanträde 
Deltar ej i beslut 
Camilla Rydstrand (MP) meddelar att Miljöpartiet ej deltar i punkt 3 och 5. 
Ulrika Falk (S) meddelar att Socialdemokraterna ej deltar i punkt 3 och 5.  
Britt Mari Bardon (V) meddelar att Vänsterpartiet ej deltar i punkt 3 och 5.  

Protokollsanteckningar 
Britt Mari Bardon (V) inkommer med följande protokollsanteckning: 
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Vänsterpartiet deltar inte i punkt 3 och 5  i nedanstående förslag till beslut. Vi anser det olämpligt att 
Kommunstyrelsen namnger personer som ska driva projektet.  
  
Camilla Rydstrand (MP) inkommer med följande protokollsanteckning: 
  
Tillsättning av projektledare/projektansvariga tjänstepersoner är normalt sett inte en uppgift för 
politiken. Det är något som Kommundirektören eller förvaltningscheferna bör ha mandat att besluta 
om. De har rimligen bäst kännedom om medarbetarnas lämplighet och erfarenhet av att leda stora 
projekt. Deras meriter i frågan framgår inte av beslutsunderlaget. Därmed deltar vi inte i beslutspunkt 
3 och 5.  

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget i 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Näringslivschef 
Ekonomidirektör 
Norrtälje kommun 
VA-chef 
Norrtälje Vatten & Avfall VD 
Norrtälje Vatten & Avfall Verksamhetssamordnare 
Norrtälje Vatten & Avfall Ekonomiavdelningen 
Paragrafen är justerad 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2022-10-06 
Diarienummer: KS 2022-668 

Kommunstyrelsekontoret  

Handläggare: Adam Persson 
Titel: Tf. stabs-och planeringschef 
E-post: adam.persson@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsen 
 
 
 

 

 

Start-PM för tillståndsansökan för nytt reningsverk i 
Norrtälje stad 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1 att omgående verkställa och starta genomförandet av kommunfullmäktiges uppdrag att 
genomföra en recipient- och lokaliseringsutredning samt finansieringsutredning för ett nytt 
avloppsreningsverk som beslutades den 20 juni 2022, §132. 

2 att finansieringen av kompletterande åtgärder till punkt 1 om 7 mnkr för att täcka ny detaljplan 
inklusive nödvändiga utredningar tillhörande detaljplanen under åren 2023-2025 beaktas i 
kommande mål och budgetarbete.  

3 att utse Näringslivschef Benjamin Råd Vaher som projektansvarig för hela projektet där 7 plus 
12 miljoner anslås för att ta fram ett komplett underlag till kommunfullmäktige i syfte att kunna 
fatta beslut om byggande av ett nytt avloppsreningsverk. 

4 att projektet drivs av kommunstyrelsekontoret med erfoderligt stöd av NVAA. 
5 att projektledare Jyrki Virolainen hyrs in till projektet från NVAA under projekttiden.  

 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunfullmäktige har beslutat att avsätta 12 miljoner för att starta utredningar för ett nytt 
avloppsreningsverk. Till detta kommer bedömda kostnader under åren 2023-2025 om 7 miljoner till 
en ny detaljplan inkl nödvändiga utredningar inför detaljplanens antagande och syftar till att vara ett 
komplement för att kunna ta beslut om ett nytt verk enligt genomförd förstudie. Finansieringen om 7 
mnkr under åren 2023-2025 förslås beaktas i kommande mål och budgetarbete.  Etablering av ett 
nytt avloppsreningsverk ska förberedas så att det kan stå klart i god tid före behovet överstiger 
50.000 personekvivalenter i Norrtälje. Kapacitetsutredningen visar att det är viktigt att komma i 
gång med samtliga utredningar så snart som möjligt för att inte slå stopp för önskvärda anslutningar 
på avloppsidan. Det nya verket föreslås byggas i minst två etapper. 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 juni 2022, §132, att uppdra till kommunstyrelsekontoret att i 
samverkan med NVAA genomföra en recipient- och lokaliseringsutredning samt 
finansieringsutredning för ett nytt reningsverk, samt att anslå 12 mnkr till uppdraget. 
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Etablering av ett nytt reningsverk ska förberedas så att det kan stå klart i god tid före behovet av 
ytterligare kapacitet i Norrtälje stad uppstår. Det nya verket föreslås byggas i minst två etapper. Detta 
för att inte investera för mycket i förtid samt att korta projekttiden. 
 
Uppdraget bygger på att söka miljötillstånd för ca 95.000 peronekvivalenter men att bygga verket i etapper 
med start för kapacitet om 30 - 40.000 personekvivalenter i etapp ett. 
 
För att inte tappa tid för möjlig anslutning är det viktigt att detaljplanearbetet kommer i gång parallellt med 
övriga arbeten då en detaljplan kan komma att överklagas med en möjlig fördröjning av projektet som 
konsekvens. Det är ca 14 utredningar som behöver göras för att klara en tillståndsansökan från 
tillståndsmyndigheten. Ledningsrätter behöver tillskapas samt tillstånd för vattenverksamhet där ledningar 
kommer att gå i vatten. 
 
För miljöns skull är det en fördel om en annan recipient kan användas då Norrtäljeviken inte mår bra idag. 
Det är därför som de höga kraven på rening ställts på dagens verk för det som släpps ut i Norrtäljeviken. 
Det är viktigt att miljökraven tillgodoses för att kunna uppnå en god vattenstatus.  
 
Förstudien som är gjord visar på flera fördelar med en alternativ placering av ett nytt avloppsreningsverk. 
Att bygga ett nytt avloppsreningsverk underlättar också för att tillgodose dagens alla krav. Nyproduktion 
stör heller inte reningsprocessen under byggnationen som vid en ombyggnation. 
 
Expansionen i Norrtälje stad och dess närområden växer snabbt så för att möta framtida behov behöver 
arbetet med utredningar och tillståndsansökan starta omgående för att trygga att det inte uppkommer 
ytterligare glapp för anslutningar av fastigheter i upptagningsområdet. 

Lagkrav 

Verksamheten vid avloppsreningsverk utgör miljöfarlig verksamhet och är tillståndspliktig enligt 
miljöbalken (1998:808). Verksamhetsutövaren har att följa givna tillstånd. Avvikelser mot tillstånd för 
verksamheten, såsom överskridande av särskilda villkor enligt tillståndet, kan föranleda straffansvar 
för brott enligt 29 kap. miljöbalken. 

Koppling till gällande styrdokument 

Ej tillämpligt. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
I detta ärende så föreslås ett beslut om att 7 mnkr för ny detaljplan beaktas i kommande mål och 
budgetarbete.  
 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Kommunstyrelsekontorets slutsats av uppdraget från kommunfullmäktige är att arbetet behöver 
påbörjas omgående då flera utredningar behöver genomföras. Arbetet med detaljplan behöver 
samordnas med uppdraget från kommunfullmäktige och därmed påbörjas även det.       
 

Tidplaner 
Uppdraget att verkställa och starta genomförandet av kommunfullmäktiges beslut att genomföra en 
recipient- och lokaliseringsutredning samt finansieringsutredning för ett nytt avloppsreningsverk som 
beslutades den 20 juni 2022, §132, skall påbörjas omgående.  

 
 
 

Anette Madsen Adam Persson 
Kommundirektör Tf Stabs- och planeringschef 
Kommunstyrelsekontoret Kommunstyrelsekontoret 
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Bilagor 
 

Beslut skickas till 
Näringslivschef  
Ekonomidirektör  
Norrtälje kommun 
VA-chef 
Norrtälje Vatten & Avfall VD 
Norrtälje Vatten & Avfall Verksamhetssamordnare  
Norrtälje Vatten & Avfall Ekonomiavdelningen 
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