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§33     Dnr KS 2020-1724 
 
Slutredovisning av investering 2020 - utbyte av faktoribron i Norrtälje 
Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för utbyte av 
Faktoribron i Norrtälje. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 november 2020 §152 att anslå 2 250 tkr i 
investeringsanslag för utbyte av Faktoribron i Norrtälje. Investeringen avser en reinvestering av 
brokonstruktionsbyggnaden Faktoribron i form av träbro inklusive nödvändiga anpassningar av mark 
kring befintliga brofästen samt slitlager. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 947 tkr och 
redovisar ett lägre utfall om 303 tkr än anslaget. Investeringen färdigställdes under Q1 2022. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2020 – Faktoribron 
Förslag 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: Kommunstyrelsen beslutar att godkänna 
slutredovisningen av investeringsprojektet för utbyte av Faktoribron i Norrtälje. 
 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Paragrafen är justerad 

 



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-02-22 
Diarienummer: KS 2020–1724 

Tekniska kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Ulrika Isgård 
Titel: Projektsamordnare/Projektledare 
E-post: ulrika.isgard@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
 

 

Slutredovisning av investering 2020 – Faktoribron  
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för utbyte av 
Faktoribron i Norrtälje. 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 november 2020 §152 att anslå 2 250 tkr i 
investeringsanslag för utbyte av Faktoribron i Norrtälje. Investeringen avser en reinvestering av 
brokonstruktionsbyggnaden Faktoribron i form av träbro inklusive nödvändiga anpassningar av mark 
kring befintliga brofästen samt slitlager. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 947 tkr och redovisar 
ett lägre utfall om 303 tkr än anslaget. Investeringen färdigställdes under Q1 2022.  
 

Ärendet  
Beskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 november 2020 §152 att anslå 2 250 tkr i 
investeringsanslag för utbyte av Faktoribron i Norrtälje. Investeringen finansieras med 
kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020. Driftskostnader finansieras inom befintlig ram. 
 
Gatu- och parkavdelningen fick under våren 2020 i uppdrag från Teknik- och klimatnämndens 
presidium att skriva fram ett beslutsunderlag för att byta ut Faktoribron då denna inte längre levde upp 
till önskad och nödvändig funktion. Bron skulle sannolikt behöva stängas av helt om inte åtgärder inte 
vidtogs.  
 
Den tidigare Faktoribron i Norrtälje stadskärna var en gång- och cykelbro i form av en träbro med 
stående bropelare i vattnet som installerades under slutet av 1970-talet och där den tekniska 
livslängden för de bärande delarna hade upphört och därmed var behovet stort för att ersätta bron.  
Investeringen avser en reinvestering av brokonstruktionsbyggnaden Faktoribron i form av träbro 
inklusive nödvändiga anpassningar av mark kring befintliga brofästen samt slitlager. 
 
Detta innebar investeringsmedel till en enklare brokonstruktion av mer prefabricerad art och i trä som 
konstruktionsmaterial och enklare projektering. Då å-rummet är känsligt så återanvändes de befintliga 
fyra bropelarna (två på var sida om ån) då de vid den senaste besiktningen innan utbytet visade att 
dessa var i tillräckligt bra skick för att antas klara livslängden (40 år) på en ny bro av träkonstruktion. 
Genom att välja en bro i trä i stället för stål så kunde investeringskostnaden sänkas. 
 
I samband med utbyte av bron har samverkan skett med ledningsägaren Norrtälje energi som har 
förbättrat huvudkanalisationen för elnätet i bron för att kunna säkerställa elförsörjningen mellan berörd 
del av å-rummet på södra och norra sidan. 
 
 
 
 
Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
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 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gatu- och parkavdelningen   
Byggherre  199 
Byggkostnad  1 748 
SUMMA 2 250 1 947 

  

Lagkrav 
Ej tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Ej tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 29 november 2020 §152 att anslå 2 250 tkr i 
investeringsanslag för utbyte av Faktoribron i Norrtälje. Investeringen finansierades med 
kommunstyrelsens anslag för investeringar 2020. Kapital- och driftskostnader finansieras inom befintlig 
ram.  
 
Investeringen innebar utbyte av bron till en enklare brokonstruktion av mer prefabricerad art och i trä 
som konstruktionsmaterial och enklare projektering. Det innebar även att befintliga bropelare 
återanvändes. 
 
Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 21004.  
Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 947 tkr och redovisar ett lägre utfall om 303 tkr än anslaget. 
 
Upparbetad kostnad i förhållande till budget beror bland annat på följande: 

- Enklare projektering 
- Val av prefabricerad träbro 
- Minimerade tilläggsarbeten 
- Korta beslutsvägar inom projektet 
- God ekonomisk uppföljning 

 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Genom utbytet av Faktoribron så säkerställs att standarden på denna konstruktion samt slitlager 
kommer att vara i ett fullgott skick samt en investering i en hållbar brolösning med en förväntad 
livslängd på 40 år.  
 
Då ett utbyte av bron var nödvändigt så beslutades att byta ut den befintliga träbron mot en ny träbro. 
I samband med utbyte av bron har samverkan skett med ledningsägaren Norrtälje energi som har 
förbättrat huvudkanalisationen för elnätet i bron för att kunna säkerställa elförsörjningen mellan berörd 
del av å-rummet på södra och norra sidan. 
 
Ledmuren mellan Faktoribron och Badhusbron på den södra sidan har uppnått sin tekniska livslängd 
och kommer att behöva åtgärdas. Då ingen åtgärd av VA-ledningarna fanns inplanerad i närtid så 
innebär detta alternativ med träbro och återanvändning av bropelare en kortsiktig lösning tills VA-
ledningarna åtgärdas och därefter ges möjligheten att åtgärda ledmuren. På grund av att den gamla 
bron var tvungen att bytas ut har inte dessa arbeten kunnat åtgärdas innan en ny träbro var på plats.  
 
I samband med framtida åtgärder av VA-ledningarna så kommer kostnader att tillkomma för flytt av 
bron under arbetet, kostnader för att åtgärda ledmur på den södra sidan efter arbetet samt installation 
av nya brofästen då de gamla behöver tas bort i samband med dessa arbeten samt hantering av el-
kanalisationen. 
 
Ledmuren under södra landfästet behöver åtgärdas då den är i dåligt skick likväl som hela ledmuren 
på den södra sidan mellan broarna Badhusbron och Faktoribron. VA-ledningarna 
(huvudavloppsledningarna) ligger dock för nära brofästet så detta arbete kommer inte att 
kunna utföras innan VA-ledningarna åtgärdats under den södra ledmuren och i å-rummet. 
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I samband med framtida VA-åtgärder kommer gatu- och parkavdelningen att begära 
investeringsmedel för åtgärd av ledmuren samt för att lösa Faktoribrons landfästen/bropelare på den 
södra sidan av ån samt kostnader för hantering av el-kanalisation i samban med lyft av bro. 
Faktoribron kommer behövas lyftas bort den dag som huvudavloppsledningarna åtgärdas och därefter 
den södra delen av ledmuren bakom landfästena åtgärdas, detta har beskrivits i investeringen.  
 

Tidplaner 
Investeringen genomfördes under 2021 och fram till och med första kvartalet 2022. 
 
 
 
 
Linda Edgren   Karin Tarre Olthoff 
Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska Kontoret  TK/Gatu- och parkavdelningen 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare kommunstyrelsen 
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