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§63     Dnr KS 2019-301 
 
Slutredovisning av investering 2019 - Upprustning av del av Stora 
Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet 
Beslut 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för upprustning 
av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019 §63, att anslå 1 400 tkr i 
investeringsanslag för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt 
Stenprogrammet. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 107 tkr och redovisar ett positivt resultat 
gentemot budget på 293 tkr. Anledning, att projektet kunde återanvända mer granitsten än beräknat. 
 
Beslutsunderlag 
 
§32 SBU Slutredovisning av investering 2019 - Upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje 
centrum enligt Stenprogrammet 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Paragrafen är justerad 
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§32     Dnr KS 2019-301 
 
Slutredovisning av investering 2019 - Upprustning av del av Stora 
Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet 
Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för upprustning 
av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019 §63, att anslå 1 400 tkr i 
investeringsanslag för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt 
Stenprogrammet. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 107 tkr och redovisar ett positivt resultat 
gentemot budget på 293 tkr. Anledning, att projektet kunde återanvända mer granitsten än beräknat. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2019 - Upprustning av del av Stora 
Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Paragrafen är justerad 
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Slutredovisning av investering 2019 – Upprustning 
av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt 
Stenprogrammet 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för upprustning av 
del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019 §63, att anslå 1 400 tkr i 
investeringsanslag för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt 
Stenprogrammet. Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 107 tkr och redovisar ett positivt resultat 
gentemot budget på 293 tkr. Anledning, att projektet kunde återanvända mer granitsten än beräknat. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Gatu- och parkavdelningen har arbetat med att ta fram en enhetlig utformning av gaturummet i 
Norrtäljes stadskärna, som har gått under benämningen Stenprogrammet. Den första delen som 
byggdes om enligt den utformningen var Kyrkogatan, sträckan mellan Stora Brogatan och danskes 
gränd utanför entrén till Roslagens Sparbank. På tur stod Stora Brogatan, den aktuella sträckan 
mellan Kyrkogatan och Hantverkaregatan, dels för att det var en naturlig fortsättning på den redan 
ombyggda delen av Kyrkogatan, dels för behovet att utforma korsningen vid Hantverkaregatan till en 
mer trafiksäker korsning där säkerhet för oskyddade trafikanter stod i fokus. 
 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019 §63, att anslå 1 400 tkr i 
investeringsanslag för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt 
Stenprogrammet. Investeringen finansierades med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2019. 
 
Entreprenaden utfördes under hösten 2019.  
 
Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gatu- och parkavdelningen   
Byggherre  57 
Byggkostnad  1 050 
SUMMA 1 400 1 107 

 

Lagkrav 
Ej tillämplig 



 

2 
 

Koppling till gällande styrdokument 
Ej tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 8 maj 2019 §163, att anslå 1 400 tkr i 
investeringsanslag för upprustning av del av Stora Brogatan i Norrtälje centrum enligt Stenprogrammet. 
Slutkostnaden för projektet uppgick till 1 107 tkr och redovisar en positiv differens på 293 tkr gentemot 
anslaget. Anledningen är att projektet kunde återanvända en stor del befintlig smågatsten i granit. 
Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 19028. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att kommunstyrelsen kan godkänna 
slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt. 
 

Tidplaner 
Planering och projektering utfördes i samband med framtagande av tjänsteutlåtande vid årsskiftet 
mellan 2018 och 2019. Entreprenaden utfördes under hösten 2019. 
 
 
 
 
 
 
Linda Edgren   Karin Tarre Olthoff 
Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska Kontoret  TK/Gatu- och parkavdelningen 
 
 

Bilagor 
- 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare kommunstyrelsen 
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