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§96     Dnr KS 2017-37 
 
Slutredovisning av Rimbo kulturscen 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning Rimbo Kulturscen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut för en investering för uppförande av Rimbo Kulturscen togs av kommunstyrelsen, KS§ 7, 30 
januari 2017 på 19 170 tkr samt ett tilläggsanslag KS§ 210, 12 november 2018 på 14 980 tkr. 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 34 150 tkr för uppförande av Rimbo Kulturscen. 
Slutkostnaden blev 37 325 tkr och projektet har där med ett underskott på 3 175 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
§54 SBU Slutredovisning av Rimbo kulturscen 

Beslutande sammanträde 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kultur-Fritidskontoret 
Paragrafen är justerad 
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§54     Dnr KS 2017-37 
 
Slutredovisning av Rimbo kulturscen 
Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning Rimbo Kulturscen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Beslut för en investering för uppförande av Rimbo Kulturscen togs av kommunstyrelsen, KS§ 7, 30 
januari 2017 på 19 170 tkr samt ett tilläggsanslag KS§ 210, 12 november 2018 på 14 980 tkr. 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 34 150 tkr för uppförande av Rimbo Kulturscen. 
Slutkostnaden blev 37 325 tkr och projektet har där med ett underskott på 3 175 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning Rimbo Kulturscen 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kultur-Fritidskontoret 
Paragrafen är justerad 
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Slutredovisning av Rimbo kulturscen 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår:  
 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning Rimbo Kulturscen. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Beslut för en investering för uppförande av Rimbo Kulturscen togs av kommunstyrelsen, KS§ 7, 30 
januari 2017 på 19 170 tkr samt ett tilläggsanslag KS§ 210, 12 november 2018 på 14 980 tkr. 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 34 150 tkr för uppförande av Rimbo Kulturscen. 
Slutkostnaden blev 37 325 tkr och projektet har där med ett underskott på 3 175 tkr.  
 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Beslut för en investering för uppförande av Rimbo Kulturscen togs av kommunstyrelsen, KS§ 7, 30 
januari 2017 på 19 170 tkr samt ett tilläggsanslag KS§ 210 12 november 2018 på 14 980 tkr.  
Rimbo kulturscen har 350 sittplatser och uppfyller de krav som gäller för att större teaterföreställningar 
och musikproduktioner kan genomföras.  
Lokalen inrymmer utöver en fullutrustad scen, även loger, foajé, Café, musikproduktionsrum och 
garderob. 
Kulturscenen stod klar sommaren 2020 och invigdes i oktober 2020 på grund av pandemin. 

Lagkrav 
Är ej tillämpligt 

Koppling till gällande styrdokument 
Är ej tillämpligt 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 34 150 tkr. Slutkostnaden blev 37 325 tkr och 
projektet har där med ett underskott på 3 175 tkr. Projektet har projektnummer 17002. 
Överskridandet med 3 175 tkr av beviljade medel är under 9% vilket får anses som normalt med 
hänsyn till den långa tiden mellan beslut och färdigställande samt att ingen uppräkning för byggindex 
gjorts. Vidare har en omprojektering utförts under projekttiden på grund av att den första utformningen 
av skola och kulturscen som tog fram i samarbete med Tryggare Sverige inte rymdes inom budget.  
 
 
I projektet har ofinansierade kostnader inarbetats enligt nedanstående: 
Entreprenadindex mellan 2017 och 2020 på 1 600 tkr 



 

2 
 

Högre projekteringskostnader på grund av bland annat ändrad utformning av byggnaden 930 tkr 
Tillkommande Passer- och låssystem 150 tkr. 
Tillkommande arbete med anslutning mellan scenens parkering och sporthallens parkering som var ett 
separat projekt med en annan entreprenör 495 tkr 
Totalt: 3 175 tkr 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Är ej tillämpligt 
 
 

Tidplaner 
Projektet stod klar juli 2020 och invigdes i oktober 2020 på grund av pandemin. 
 
 
 
 
Linda Edgren Per Hallsten 
Teknisk direktör Fastighetschef 
Tekniska kontoret   Fastighetsavdelningen 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs 
 

Beslut skickas till 
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Kultur-Fritidskontoret 
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