
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 

 

  
2023-09-04 

Kommunstyrelsen 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

§132     Dnr KS 2021-603 
 
§77 SBU Slutredovisning av reinvestering 2021 - Lokalanpassningar 
Lommarskolan 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av reinvestering 2021 - lokalanpassningar 
Lommarskolan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att Lommarskolan skulle kunna ta emot högstadieelever från Grindskolan krävdes ombyggnad 
och anpassningar. Ombyggnationen innefattade nya avgränsande dörrpartier, tillskapande av 
tvättstuga för hemkunskap med mera. Beslut togs av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU §73, 
21 april 2021 med anslag om 2 900 tkr. Slutkostnaden blev 3 445 tkr och projektet har där med ett 
underskott på 545 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
§77 SBU Slutredovisning av reinvestering 2021 - Lokalanpassningar Lommarskolan 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen Ekonomiavdelningen Barn- och utbildningskontoret 
Paragrafen är justerad 
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§77     Dnr KS 2021-603 
 
Slutredovisning av reinvestering 2021 - Lokalanpassningar 
Lommarskolan 
Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av reinvestering 2021 - lokalanpassningar 
Lommarskolan. 
 
Sammanfattning av ärendet 
För att Lommarskolan skulle kunna ta emot högstadieelever från Grindskolan krävdes ombyggnad 
och anpassningar. Ombyggnationen innefattade nya avgränsande dörrpartier, tillskapande av 
tvättstuga för hemkunskap med mera. Beslut togs av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU §73, 
21 april 2021 med anslag om 2 900 tkr. Slutkostnaden blev 3 445 tkr och projektet har där med ett 
underskott på 545 tkr. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning Reinvestering 2021 Lokalanpassning Lommarskolan 

Beslutande sammanträde 
Yrkanden 
Roland Brodin (M) yrkar att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med 
beslutsförslaget i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande i ärendet. 

Beslutsgång 
Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med Roland 
Brodin (M) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen Ekonomiavdelningen Barn- och utbildningskontoret 
Paragrafen är justerad 
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Slutredovisning av reinvestering 2021 - 
lokalanpassningar Lommarskolan 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:  
 
Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av reinvestering 2021 - lokalanpassningar 
Lommarskolan. 
 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
För att Lommarskolan skulle kunna ta emot högstadieelever från Grindskolan krävdes ombyggnad och 
anpassningar. Ombyggnationen innefattade nya avgränsande dörrpartier, tillskapande av tvättstuga 
för hemkunskap med mera. 
Beslut togs av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU §73, 21 april 2021 med anslag om 2 900 tkr. 
Slutkostnaden blev 3 445 tkr och projektet har där med ett underskott på 545 tkr.  
 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Beslut för en reinvestering togs av kommunstyrelsens arbetsutskott, KSAU§ 73, 21 april 2021 på 2 
900 tkr. Slutkostnaden blev 3 445 tkr och projektet har där med ett underskott på 545 tkr.  
 
Grindskolans högstadium flyttade till Lommarskolan från och med skolstarten i augusti 2021.  
För att Lommarskolan skulle kunna ta emot högstadieelever från Grindskolan krävdes ombyggnad och 
anpassningar. Ombyggnationen innefattade nya avgränsande dörrpartier, tillskapande av tvättstuga 
för hemkunskap, flytt av väggar, uppförande av nya väggar, tillskapande av 7 stycken nya toaletter, 
målning av väggar och tak i vissa rum samt ökad belysning i 3 stycken korridorer. 
 
Vid tillskapandet av wc-gruppen mot den södra fasaden vid fritids upptäcktes det att det inte fanns 
något avlopp att ansluta sig till. En avloppspump blev tvungen att installeras vilket medförde extra 
kostnader både för pump, schakt och sprängningsarbeten. 
 
I samband med flytten, ändrade Lommarskolan namn till Wigulfskolan.  

Lagkrav 
Är ej tillämpligt. 
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Koppling till gällande styrdokument 
Är ej tillämpligt. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2 900 tkr. Slutkostnaden blev 3 445 tkr och projektet 
har där med ett underskott på 545 tkr. Projektet har projektnummer 21016. 
 
I projektet har ofinansierade kostnader inarbetats enligt nedanstående: 
Tillkommande avloppspump, schakt och sprängningsarbeten. 
Totalt: 545 tkr 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Enligt information från barn- och utbildningskontoret så har Wigulfskolan blivit en mycket populär 
skola, vilket medfört att ett stort antal elever sökt dit. 
 

Tidplaner 
Projektet och flytt av årskurs 7-9 från Grindskolan till Wigulfskolan stod klart till skolstarten i augusti 
2021. 
 
 
 
 
 
 
 
Per Hallsten Johan Jönsson 
t.f.Teknisk direktör Samordningsansvarig projekt 
Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs 
 

Beslut skickas till 
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningskontoret 
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