
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 
 

 

  
2023-11-15 

Kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott 
 
  

   

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

§124     Dnr KS 2022-1165 
 
Reinvestering 2023 - Hallsta skola totalrenovering av tillagningskök - 
utökat anslag 
Beslut 

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår: 

  

Kommunstyrelsen beslutar: 

  

1.           Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 7 500 tkr till totalt 18 700 tkr för 
en totalrenovering (inklusive ytskick, stamrenovering etc.) av tillagningsköket i Hallsta 
skola. 

2.           Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023. 

3.           Total kostnad som uppkommer, uppgår till 1 038 tkr/år (år 1) 

4.           Uppkommen kostnad finansieras genom befintlig ekonomisk ram för Barn- och 
utbildningskontoret vilket aktiveras Q1 2025. 

  

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar för egen del att ändra ärendets 
rubricering till "Reinvestering 2023 - Hallsta skola totalrenovering av tillagningskök - utökat 
anslag".  
 
Sammanfattning av ärendet 

I tidigare beslut KS §166, 2021-09-27 tilldelades 5 500 tkr för en renovering av ytskikten i 
köket på Hallsta skola. Ett tilläggsanslag med beslut i KS § 210, 2022-12-05 tilldelades 
5 700 tkr då projekteringen visade på nya kostnadsdrivande åtgärder. 

I nutid så har det visat sig att kostnadsläget för renovering av köket har en helt annan 
kostnadsbild än den ekonomi som projektet har idag. Projektet behöver ett utökat anslag med 
7 500 tkr för att kunna påbörjas. Total kostnad är 18 700 tkr. Total kostnad uppgår till är 1 
038 tkr (år 1) 2024. 



 2023-11-15  
 
 

 

  
 

 

Justerandes sign Utdragsbestyrkande 
     

 

 
 

 
Beslutsunderlag 
 
Reinvestering 2023 - Hallsta skola ytskiktsrenovering tillagningskök - utökat anslag 

Beslutande sammanträde 
Yrkanden 

Robert Beronius (L) yrkar på följande: 
• Att första beslutssatsen ändras till ”Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 7 500 

tkr till totalt 18 700 tkr för en totalrenovering (inklusive ytskick, stamrenovering etc.) av 
tillagningsköket i Hallsta skola.” 

• Att ärendets rubricering ändras till ”Reinvestering 2023 - Hallsta skola totalrenovering av 
tillagningskök - utökat anslag” 

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag tillsammans med Robert Beronius 
(L) ändringsyrkanden, och finner att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i 
enlighet med förslaget. 

  

  

  
 
  
Beslutet ska skickas till  

Tekniska kontoret 

Fastighetsavdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Barn- och utbildningskontoret 
Paragrafen är justerad 

 



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-11-01 
Diarienummer: KS 2022-1165 

Förvaltning och avdelning  

Handläggare: Thomas Lundqvist 
Titel: Projektledare 
E-post: Thomas.lundqvist@norrtalje.se 

Till: Samhällsbyggnadsutskottet 
 
 
 

 

 

Reinvestering 2023 - Hallsta skola 
ytskiktsrenovering tillagningskök - utökat anslag 
 

Förslag till beslut 
Samhällsbyggnadsutskottet föreslår: 
 
Kommunstyrelsen beslutar: 
 

1. Tidigare beviljat reinvesteringsanslag utökas med 7 500 tkr till totalt 18 700 tkr för en 
ytskiktsrenovering av tillagningsköket i Hallsta skola. 

2. Finansiering sker med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2023. 
3. Total kostnad som uppkommer, uppgår till 1 038 tkr/år (år 1) 
4. Uppkommen kostnad finansieras genom befintlig ekonomisk ram för Barn- och 

utbildningskontoret vilket aktiveras Q1 2025. 

 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
I tidigare beslut KS §166, 2021-09-27 tilldelades 5 500 tkr för en renovering av ytskikten i köket på 
Hallsta skola. Ett tilläggsanslag med beslut i KS § 210, 2022-12-05 tilldelades 5 700 tkr då 
projekteringen visade på nya kostnadsdrivande åtgärder. 
I nutid så har det visat sig att kostnadsläget för renovering av köket har en helt annan kostnadsbild än 
den ekonomi som projektet har idag. Projektet behöver ett utökat anslag med 7 500 tkr för att kunna 
påbörjas. Total kostnad är 18 700 tkr. Total kostnad uppgår till är 1 038 tkr (år 1) 2024. 
 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Hallsta skola uppfördes på 60-talet. I bygganden finns ett tillagningskök om 200 m2 som har en 
kapacitet om ca 700 portioner per dag. Senaste renoveringen utfördes i början av 2000-talet då 
ytskikten byttes ut och kylar och frys installerades. Vid den renoveringen så gjorde inget åt befintliga 
avloppsledningarna. Lokalerna är idag i stort behov av renovering på ytskikten, golv, väggar och tak. 
Även vissa komponenter som exempelvis golvbrunnar av gjutjärn och avloppsledningar som närmar 
sig sin tekniska livslängd samtidigt kommer att bytas ut när man nu lägger in nytt golvytskikt i 
lokalerna. Andra komponenter som ska bytas ut är tex. en kokgryta, grovdiskmaskin samt en del 
inredning som höj och sänkbara arbetsbänkar. I tidigare beslut KS §166, 2021-09-27 tilldelades 5 500 
tkr för en renovering av ytskikten för dessa åtgärder i lokalerna. Ett tilläggsanslag med beslut i  
KS § 210, 2022-12-05 tilldelades 5 700 tkr då projekteringen visade på nya kostnadsdrivande åtgärder 
i projektet som ökat kostnaderna och för att verksamheten i slutändan ska få ett ändamålsenligt och 
funktionellt tillagningskök. I nutid så har det visat sig att kostnadsläget för renovering av köket har en 
helt annan kostnadsbild än den ekonomi som projektet har idag. Projektet behöver därför ett utökat 
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anslag för att kunna genomföra projektet som det är planerat. Projektet behöver utökas med 7 500 tkr 
för att kunna påbörjas. Totalt anslag blir då 18 700 tkr. 
 

Lagkrav 
Ej tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Ej tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Ekonomisk kalkyl 
Byggkostnader 15 700 tkr 
Byggherrekostnad 1 350 tkr 
Oförutsett 1 650 tkr 
Totalt  18 700 tkr 
 
Kostnader komponent fördelas enligt nedan: 
Komponent Andel Kostnad Avskrivning år 1 
Byggnad invändigt 25 år 42% 6600 tkr 264 tkr 
VA-installationer 50 år 7% 1100 tkr 22 tkr 
VVS-installationer 25 år 14% 2200 tkr 88 tkr 
EL-installationer 20 år 13% 2040 tkr 102 tkr 
Storkök 20 år 24% 3760 tkr 188 tkr 
 
Summa  15 700 tkr 664 tkr 
 
Uppkommen ränta år 1 (internränta 2,0 % 2024) är 374 tkr. 
Total kostnad, dvs avskrivning kapitalkostnader inklusive ränta uppgår till 1038 tkr/år (år 1) 2024. 
 
Tidigare anslag är 11 200 tkr, i detta ärende sökts utökat anslag om 7 500 tkr. 
Totalt anslag blir då 18 700 tkr. 
 
Ett utökat anslag innebär en ökad hyreskostnad för Barn och Utbildningskontoret  
 
Inga kvarstående kapitalkostnader finns på de byggdelar som avses renoveras. 
Driftkostnaderna beräknas minska då ett nytt ventilationsaggregat med energiåtervinning kommer att 
installeras till köket men kommer att jämnas ut med ökat antal komponenter i köket. 
 
Det nu sökta anslaget innebär att omprioritering av investeringsramen behöva göras. Projekt som 
omprioriteras är anpassning av ROS plan 4 samt tak- och fasadrenovering på Wallinska gårdarna 
vilka flyttas fram i tid. Omprioriteringen kommer inte att medföra några konsekvenser. Efter denna 
omprioritering ryms sökt anslag inom beslutad investeringsram. 
 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Om tillagningsköket inte renoveras i tid så kan konsekvensen bli att köket kan tvingas stängas ner helt 
eller delvis på grund av myndighetskrav som inte uppnås och matproduktionen måste flyttas och 
fördelas till andra kök. Det betyder i sin tur ökade kostnader samt ökade transportkostnader för 
leverans av måltiderna till skolorna i Hallstavikområdet. 
 
Uteblivna reinvesteringar leder generellt till mer kostsamma underhållsåtgärder på sikt men även till att 
anläggningar kan behöva ersättas i förtid när dessa inte längre kan tillhandahållas med anledning av 
bristande funktion och ändamålsenlighet. 
 
Köket i Hallsta skola är ett så kallat prioriterat kök, med möjlighet till reservkraftsinkoppling för att köket 
ska kunna fungera även i kristider. 
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Tidplaner 
 
KS 2023-12-04 
Slutredovisning 2024 Q4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Per Hallsten 
t.f. Teknisk direktör 
Tekniska kontoret 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs. 
 

Beslut skickas till 
Tekniska kontoret 
Fastighetsavdelningen 
Ekonomiavdelningen 
Barn- och utbildningskontoret 
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