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§130     Dnr KS 2013-653 
 
Slutredovisning av investering 2013 – Ny fickpark vid Faktoribron i 
Norrtälje 
Beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 

  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för 
anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 (dnr KS 13-653 315) att anslå 788 tkr i 
investeringsanslag för anläggning av ny fickpark längs Norrtäljeån väster om Faktoribron. 
Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 804 tkr och redovisar en negativ 
avvikelse på 16 tkr jämfört med budget. Godkännande av slutredovisning av 
investeringsprojektet för anläggning av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning av investering 2013 - Faktoriparken 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  

Handläggare/Tekniska kontoret 

Teknisk direktör/Tekniska kontoret 

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
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Controller/Kommunstyrelsekontoret 

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 

Gatu- och parkavdelningen 

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-10-03 
Diarienummer: KS 2013-653 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: Thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning av investering 2013 – Ny fickpark 
vid Faktoribron i Norrtälje 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av 
ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje. 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 (dnr KS 13-653 315) att anslå 788 tkr i 
investeringsanslag för anläggning av ny fickpark längs Norrtäljeån väster om Faktoribron. 
Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 804 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 16 tkr 
jämfört med budget. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för anläggning av ny 
fickpark vid Faktoribron i Norrtälje. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Utveckling och försköning av stadskärnan är ett kontinuerligt och viktigt inslag i gatu- och 
parkavdelningens verksamhet. Anläggning av ny fickpark vid Faktoribron är tänkt att bidra till en positiv 
helhetsupplevelse av stadskärnan då man särskilt ser att Norrtäljeån har ett unikt upplevelsevärde. 
Området väster om Faktoribron ska tillgänglighetsanpassas och förses med nya parkbänkar, buskar, 
vegetation samt ett nytt bryggdäck i ån. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 §94, att anslå 788 tkr i investeringsanslag för anläggning 
av ny fickpark vid Faktoribron i Norrtälje. Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för 
anläggningsinvesteringar 2014. 
 

Lagkrav 
Är inte tillämplig. 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 juni 2013 §94, att anslå 788 tkr i investeringsanslag för anläggning 
av ny fickpark längs Norrtäljeån väster om Faktoribron. Slutkostnaden för investeringsprojektet 
uppgick till 804 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 16 tkr jämfört med budget. Kostnader för 
investeringsprojektets åtgärder har bokförts på projektnummer 13020.  
.      
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Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna 
slutredovisningen av investeringen enligt föreslagen beslutspunkt.      
 

Tidplaner 
Projektering genomfördes under Q4 2013 och Q1 2014. Under sommaren 2014 anlades parken enligt 
tidplanen som presenterades i TJUT för investeringen. 
 
 
 
 
 
 
Per Hallsten   Karin Tarre Olthoff 
Tf. Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska kontoret  Tekniska Kontoret 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs. 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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