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§131     Dnr KS 2013-1587 
 
Slutredovisning av investering 2013 – Sika etapp 1 gator 
Beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 

  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för Sika 
etapp 1 gator. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2013 (dnr KS 13-1587 041) att anslå 21 960 
tkr i investeringsanslag för nybyggnad av kommunal väg i Sika industriområde. 
Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 19 266 tkr och redovisar en positiv 
avvikelse på 2 694 tkr jämfört med budget. Anledningen är en del planerade 
återställningsarbeten inte kunde utföras på grund av pågående exploatering. Godkännande av 
slutredovisning av investeringsprojektet för Sika etapp 1 gator. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning av investering 2013 - Sika etapp 1 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  

Handläggare/Tekniska kontoret 

Teknisk direktör/Tekniska kontoret 

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
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Controller/Kommunstyrelsekontoret 

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 

Gatu- och parkavdelningen 

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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 Datum: 2023-10-03 
Diarienummer: KS 2013-1587 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: Thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning av investering 2013 – Sika etapp 1 
gator 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för Sika etapp 1 
gator. 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2013 (dnr KS 13-1587 041) att anslå 21 960 tkr i 
investeringsanslag för nybyggnad av kommunal väg i Sika industriområde. Slutkostnaden för 
investeringsprojektet uppgick till 19 266 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 2 694 tkr jämfört med 
budget. Anledningen är en del planerade återställningsarbeten inte kunde utföras på grund av 
pågående exploatering. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för Sika etapp 1 
gator. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
För att täcka kommunens behov av tillgängliga fastigheter för ytkrävande och bullrande verksamheter, 
som bland annat logistik- och verkstadsindustri, antog kommunfullmäktige i februari 2010 en detaljplan 
för området i Sika. Som en följd av detaljplanen ska området förses med kommunala vägar, elnät samt 
vatten och avlopp. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 oktober 2013 §163, att anslå 21 960 tkr i investeringsanslag för 
nybyggnad av kommunal väg i Sika industriområde samt att investeringen finansieras med egna 
medel.  

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade den 28 oktober 2013 §182, att anslå 21 960 tkr i investeringsanslag för 
nybyggnad av kommunal väg i Sika industriområde. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 
19 266 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 2 694 tkr gentemot anslaget. Anledningen är att en del 
mindre arbeten, som till exempel iordningställande av anslutande ytor, inte kunde slutföras på grund av 
pågående exploatering. Kostnader för investeringsprojektets åtgärder har bokförts på projektnummer 
13028.  
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Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. De mindre arbeten som inte kunde genomföras i investeringen kommer att hanteras i 
framtida investering i enlighet med investeringsplan. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att 
Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av investeringen enligt föreslagen beslutspunkt.      
 

Tidplaner 
Geotekniska undersökningar och projektering genomfördes under Q4 2013 – Q1 2014. Anläggning av 
infrastruktur utfördes mellan maj 2014 och december 2015.  
 
 
 
 
 
 
Per Hallsten    Karin Tarre Olthoff 
Tf. Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska kontoret  Tekniska Kontoret 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs. 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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