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§132     Dnr KS 2013-2040 
 
Slutredovisning av investering 2014 – Görla norra gator 
Beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 

  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för 
nybyggnad av gatuanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2014 (dnr KS 13-2040 311) att anslå 7 300 tkr i 
investeringsanslag för nybyggnad av gatuanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. 
Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 3 516 tkr och redovisar en positiv 
avvikelse på 3 784 tkr jämfört med budget. Anledningen är att delar av investeringsprojektet 
inte har kunnat utföras på grund av att områdets industritomter inte hade exploaterats fullt ut 
vid tidpunkten för genomförandet. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet 
för nybyggnad av gatuanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning av investering 2014 - Görla norra gator 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  

Handläggare/Tekniska kontoret 

Teknisk direktör/Tekniska kontoret 

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
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Controller/Kommunstyrelsekontoret 

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 

Gatu- och parkavdelningen 

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
Paragrafen är justerad 

 



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-10-03 
Diarienummer: KS 2013-2040 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: Thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
 
 

 

Slutredovisning av investering 2014 – Görla norra 
gator 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för nybyggnad av 
gatuanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. 
 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2014 (dnr KS 13-2040 311) att anslå 7 300 tkr i 
investeringsanslag för nybyggnad av gatuanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. 
Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 3 516 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 
784 tkr jämfört med budget. Anledningen är att delar av investeringsprojektet inte har kunnat utföras 
på grund av att områdets industritomter inte hade exploaterats fullt ut vid tidpunkten för 
genomförandet. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för nybyggnad av 
gatuanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Syftet med investeringen är att anlägga industrigator i området norr om befintligt industriområde i 
Görla i Norrtälje för att tillgodose efterfrågan på exploateringsbar mark. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2014 §25, att anslå 7 300 tkr i investeringsanslag för 
nybyggnad av gatuanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. Investeringen finansieras med 
kommunstyrelsens anslag för anläggningsinvesteringar 2014. 
 

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade den 3 februari 2014 §25, att anslå 7 300 tkr i investeringsanslag för 
nybyggnad av gatuanläggningar i området Görla norra i Norrtälje. Slutkostnaden för 
investeringsprojektet uppgick till 3 516 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 784 tkr gentemot 
anslaget. En anledning är att delar av investeringsprojektet inte har kunnat utföras på grund av att 
områdets industritomter inte hade exploaterats fullt ut vid tiden för genomförandet, som till exempel 
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anpassningar mot de industritomter som inte är exploaterade och iordningställande av anslutande ytor. 
Vidare blev kostnaden för anläggning av asfaltsgrus och slitlager betydligt billigare än beräknat då 
projektet kunde nyttja bra priser via upphandlad ramavtalsentreprenör. 
 
Investeringen har delats upp i två projekt där kostnader för nybyggnad av gatuanläggningar exklusive 
toppbeläggning har bokförts på projektnummer 14001. Den upparbetade summan på det projektnumret 
är 3 516 tkr. Projektnummer 14002 skapades för att separera kostnader för toppbeläggningen från 
resterande kostnader. På det projektnumret har inga kostnader bokförts. Efter beslut om godkänd 
slutredovisning kan båda projektnumren stängas. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. De åtgärder som återstår bedöms fortfarande vara aktuella att genomföras efter att 
industrifastigheterna i området har exploaterats. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att 
Kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av investeringen enligt föreslagen beslutspunkt.      
 

Tidplaner 
Projektering genomfördes under våren 2014. Produktion skedde i perioden från hösten 2014 fram till 
våren 2015. 
 
 
 
 
 
 
Per Hallsten     Karin Tarre Olthoff 
Tf Teknisk direktör   Avdelningschef  
Tekniska Kontoret   Tekniska Kontoret 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs. 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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