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§133     Dnr KS 2015-1081 
 
Slutredovisning av investering 2016 – Solbacka Mitt gator 
Beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 

  

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-
/nybyggnad av gatuanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2015 (dnr 2015-001081 310) att anslå 8 762 tkr 
i investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatuanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje. 
Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 9 889 tkr och redovisar en negativ 
avvikelse på 1 127 tkr jämfört med budget. Anledningen är oförutsedda utgifter på grund av 
omfattande sprängning av berg. Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för 
om-/nybyggnad av gatuanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning av investering 2016 - Solbacka Mitt gator 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  

Handläggare/Tekniska kontoret 

Teknisk direktör/Tekniska kontoret 

Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
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Controller/Kommunstyrelsekontoret 

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 

Gatu- och parkavdelningen 
Paragrafen är justerad 
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 Datum: 2023-10-03 
Diarienummer: KS 2015-1081 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: Thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning av investering 2016 – Solbacka 
Mitt gator 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för om-/nybyggnad 
av gatuanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2015 (dnr 2015-001081 310) att anslå 8 762 tkr i 
investeringsanslag för om-/nybyggnad av gatuanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje. Slutkostnaden 
för investeringsprojektet uppgick till 9 889 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 1 127 tkr jämfört 
med budget. Anledningen är oförutsedda utgifter på grund av omfattande sprängning av berg. 
Godkännande av slutredovisning av investeringsprojektet för om-/nybyggnad av gatuanläggningar i 
Solbacka Mitt i Norrtälje. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Investeringsärendet skrevs fram för att färdigställa kommunens del i genomförandet av detaljplanen 
för del av Tälje 3:187 och Tälje S:35 med flera, I Norrtälje. Enligt detaljplanen åligger det kommunen 
att ombesörja om- och nybyggnad av gator, gång- och cykelväg och VA-försörjning i området 
Solbacka Mitt i Norrtälje. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2015 §147, att anslå 8 762 tkr i investeringsanslag för 
om-/nybyggnad av gatuanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje samt att investeringen finansieras med 
kommunstyrelsens anslag för investeringar 2015.  

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade den 19 oktober 2015 §147, att anslå 8 762 tkr i investeringsanslag för om-
/nybyggnad av gatuanläggningar i Solbacka Mitt i Norrtälje. Slutkostnaden för investeringsprojektet 
uppgick till 9 889 tkr och redovisar en negativ avvikelse på 1 127 tkr gentemot anslaget. Anledningen 
är oförutsedda kostnader på grund av omfattande sprängning av berg för att få till 
dagvattenhanteringen i området. Kostnader för investeringsprojektets åtgärder har bokförts på 
projektnummer 16008.  
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Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna 
slutredovisningen av investeringen enligt föreslagen beslutspunkt.      
 

Tidplaner 
Entreprenaden startade under våren 2016 och pågick fram till våren 2017. 
 
 
 
 
 
 
Per Hallsten    Per Hallsten 
Tf Teknisk direktör   Avdelningschef  
Tekniska Kontoret   Tekniska Kontoret 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs. 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
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