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§43     Dnr KS 2020-2311 
 
Slutredovisning av trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten 
Gustavslund 2 i Norrtälje Stad 
Beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för 
trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021 att anslå 2 000 tkr i 
investeringsanslag till trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje 
Stad. Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 450 tkr och redovisar en negativ avvikelse 
om 3 450 tkr gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q4 2023. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning av trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  

Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret 

Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret 

Gatupark 

Controller/Kommunstyrelsekontoret 
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Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 

Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
Paragrafen är justerad 

 



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-01-29 
Diarienummer: KS 2020-2311 

Samhällsbyggnadskontoret/Gatu- och parkenheten  

Handläggare: Ulrika Isgård 
Titel: Projektsamordnare/Projektledare 
E-post: ulrika.isgard@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning av trafikrelaterade anpassningar 
vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för trafikrelaterade 
anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021 att anslå 2 000 tkr i 
investeringsanslag till trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad. 
Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 450 tkr och redovisar en negativ avvikelse om 3 450 tkr 
gentemot anslaget. Investeringen färdigställdes under Q4 2023. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 20 januari 2021 att anslå 2 000 tkr i 
investeringsanslag till trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje Stad.  
Investeringen avsåg att utföra trafikrelaterade anpassningar vid fastigheten Gustavslund 2 i Norrtälje 
Stad. Gatu- och parkenheten har utfört nödvändiga trafikanpassningar för Montessoriskolan på 
Stockholmsvägens utbyggnad. Dessa innefattar bland annat åtgärder på Stockholmsvägen i form av 
breddning av befintlig gång- och cykelväg samt flytt av befintligt busshållplatsläge samt anläggande av 
ny gång- och cykelväg mellan Lundmansgatan och Stockholmsvägen. Lundmansgatans anslutning 
mot Stockholmsvägen stängdes av samt olika fastighetsreglerings- och genomförandeavtal säkrades. 
 
Investeringen finansieras med kommunstyrelsens anslag för investeringar 2021. 
 
Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Gatu- och parkenheten   
Byggherre  362 
Byggkostnad  5 088 
SUMMA 2 000 5 450 

Lagkrav 
Är inte tillämplig. 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Slutkostnaden för projektet uppgick till 5 450 tkr och redovisar en negativ avvikelse om 3 450 tkr 
gentemot anslaget.  
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På grund av tillkommande delar samt utökade kostnader i projektet fick Gatu- och parkenheten 
omprioritera pågående och tilltänkta projekt så att investeringen kunde hållas inom beslutad 
investeringsram med de reda beslutade medlen om 2 000 tkr samt planerade tillkommande medel 
inom ram i investeringsplanen om ytterligare 3 500 tkr vilket gav ett totalt ekonomiskt utrymme om 
5 500 tkr för investeringen. 
 
Den initiala kalkylen inför tjänsteutlåtande inför investeringsbeslut om 2 000 tkr grundade sig på: 

- En mycket grov kostnadsbedömning och att på en mycket kort tid kunna skriva fram ärendet 
till kommunstyrelsens arbetsutskott. 

- Det fanns inget utrymme i tid för någon förprojektering och heller ingen tid för erforderliga 
markundersökningar inklusive inventering av förekommande nät- och ledningar, därav ingen 
kalkyl. 

 
Risker som togs upp i tjänsteutlåtandet inför investeringsbeslut var att kostnadsberäkningar inte 
kunnat genomföras då exempelvis inga markundersökningar har genomförts gällande markens 
beskaffenhet eller förekomst av nät- och ledningar. Ingen grundläggande förprojektering har gjorts. 
 
Projektet blev av olika anledningar framflyttat två år. Dessa två år påverkade byggkostnaderna med 
ökade kostnader för indexering gällande bygg-, maskin- och materialkostnader då det sedan hösten 
2020 har skett en omfattande indexering både på material och utförande gällande entreprenader. 
 
Upparbetad merkostnad i förhållande till beslutad budget beror bland annat på följande: 
 
I den initiala kalkylen om 2 000 tkr gjordes kostnadsberäkningar enligt: 

- Befintlig busshållplats utmed Stockholmsvägen flyttas något (600 tkr) 
- En vändplats anläggs på Lundmansgatan (800 tkr) 
- En friliggande gång- och cykelväg anläggs som sammanbinder Lundmansgatan med 

Stockholmsvägen (600 tkr) 
 
Tillkommande beräknade kostnader (baserat på mängdförteckning per 14 april 2023):  

- Tillfälliga skydd, flyttning, borttagning och rivningsarbeten (1 100 tkr) 
- Hantering av befintliga ledningar och omläggning (600 tkr) 
- Stödmurar (400 tkr) 
- Övrigt såsom exempelvis tillkommande projektledning, undersökningar, relationshandlingar 

(500 tkr) 
- Indexuppräkning av anläggningskostnaderna (500 tkr) 

 
De tillkommande estimerade merkostnaderna skulle därmed fortsatt bokföras på projektnumret och de 
tänkta tillkommande kostnaderna redovisades till politiken och beskrivs i denna slutredovisning. 
      

Förvaltningens analys och slutsatser 
Gatu- och parkenheten har utfört nödvändiga trafikanpassningar för Montessoriskolan på 
Stockholmsvägens utbyggnad. Detta har inneburit breddning av gång- och cykelväg längs med 
Stockholmsvägen, flytt av busshållplats samt passagen över Stegelbäcksgatan är anpassad för 
cyklister. Lundmansgatans infart har stängts för att trafiksäkra skolbarnens väg till och från skolan.  

Tidplaner 
Investeringen genomfördes under 2023 och till och med Q4 2023. 
 
 
 
Anna Keskitalo   Karin Tarre Olthoff 
Samhällsbyggnadsdirektör   Enhetschef, Gatu- och parkenheten 
Samhällsbyggnadskontoret   Samhällsbyggnadskontoret 
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Beslut skickas till 
Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret 
Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret 
Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret 
Gatupark 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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