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§62     Dnr KS 2006-137 
 
Återremittering: Slutredovisning av investering 2006 – Färsna 
dagvattenpark 
Beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för 
anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Återremittering av ärendet för komplettering med redogörelse av konsekvenserna av att 
projektet inte genomförs. Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2006 att anslå 4 025 tkr i 
investeringsanslag för anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av 
Färsna. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 396 tkr och redovisar en positiv 
avvikelse på 3 629 tkr jämfört med budget. Anledningen är att projektet sattes på paus med 
ledning av resultatet efter utförda geotekniska utredningar och undersökningar. Analysen är 
att behovet av en dagvattenanläggning i området kvarstår men att ett nytt förslag till lösning 
tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
§44 SBU Återremittering: Slutredovisning av investering 2006 – Färsna dagvattenpark 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  

Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret 

Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret 

Gatupark 
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Controller/Kommunstyrelsekontoret 

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 

Nämndsekreterare/Kommunstyrelsen 
Paragrafen är justerad 
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§44     Dnr KS 2006-137 
 
Återremittering: Slutredovisning av investering 2006 – Färsna 
dagvattenpark 
Beslut 

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 

Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för 
anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna. 
 
Sammanfattning av ärendet 

Återremittering av ärendet för komplettering med redogörelse av konsekvenserna av att 
projektet inte genomförs. Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2006 att anslå 4 025 tkr i 
investeringsanslag för anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av 
Färsna. Slutkostnaden för investeringsprojektet uppgick till 396 tkr och redovisar en positiv 
avvikelse på 3 629 tkr jämfört med budget. Anledningen är att projektet sattes på paus med 
ledning av resultatet efter utförda geotekniska utredningar och undersökningar. Analysen är 
att behovet av en dagvattenanläggning i området kvarstår men att ett nytt förslag till lösning 
tas fram. 
 
Beslutsunderlag 
 
Slutredovisning av investering 2006 - Färsna dagvattenpark 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet 
med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  

Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret 

Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret 

Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret 
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Gatupark 

Controller/Kommunstyrelsekontoret 

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 

Nämndsekreterare/Kommunstyrelsen 
Paragrafen är justerad 

 



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-10-03 
Diarienummer: KS 2006-137 

Gatu- och parkenheten  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: Thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
 
 

 

 

Återremittering: Slutredovisning av investering 
2006 – Färsna dagvattenpark 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för anläggning av 
dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Återremittering av ärendet för komplettering med redogörelse av konsekvenserna av att projektet inte 
genomförs. Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2006 att anslå 4 025 tkr i investeringsanslag för 
anläggning av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna. Slutkostnaden för 
investeringsprojektet uppgick till 396 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 629 tkr jämfört med 
budget. Anledningen är att projektet sattes på paus med ledning av resultatet efter utförda 
geotekniska utredningar och undersökningar. Analysen är att behovet av en dagvattenanläggning i 
området kvarstår men att ett nytt förslag till lösning tas fram. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
I samband med exploatering av området Färsna i Norrtälje anslogs investeringsmedel för bland annat 
genomförande av nybyggnad av vägar, gång- och cykelvägar, parkanläggningar, gatubelysning och 
VA-ledningar. Det fanns även behov av en dagvattenutredning som skulle mynna ut i anläggande av 
en dagvattenpark. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 27 mars 2006 att anslå 4 025 tkr i investeringsanslag för anläggning 
av dagvattenpark i samband med exploatering av del av Färsna. Investeringen finansieras med 
beräknade inkomster från markförsäljning. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 4 december 2023 att återremittera ärendet gällande slutredovisning 
av investeringsprojektet för komplettering med redogörelse av konsekvenserna av att projektet inte 
genomförs. Ärendet har kompletterats med mer omfattande beskrivning av de geotekniska 
utredningarnas slutsatser samt en analys som gör gällande att behovet av dagvattenhantering och 
rening är nödvändigt men att vidare utredningar och ett omfattande omtag, där man ser till ett större 
område, krävs. 
 

Lagkrav 
Är inte tillämplig. 
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Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Anslaget för dagvattenparken var en del i ett större anslag på totalt 26 993 tkr. Slutkostnaden för 
investeringsprojektet uppgick till 396 tkr och redovisar en positiv avvikelse på 3 629 tkr gentemot 
anslaget. Anledningen är att investeringen avbröts på grund av att geotekniska utredningar visade på 
extremt dåliga markförhållanden med bottenlös lera och att kostnaderna för anläggning av 
dagvattenpark skulle bli omfattande och oproportionerligt stora. Konsekvenser av att inte slutföra 
projektet redovisas nedan. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Utredningarna visade på att anläggandet av en dagvattenpark skulle bli betydligt mer omfattande och 
kostsam än tidigare beräknat. En utökad miljöteknisk markundersökning har påvisat sulfidhaltiga 
sediment i marken (se bild) vilket medför begränsningar vid schaktarbeten för att undvika att 
järnsulfider frigörs. 
 

 
 
Parallellt med uppdraget att utreda för anläggandet av en dagvattenpark har ambitionen för området 
blivit mer omfattande med utökade krav på rening och fördröjning, samt förbättrad 
översvämningshantering. Utöver det måste hänsyn till en klimatanpassning tas med ökad biologisk 
mångfald och förbättrade rekreationsvärden. Dessutom har nya utbyggnadsplaner för området 
planerats under den tid som utredningar har pågått, samt att byggnation av genomfartsleden Västra 
vägen har inneburit viss påverkan, vilket har förändrat förutsättningarna för projektet. 
 
Förvaltningens analys är att behovet av dagvattenhantering och rening i området är nödvändigt och 
kvarstår men förutsättningarna för den lösning som togs fram är inte genomförbar med anledning av 
ovan redovisade resultat av utredningar. I samband med pågående och planerade detaljplaner för 
utbyggnad av området behöver ett omfattande omtag av helheten genomföras där man tar med hela 
avrinningsområdet (markerat med tjock blå linje i bild nedan) i de vidare utredningar som föreslås. 
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Ansvaret för att anlägga den dagvattenreningsanläggning som erfordras för området ska läggas på 
VA-huvudmannen, NVAA, och kommunens ansvar är att bidra med den del som avser hantering av 
dagvatten som kommer från allmän plats. 
 

Tidplaner 
De geotekniska utredningar och undersökningar som bokfördes på projektnumret genomfördes under 
sommaren och hösten 2014. Undersökningarna ingick i en serie utredningar som startade efter att 
investeringsanslaget beviljades 2006. 
 
 
 
 
 
 
Anna Keskitalo   Karin Tarre Olthoff 
Samhällsbyggnadsdirektör   Enhetschef, Gatu- och parkenheten 
Samhällsbyggnadskontoret   Samhällsbyggnadskontoret 
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Beslut skickas till 
Handläggare/Samhällsbyggnadskontoret 
Samhällsbyggnadsdirektör/Samhällsbyggnadskontoret 
Gatu- och parkchef/Samhällsbyggnadskontoret 
Gatupark 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Nämndsekreterare/Kommunstyrelsen 
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