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Slutrapport Investeringsanslag för utbyggnad av 
det kommunala VA-ledningsnätet i Grisslehamn 
15051 ledningsförnyelse av det befintliga kommunala spillvatten nätet i Grisslehamn 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen  föreslår: 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 150 51 
ledningsförnyelse av vattenledningar och avloppsledningar i Grisslehamns samhälle 
 

 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Förnyelse har skett av befintligt spillvatten nät genom schaktfri metod genom infodring (relining) i 
Grisslehamn. 
 
Investeringsbudgeten  är på 9 293 tkr. Den totala kostnaden för projektet är  8 684 tkr. 
 
 
Projektet är en del av det av Kommunfullmäktige beslutade förnyelse och utbyggnad av vatten- och 
avlopp i Grisslehamn  KS 2015 § 201.  
 
 
 

 

Bakgrund 
Beslut om investeringsmedel för att bygga ut spill- och vattennätet togs 2 november 2015  (KS§201-15)  
och tilläggsanslag beviljades 22 maj 2017 (KF 2017 - § 104. I investeringsbesluten ingick även att 
säkerställa vattenförsörjningen, bygga ut avloppsreningsverket  samt förnya VA-ledningsnätet. 
 

Koppling till gällande styrdokument  
Projektet är en del av Norrtälje kommuns VA-plan. 
 

Lagkrav 
VA-huvudmannen är skyldig enligt VA-tjänstlagen att bygga ut VA-ledningsnätet i och med att beslut 
tagits om utökning av verksamhetsområdet och därmed förnyelse av befintligt spillvatten nät. 
 

Samberedning 
Ej tillämpligt 
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Beskrivning av ärendet 
Projektet påbörjades vid årsskiftet 2015/2016 och entreprenadarbetena startades 20 september 2019.  
Övertagandebesiktningar skedde 31 oktober 2019 och slutbesiktning genomfördes 20 maj 2020.  
 
 
 
 
I den södra delen av arbetsområdet har förnyelse skett av det befintliga va-ledningsnätet.  
 
I tabell1 är det genomförda arbetet sammanfattats. 
 
 Mängd Enhet Kommentar 
Infodring huvudledningar 2105 m  
Infodring serviser 41 st  
Vattenledning (utbyte galv) 260 m  
Ny samlingsbrunn (bräddbrunn) 1 st  

 

Ekonomisk analys  
Den totala kostnaden för förnyelsearbetena för VA-ledningar spillvatten i området har uppgått till 
8 684 224.  
 
Budget har varit 9 293 000 kr och budgeten har innehållits. 

 

Tidplaner   
Ej tillämpligt 

 
 

Tobias Dahlberg 
Tf. verkställande direktör Avdelningschef VA 
Norrtälje vatten och avfall AB Norrtälje vatten och avfall AB   

 
 

Bilagor 
Bilaga 1. Slutrapport ledningsförnyelse Grisslehamn. 

 

Beslut skickas till 
Tekniska kontoret  
Norrtälje vatten och avfall AB 
Kommunstyrelsen  
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