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§59     Dnr KS 2017-178 
 
Slutredovisning av investering 2017 – Restaurering av ån vid 
Kvarngårdsparkeringen 
Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för restaurering 
av ån vid Kvarngårdsparkeringen. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017 §58, att anslå 11 850 tkr i investeringsanslag för 
restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 
595 tkr och redovisar ett positivt resultat på 8 255 tkr jämfört med budget. Anledningen är att 
projektet har blivit framflyttat på grund av externa omständigheter. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2017 - Restaurering av ån vid 
Kvarngårdsparkeringen 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Paragrafen är justerad 

 



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-04-06 
Diarienummer: KS 2017-178 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 

 

 

Slutredovisning av investering 2017 – Restaurering 
av ån vid Kvarngårdsparkeringen 
 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för restaurering av 
ån vid Kvarngårdsparkeringen. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017 §58, att anslå 11 850 tkr i investeringsanslag för 
restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 595 
tkr och redovisar ett positivt resultat på 8 255 tkr jämfört med budget. Anledningen är att projektet har 
blivit framflyttat på grund av externa omständigheter. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Området utmed den östra delen av Norrtälje ån mellan Kvarngårdsbron och Lilla bron inklusive 
Kvarngårdsparkeringen har behov av omfattande renovering. En omfattande geoteknisk utredning har 
bland annat påvisat att Kvarngårdsparkeringens mark är mycket instabil och på parkeringsområdet så 
har den tillåtna fordonsvikten begränsats. På densamma finns dessutom en viktig transformatorstation 
för strömförsörjning till Norrtälje stad placerad och som innebär en säkerhetsrisk för den instabila 
marken. Konstruktionsbyggnaderna, ledmur och rustbädd, samt å-rummet vid Kvarngårdsparkeringen 
är i behov av restaurering för att säkerställa vattennivåer vid höga och låga flöden. 
 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017 §58, att anslå 11 850 tkr i investeringsanslag för 
restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje. Investeringen finansieras med 
kommunstyrelsens anslag för investeringar 2017. 
 
Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
 
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Kostnadspost   
Byggherre  988 
Entreprenader 
Geoteknik 
Konsulttjänster 

 
 

252 
1 957 

398 
SUMMA 11 850 3 595 

 

Lagkrav 
Är inte tillämplig 
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Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunstyrelsen beslutade den 8 mars 2017 §58, att anslå 11 850 tkr i investeringsanslag för 
restaurering av ån vid Kvarngårdsparkeringen i Norrtälje. Slutkostnaden för projektet uppgick till 3 608 
tkr och redovisar ett positivt resultat på 8 242 tkr gentemot anslaget. 
 
Genomförda arbeten inom ramen för projektet är geotekniska utredningar för kartläggning av de 
förvaltningsobjekt som ingår i projektet, så som parkeringsytan, ledmuren och å-rummet. Åtgärder för 
skyltning och begränsning av parkeringsytan har genomförts på grund av instabiliteten i området. 
Kostnader för projektets åtgärder har bokförts på projektnummer 17008.  
 
Anledningen till att projektet inte har kommit vidare efter geotekniska utredningar är på grund av att 
kommunen inte har lyckats sluta samverkansavtal med fastighetsägaren till den privata fastighet som 
angränsar till å-rummet längs södra sidan av ån. De geotekniska utredningarna, samt besiktningar av 
konstruktionsbyggnader, visade på omfattande brister som leder till att komplicerade och 
kostnadskrävande arbeten måste utföras både på kommunens mark/anläggning samt på den privata 
fastigheten och att dessa är en förutsättning för att genomföra åtgärder på såväl parkeringsytan som i 
å-rummet och ledmuren. Med anledning av att kommunen har servitut för den gångbana som löper 
utmed södra sidan av ån i den privata fastigheten (Kv Pelikanen), och som utgör ett viktigt gångstråk i 
stadskärnan, så har kommunen stort intresse i att samverka med fastighetsägaren. 
 
Utöver det har projektet inte tagit fram någon detaljerad projektering för flytt av den 
transformatorstation som i nuläget står placerad på mark som är instabil. Olika förslag på placering har 
tagits fram men beslut och detaljprojektering av flytt av transformatorstation har skjutits på i tiden med 
anledning av projektet inte har kommit vidare i arbetet med det samverkansavtal som nämnts ovan. 
 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av att projektet har flyttats fram 
på obestämd tid. Enligt kommunens styrmodell ska projekt äldre än 3 år, och som inte är slutförda, 
slutredovisas och tilldelade medel återlämnas. 
 
Under året kommer gatu- och parkavdelningen ta fram ett tjänsteutlåtande för utredning av 
Norrtäljeåns konstruktionsbyggnader och å-rum som ett led i ett fullföljande av planen för 
parkeringsytan, å-rummet med dess konstruktionsbyggnader, samt den privata fastigheten. Efter 
utredning planeras framtagande av tjänsteutlåtande för projektets genomförande där medel finns i 
investeringsplanen. Det som återstår att utföra enligt ursprunglig plan är följande åtgärder: 

- Samverkan med berörd fastighetsägare längs södra sidan av å-rummet där fastighetsägaren 
behöver åtgärda delar av ledmur och gångbana på den privata fastigheten som angränsar till 
ån, vilket är en förutsättning för projektets progress 

- Flytt av transformatorstation till en plats där markförhållanden är mer stabila 
- Förstärkningsåtgärder av marken under parkeringsytan samt upprustning av ledmuren 
- Nyanläggning av del av å-rummet för att säkerställa vattenflöden vid högt och lågt vattenstånd 

 
Gatu- och parkavdelningens bedömning är att kommunstyrelsen kan godkänna slutredovisningen av 
projektet enligt föreslagen beslutspunkt. 
 

Tidplaner 
Planering och geotekniska mätningar genomfördes under 2018 och 2019. Entreprenadarbeten på 
parkeringsytan har genomförts i två etapper under 2019 och 2020. 
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Linda Edgren   Karin Tarre Olthoff 
Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska Kontoret  TK/Gatu- och parkavdelningen 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs 
 
 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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