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§62     Dnr KS 2009-1860 
 
Slutredovisning av investering 2010 – Projekt Västra vägen, väg 76, 
förbifart Norrtälje 
Beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för projekt Västra 
vägen, väg 76, förbifart Norrtälje. 
 
Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 §286, att anslå 52 000 tkr i samband med 
godkännande av finansieringsavtal för projekt väg 76, Västra vägen, förbi Norrtälje. Slutkostnaden för 
projektet uppgick till 44 856 tkr och redovisar ett positivt resultat på 7 144 tkr jämfört med budget. 
Anledningen är kommunen fick tillbaka 6 489 tkr i form av ett investeringsbidrag som kompensation 
för ett felaktigt utfört arbete i entreprenaden. 
 
Beslutsunderlag 
 
Tjänsteutlåtande avseende Slutredovisning av investering 2010 - Projekt Västra vägen, väg 76, 
förbifart Norrtälje 

Beslutande sammanträde 
Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  
Beslutet ska skickas till  
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Paragrafen är justerad 

 



 

TJÄNSTEUTLÅTANDE 
 

 

 Datum: 2023-04-23 
Diarienummer: KS 2009-1860 

Tekniska Kontoret/Gatu- och parkavdelningen  

Handläggare: Thomas Tengheden 
Titel: Projektledare 
E-post: thomas.tengheden@norrtalje.se 

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott 
 
 
 

 

 

Slutredovisning av investering 2010 – Projekt 
Västra vägen, väg 76, förbifart Norrtälje 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår: 
  
Kommunstyrelsen beslutar att godkänna slutredovisningen av investeringsprojektet för projekt Västra 
vägen, väg 76, förbifart Norrtälje. 
 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 §286, att anslå 52 000 tkr i samband med 
godkännande av finansieringsavtal för projekt väg 76, Västra vägen, förbi Norrtälje. Slutkostnaden för 
projektet uppgick till 44 856 tkr och redovisar ett positivt resultat på 7 144 tkr jämfört med budget. 
Anledningen är kommunen fick tillbaka 6 489 tkr i form av ett investeringsbidrag som kompensation för 
ett felaktigt utfört arbete i entreprenaden. 
 

Ärendet  
Beskrivning 
Projekt Västra vägen, väg 76, förbifart Norrtälje, även kallat Västra vägen etapp 1 +2, inleddes med en 
detaljplaneprocess och framtagande av en arbetsplan i ett gemensamt samarbete mellan Vägverket 
och Norrtälje kommun. Västra vägen ansågs viktig för kommunens utveckling, främst för Norrtälje 
stads möjlighet att växa och förbättra framkomligheten förbi stadskärnan och tillgängligheten till 
Nordrona. I arbetsplanen fastslogs hur projektet skulle finansieras. 
 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 §286, att anslå 52 000 tkr i samband med 
godkännande av finansieringsavtal för projekt väg 76, Västra vägen, förbi Norrtälje. Investeringen 
finansieras med egna medel. 
 
Nedan redovisas anslag och upparbetad kostnad för respektive post:  
 
 Anslag (tkr) Upparbetat (tkr) 
Kostnadspost   
Byggherre 
Lantmäterikostnader, inköp av mark mm 
Finansiering av Trafikverkets kostnader 
Investeringsbidrag 

 
 
 
 

                       196 
239 

50 910 
-6 489  

SUMMA 52 000 44 856 

Lagkrav 
Är inte tillämplig 

Koppling till gällande styrdokument 
Är inte tillämplig 



 

2 
 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Kommunfullmäktige beslutade den 14 december 2009 §286, att anslå 52 000 tkr i samband med 
godkännande av finansieringsavtal för projekt väg 76, Västra vägen, förbi Norrtälje. Slutkostnaden för 
projektet uppgick till 44 856 tkr och redovisar ett positivt resultat på 7 144 tkr jämfört med budget. 
Anledningen är kommunen fick tillbaka 6 489 tkr i form av ett investeringsbidrag som kompensation för 
ett felaktigt utfört arbete i entreprenaden. Kompensationen ska täcka eventuella ökade driftkostnader 
som bedömdes kunna bli en konsekvens av det felaktigt utförda arbetet. Kostnader för 
investeringsprojektet har bokförts på projektnummer 10037 och 10038. 
 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Slutredovisning av projektet avviker från ursprunglig tidplan på grund av en längre tids resursbrist på 
avdelningen. Gatu- och parkavdelningens bedömning är att Kommunstyrelsen kan godkänna 
slutredovisningen av projektet enligt föreslagen beslutspunkt.   
 

Tidplaner 
Planering och projektering utfördes i samband med arbetet med detaljplanen som antogs 2007. 
Anläggningen av Västra vägen påbörjades 2010 och stod klar till sommaren 2014. Efter godkänd 
slutbesiktning har projektet haft kostnader fram till 2020 i form av intern tidsdebitering, 
lantmäteriavgifter, inlösen av mark och mäklararvoden. 
 
 
 
 
 
 
Linda Edgren   Karin Tarre Olthoff 
Teknisk direktör  Avdelningschef 
Tekniska Kontoret  TK/Gatu- och parkavdelningen 
 
 

Bilagor 
Inga bilagor biläggs 
 

Beslut skickas till 
Handläggare/Tekniska kontoret 
Teknisk direktör/Tekniska kontoret 
Gatu- och parkchef/Tekniska kontoret 
Controller/Kommunstyrelsekontoret 
Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret 
Gatu- och parkavdelningen 
Nämndsekreterare Kommunstyrelsen 
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