
PROJEKT NORRTÄLJE HAMN BILAGA 5.1. - Ekonomirapport investeringskostnader per 31 december 2023
rev 2024-01-16

ansv 1150400

tom augusti 2023 sept-dec 2023 sept-dec 2023 jan-aug 2024 rest

(del-) Pnr DELPROJEKT (projektnr i IOF) AVROPAT
Beslutad Rapporterad Acc föreg period Fakturerat period Ej fakturerat period Acc kost Nästa period rest 2023 rest kost Totalkost (acc+prognos) % kkr

-                       

80001 Driftkonto (årsvis) 2023 3 150                      3 150                 2 539 -276 2 263 20             2 283                                -27,5% 867                     

Driftkonto (årsvis) 2024 3 150                      2 600           550                 3 150                                

-                       

14004 PNH KAJ 168 045                  168 045             168 045              168 045 0 168 045 168 045                            -                       

Summa totalkostnad PNH KAJ 168 045                            0% -                       

14006 PNH G1 - (inkl VA och belysning) 253 833                  261 264             261 264              248 121 1 397 0 249 518 249 518                            

99188 PHN G1 - (Rivningsarbeten) -                           -                      -                       870 0 870 870                                   

99188 PHN G1 - (Markföroreningar allmänplatsmark) -                           -                      -                       10 876 0 10 876 10 876                              

Summa totalkostnad PNH G1 261 264                            3% 7 431 -                 

14007 PHN G2 - (inkl VA och belysning) 560 672                  607 303             593 500              453 353 12 887 0 466 240 36 260         32 758            535 258                            

99188 PHN G2 - (Rivningsarbeten) -                           -                      -                       3 756 0 3 756 3 756                                

99188 PHN G2 - (Markföroreningar kvartersmark) 2 546 2 546 2 546                                

99188 PHN G2 - (Markföroreningar allmänplatsmark) 3 191 3 191 3 191                                

99188 PHN G2 - (sanering) 62 552 62 552 62 552                              

Summa totalkostnad PNH G2 607 303                            8% 46 631 -               

14008 PHN G3 - (inkl VA och belysning) 814 500                  814 500             407 000              224 917 58 530 283 447 129 176       211 097          623 720                            

99188 PHN G3 - (Rivningsarbeten)

99188 PHN G3 - (Markföroreningar kvartersmark)

99188 PHN G3 - (Markföroreningar allmänplatsmark) 10 552 10 552 10 552                              

99188 PHN G3 - (sanering) -                           -                      -                       0 0 0 179 448          179 448                            

Summa totalkostnad PNH G3 813 720                            0% 780                     

15021 PNH Bro (inkl belysning) 27 000                    28 870               28 870                28 870 0 28 870 28 870                              

Summa totalkostnad PNH Bro 28 870                              7% 1 870 -                 

15059/15060 PNH Sopsug 43 000                    71 487               71 000                53 059 2 210 0 55 269 3 500           14 231            73 000                              

Summa totalkostnad PNH Sopsug 73 000                              70% 30 000 -               

1 867 050               1 951 469          1 529 679           1 270 708                  75 024                -                           1 345 732                                    168 936      -             437 534         1 952 202                         4,6% 85 152 -               

14006 & 14007 Redovisad kostnadsökning för projekt 14006 och14007 beror delvis på redan avropade huvuddelar som överstigit kalkylkostnad, dvs redan kända kostnader, samt indikation på framtida ökade kostnader i nuvarnade 

marknadsläge, dvs framtida prognostiserade merkostnader.

14008 Prognosen har höjt pga att projketet erhållit investeringsmedel för att kunna färdigställa etapp G3. 

14006-14007 Upplåningskostnader 2016-2022 beslutade till 28 000 000kr (4 000 000kr/år) (bilaga till TJUT Dnr KS17-740). Redovisas endast med verkligt utfall av upplåningskostnad. Prognostiserad kostnad redovisas ej i denna uppställning.

15021 Slutkostnad har ökats med ca 1875kkr, främst pga riktprisjusteringar gällande pållängder, bommar, signalsystem, utformning räcke och belysning.

15059-15060 * En extra redovisning enligt Uppsiktsplikt har gjorts för KS 2019-04-01 

15059 Prognosen har höjts med ca. 7800mnkr, främst pga indexerade materialkostnader med ca. 5000mnkr.

99188 Omfördelning av exploateringskostnader 

BUDGET NEDLAGDA KOSTNADER PROGNOS Diff Budget - prognos total

#Intern


