



Stab- och planering

Handläggare: Erik L'Estrade
Titel: Trafikstrateg
E-post: erik.lestrade@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Uppdragsrapportering gällande avslut av uppdrag att anlägga gång- och cykelväg mellan Norrtälje stad och Lundabadet

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner kommunstyrelsekontorets rapporteringsunderlag kopplat till uppdraget "Anläggande av cykelväg mellan Norrtälje och Lundabadet" och att uppdraget ska anses slutfört.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet


I Mål och budget 2024-2026 har kultur- och fritidsnämnden getts i uppdrag att anlägga en gång- och cykelväg mellan Norrtälje och Lundabadet. Sträckan är indelad i två etapper på grund av markägoförhållanden. Etapp 1 byggdes på kommunal mark mellan Långgarnsvägen och Hasselidsvägen. Etapp 2 mellan Hasselidsvägen-Upplunda vägska! måste byggas inom Trafikverkets vägområde, för vilket det krävs en vägplan. I dagsläget är det inte möjligt för kommunen att få besked om när i tid en vägplan kan tas fram. Uppdraget att anlägga en gång- och cykelväg mellan Norrtälje-Lundabadet avslutas härmed. När det är möjligt att påbörja en vägplan för etapp 2 kan projektet påbörjas som ett nytt projekt.

Ärendet

Beskrivning

I Mål och budget 2024-2026 har kultur- och fritidsnämnden getts i uppdrag att anlägga en gång- och cykelväg mellan Norrtälje och Lundabadet. Arbetet delades in i två etapper på grund av markägoförhållanden. Etapp 1 utgörs av sträckan Långgarnsvägen-Hasselidsvägen och etapp 2 utgörs av sträckan Hasselidsvägen-Upplunda vägska!. Norrtälje kommun är markägare ca 1 km österut från tätortsgränsen utmed Vätövägen, som Trafikverket är väghållare för. Norrtälje kommun kan inte anlägga en gång- och cykelväg inom Trafikverkets vägområde utan måste hålla ett avstånd om minst 8 meter från körbanan.

År 2022 byggdes den första etappen, från Långgarnsvägen till Hasselidsvägen (ca 1 km) inom kommunal mark och utanför Trafikverkets vägområde. Inom etapp 2 ligger fastigheter så pass nära Vätövägen att en gång- och cykelväg måste byggas inom Trafikverkets vägområde, vilket kräver en vägplan (Trafikverkets motsvarighet till detaljplan). Trafikverket har meddelat att det är lång kötid för att starta nya vägplaneprojekt. För närvarande står en vägplan för etapp 2 i kö hos Trafikverket. I dagsläget är det inte möjligt för kommunen att få besked om när i tid en vägplan kan tas fram. För att inte vara beroende av Trafikverket har kommunstyrelsekontoret undersökt flera alternativ att anlägga en cykelväg på privat mark via Långgarn, Upplunda och Masby utan att ha lyckats få tillstånd av markägarna. Kommunstyrelsens uppdrag att anlägga en gång- och cykelväg mellan Norrtälje-Lundabadet avslutas härmed. När det är möjligt att påbörja en vägplan för etapp 2 kan projektet påbörjas som ett nytt projekt.



Lagkrav

Väglagens allmänna bestämmelser 28 § reglerar att en vägplan behövs när mark behöver tas i anspråk för en väganordning. Väglagens allmänna bestämmelser 46 § och 48 § reglerar att tillstånd behövs för anläggningar och byggnader inom vägområde.

Koppling till gällande styrdokument

I Mål och budget 2024-2026 har kultur- och fritidsnämnden getts ramanslag för anläggande av gång- och cykelväg mellan Norrtälje och Lundabadet.

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Inga förgäveskostnader finns i samband med avslut av uppdraget. När det är möjligt att påbörja en vägplan för etapp 2 kan projektet påbörjas som ett nytt projekt och utifrån en ny kalkyl.

Förvaltningens analys och slutsatser

Ettapp 1 är anlagt och uppdraget är avslutat. Sommarcykelvägen upphör tills vidare på en raksträcka med mycket goda siktförhållanden där trafikanten kan avgöra lämpligast sätt att fortsätta resan, precis som tidigare vid avslut i Långarnsvägen. Gällande etapp 2 har kommunstyrelsekontoret en kontinuerlig dialog med Trafikverket och har bevakning av kötiden för projektet.

Tidplaner

Är inte tillämplig

Anette Madsen
Kommundirektör
Kommunstyrelsekontoret

Johan Hernman
Avdelningschef
Kommunstyrelsekontoret

Beslut skickas till

Kommundirektör
Avdelningschef
Trafikstrateg