

Projekt LOMMARSTRANDEN	Etapppdel	Beslutat (mnkr)	dnr	Prognos (mnkr)	Upparbetat						
					-2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Expl.intäkt exkl VA	etapp 1		15-0146	151000			15000	60000	54000	15000	5000
Expl.kostnad exkl VA	etapp 1		15-0146	147000	17000		60000	58000	12000		
Expl.kalkyl exkl VA - Netto	(i-k)			4000		0	-45000	2000	42000	15000	5000
VA intäkt (separat)	etapp 1		15-0146	22650					1623	10591	2068
VA kost (separat)	etapp 1		15-0146	20050							
Dagvattendammar			15-0146	16600		10000	4400	2200			
Del 1 av överföringsledning spill			15-0146	8500		6000	2500				
Del 2 av ÖFL inkl. luktreducering				11450		5725	5725				
VA - Netto (i-k)	(i-k)			- 33 950		-4000	-1900	-577	10591	2068	
Driftkalkyl exkl VA											
Teknisk driftkost	etapp 1		15-0146					1851	1851	1851	
Avskrivning (avskrivningstid)	etapp 1		15-0146					1934	1934	1934	
Räntekostnad (1,5 %)	etapp 1		15-0146					1378	1378	1378	
Total driftkostnad etapp 1-3											
Driftkalkyl VA Lokalt nät, dagvatten samt del 1 av ÖFL											
Teknisk driftkost	etapp 1		15-0146					144	1143	1339	
Avskrivning (avskrivningstid)	etapp 1		15-0146					768	1024	1024	
Räntekostnad (1,5 %)	etapp 1		15-0146					504	658	643	
Driftintäkter (brukningsavg. etapp1)								222	2242	2638	
Driftkalkyl VA											
Teknisk driftkost	etapp 1		15-0146					93	93	93	
Avskrivning (avskrivningstid)	etapp 1		15-0146					157	209	209	
Räntekostnad (1,5 %)	etapp 1		15-0146					128	168	165	

Expl.bostäder befolkningsprognos/effekt :	Typindelning	Prognos (antal bostäder) totalt	inflyttn. fram till -2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
inflyttningsstillskott årligen	etapp 1	Bostadsrätter	279					63	50
		Hysesrätter	192					192	
		Småhus (villor, radhus, parhus)	26				26		
		TOTALT etapp 1 - bostäder	497	0	0	0	0	26	255
etapp 2		Bostadsrätter	320						
		Hysesrätter	240						
		Småhus (villor, radhus, parhus)	240						
		TOTALT etapp 2 - bostäder	800	0	0	0	0	0	0
Totalt antal bostäder		1297							
Antagande är	dp=24 mån	Bostadsrätter	599						
		Hysesrätter	432						

