

Projekt: Närsorterat i småhus

Byggstart (År):	2025
lanspråktagande investering (År):	2026
lanspråktagande investering (Mån):	12
Räntesats (intern):	2,9%
Anläggningsavgift direkt:	0,0%

Alla belopp i tkr

Utgifter/Inkomster för investeringen							
Investeringsutgifter							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	Total
Projektering	0	-750	0	0	0	0	-750
Projektledning	-1 132	-1 169	-1 169	-907	-480	0	-4 857
Oförutsett	-169	-756	-3 683	-3 643	-2 878	0	-11 129
Kärl och utplacering av kärl	0	-3 118	-23 385	-23 385	-18 708	0	-68 596
Total:	-1 301	-5 793	-28 237	-27 935	-22 066	0	-85 332

Årliga driftkostnader							
Driftkostnader							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	summa
Driftentreprenör (tömning kärl)	0	-749	-6 495	-12 470	-17 489	-17 838	-55 040
Omlastningsstation	0	0	-441	-662	-882	-882	-2 867
Administration	0	0	-454	-636	-818	-818	-2 728
Övrigt (testpilot)	0	-1 000	0	0	0	0	-1 000
Underhåll	0	0	-10	-20	-30	-40	-100
Avskrivningar	0	0	-3 533	-6 327	-8 533	-8 533	-26 926
Ränta	0	0	-1 378	-1 960	-2 065	-1 818	-7 221
Total driftkostnader	0	-1 749	-12 312	-22 075	-29 817	-29 930	-95 882
Driftintäkter							
	2025	2026	2027	2028	2029	2030	summa
Ersättning från Naturvårdsverk	0	1 384	11 997	23 034	32 305	32 952	101 672
Total driftintäkt	0	1 384	11 997	23 034	32 305	32 952	101 672
Årlig nettoresultat:	0	-365	-315	959	2 488	3 022	5 790