



Kommunstyrelsen

§16

Dnr KS 2017-1255

Slutredovisning av investering 2017 -Kommunal ledningsplats i Norrtälje kommunhus

Beslut

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av kommunal ledningsplats.

Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2017 om totalt 2 490 tkr för anordnande av kommunal ledningsplats i Norrtälje för tekniska åtgärder. Kostnaderna för projektet blev 2 013 tkr således ett överskott på 477 tkr. Norrtälje kommun erhöll sedan ett bidrag från MSB som uppgick till 1 388 tkr. Total kostnad för projektet blev 625 tkr.

Beslutsunderlag

§14 KSAU Slutredovisning av investering 2017 -Kommunal ledningsplats i Norrtälje kommunhus

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska direktör
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



Kommunstyrelsens arbetsutskott

§14

Dnr KS 2017-1255

Slutredovisning av investering 2017 -Kommunal ledningsplats i Norrtälje kommunhus

Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av kommunal ledningsplats.

Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2017 om totalt 2 490 tkr för anordnande av kommunal ledningsplats i Norrtälje för tekniska åtgärder. Kostnaderna för projektet blev 2 013 tkr således ett överskott på 477 tkr. Norrtälje kommun erhöll sedan ett bidrag från MSB som uppgick till 1 388 tkr. Total kostnad för projektet blev 625 tkr.

Beslutsunderlag

Slutredovisning - Kommunal ledningsplats

Teknik- och klimatnämndens beslut den 29 november 2022, § 101

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska direktör
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret

Handläggare: Leif Söderbäck
Titel: Projektledare
E-post: Leif.Soderback@norrtalje.se

Till: Kommunstyrelsen arbetsutskott

Slutredovisning av investering 2017 -Kommunal ledningsplats i Norrtälje kommunhus

Förslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av kommunal ledningsplats.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2017 om totalt 2 490 tkr för anordnande av kommunal ledningsplats i Norrtälje för tekniska åtgärder. Kostnaderna för projektet blev 2 013 tkr således ett överskott på 477 tkr. Norrtälje kommun erhöll sedan ett bidrag från MSB som uppgick till 1 388 tkr. Total kostnad för projektet blev 625 tkr.

Ärendet

Beskrivning

I Lag 2006:544 om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinarie händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna en ledningsplats för kommunledningen. Ett åtgärdsförslag utarbetades i samarbete med MSB. Beslut för en investering togs i Kommunstyrelsen den 27 november 2017 §241. Det totala investeringsanslaget för projektet var 2 490 tkr.

Lagkrav

Inte aktuellt

Koppling till gällande styrdokument

Inte aktuellt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2 490 tkr. Kostnaderna uppgick till 2 013 tkr och bidrag från MSB utbetalades med 1 388 tkr. Projektet genererade ett överskott på 625 tkr jämfört med ursprunglig prognos. Projektet har projektnummer 18002.

Förvaltningens analys och slutsatser

Projektet startades år 2018 och slutfördes år 2021.

Norrtälje kommun har numera en kommunal ledningsplats som uppfyller kraven enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap.

Tidplaner

KSAU 230125
KS 230216

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs

Beslut skickas till

Tekniska direktör
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen



Teknik- och klimatnämnden

§101

Dnr TKN 2022-514

Slutredovisning Kommunal ledningsplats Beslut

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av kommunal ledningsplats.

Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2017 om totalt 2 490 tkr för anordnande av kommunal ledningsplats i Norrtälje för tekniska åtgärder. Kostnaderna för projektet blev 2 013 tkr således ett överskott på 477 tkr. Norrtälje kommun erhöll sedan ett bidrag från MSB som uppgick till 1 388 tkr. Total kostnad för projektet blev 625 tkr. Projektet är nu utfört.

Beslutsunderlag

§65 TKNAU Slutredovisning - Kommunal ledningsplats

Beslutande sammanträde

Beslutsgång

Ordföranden frågar teknik- och klimatnämnden kan besluta i enlighet med tekniska kontorets tjänsteutlåtandesförslag, och finner att teknik- och klimatnämnden beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen
Paragrafen är justerad



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Plats och tid	Konferensrum Rimbo tisdagen den 15 november 2022 kl. 15:00-16:30		
Justerare	Sverker Nyman (S)		
Justerings plats och tid	Kommunstyrelsekontorets kansli , 2022-11-21 12:00		
Underskrifter		Paragrafer	§65
	Sekreterare		
	Åsa Källander		
	Ordförande		
	Tommy Lundqvist (C)		
	Justerande		
	Sverker Nyman (S)		

Anslag/Bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott		
Sammanträdesdatum	2022-11-15		
Datum då anslaget sätts upp	2022-11-21	Datum för anslags nedtagande	2022-12-13
Förvaringsplats för protokollet	Kommunstyrelsekontorets kansli		
Underskrift	Åsa Källander		



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

§65

Dnr TKN 2022-514

Slutredovisning - Kommunal ledningsplats Beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av kommunal ledningsplats.

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott beslutar för egen del att uppdra tekniska kontoret att justera överskottet under rubriken Ekonomiska konsekvenser i tjänsteutlåtandet i ärendet.

Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2017 om totalt 2 490 tkr för anordnande av kommunal ledningsplats i Norrtälje för tekniska åtgärder. Efter färdigställande skulle ett preliminärt bidrag från MSB utbetalas med 1 245 tkr. Kostnaderna för projektet blev 2 013 tkr och bidraget från MSB uppgick till 1 388 tkr således ett överskott på 620 tkr. Projektet är nu utfört.

Beslutsunderlag

Slutredovisning Kommunal ledningsplats

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Tommy Lundqvist (C) yrkar att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i tekniska kontorets tjänsteutlåtande i ärendet med tillägget att tekniska kontoret får i uppdrag att justera överskottet under rubriken Ekonomiska konsekvenser i tjänsteutlåtandet i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att teknik- och klimatnämndens arbetsutskott beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret/ Fastighetsavdelningen

Handläggare: Leif Söderbäck
Titel: Projektledare
E-post: leif.soderback@norrtalje.se

Till: Teknik- och klimatnämndens arbetsutskott

Slutredovisning - Kommunal ledningsplats

Förslag till beslut

Teknik och klimatnämndens arbetsutskott föreslår:

Teknik och klimatnämnden hemställer:

Kommunstyrelsen godkänner slutredovisning av kommunal ledningsplats.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel år 2017 om totalt 2 490 tkr för anordnande av kommunal ledningsplats i Norrtälje för tekniska åtgärder. Kostnaderna för projektet blev 2 013 tkr således ett överskott på 477 tkr. Norrtälje kommun erhöll sedan ett bidrag från MSB som uppgick till 1 388 tkr. Total kostnad för projektet blev 625 tkr. Projektet är nu utfört.

Ärendet

Beskrivning

I Lag 2006:544 om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinarie händelser i fredstid och höjd beredskap, framgår att kommunerna skall vidta de förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap. I beredskapsförberedelserna ingår bl.a. att anordna en ledningsplats för kommunledningen. Ett åtgärdsförslag utarbetades i samarbete med MSB. Beslut för en investering togs i KS 2017-11-27, §241. Det totala investeringsanslaget för projektet var 2 490 tkr.

Lagkrav

Inte aktuellt

Koppling till gällande styrdokument

Inte aktuellt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 2 490 tkr. Kostnaderna uppgick till 2 013 tkr och bidrag från MSB utbetalades med 1 388 tkr. Projektet genererade ett överskott på 625 tkr jämfört med ursprunglig prognos. Projektet har projektnummer 18002.

Förvaltningens analys och slutsatser

Projektet startades år 2018 och slutfördes år 2021.

Norrtälje kommun har numera en kommunal ledningsplats som uppfyller kraven enligt Lag (2006:544) om kommuners och regioners åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd

beredskap.

Tidplaner

TKN 221129

KS 221205

Projektet blev klart under senhösten 2021.

Linda Edgren
Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Per Hallsten
Fastighetschef
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs.

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen