



**Kommunstyrelsens
samhällsbyggnadsutskott**

§78

Dnr KS 2017-672

Slutredovisning investering energieffektiviseringsåtgärder i kommunala fastigheter 2017

Beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner delredovisning av energieffektiviseringsåtgärder gällande utbyte av belysning till LED armaturer enligt belysningsplan.

Sammanfattning av ärendet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 1 625 tkr för utbyte av belysning till LED-armaturer i kommunala fastigheter enligt belysningsplan. Slutkostnaden blev 1 626 tkr och projektet har ett underskott på 1 tkr.

Beslutsunderlag

Delredovisning av energieffektiviseringsåtgärder i kommunala fastigheter 2017

Beslutande sammanträde

Yrkanden

Roland Brodin (M) yrkar att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med beslutsförslaget i kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande i ärendet.

Beslutsgång

Ordföranden föreslår att kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott beslutar i enlighet med Roland Brodin (M) yrkande och finner att utskottet beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till

Tekniska kontoret Fastighetsavdelningen Ekonomiavdelningen

Paragrafen är justerad



Tekniska kontoret

Handläggare: Stefan Noaksson
Titel: Projektledare
E-post: stefan.noaksson@norrtaelje.se

Till: Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott

Delredovisning av energieffektiviseringsåtgärder i kommunala fastigheter 2017

Förslag till beslut

Samhällsbyggnadsutskottet föreslår:

Kommunstyrelsen godkänner delredovisning av energieffektiviseringsåtgärder gällande utbyte av belysning till LED armaturer enligt belysningsplan.

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet

Projektet tilldelades investeringsmedel om totalt 1 625 tkr för utbyte av belysning till LED-armaturer i kommunala fastigheter enligt belysningsplan. Slutkostnaden blev 1 626 tkr och projektet har ett underskott på 1 tkr.

Ärendet

Beskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 5 juni 2017 §165 om att anslå investeringsmedel om 1 625 tkr för att byta ut konventionell belysning till LED. Investeringen omfattade ca 1000 nya armaturer på till exempel Sportcentrum, Rodengymnasiets elprogram och sporthall, Långsjöskolans hus Y/P, August Jansgården och fasadarmaturer på Länna skola.

Lagkrav

Är ej tillämpligt

Koppling till gällande styrdokument

Är ej tillämpligt

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys

Projektet tilldelades investeringsmedel om 1 625 tkr. Slutkostnaden blev 1 626 tkr och projektet har ett underskott på 1 tkr. Projektet har projektnummer 17036.

Utbyte till LED-armaturer beräknas ha sparat 500 tkr/år i minskad energiförbrukning och minskade underhållskostnader.

Ett nytt anslag gällande Belysningsplan 2022-2024 finns och arbetet fortskrider med utbyte till LED-belysning.

Förvaltningens analys och slutsatser

Utbyte till LED-armaturer är i linje med kommunens energibesparingsplan och arbete med att minska kommunens energibehov och med det minskade underhållskostnader.

Ett nytt anslag gällande Belysningsplan 2022-2024 finns och arbetet fortskrider med utbyte till LED-belysning.

Tidplaner

Projektet blev klart under våren 2020.

Per Hallsten
t.f. Teknisk direktör
Tekniska kontoret

Johan Jönsson
Samordningsansvarig projekt
Fastighetsavdelningen

Bilagor

Inga bilagor biläggs

Beslut skickas till

Tekniska kontoret
Fastighetsavdelningen
Ekonomiavdelningen