



## Kommunstyrelsen

§126

Dnr KS 2020-572

### Investeringar 2024 - Tilläggsinvestering avseende gång- och cykelväg längs Lindvägen Beslut

Kommunstyrelsen beslutar:

1. Anslå ytterligare 12,8 mnkr i investeringsanslag för utbyggnad av gång- och cykelvägen längs Lindvägen.
2. Investeringen finansieras genom omfördelning inom beslutad investeringsram 2024.
3. Tillkommande kapitalkostnader om 366 tkr för tilläggsinvesteringen inarbetas i Mål- och budget 2026–2028.

### Sammanfattning av ärendet

Gatu- och parkenheten har av Kommunstyrelsen den 25 maj 2020 §107 fått beviljat 7 mnkr för utbyggnad av gång- och cykelvägnätet 2020–21 och ansöker om ytterligare 12,8 mnkr för att kunna slutföra projektet.

Anledningen är ökade kostnader för ett av delprojekten som krävde en oförutsedd och omfattande ombyggnation av hela vägsektionen. Investeringen finansieras genom en omfördelning inom beslutad investeringsram 2024. Tillkommande kapitalkostnader om 366 tkr från och med 2025 inarbetas i Mål- och budget 2026–2028. Projektet beräknas färdigställas senast sommaren 2024.

### Beslutsunderlag

§73 SBU Investeringar 2024 - Tilläggsinvestering avseende gång- och cykelväg längs Lindvägen  
Investering 2024 - Tilläggsinvestering avseende GC Lindvägen

## Beslutande sammanträde

### Beslutsgång

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget.

---

**Beslutet ska skickas till**

Handläggare

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Samhällsbyggnadsdirektör

Gatu- och parkchef

Gatupark

Ekonomiavdelningen

Koncerncontroller/Kommunstyrelsekontoret

**Paragrafen är justerad**