

## Grov uppskattning av kostnader för att ta fram

Aktivitet/Utredning
Naturvärdesinventering
Eventuell bullerutredning
Geoteknisk utredning
Dagvatten utredning
Förorenad mark
Projektering gata
Projektering VA
Timmar i planen (840 h)
Eventuell fastighetsbildning
Osäkerhetsfaktor 10 %
Annonser
Grundkarta
Totalt

## Grov uppskattning av kostnader för VA

Aktivitet
Totalt

## Grov uppskattning av kostnader för anläggande

Aktivitet
Gatubelysning
Anläggande av gata
Totalt

## Grov uppskattning av totalkostnad

Totalt
--------

## n detaljplanen

Kostnad	
	30 000 kr
	40 000 kr
	70 000 kr
	60 000 kr
	60 000 kr
	80 000 kr
	80 000 kr
	588 000 kr
	100 000 kr
	110 800 kr
	9 000 kr
	11 000 kr
	<b>1 227 800 kr</b>

## 

Kostnad	
	1 925 000 kr
	<b>1 925 000 kr</b>

## de av gata

Kostnad	
	350 000 kr
	9 000 000 kr
	<b>9 350 000 kr</b>

## 

	<b>12 502 800 kr</b>
--	----------------------