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NORRTA LJE SAMMANTRADESPROTOKOLL
KOMMUN 2020-04-27

Kommunstyrelsen

§75 Dnr KS 2020-99

Antagande av VA-plan for Norrtalje kommun 2020
Beslut

Kommunstyrelsen foreslar:

Kommunfullmaktige beslutar att anta féreliggande VA-plan for Norrtalje kommun 2020.

Sammanfattning av arendet

| ett férvaltningsdvergripande arbete har VA-plan for Norrtalje kommun 2018 reviderats och
uppdaterats och VA-plan 2020 tagits fram. | arbetet har ambitionen fortsatt varit att sakerstalla att
utbyggnad av den allmanna VA-anlaggningen prioriteras dar behovet till skyddet for manniskors
halsa och miljon ar storst, att behovet av atgarder i den befintliga anlaggningen prioriteras pa ett
systematiskt och transparent satt samt att uppmarksamma infrastrukturberoenden sasom
kapacitetsbrister och behov av ny infrastruktur.

Arbetet med VA-planeringen har under aret fortsatt for att kommunen pa sikt skall ha en komplett
VA-plan som tacker kommunens hela VA-forsorjning.

Beslutsunderlag

§38 KSAU protokollsutdrag med tjansteutlatande och bilagor avseende antagande av VA-plan for
Norrtalje kommun 2020

Beslutande sammantrade

Protokollsanteckningar
Andrea Kronvall (SD) Iamnar féljande protokollsanteckning:

"Sverigedemokraterna noterar att brukningstaxan behdéver héjas med 10 % arligen mellan aren 2023
och 2027, och dérefter med 5 % arligen. Norrtédlje kommun har redan mycket héga brukningsavgifter
inom VA. Déarfér ar sa kraftiga héjningar helt oacceptabla.

Sverigedemokraterna anser vidare att en lagre expansionstakt i Norrtélje kommun &r gynnsamt av
manga skal, daribland ldgre kostnader foér VA. Dérfér stéller vi oss inte bakom de utbyggnadsplaner
(utbkade verksamhetsomraden) som anges i VA-planen om inte dessa faller inom § 6 LAV, d.v.s. att
kommunen aldggs en skyldighet att férse omradena med kommunalt VA.

Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet p& grund av ovanstaende skal.
Norrtélje 2020-04-27
Andrea Kronvall, Sverigedemokraterna”

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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NORRTA LJE SAMMANTRADESPROTOKOLL
KOMMUN 2020-04-27

Kommunstyrelsen

Deltar ej i beslut
Andrea Kronvall (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet.

Yrkanden
Anders Olander (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens arbetsutskotts forslag.

Beslutsgang

Ordféranden fragar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens
arbetsutskotts forslag, som bifalls av Anders Olander (C), och finner att kommunstyrelsen beslutar i
enlighet med forslaget.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen
Lansstyrelsen i Stockholms Ian
Bygg- och miljonamnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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NORRTA LJE SAMMANTRADESPROTOKOLL
KOMMU N MeetingDate

InstanceName

§38 Dnr KS 2020-99

Antagande av VA-plan for Norrtalje kommun 2020
Beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott foreslar:
Kommunstyrelsen foreslar:

Kommunfullmaktige beslutar att anta féreliggande VA-plan for Norrtalje kommun 2020.

Sammanfattning av arendet

| ett férvaltningsdvergripande arbete har VA-plan for Norrtalje kommun 2018 reviderats och
uppdaterats och VA-plan 2020 tagits fram. | arbetet har ambitionen fortsatt varit att sakerstalla att
utbyggnad av den allmanna VA-anlaggningen prioriteras dar behovet till skyddet for manniskors
halsa och miljon ar storst, att behovet av atgarder i den befintliga anlaggningen prioriteras pa ett
systematiskt och transparent satt samt att uppmarksamma infrastrukturberoenden sasom
kapacitetsbrister och behov av ny infrastruktur.

Arbetet med VA-planeringen har under aret fortsatt for att kommunen pa sikt skall ha en komplett
VA-plan som tacker kommunens hela VA-forsorjning.

Beslutsunderlag

Tjansteutlatande avseende VA-Plan 2020

Bilaga 1. VA-plan 2020

Bilaga 2. Atgéardsbehov i den befintliga allménna VA-anléaggningen 2020 v 1.0
Bilaga 3. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0

Bilaga 4 - §21 TKN VA-plan for Norrtalje kommun 2020

Beslutande sammantrade

Deltar ej i beslut
Andrea Kronvall (SD) meddelar att Sverigedemokraterna ej deltar i beslutet.

Beslutsgang

Ordféranden fragar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsekontorets tjansteutlatandes forslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott
beslutar i enlighet med forslaget.

Beslutet ska skickas till

VA-avdelningen
Lansstyrelsen i Stockholms Ian
Bygg- och miljonamnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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NORRTA L] E Tjansteutlatande
KOMMUN 2020-03-27

KS 2020-99

VA-avdelningen

Handlaggare Jessica Eisenring Till
Titel: Projektledare Kommunstyrelsens arbetsutskott
E-post: Jessica.eisenring@norrtalje.se

Antagande av VA-plan for Norrtalje kommun 2020

Forslag till beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott foreslar:
Kommunstyrelsen foreslar:

Kommunfullmaktige beslutar att anta féreliggande VA-plan for Norrtalje kommun 2020.

Sammanfattning av tjansteutlatandet

| ett férvaltningsdvergripande arbete har VA-plan for Norrtalje kommun 2018 reviderats
och uppdaterats och VA-plan 2020 tagits fram. | arbetet har ambitionen fortsatt varit att
sakerstalla att utbyggnad av den allmanna VA-anlaggningen prioriteras dar behovet till
skyddet fér manniskors halsa och miljon ar storst, att behovet av atgarder i den befintliga
anlaggningen prioriteras pa ett systematiskt och transparent satt samt att uppmarksamma
infrastrukturberoenden sasom kapacitetsbrister och behov av ny infrastruktur.

Arbetet med VA-planeringen har under aret fortsatt for att kommunen pa sikt skall ha en
komplett VA-plan som tédcker kommunens hela VA-férsorjning.

Bakgrund

Kommunfullméktige beslutade den 30 mars 2015, § 45 att upphava Program for utveckling

av kommunalt vatten och avlopp 2010-2030 (utvecklingsprogrammet). | samband med

upphavandet gavs kommunstyrelsen i uppdrag att revidera, uppdatera och férnya programmet.
Kommunfullmaktige har darefter i beslut 17 oktober 2019, antagit en VA-policy for Norrtalje kommun.
VA-policyn faststaller strategiska vagval, riktlinjer och stallningstaganden i fragor som ror hela
kommunens VA-férsorjning. VA-policyn ar ett viktigt styrdokument i arbetet med en kommunal VA-plan.
Ambitionen ar att VA-planen |6pande ska hallas uppdaterad och att den arligen ska faststallas av
kommunfullmaktige. VA-plan 2020 ar en reviderad och vidareutvecklad version av 2018-

ars VA-plan som antogs av kommunfullmaktige 19 februari 2018. VA-plan 2020 har

remitterats till Tekniska kontoret, Samhallsbyggnadskontoret, Bygg- och miljokontoret, Tillvaxt- och
utvecklingsenheten samt Lansstyrelsen i Stockholms lan.

Teknik- och klimatndmnden behandlade arendet den 24 mars 2020 och antog tekniska kontorets
tjansteutlatandes forslag.

Koppling till gallande styrdokument

VA-planen utgér en del i kommunens arbete for att uppna kommunfullmaktiges langsiktiga mal i Mal &
Budget 2020-2022.
De malomraden som beddms paverka VA-planeringen ar;
- En kommun som férvaltas och utvecklas pa ett miljé- och klimatmassigt hallbart satt. Inriktning:
Ta hansyn till biologisk mangfald i Norrtalje kommuns mark- och vattenagande

- Eninnovativ och serviceinriktad kommunal organisation. Inriktning:
Ta vara pa digitaliseringens majligheter i kontakten med invanare och féretag

POSTADRESS BESOKSADRESS KONTAKT
Box 800, 761 28 Norrtalje Estunavagen 14 0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se Sid1av5

www.norrtalje.se
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- Entrygg och séker kommun — i bade vardag och kris. Inriktning:
Sakerstalla en god kommunal serviceniva aven vid stérningar och kriser.

VA-plan 2020 bygger pa de stallningstaganden som kommunfullmaktige beslutat om i
VA-policy for Norrtalje kommun (KF 17 oktober 2019, § 196)

Lagkrav
Inte tillampligt. Krav pa kommunal VA-plan regleras €j i lag.

Samberedning

Arbetet med framtagande av VA-plan 2020 har bedrivits forvaltningsovergripande under
VA-avdelningens ledning. VA-plan 2020 ar framtagen i samarbete mellan Planavdelningen, Mark- och
exploatering och Milj6- och halsoskyddsenheten.

Beskrivning av arendet

Enligt Havs- och vattenmyndighetens vagledning for kommunal VA-planering ar en
kommunal VA-plan ett styrdokument som beskriver hur kommunen ska I6sa VA-
forsorjningen i hela kommunen, det vill siga bade inom och utanfér kommunailt
verksamhetsomrade. VA-plan foér Norrtalje kommun 2020 innehaller:

Planering fér allmanna vattentjanster och planeringsfoérutsattningar

Plan fér den allmanna VA-anlaggningen
- VA-forsorjning utanfor allmant VA-verksamhetsomrade

- Ekonomiskt hallbar utveckling

Sammanfattning av atgarder sedan VA-plan (2018)

Bilaga 1: Atgardsbehov i den befintliga VA-anlaggningen
Bilaga 2: VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse, omradesbeskrivningar

Eftersom tidigare erfarenhet har visat pa ett stort behov av kontinuerlig styrning och
uppfoljning, behdver VA-planen utgodra ett levande och realistiskt planeringsverktyg. VA-
planen foreslas att revideras arligen, sa att utrymmet ges for kontinuerliga

forbattringar och komplettering av nuvarande delar.

For att sakerstalla att utbyggnad av den allmanna VA-anlaggningen prioriteras dar behovet
till skyddet for manniskors halsa och miljon ar storst, togs en prioriteringsmodell fram till
VA-plan 2016. Malet har varit en hanterbar och transparent modell med § 6 i Lag
(2006:412) om allmanna vattentjanster som grund. Den framtagna prioriteringsmodellen
har aven syftat till att Behov av vattentjanster och Méjligheten att leverera dessa, behandlas
var for sig. Modellen har oférandrat tillampats aven i VA-plan 2020.

De VA-utbyggnadsprojekt i befintlig bebyggelse, som pagar eller planeras pabodrjas 2020 ar tidsatta.
Omraden som redan idag ar prioriterade efter ar 2020 beskrivs i VA-utbyggnadsplanens
omradesbeskrivningar, men &r inte inplanerade i tid annat an foreslaget projektstart inom viss

tidsintervall.
POSTADRESS BESOKSADRESS KONTAKT
Box 800, 761 28 Norrtilje Estunavagen 14 0176-710 00

kontaktcenter@norrtalje.se Sid2av5
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Atgardsbehoven i den allménna VA-anlédggningen beskrivs generellt och redovisas dar behovet av
storre nyinvesterings- eller reinvesteringsatgarder i dagslaget ar kant. For att kunna prioritera mellan
nddvéandiga atgarder togs en prioriteringsmodell och ett risktal fram fér de identifierade behoven till VA-
plan 2016. Risktalet baseras pa konsekvensen av utebliven atgard och sannolikheten att
konsekvensen intraffar under perioden till dess att atgarden utférs. Den framtagna
prioriteringsmodellen tilldmpas aven i VA-plan 2020.

VA-planeringen maste aven ta hansyn till pAgaende och planerade bostads- och andra
byggnadsprojekt. | dagslaget pagar och planeras for ett stort antal exploaterings- och
detaljplaneprojekt, framst i Norrtalje tatort. Dessa kommer att bidra till en positiv
befolkningsutveckling, men ar beroende av att kapacitet finns tillganglig i befintliga
allmanna vatten- och avloppsanlaggningar. Da kapaciteten i nagra av de befintliga
allmanna VA-anlaggningarna ar begransande behdéver upprustning och
kapacitetshojningar av framférallt avioppsreningsverken i Norrtélje och Kapellskar
prioriteras. VA-planen tar delvis hansyn aven till framtida tillvaxt i dessa
upptagningsomraden, men ytterligare kapacitetsutredningar behdvs i samband med varje enskild
exploatering/detaljplanering. Kapaciteten i VA-ledningsnatet i flera av kommunens

orter behdver analyseras. Samhallsbyggnadsavdelningens gemensamma processer och
synkroniseringen med VA-planeringsprocessen behdver fortsatt forbattras.

Synpunkter pa VA-planen har inhamtats fran Samhallsbyggnadskontoret (Plan- samt Mark- och
exploateringsavdelningen), Tekniska kontoret (Fastighets-, Renhallnings- och Gata/parkavdelningen),
Tillvaxt- och utvecklingsenheten, Bygg- och miljokontoret, Lansstyrelsen i Stockholms Ian samt internt
pa VA-avdelningen. Alla synpunkter har iakttagits, antingen tagits med i VA-planen 2020 eller noterats
infor nasta revidering av planen da synpunkterna innebar mer bearbetning.

Konsekvensanalys/riskanalys

Forutsattningar for och konsekvenser av ett antagande av VA-plan for Norrtalje kommun
2020 ar:

« att omraden, dar VA-utbyggnad inte pabdrjats, men som tidigare beslutats inga i
allmant VA-verksamhetsomrade prioriteras fore dvriga utbyggnadsomraden inom
befintlig bebyggelse.

« att ytterligare utbyggnad av allmanna VA-anlaggningen ska prioriteras enligt den modell som
tagits fram i samverkan mellan milj6- och halsoskyddsenheten vid bygg- och miljokontoret
och VA-avdelningen.

« att riskklassning, konsekvens- och sannolikhetsbedémning av atgardsbehovet i den
befintliga anldggningen ska ske enligt beskriven modell.

« att krav pa eventuella atgarder gentemot fastighetsdgare inom omraden som planeras fa
allmant VA-verksamhetsomrade ska vara skaliga och anpassade till den risk som
utslapp fran den enskilda anlaggningen anses utgora.

« att VA-taxenivan arligen ses dver och beslutas av kommunfullmaktige.

« en arlig revidering/faststéllande av VA-planen i syfte att mojliggéra béttre styrning och
uppfoljning, astadkomma kontinuerliga forbattringar, och ge underlag for arliga
revideringar av taxebeslut.

« att alla VA-investeringskostnader i exploateringsomraden som inte tacks av intakter fran
anlaggningsavgifter bor finansieras med exploateringsintakter eller skattefinansieras.

POSTADRESS BESOKSADRESS KONTAKT
Box 800, 761 28 Norrtalje Estunavagen 14 0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se Sid3av5
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Ett uteblivet beslut om antagande av VA-plan fér Norrtalje kommun 2020 férsvarar
kommunens arbete med att atgarda de behov som konstaterats i den allmanna VA-
anlaggningen och for att férebygga risk for negativ paverkan pa manniskors halsa och
miljé inom kommunens befintliga bebyggelse.

Barnkonsekvensanalys
Ar inte tillamplig

Ekonomisk analys

Stora investeringar har gjorts i VA-verksamheten under de senaste aren. Det har resulterat i en kraftig
utdkning av VA-kollektivets tillgangar och skulder samt gett 6kade kostnader for ranta och
avskrivningar. Intakterna till kollektivet dkar inte i samma takt och omfattning som utgifterna, dar den
stora 6kningen framst bestar av tillkommande rantor och avskrivningar for de investeringar som gjorts.
VA-verksamhetens finansieringsférslag bygger framst pa skaliga, kontinuerliga och férutsagbara
taxehdjningar, i kombination med skattefinansiering i undantagsfall.

Nar antalet prioriterade investerings- och reinvesteringsprojekt i VA-plan 2020 sammanstallts, framgéar
det att antalet planerade projekt ar ansenligt. Projektportfélijen utgér en stor utmaning, da alla projekt
behdver resurser utdver rena investeringsmedel. Det behdver utredas, projekteras, upphandlas,
entreprenader behdver styras och foljas upp i genomférandefas. Detta ar en utmaning for VA-
avdelningen och 6vriga berdrda.

Nar investeringsprojekt driftsatts blir det en kostnadsokning fér VA-kollektivet. Diagram nedan visar
hur stora investeringsvolymer aktiveras ekonomiskt varje ar (dessa investeringar 6kar rante- och
avskrivningskostnader for VA-kollektivet).

For att klara av den kostnadsokningen som kommer att ske pa grund av investeringar som beskrivs i
VA-plan 2020 bilaga 1, bilaga 2 samt exploateringar behdver brukningstaxan héjas med 10% arligen
mellan aren 2023 och 2027 dar efter ar behovet av taxehdjningen lagre, med 5%. Denna héjning ar
nédvandig for att ha ekonomi i balans. Férandras nagon av de planer som beskrivs i VA-planen pa
grund av forseningar, 6verklaganden, lagkonjunktur och lagre inflyttning, kan det paverka
taxehojningen.

Jamstalldhetsanalys
Ar inte tillamplig

Aldre- och tillganglighetsanalys
Ar inte tillamplig

Tidplaner

VA-planen kommer att uppdateras I6pande och ambitionen ar att den arligen ska faststallas
av kommunfullmaktige, i samband med antagande av 6vriga planeringsforutsattningar for
kommunens verksamhetsplan.

POSTADRESS BESOKSADRESS KONTAKT
Box 800, 761 28 Norrtalje Estunavagen 14 0176-710 00
kontaktcenter@norrtalje.se Sid4 av5
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Mats Pernhem Anders Gelander
Tf. teknisk direktor Avdelningschef
Tekniska Kontoret VA-avdelningen

Bilagor

Bilaga 1. VA-plan for Norrtélje kommun 2020,

Bilaga 2. Atgardsbehov i den befintliga allménna VA-anlédggningen 2020

Bilaga 3. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse, omradesbeskrivningar 2020
Bilaga 4. Protokollsutdrag teknik- och klimatnamnden 2020-03-24 §21

Beslut skickas till

VA-avdelningen
Lansstyrelsen i Stockholms lan
Bygg- och miljdndmnden

POSTADRESS BESOKSADRESS KONTAKT
Box 800, 761 28 Norrtalje Estunavagen 14 0176-710 00
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VA-plan
for
Norrtalje kommun
2020

Version: 1.0

1. VA-Oversikt

2. VA-policy

Nuldge, Forutsattningar, Lagar, Miljdmal, Krav

Riktlinjer,
Stallningstaganden,
Prioriteringsgrunder

Planering for
langsiktigt hallbar
VA-forsorjning

3. VA-plan

- Planering for allm@nna vattentjanster och planeringsférutsattningar
- Plan fér den allm3nna VA-anldggningen

- VA-férsérjning utanfér allmant VA-verksamhetsomrade

- Ekonomiskt hallbar utveckling

- Sammanfattning av atgirder sedan VA-plan (2018)

Bilaga 1, Atgirdsbehov i den befintliga VA-anliggningen

Bilaga 2, VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse, omradesbeskrivningar
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1 Inledning

1.1 Syfte

Norrtélje kommuns vatten- och avloppsplan (VA-plan) ar ett verktyg for hallbar plane-
ring av VA-forsorjningen i hela kommunen, bade inom och utom nuvarande VA-verk-
samhetsomrade. VA-planen uppdateras och kompletteras I6pande med ambitionen att
bli ett heltackande styrdokument fér VA-planering i enlighet med Havs- och vattenmyn-
dighetens vagledning for kommunal VA-planering. Ambitionen &r att VA-planen arligen
ska faststallas av kommunfullmaktige i samband med planeringsforutsattningarna.

VA-planen bestar av 3 dokument, ett huvuddokument samt 2 bilagor.
| Bilaga 1 beskrivs atgardsbehov i den befintliga allmanna VA-anlaggningen.
| Bilaga 2 beskrivs VA-utbyggnadsplanen i befintlig bebyggelse.

Bilagorna bor lasas som en del av VA-planen for att férstd sammanhanget mellan den
planerade VA-utbyggnaden och de underhall och reinvesterings behov som foreligger i
den allmanna VA-anlaggningen.

1.2 Definitioner

Begrepp Forklaring

ARV Avloppsreningsverk

HAV Havs- och Vattenmyndigheten

LAV Lag (2006:412) om allmanna vattentjanster

Allmanna vatten- Allmanna tjanster for vatten, spillvatten och dagvatten

tjanster

PBL Lag (2010:900), Plan- och Bygglagen

p.e. Personekvivalent ar ett matt pa den mangd syre som gar at for att

bryta ner det organiska material som en manniska producerar pa
ett dygn. Mattet anges som BODy7 och beraknas vara 70 gram/per-
son och dygn.

Pst Pumpstation

VA Vatten- och avlopp (inkluderar vatten, spillvatten och dagvatten)

A% Vattenverk

Allman En VA-anlaggning 6ver vilken en kommun har ett rattsligt bestam-

VA-anlaggning mande inflytande och som har ordnats och anvands for att upp-
fylla kommunens skyldigheter enligt LAV.

Anlaggningsavgift Engangsavgift som fastighetsagare inom VA-verksamhetsomrade

ar skyldiga att betala nar férbindelsepunkt for VA upprattats och
meddelats fastighetsdgaren. Avgiften syftar till att finansiera fas-
tighetens andel i den allmanna VA-anlaggningen.

Avloppsvatten Samlingsnamn fér dagvatten och spillvatten
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Dagvatten Vatten som tillfalligt avrinner fran markytan eller fran annan kon-
struktion, till exempel regnvatten, smaltvatten, spolvatten eller
framtrdngande grundvatten.
Spillvatten Vatten fran hushallsaviopp, WC samt bad, dusch, disk och tvatt.
Kombinerat lednings- | Nar spill- och dagvatten samlas i samma ledning och inte delas
nat upp i de olika kategorierna spillvatten och dagvatten.

Tillskottsvatten

Ar drén- och grundvatten som lacker in i otata ledningar, dagvat-
ten som leds in genom felaktigt anslutna rannstensbrunnar, stup-
ror eller spygatter eller éverlackage fran trasiga dagvattenled-
ningar.

Foérnyelseplanering

Strategisk planering for hur VA-ledningsférnyelsen ska se ut.

Braddning

Innebar att avloppsvatten slapps ut

obehandlat till recipienten (se nedan) vid sadana férhallanden da
avloppsledningsnatets eller avloppsreningsverkets kapacitet éver-
skrids, till exempel vid extrema skyfall.

VA-verksamhetsom-
rade

VA-verksamhetsomrade ar det geografiska omrade inom vilket en
eller flera vattentjanster har eller ska ordnas genom en allman VA-
anlaggning. Beslut om VA-verksamhetsomrade innebéar att lag
(2006:412) om allmanna vattentjanster (LAV) samt foreskrifter be-
slutade med stdd av denna lag (VA-taxa, ABVA etc.) blir tillamp-
liga pa forhallandet mellan huvudman fér den allmanna VA-an-
laggningen och fastighetsagare eller annan anvandare inom om-
radet.

1.3 Bakgrund

Program fér utveckling av kommunalt vatten och avlopp 2070-2030 (VA-programmet),
antogs av kommunfullmaktige 2011-09-26, och var tidigare kommunens planerings-
verktyg i arbetet med utbyggnaden av den kommunala VA-anlaggningen. Kommunfull-
maktige beslutade 2015-03-30 § 45, att upphava utvecklingsprogrammet, bland annat
till folid av de manga och stora avvikelser som uppstatt under genomférandet sedan
antagandet. | samband med upphavandet gavs kommunstyrelsen i uppdrag att revi-
dera, uppdatera och férnya programmet. Uppdraget genomférdes i projektet Planering
for langsiktigt hallbar VA-férsérjning och framtagande av en kommunal VA-plan under
2015-2016.

VA-Oversikten, som fardigstalldes i april 2015, var det férsta steget i framtagandet av
en kommunal VA-plan och syftade till att belysa nulaget, behov, problem och framtida
strategiska fragor. VA-Oversikten har utgjort underlag for det fortsatta arbetet med VA-
policy och VA-plan. VA-Oversikten bor ses 6ver under varje mandatperiod, en revide-
rad version togs fram varen 2019. Norrtélje kommuns VA-policy antogs i kommunfull-
maktige 2019-10-17 och faststaller strategiska vagval, riktlinjer och stallningstaganden
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i fragor som ror allmén och enskild VA-férsorjning. VA-policyn ar ett viktigt styrdoku-
ment i VA-planeringsarbetet, och i arbetet med framtagande av en kommunal VA-plan,
Figur 1. Forsta VA-policy antogs i kommunfullmaktige 2015.

Norrtélije kommuns VA-plan 2018 antogs i kommunfullmaktige 2018-02-19. En uppda-
terad version av VA-planen kommer arligen att lyftas fér beslut i kommunfullmaktige.

1. VA-Oversikt

2. VA-policy

Nuldge, Forutsattningar, Lagar, Miljomal, Krav

Riktlinjer,
Stallningstaganden,
Prioriteringsgrunder

Planering for
langsiktigt hallbar
VA-forsorjning

3. VA-plan

- Planering for allmanna vattentjdnster och planeringsférutsattningar
- Plan fér den allmanna VA-anldggningen

- VA-férsérjning utanfér allmant VA-verksamhetsomrade

- Ekonomiskt hallbar utveckling

- Sammanfattning av atgirder sedan VA-plan (2018)

Bilaga 1, Atgirdsbehov i den befintliga VA-anliggningen

Bilaga 2, VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse, omradesbeskrivningar

Figur 1. Beskrivning av kommunal VA-planering enligt Havs- och vattenmyndighetens
vagledning

1.4 Organisation

Inom Norrtalje kommun ansvarar Kommunstyrelsen (KS) for utveckling av den tekniska
infrastrukturen och Teknik- och Klimatnamnden (TKN) for drift och férvaltning av kom-
munal vatten- och avloppsférsérjning.

VA-avdelningen inom Tekniska Kontoret verkstaller huvudmannaskapet fér den all-
manna VA-anlaggningen. | det ingar sammanfattningsvis:

« planering av VA-verksamheten, VA-utbyggnad och férnyelse av den allmanna
anlaggningen

- framtagande av underlag for VA-verksamhetens finansiering
- verkstallande av utbyggnads- och reinvesteringsbeslut
drift och underhall av den allmanna VA-anlaggningen

= administration och kundtjanst
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Planavdelningen samt Mark- och exploateringsavdelningen vid Kommunstyrelsekon-
torets Samhallsbyggnadsavdelning ansvarar fér den fysiska planeringen pa 6versiktlig
niva likval som detaljniva samt for fragor gallande natur- och vattenvard. Dessa avdel-
ningar medverkar i VA-planeringsarbetet framforallt med kunskap om den éversiktliga
planeringen, med prognoser for kommunens expansion, pagaende detaljplanearbete
samt for hantering av recipientfragor.

Bygg- och miljonamnden ar enligt miljdbalken (1998:808) tillsynsmyndighet for enskilda
avloppsanlaggningar, gemensamma avloppsanlaggningar och allmanna och av-
loppsreningsverk med upp till 2000 anslutna personer. Sédra Roslagens Milj6- och
halsoskyddskontor, SRMH, ar tillsynsmyndighet for vattenverk och for vattenforsorj-
ningen i allmanna nat enligt Livsmedelslagstiftningen.

Bygg- och miljonamnden bidrar i VA-planeringen med kunskap om omraden i behov av
att [6sa vatten- och avloppsfragan i ett storre sammanhang samt i arbetet med att ta
fram handlingsplan fér omraden med enskild VA-forsorjning.

2 Planering for allmanna vattentjanster

2.1 VA-planeringsprocessen

VA-planen uppdateras I6pande och ambitionen &r att den arligen ska faststallas i kom-
munfullmaktige i samband med antagande av planeringsforutsattningarna for mal och

budget. Den planerade processen fér den arliga uppdateringen av VA-planen beskrivs
nedan samt illustreras i Figur 2.

Behov av allmanna vattentjanster kan uppsta i befintlig bebyggelse eller vid exploate-
ring. Behov av atgarder uppstar aven kontinuerligt i den befintliga allméanna VA-anlagg-
ningen.

Analysera
mojlighet

Utveckla

Prioritera Uppdatera Godkanna Faststalla
VA-planen VA-planen

Behowi
p|a|:| VA-chef KOI’T]I"I"IL.I!"I-
2017 fullmaktige

Figur 2. Processbeskrivning for uppdatering av VA-planen.

Behovet av att 16sa VA-forsorjningen i ett stérre sammanhang styrs av lagen om all-
manna vattentjanster (2006:412), LAV. Behovet utreds av bygg- och miljionamnden
och en behovslista levereras arligen till VA-avdelningen. Hos VA-avdelningen analyse-
ras mdjligheten att tillgodose behovet av allmanna vattentjanster. Behovet analyseras
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utifran tekniska, juridiska och ekonomiska méjligheter. Prioriteringsmodellen for be-
hovsutredningen samt mdjlighetsanalysen som tillampats sedan 2016 beskrivs i avsnitt
5.1.2.

VA-avdelningens VA-drift och underhallsgrupp samlar kontinuerligt in behov av under-
hall och férnyelse i den befintliga allmanna VA-anlaggningen. Behoven gas igenom
med ingenjorer, projektledare och driftpersonal och analyseras tillsammans med behov
av andra investeringar for prioritering och bedémning av eventuella samordningsvins-
ter. For att prioritera mellan ndédvandiga atgarder i befintlig allman VA-anlaggning tas
ett risktal fram for de olika behoven. Risktalet baseras pa konsekvensen av utebliven
atgard och sannolikheten att denna intraffar under perioden till dess att atgarden ut-
fors. Risktalet erhalls genom att multiplicera faktorerna konsekvens och sannolikhet.

Beddmning av konsekvens gors utifran 5 kriterier:
o  Arbetsmiljo

¢ Miljé & Myndighet

o Driftsdkerhet = typ av konsekvens (kvalitet)

e Ekonomi

o Paverkan pa andra, miljo eller hdlsa (kvantitet)

Prioriteringskriterierna for behovsbeddémningen redovisas i Bilaga 1 liksom
prioriterade atgarder i den befintliga allmanna VA-anlaggningen. Utifran de
gjorda analyserna skall behoven kunna prioriteras sinsemellan. Behoven lyfts
i den arliga uppdateringen av VA-planen som faststalls i kommunfullmaktige.

Behov av allmanna vattentjanster i kommande bebyggelse ar svarare att planera och
inkommer kontinuerligt till kommunen genom ansdkan om planlaggning och/eller ex-
ploatering. Om behovet av VA-tjanster behdver ordnas i ett stérre sammanhang med
hansyn till skyddet fér manniskors halsa och eller miljén i den kommande exploate-
ringen skall VA-huvudmannen tillgodose behovet genom en allman VA-anlaggning.
Problem uppstar nar kapaciteten i den befintliga allménna VA-anlaggningen inte racker
till for den tankta exploateringen. Detta problem ar vanligt forekommande och lyfts vi-
dare i avsnitt 2.2.

Efter att kommunfullmaktige har faststallt VA-planen utgér den underlag for plane-
ringen av VA-anlaggningens utveckling.

filnamn: VA-plan 2020 v 1.0 Sid: 8(59)

Sida 19/ 113



NORRTALJE
KOMMUN

2.2 Risker

Ett antal risker knutna till nuvarande VA-planering och VA-verksamhet kan identifieras och fortjanar att poangteras aven om de lyfts pa andra

hall i VA-planen.

Tabell 1. Uppméarksammade risker med nuvarande VA-planering och i nuvarande VA-verksamhet.

1. Omfattande behov av all-
manna vattentjanster i kommu-
nen i befintlig bebyggelse.

Olosta miljé- och halsoproblem.

Resursbrist (ekonomi, personal) pa-
verkar genomférbarheten.

Forslag till atgard
Bygg- och miljdnamnden, som har
stoérst kdnnedom, prioriterar beho-
ven i befintlig bebyggelse.

2. Exploatering, planlaggning
och utbyggnad av nya omra-
den inom kommunen sker i
hogre takt an vad VA-huvud-
mannen ser sig kunna tillgo-
dose med allman VA-forsorj-
ning.

Exploatering och utbyggnad i berérda omra-
den bromsas p.g.a. att VA-anslutning inte ar
mojlig. Icke inplanerade och darmed fordy-
rade infrastrukturatgarder kan bli nédvandiga
for att klara behoven fran exploateringspro-
jekt.

VA-ekonomin paverkas negativt .

Kapaciteten i den befintliga allméanna
VA-anlaggningen ar begransad. Ex-
ploatering, planldggning och utbygg-
nad i kommunen sker i enlighet med
politiskt antagna mal i hég takt och ar
svara att forutse.

Resursbrist (ekonomi, personal) pa-
verkar genomférbarheten.

Prioritera behov av kapacitetshoj-
ningar i den befintliga allmanna VA-
anlaggningen. Ta fram en kommun-
gemensam prioritering for vilka ex-
ploaterings- och detaljplaneprojekt
som ska lyftas i den dvergripande
planeringen. Prioriteringen maste
tas fram genom ett samarbete mel-
lan VA-, Plan-, Mark- och exploate-
ringsavdelningen samt politiker.
Prioriteringen maste kunna fungera
som ett langsiktigt verktyg for VA-
planeringen. Oversiktsplanen ska
visa hur och var kommunen ska

vaxa.
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3A. Planlaggning/planandring
foljer inte en tydlig 6vergri-
pande plan. Planlaggning till-
lats utan féregaende Gversyn
av helheten.

Risk fér ekonomiska och resursmassiga
problem fér VA-huvudmannen om nya plan-
omraden beviljas utan att omradena forst
lyfts i kommunens évergripande planering
(Oversiktsplan, FOP). VA-utbyggnad &r re-
sursmassigt mycket kravande och langa
ledtider behovs for ett kostnadseffektivt ge-
nomférande.

Kommunens ambition om hog tillvaxt.
Atgarder i VA-anldggningarna planeras
utifran kanda forhallanden, tex forut-
sattningar i dversiktsplan, férdjupad
oversiktsplan, planprogram och pa-
gaende detaljplaner.

Om kommunen medger planlaggning
som inte foljer 6versiktsplanen sa
tvingas VA-huvudmannen till ompriori-
teringar som innebar att den 6vergri-
pande VA-planeringen satts ur spel.
Detta medfor negativa effekter for VA-
ekonomin.

Storre tydlighet i dvergripande plane-
ring kring i vilka omraden kommunen
vill tillata exploatering. Storre forsik-
tighet vid beviljande av planlagg-
ning/bygglov i omraden som inte i
oversiktsplanen utpekats som priori-
terade for tillvaxt. Restriktiv install-
ning till beviljandet av planand-
ring/planlaggning i strid med gallande
oversiktplan/fordjupad oversiktsplan.

3B. Planlaggning/planédndring
foljer inte en tydlig dvergri-
pande plan. Planlaggning till-
lats utan féregaende Gversyn
av helheten.

Fortatning skapar risk for kapacitetsbrist i
spill och dagvattenanlaggningar.

Fortatning leder till stérre hardgjorda ytor,
mindre infiltrations och férdrdjningsmajlig-
heter och darmed risk fér Gversvamningar.
Risken galler bade déversvamningar orsa-
kade av kapacitetsbrist i va-huvudmannens
dagvattenanlaggningar samt éversvam-
ningar orsakade av bristande planering gal-
lande skyfallshanteringen.

Risk for stora kostnader fér kommunen for
att atgarda och ersatta 6versvamningsska-
dor.

Kapacitetshojande atgarder i allmanna
VA-anlaggningar kraver en langsiktig
planering for att vara hallbara for eko-
nomi och milj6. Tiden det tar fér fram-
tagandet av en detaljplan, 2-5 ar, ar
alltfor kort tid for att hinna planera och
anpassa VA-anlaggningarna for till-
kommande belastning.

VA-huvudmannen behdver i de flesta
fall langre framférhallning an tiden
det tar for att ta fram en ny detaljplan.
For att VA-planeringen ska kunna
vara i fas med kommunens tillvaxt s&
behovs en tydligare langsiktig plan
fér kommunens utveckling.
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Sid: 10(59)

Sida 27/ 113




NORRTALJE

KOMMUN
4. Den befintliga allmanna VA- | Oldsta miljé- och halsoproblem samt in- Att fa nya tillstand for utbyggnad av av- | Resursférstarkning av VA-avdel-
anlaggningen har begransad bromsning av exploatering och tillvaxt i loppsreningsverk ar en valdigt tidskra- | ningen. Prioritera atgarder for kapaci-
kapacitet och vissa av kommu- | kommunen. vande process. tetshojningar, fornyelseatgarder och
nens avloppsreningsverk kla- Beslutade utbyggnadsprojekt kan inte tas i Kapacitetshdjande atgarder i den be- underhall pa befintliga VA-anlagg-
rar i dagslaget inte gallande drift. fintliga allmanna VA-anlaggningen har | ningar.
miljokrav. inte kunnat halla samma takt som till- En férutsagbar 6vergripande kommu-
vaxten i kommunen. Resursbrist (eko- | nal planering av ny bebyggelse som
nomi, personal) paverkar planerings- VA-huvudmannen kan anvanda i VA-
och atgardstakten. planeringen.
Ett ndra samarbete mellan VA-, Plan-
, samt Mark- och exploateringsavdel-
ningen. En politisk forankrad lista
Over vilka detaljplaner som ska priori-
teras bor tas fram.

5. Utlackage fran vattenled- Miljébelastning samt ekonomisk belastning, | Otatt vattenledningsnat. Utreda behov, planera och utféra for-
ningsnatet. sarskilt galler det vatten som vi kdper fran nyelseatgarder pa vattenledningsna-
Norrvatten. tet.

6. Stora mangder tillskottsvat- | Miljo- samt ekonomisk belastning. Risk for Otéata spillvattenledningar leder till in- Utreda behov, ta fram atgardspla-
ten och dagvatten fran kombi- | dversvamningsproblem. lackande grund- och ytvatten samt ner/férnyelseplaner och utfra forny-
nerade ledningar i spillvatten- Overlackage av vatten och dagvatten elseatgarder i anlaggningen for att
natet. till spillvattensystemet. Otata brunnar, minska mangden tillskottsvatten och
pumpstationer och braddledningar. De- | dagvatten som hamnar i avloppsre-
lar av kommunen har kombinerade ningsverken.
ledningar kopplade till spillvattennatet.
Felkopplat dag- och dranvatten fran
fastigheter samt fastigheter med aldre
otata privata ledningar.
filnamn: VA-plan 2020 v 1.0 Sid: 11(59)
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7. Ett stort antal fastigheter i
kommunen anslutna via sam-
falligheter.

Risk for kostsamma processer for dverta-
gande av huvudmannaskapet. Ett dverta-
gande medfor risk for komplicerat administ-
rativt arbete samt tekniska problem for VA-
huvudmannen pga. okand status eller daligt
skick pa de dvertagna VA-anlaggningarna.
Ekonomiskt betungande fér va-huvudman-
nen.

| tidigare VA-programmet (2010-2030)
arbetades aktivt for att ansluta fler VA-
samfalligheter till den allmanna VA-an-
laggningen.

Problem med de samfallda va-anlagg-
ningarna och oenighet bland samfallig-
hetens medlemmar inleder processen

om ett kommunalt évertagande av den
samféllda VA-anlaggningen.

Tillampa ett restriktivt forhallningssatt
vid fragor gallande anslutning av nya
samfalligheter.

8. Dagvattenledningsnat och
ovriga dagvattenanlaggningar
ar inte dimensionerade efter
dagens behov, detta framst i
omraden dar exploatering pa-
gar.

Otydligt agande av diken och
vissa anlaggningar.

Tydlig riktlinje fér hur man ska
dimensionera dagvattenan-
ldggningen saknas.

Dagvattenanlaggningar riskerar att forsto-
ras da den belastas med for stora mangder
vatten, risk for miljiopaverkan och éver-
svamningar. Kostnaderna fér dagvatten-
hantering dverstiger eventuellt intdkterna
fér desamma enligt VA-taxan. Diken och
dagvattenanlaggningar skéts/underhalls
inte enligt behov.

Det nya som byggs haller inte den standard
som efterstravas av VA-huvudmannen.

Drift och underhallsansvar for befintliga
Oppna diken och dagvattenanlagg-
ningar i kommunen ligger pa VA-hu-
vudmannen, Gatu/Parkavdelning, Tra-
fikverket eller privata aktérer. Anlagg-
ningsavgifterna for dagvatten ar inte
anpassad till kostnaderna fér anlag-
gandet.

Faststall anlaggningsagande for alla
delar av dagvattenanlaggningen med
tydliga forbindelsepunkter.

Ta fram ny VA-taxa dar dagvatten blir
en egen del av taxan.

Ta fram atgardsplan/fornyelseplan for
den befintliga dagvattenanlaggningen
dar hansyn tas bade till befintlig be-
byggelse och kommande exploate-
ringar.

Ta fram en riktlinje fér hur man ska
dimensionera nya dagvattenanlagg-
ningar.

filnamn: VA-plan 2020 v 1.0
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9. Problem med hantering av
skyfall och stora regn. Mojlig-
het att hantera stérre mangder
vatten pa ett sékert satt sak-
nas i stora delar av kommu-
nen.

VA-anlaggningen ar inte byggd
for att hantera stora regn och
skyfall.

Tydlig riktlinje gallande hur
omhandertagandet av skyfall
och stora regn ska ske, samt
ansvarsfordelning for detta
saknas.

VA-huvudmannen har ingen
radighet att ensamt arbeta
med fragan.

Det saknas tydlig ansvarsfor-
delning i fradgan.

VA-huvudmannens anlaggning paverkas
negativt och tar skada nar stora mangder
vatten vid stora regn och skyfall hamnar i
VA-anlaggningen. Stor risk for braddningar,
oversvamningar pa mark, fastigheter och
problem med vattensjuka omraden.
Foértatning av bebyggelsen riskerar att
storre vattenmangder hamnar pa fel plats.
Risk att fragan hamnar mellan stolarna.

Overgripande planering fér skyfall och
stora regn saknas.

Ansvarsfragan kring skyfall och stora
regn ar inte utredd.
Dagvattenledningar och 6évriga dagvat
tenanlaggningar ar planerade for att
klara 10-20-ars eller 30-arsregn bero-
ende pa omrade. Det ar inte ekono-
miskt hallbart att bygga dagvattenled-
ningar for storre regn an 30-arsregn.
Det ar darfor viktigt att samhallsplane-
ringen sker sa att stora regn kan avle-
das ytligt utan att orsaka skada.

Behover tas fram skyfallsplaner for
alla orter.

Behover arbetas med planering for
skyfall och stora regn bade i nya ex-
ploateringar och i befintliga omraden.
Ta fram en riktlinje fér hur man ska
dimensionera for skyfall och stora
regn.

Det behover tas fram en tydlig an-
svarsfordelning for Norrtélje kommun
som stod i arbetet med regn och sky-
fallsplanering.

Sambhallsplaneringen behdéver mojlig-
glra att stora regn kan avledas ytligt
utan att orsaka skada.

10. Omréaden med behov av
VA-utbyggnad ar inte alltid de-
taljplanelagda.

Forsvarar forutsattningarna for korrekt di-
mensionerade VA-anlaggningar. Forsvarar
framkomlighet (markavtal/servitut) vid VA-
utbyggnad. Forsvéarar faststéllande av be-
hovet av allmant VA for enskilda fastigheter
och effektivt upprattande av férbindelse-
punkter.

Detaljplaneldggning i omvandlingsom-
raden har inte prioriterats.

Detaljplanelagga omraden som plan-
eras for allman VA-utbyggnad.

filnamn: VA-plan 2020 v 1.0

Sid: 13(59)
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11. Bristfallig arbetsmiljé i flera | Arbetsskador. Vite fran tillsynsmyndigheten. | Aldre VA-anlaggningar som inte upp- Arbetsmiljé ingar som prioriteringskri-

av kommunens VA-anlagg- daterats i samma takt som lagkraven. terium vid riskklassningen av atgar-

ningar. Krav i arbetsmiljélag- Vissa brister kvarstar i ombyggda VA- | der i den befintliga allmanna VA-an-

stiftning klaras inte. anlaggningar. laggningen.

12. Stora investeringsbehov i Kraftiga 6kningar av VA-taxan. Abonnenter | Gammal VA-anlaggning med stort rein- | Skattefinansiering av viss utbyggnad.

VA-anlaggningarna belastar upplever att VA-taxan ar oskalig. vesteringsbehov. Manga sma VA-an- Kontinuerliga och forutsdgbara hoj-

VA-kollektivet. laggningar i stort geografiskt omrade. ningar av VA-taxan med tydlig in-
Behov av utbyggnad/ombyggnad formation till abonnenterna. Effektivi-
p.g.a. befolkningsékning och lagkrav. sering av VA-anlaggningen.

13. Behov av att sakra fram- Otillrackligt dricksvatten av god kvalitet. Laga grundvattennivaer och férsdmrad | Inféra vattenskyddsomraden for tak-

tida dricksvattenforsorjning. ravattenkvalitet. ter som saknar skydd. Utreda alter-

nativa vattentékter.
filnamn: VA-plan 2020 v 1.0 Sid: 14(59)
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3 Planeringsforutsattningar

Nulage och férutsattningar for VA-planeringen beskrivs i VA-6versikt v 1.1, daterad
2019-04-30. Uppdaterade forutsattningar sedan VA-6versikten beskrivs nedan.

3.1 Mal

Kommunfullméaktiges sju malomraden i Mal och Budget 2020-2022 ar:

1. Norrtalje kommun ska ha en sund och hallbar ekonomi

2. Norrtdlje kommun ska forvaltas och utvecklas pa ett miljo- och klimatmassigt
hallbart satt

3. Norrtalje kommun ska ha en innovativ och serviceinriktad kommunal organisat-
ion — som satter invanaren forst

4. Norrtalje kommun ska vara en kunskapsinriktad skolkommun — dar barn och
unga rustas val for framtiden och ges méjlighet att na sin fulla potential

5. Norrtalje kommun ska vara en trygg och sdker kommun — i bade vardag och
kris

6. Norrtalje kommun ska vara en sammanhallen och féretagsvanlig kommun —
dar manniskor utvecklas och entreprenérskap uppmuntras

7. Norrtalje kommun ska vara en inkluderande kommun — som frdmjar manni-
skors livskvalitet, egenmakt och egenférsorjning

Inom ramen for kommunfullmaktiges mal har malomraden beslutats inom respektive
verksamhet. De malomraden som beddéms paverka VA-planeringen ar:

Mal 2. Inriktning- Ta hansyn till biologisk mangfald i Norrtalje kommuns mark- och
vattendgande

Mal 3. Inriktning - Ta vara pa digitaliseringens mojligheter i kontakten med invanare
och féretag

Mal 5. Inriktning - Sékerstalla en god kommunal serviceniva aven vid stérningar och
kriser

3.2 Befolkningsprognos

Kommunfullmaktige antog 2017-08-28 (§ 165) Bostadsforsdrjningsstrategi for Norrtalje
kommun. Detta ar en inledning pa ett fordjupat arbete med kommunens uppdrag och
ansvar att skapa forutsattningar for alla i kommunen att leva i goda bostader och att
frAmja att andamalsenliga atgarder for bostadsforsorjningen férbereds och genomfors.
Efter antagen plan pabdrjas arbetet med att ta fram en atgardsplan till bostadsforsor-
ningsstrategin, i vilken ansvarsomraden, tidsplaner, nyckeltal och uppféljning for de i
Bostadsforsorjningsstrategin namnda atgarder preciseras.

Befolkningsdkningen férvantas ligga pa en fortsatt hog niva i hela Norrtalje kommun,
med de storsta 6kningarna i Norrtalje stad och den omkringliggande landsbygden. En
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stor procentuell 6kning beraknas aven uppsta i Rimbo. Siffrorna &r hamtade fran Norr-
talje befolkningsprognos 2019-2030 framtagen av Norrtalje kommun och SWECO (da-
terad 2019-06-04). Prognosen baseras pa en uppféljning av tidigare ars utfall, demo-
grafi, kommunens befintliga bostadsbestand, pagaende exploateringsprojekt samt pa-
gaende och planerad detaljplaneldggning.

Tabell 2. Utdrag ur Norrtalje Befolkningsprognos 2019-2030 uppdelat pa VA-distrikt. (End-
ast permanentboende)

VA-distrikt 2030 Prognos Forandring Forandring
Bergshamra 1089 1079 -10 1%
Blidé gard 57 57 0 0%
Drottningdal 164 165 1 0%
Edsbro 491 488 -3 1%
Finsta 224 223 -1 0%
Képmanholm-Furusund 222 217 -5 2%
Grisslehamn 231 225 -6 -3 %
Graddo och delar av Rad- | 1819 1822 3 0 %
manso
Hallstavik och Skebobruk | 4976 5067 91 2%
Herrang 371 365 -6 2%
Norrby 229 230 1 1%
Norrtélje 21212 | 31769 10557 50 %
Nysattra 229 229 0 0%
Rimbo 5257 6766 1509 29 %
Ranas 565 564 -1 0%
Spillersboda 332 329 -3 -1%
Svanberga 488 549 61 13 %
Sddersvik 224 221 -3 1%
Almsta 1188 1274 86 7%
Ej VA-distrikt 22401 | 23221 820 4 %
Totalt 61769 | 74861 13092 21
filnamn: VA-plan 2020 v 1.0 Sid: 16(59)
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3.3 Pagaende detaljplaner och exploateringar

Kommunstyrelsens mal gallande bostadsbyggande under perioden 2018-2020 ar att
antalet bostadsenheter i antagna detaljplaner skall uppga till 1 000 stycken per ar (KS
2017-06-19 §159). De detaljplaneprojekt som for narvarande pagar i kommunen och
dar exploateringen kommer att ha behov av en allman VA-férsérjning framgar av Ta-
bell 3.

Tabell 4 redovisar icke startade detaljplaner inom Norrtélje kommun. | dessa kan VA-
I6sning saknas da planarbetet inte startat.

Utover pagaende och icke startade detaljplaneprojekt finns ett antal redan antagna de-
taljplaner, dar behovet av allman VA-férsorjning kommer att uppsta vid en eventuell ex-
ploatering, dessa framgar av Tabell 5.

Avloppsreningsverket i Norrtdlje har uppnatt sitt kapacitetstak. For att fortsatt VA-ut-
byggnad inom Norrtéljes tatort ska kunna ske maste tillstand for ett utdkat Lindholmens
avloppsreningsverk erhallas och utbyggnad av avloppsreningsverket genomféras. Det
ar av storsta vikt att utbyggnadstakten av planerade exploateringar samordnas med
avloppsreningsverkets utbyggnad.

Tilkommande bebyggelse inom, eller i anslutning till, allmant VA-verksamhetsomrade
staller inte bara krav pa kapacitet i aktuellt vatten- och avloppsreningsverk, utan ocksa
pa ledningsnatets kapacitet och status. Darfor ar det av storsta vikt att investeringar
och reinvesteringar i den allmanna VA-anlaggningen prioriteras i hela kommunen, och
specifikt i de omraden dar exploatering férvantas.

filnamn: VA-plan 2020 v 1.0 Sid: 17(59)
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Tabell 3. Pagaende detaljplaner i Norrtédlje kommun. VA-fragan behover inte vara beslutad dven om en foreslagen vattenkalla eller avlioppsrenings-
verk ar omnamnt. VA-lI6sning beslutas under planprocessen.

Detaljplan for fastig- Mal for  Syfte Antal PE? Vattenfor- Avloppsre- Kommentar3
het anta- sOrjning ningsverk
gande
-
Arholma 4:10 2020 Bostader 9 25,2 - - Detaljplanen forutsatter enskild VA-16sning.
Hogmarso 1:15 2022 Bostader 1 2,8 - - Detaljplanen forutsatter enskild VA-16sning.
Kvilunda 1:7 2021 Bostader 14 39,2 - - Detaljplanen forutsatter enskild VA-16sning.
Oxhalso 1:28 2021 Bostader 0 0 - - Detaljplanen forutsatter enskild VA-16sning.
Sandvik 1:2 2020 Bostader 23 64,4 Norrvatten - VA-fragan ej 1ost.
Graddo 2:41 - 43 2020 Bostader 60 168 Norrvatten Kapellskar Angransar till nuvarande kommunalt VA-verksamhets-
omrdade.
Riddersholm 1:8 Ka- 2020 Avloppsrenings- Norrvatten Kapellskar Kapellskars avloppsreningsverk detaljplaneras infor ut-
pellskédrs ARV verk byggnad till 30 000 PE.
Masholmen, Humlo 2020 Bostiader 2 56 Norrvatten Spillersboda, | Utanfér nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
1:4 Kapellskar Samfélld anslutning till det allmédnna VA-natet.
Kopplas via Spillersboda till Kapellskar.
Furusund 2:76 2020 Bostader 1 2,8 Képmanholm | Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Yx16 1:20 och 1:269 2020 Bostader 0 0 Norrvatten Kdpmanholm | Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Branndset 15, Télje 2020 Bostédder 100 280 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
3:1, kv Akeriet
Emmaus 68 2023 Bostader 40 112 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.

1 Exklusive LSS och dldreboende om platser for dldreboende anges i kolumn Syfte.
2 Den genomsnittliga belastningen per bostadsenhet har antagits vara 2,8 personekvivalenter (PE) oberoende av storleken pa bostaden.

3 Om inget annat anges behover det lokala ledningsnatets kapacitet utredas.

Sida 29/113



NORRTALJE

KOMMUN

Detaljplan for fastig-
het

Mal for
anta-

gande
(ar)

Vattenfor-
sOrjning

Avloppsre-
ningsverk

Kommentars3

Farsna 1:2, del av 2021 Bostader, for- 100 294 Norrvatten Lindholmen Angransar till nuvarande kommunalt VA-verksamhets-
skola 100 plat- omrade.
ser
Galdren, del av Talje 2020 Park Norrvatten Lindholmen Angransar till nuvarande kommunalt VA-verksamhets-
3:256 och 5:1 omrade.
Gustavslund 1 och 2 2021 Bostader 100 280 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Harnacka 1:1 2022 Bostader 120 336 Norrvatten Lindholmen Utanfoér nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Kv Smeden, Smeden 1 2021 Bostader 100 280 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomréde.
och del av Télje 3:16
Magasinet 19, Talje 2021 Bostader, skola 403 1219,4 | Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
2:195 1000 platser
Mellingeholms aktivi- 2021 Industri 1440 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
tetspark
Mora 3:55 2021 Forskola 120 16 Norrvatten Lindholmen Placering ej beslutad.
platser
Niord 1 2021 Bostader 56 156,8 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Nordkap 4 med flera 2021 Bostédder, LSS6 | 139 225 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
platser, dldrebo-
ende 90 platser
Sparven 1-5 2021 Bostader 544 151,2 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Stjarnan 8 och 24 2021 Bostader 40 112 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
4 Ytterligare bostider kommer tillkomma.
filnamn: VA-plan 2020 v 1.0 Sid: 19(59)
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Detaljplan for fastig-
het

Mal for
anta-
gande

(ér)

Vattenfor-
sOrjning

Avloppsre-
ningsverk

Kommentars3

Talje 2:103, Tallhodjden | 2021 Bostader, LSS 12 | 200 571 Norrvatten Lindholmen Angransar till nuvarande kommunalt VA-verksamhets-
platser omrdade.
Talje 3:1 med flera, kv 2020 Bostader 140 392 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Fartyget
Talje 3:1, Tulpansvam- Bostader 79 221,2 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
pen
Talje 3:327, Solbacka 2020 Bostader, dldre- | 80 277 Norrvatten Lindholmen Angrénsar till nuvarande kommunalt VA-verksamhets-
norra boende 60 plat- omrade.
ser Dagvattenanldggning behover uppréttas inom planomra-
det.
Talje 4:62, etapp 1, 2020 Bostader, LSS 10 | 478 1347,4 | Norrvatten Lindholmen Delvis inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom-
Lommarstranden platser rade.
Dagvattenanlaggning behdver upprattas inom planomra-
det.
Talje 4:62, etapp 2, 2022 Bostédder, LSS 12 | 750 2105 Norrvatten Lindholmen Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Lommarstranden platser
Osthamra 1:15, Bjorno | 2020 Bostader, skola 600 1731 Norrvatten Lindholmen Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
etapp 2 och 3 420 platser Forses med vatten via Bjornévagen och spillvattnet leds
via en sj6ledning till Lindholmen.
Tillstindsansékansprocessen for sjoledningen pagér.
Marknadshagen 15-17 | 2021 Bostader 81 226,8 Norrvatten Rimbo Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Pumpen 1, Slangen 1, 2021 Bostader 70-100 | 196- Norrvatten Rimbo Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Rimbo-Tomta 2:41 280
Rimbo-Tomta 7:1, Bal- | 2020 Bostader 300 840 Norrvatten Rimbo Angransar till nuvarande kommunalt VA-verksamhets-
broskogen omrade.
Dagvattenanldggning behover uppréattas inom planomra-
det.
filnamn: VA-plan 2020 v 1.0 Sid: 20(59)
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Detaljplan for fastig-  Mal for Vattenfor- Avloppsre- Kommentar3
het anta- sOrjning ningsverk
gande
(ar)
Rimbo-Vallby 5:93 2021 Affar Norrvatten Rimbo Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Vastertorpsskogen 2021 Bostader, for- 300 902 Norrvatten Rimbo Angrénsar till nuvarande kommunalt VA-verksamhets-
skola 100 plat- omrade.
ser, dldreboende
54 platser
Spillersboda 1:20 2020 Bostad 1 2,8 Norrvatten Spillersboda Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Almsta 1:95, 2:58 och Industri 204 Hallstavik Almsta® Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
4.9, industri

5 For tillfallet 4r det anslutningsstopp for VA-behov utanfér verksamhetsomradet i Almsta tills atgirder pa det lokala spillvattennétet har visat

resultat.

filnamn: VA-plan 2020 v 1.0
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Tabell 4 Ej paborjade detaljplaner i Norrtélje kommun. VA-fragan behéver ej vara fardigstalld dven om en foreslagen vattenkailla eller avloppsreningsverk dr omnamnt.
VA-l6sning beslutas under planprocessen. * Underlag saknas.

Detaljplan for fastig-

het

Mal for
anta-
gande

(ar)

Syfte

Antal
Ighé

PE’

Vattenfor-
sorjning

Avloppsre-
ningsverk

Kommentar

Bredsattra 1:7 2023 Camping - - VA-fragan ej utredd.
Brannstrém 1:3 2024 Bostader 15-20 |42-56 |- - Detaljplanen forutsatter enskild VA-16sning.
Glyxnas 3:62 2021 Bostader 1 2,8 - - Detaljplanen forutsatter enskild VA-16sning.
Hévero-Bergby 6:4 2023 Centrumverk- 6 16,8 - - Detaljplanen forutsatter enskild VA-16sning.
samhet*
Lagboda 2:3 2022 Forskola*, 40 112 - - VA-fragan ej utredd.
aldreboende*
Norrora 6:1, skifte 1 2023 Bostader - - Detaljplanen forutsatter enskild VA-16sning.
Riala-Eneby 1:53 2021 Forskola - - Detaljplanen forutsatter enskild VA-1dsning.
Riala-Sattra 2:240 2022 Forskola - - Detaljplanen forutsatter enskild VA-16sning.
Riddersholm 1:7 2022 Camping - - VA-fragan ej utredd.
Adamsberg 1:1 Bostader, Han- |70-90 |196- Norrvatten | Rimbo Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
(Asplund norr) del*, LSS* 252
Kvarnbol 1:7 och Bostédder 20-30 |84 Norrvatten | Rimbo Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Rimbo-Tomta 4:14
Mora 1:55 2021 Bostader 25 70 Norrvatten Bergshamra, Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Lindholmen
Rafsja 4:1 Bostader, for- 400 1120 Norrvatten Lindholmen Utanfoér nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
skola*, handel*
Réavsnas 3:6 och 3:56 2024 Bostader 25 70 Norrvatten | Kapellskar Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.

¢ Den genomsnittliga belastningen per bostadsenhet har antagits vara 2,8 personekvivalenter (PE) oberoende av storleken pa bostaden.
7 Exklusive LSS och dldreboende om platser for dldreboende anges i kolumn Syfte.

filnamn: VA-plan 2020 v 1.0
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Detaljplan for fastig-  Mal for Vattenfor-  Avloppsre- Kommentar
het anta- sorjning ningsverk
gande
(ar)
Skarsta 1:177 och 1:189 | 2020 Handel* Hallstavik Hallstavik Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomréde.
Graddo 3:118 2021 Bostader 20 56 Norrvatten | Kapellskar Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Furusund 2:44 och 2:95 | 2023 Bostader Norrvatten |Kdpmanholm |Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Redan anslutna.
Del av Télje 4:46 Forskola Norrvatten | Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Redan anslutna.
Diamanten 3, 4 2028 Bostader 107 299,6 Norrvatten | Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomréde.
Harnacka 3:2 Bostader 12 33,6 Norrvatten Lindholmen Angransar till nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom-
rade.
Kv Ankaret 2024 Bostider, ho- 25 70 Norrvatten | Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomréde.
tell*
Kv Durken, Kajutan och | 2026 Bostédder 360 1008 Norrvatten | Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Masten
Kv Farjan 2025 Bostader 100 280 Norrvatten | Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Kv Hamnpiren, del av 2023 Norrvatten | Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Talje 5:1
Kv Stadet 2025 Bostader 140 392 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomréde.
Kv Terminalen 2023 Bostdder 80 224 Norrvatten | Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Narheten, dpl 1 2022 Bostader, for- 1107 3363,6 | Norrvatten Lindholmen Delvis inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom-
skola, hotell, rade.
skola, aldrebo-
ende
Narheten, dpl 2 2024 Bostader 538 1506,4 | Norrvatten Lindholmen Delvis inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom-
rade.
filnamn: VA-plan 2020 v 1.0 Sid: 23(59)
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Detaljplan for fastig-
het

Mal for
anta-

gande
(ar)

Vattenfor-
sorjning

Avloppsre-
ningsverk

Kommentar

Nérheten, dpl 3 2025 Pendlarnod Norrvatten | Lindholmen Delvis inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom-
rade.
Sodra Nano 4:6 Bostiader 230 644 Norrvatten Lindholmen Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Talje 2:4 med flera, Centrumverk- Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Busstorget samhet, bosta-
der
Talje 3:188 och 3:195 Bostader 300 840 Norrvatten | Lindholmen Angransar till nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom-
rade.
Talje 3:289, Lindhol- 2022 Avloppsrenings- Norrvatten | Lindholmen Lindholmens avloppsreningsverk detaljplaneras infor ut-
mens ARV verk byggnad till 50 000 PE.
Vaktmastaren 2023 Forskola 558 1615,4 | Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
2,4,5,6,8,9,10, Hirden
3,4, Nordkap 5, Diaman-
ten 5, Talje 2:87 och
Talje 2:177
Oringen 6 2021 Bostiader 1 2,8 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Rimbo Centrum 2022 Centrumverk- 500 1400 Norrvatten | Rimbo Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
samhet, bosta-
der
Rimbo-Tomta 4:8 2024 Bostader 14 39,2 Norrvatten Rimbo Angransar till nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom-
rade.
Tuppen 8 2021 Forskola Norrvatten | Rimbo Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Redan anslutna.
Viby 2 2019 Forskola Norrvatten | Rimbo Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrade.
Redan anslutna.
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Detaljplan for fastig-  Mal for Syfte Antal PE? Vattenfor-  Avloppsre- Kommentar

het anta- Igh¢ sorjning ningsverk
gande
(ar)

Svanberga 2:10 2022 Bostader 32 89,6 Norrvatten | Svanberga Angransar till nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom-

rade.
filnamn: VA-plan 2020 v 1.0 Sid: 25(59)

Sida 38 /113



NORRTALJE
KOMMUN

Tabell 5 Antagna detaljplaner i Norrtdlje kommun dar exploatering inte pabarjats och dar utbyggd kommunal VA-férsérjning kommer att behdva genomfaoras vid en
framtida exploatering. Kolumnen vattenforsorjning och avloppsreningsverk behéver nédvandigtvis inte redovisa den faktiska I6sningen da vissa omraden saknar projek-
terad l6sning.

Detaljplan for fas-  Antagen Antal  PE2 Vattenforsorjning | Avloppsreningsverk Kommentar?®

tighet

Hensvik 2:61 2016 Bostader 7 19,6 Herrang Herrang Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom:

Hensvik 2:61-2:94 2005 Bostader 22 61,6 Herrdng Herrdang Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrac

samt 2:96-2:97

Akers 1:13 och 4:1 2016 Bostader 23 64,4 Norrvatten Kapellskar Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom:

Harnacka 2:7 och 2010 Bostader 7 19,6 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrac

3:2

Osthamra 1:15, 2010 Bostiader 263 736,4 Norrvatten Lindholmen Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomi

Bjorno - etapp 1

Gorla 1:15 2011 Mindre industri- 264 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomréac
omrade kvarstar

Baldersgatans sodra | 2011 Bostader 22 61,6 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrac

del, Balder 5

Harnacka 2:2 2012 Bostader 11 30,8 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrac

Talje 2:66 (Gammel- | 2012 Bostédder 4 11,2 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrac

garden 1-3)

Talje 3:51 2014 Bostédder 3 8,4 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrac

Talje 3:187 och 2015 Bostader 10-33 28-92,4 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrac

Talje S:35

Forradet 2 2015 Bostader 150 420 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrac

8 Den genomsnittliga belastningen per bostadsenhet har antagits vara 2,8 personekvivalenter (PE) oberoende av storleken pa bostaden.
° Om inget annat anges behéver det lokala ledningsnétets kapacitet utredas.
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Detaljplan for fas- | Antagen Vattenforsorjning | Avloppsreningsverk Kommentar?

tighet (ar)

Kv Alen, Alen 4 med | 2017 Bostader 400 1120 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomréac

flera

Handelsmannen 1 2019 Bostiader, forskola 353 1084,4 Norrvatten Lindholmen Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomréac

120 platser, aldre-
boende 90 platser

Nysattra 11:25 2010 Bostiader 15 42 Norrvatten Nysattra Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomu

Ranas 4:211 1982 Bostader 4 11,2 Norrvatten Ranas Angrénsar till nuvarande kommunalt VA-verksamhe
omrade.

Sol6 1:54, etapp 1 2014 Bostader 6 16,8 Norrvatten Spillersboda, Kapell- | Utanfér nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom:

skar
Sol6 1:54, etapp 2 2016 Bostader 8 22,4 Norrvatten Spillersboda, Kapell- | Utanfér nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom:
skar

Blido 1:517 2013 Bostader 13 36,4 Norrvatten Stammarsund Utanfor nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomi

0188-P82/1202:1 1978 Bostader 8 22,4 Hallstavik Almsta Angransar till nuvarande kommunalt VA-verksamhe
omrade.

Toftinge 1:2 2010 Bostader 27 75,6 Hallstavik Almsta Utanfdér nuvarande kommunalt VA-verksamhetsom:

Almsta 1:31, Kanal- 2011 Bostader 200 560 Hallstavik Almstal0 Delvis inom nuvarande kommunalt VA-verksamhet:

staden rade.

Norra Sund 28:13 2013 Bostader 6 16,8 Hallstavik Almsta Inom nuvarande kommunalt VA-verksamhetsomrac

Almsta 3:63 2014 Bostdder 3-8 8,4-22,4 | Hallstavik Almsta10 Angransar till nuvarande kommunalt VA-verksamhe
omrade.

10 For tillfallet ar det anslutningsstopp for VA-behov utanfoér verksamhetsomradet i Almsta tills atgirder pa det lokala spillvattennatet har visat
resultat.
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4 Plan for den allmanna VA-anlaggningen

I VA-policyn har kommunfullmaktige beslutat om riktlinjer som paverkar planeringen av
den allmanna VA-anlaggningen:

/ Den allmanna VA-anlaggningens kapacitet ska sakerstallas for nuvarandeb

hov samt for den utbyggnad och fértatning som kommunen planerar.

e Systematisk underhallsplanering ska ligga till grund for beslut kring ekonomiskt
hallbar fornyelsetakt.

e VA-atgarder for att bidra till att uppna miljokvalitetsnormerna for vatten, priori-
teras vid de recipienter dar dessa ger storst positiv paverkan.

e | fragor som ror kommunens VA-forsorjning ska behovet av anpassning till ett

k forandrat klimat beaktas. /

| VA-Gversikten avsnitt 4.2 - 4.4 ges en dversiktlig beskrivning av den allménna VA-an-
laggningens funktion med avseende pa vattenforsorjning, spillvattenhantering och dag-
vattenhantering samt det generella fornyelsebehovet i anldggningen.

Planerade och prioriterade investeringsbehov i den allmé&nna VA-anlaggningen be-
skrivs i Bilaga 1. | Bilagan beskrivs aven den prioriteringsmodell som anvants vid risk-
klassning av prioriterade reinvesterings- och nyinvesteringsprojekt.

For att uppna en framtida hallbar VA-anlaggning behover atgarder for att na miljokvali-
tetsnormerna for vatten prioriteras. Det kraver ett strategisk och langsiktigt arbetssatt
dar man utreder och bedémer vilka miljérisker som finns i den befintliga anldggningen.
Beddmda miljérisker kan sedan anvandas som en del av underlaget for att ta fram for-
nyelseplaner for den befintliga VA-anlaggningen. Utredningar har pabdrjats pa spillvat-
tenledningsnaten som pa sikt ska ligga till grund for fornyelseplanering (se avsnitt
4.3.1).

4.1 Utveckling av planering- och dokumentationsverktyg

4.1.1 Hydrauliska modeller

For att uppna malet att sakerstalla kapaciteten i den allmanna VA-anlaggningen bade
for nuvarande behov samt for den utbyggnad och fortatning som kommunen planerar
behéver framtagande av hydrauliska MIKE URBAN-modeller prioriteras. | dagslaget
finns en spillvattenmodell for drifftomradet som hor till Lindholmen ARV och en dricks-
vattenmodell 6ver omradet som forsorjs av Norrvatten. Behovet av modeller géller
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dagvatten, spillvatten och dricksvatten. Kommunstyrelsens arbetsutskott har anslagit
investeringspengar 2019 for uppbyggnaden av hydrauliska ledningsnatsmodeller for
framst Norrtalje tatort och Rimbo. Som ett férsta steg genomfors flodesmatningar pa
spillvattennatet for att kunna komplettera och sen kalibrera Norrtéljes befintliga spillvat-
tenmodell vintern 2019/2020. Uppbyggnaden av de nya modellerna pabérjas darefter
och kommer paga 2 ar. Prioriteringen fér modeller for ytterligare orter far darefter tas
fram.

4.1.2 VA-banken

Det kart- och dokumentationssystem som Norrtalje kommuns VA-avdelning i huvudsak
anvander for att dokumentera sin anlaggning (framforallt ledningsnatet) ar VA-banken
som levereras av VA-utveckling. Den information som idag finns tillganglig i VA-banken
ar inte komplett vilket férsvarar bedémningen av behov vid drift- och underhallsarbete
och planering av nybyggnad och férnyelse. En strategi for forvaltning och utveckling av
VA-banken fardigstalldes under 2019 med syfte att tydliggdra organisationens behov
av systemet samt vilka atgarder som behdver genomforas for att tillgodose de beho-
ven. Enligt strategin tas varje ar fram en arbetsplan for det kommande aret. Under
2019 har fokus varit pa att komplettera den information som tidigare saknats. Infor
2020 kommer fokus hamna pa att implementera nya rutiner och férankra dessa hos
verksamheten.

4.1.3 Drift och dvervakningssystem

Att driften av styr-, och dvervakningssystemen i VA-anlaggningen fungerar ar en foérut-
sattning for att anlaggningarna skall fungera och évervakas. De problem som bland an-
nat kan uppsta om styrsystemen inte fungerar ar att otillracklig renat dricksvatten distri-
bueras och att férorenat spillvatten slapps ut i recipienterna. Vidare kan avbrott i distri-
butionen av vatten uppsta och okontrollerade braddningar kan ske. For att sakra den
framtida driften av Norrtalje kommuns VA-anlaggning behdvs en férnyelse av styr-, och
overvakningssystemen. Under 2016 bestalldes en utredning foér att inventera nulaget
och jamféra de system for drift och évervakning som finns pa marknaden. Utredningen
blev klar 2017 och VA-avdelningen arbetar nu delvis utifran resultaten.

Det vidare arbetet innefattar Styrskap (styrsystem), évervakningssystem, kommunikat-
ionslésningar, och delar utav el-, och automationsutrustningen. | denna fraga samarbe-
tar VA-avdelningen med kommunens IT-avdelning som redan idag har tagit éver en del
av ansvaret féor kommunikation via fiber och mobilnat.

Ett 6vervakningssystem har upphandlats i tva separata projekt och installerats pa av-
loppsreningsverken i Hallstavik och Kapellskar, detta var nédvandigt for att sakerstalla
Overvakning av anlaggningarna.

Under 2020 kommer samarbetet med kommunens IT-avdelning att fortga for att hitta
kommunikationslosningar, framst via fiber och mobilnat. 2020 kommer aven de gamla
styrskapen (styrsystemen) och delar utav el-, och automationsutrustningen bérja bytas
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ut fér pumpstationer och verk, de mest akuta anldggningarna kommer att hanteras i
forsta skedet.

4.2 Planering for saker och langsiktig dricksvattenforsorj-
ning

| VA-policyn har kommunfullmaktige beslutat om riktlinjer som paverkar planeringen for
en saker och langsiktigt hallbar dricksvattenforsérjning:

f, Vattentillgangen ska sakerstallas for den allmanna vattenforsorjningen i hela
kommunen.

e De vattenforekomster i kommunen som ar viktiga for vattenforsorjningen ska
ha vattenskyddsomraden.

e Mojligheten att i framtiden nyttja Erken som resurs for dricksvattenforsorj-

K ningen ska bevaras. j

4.2.1 Regional vattenforsorjningsplan

Den regionala vattenférsorjningsplanen for Stockholms Ian blev klar i december 2018.
Vattenforsorjningsplanens syfte ar att belysa de vattenférekomster som finns och ar
viktiga inom lanet. Planen innehaller en prioritering av de vattenresurser som kan ha
betydelse for lanets vattenforsorjning. Sjon Erken och Loharadsasen (Finsta-Kilen,
Vagndalen och Vastra-Syninge) har hogsta regionala prioritet. Loharadsasen
(Malmby), Réasen (Rimbo-Bergy) och sjon Largen har hdg regional prioritet.

For att sakra dricksvattenférsorjningen i Stockholms Ian ur ett flergenerationsperspek-
tiv har foljande tre mal preciserats.

1. Ett av de fem stora vattenverken i lanet ska kunna tas ur drift under en manad
och leveransen av dricksvatten ska anda kunna fortga utan samhallskritiska
stérningar.

2. De vattenresurser som i denna vattenférsorjningsplan har hogsta regionala re-
spektive hdg regional prioritet ska sakras fér framtiden.

3. Lanets aktérer med ansvar for vattenforsoérjning ska ha en fungerande samver-
kansformer som bidrar till att malen kan nas och att nédvandiga atgarder kan
genomforas.

Planen innehéller ett antal forslag till atgarder med ansvariga aktérer (kommuner, myn-
digheter, VA-aktorer m.fl.) och artal fér genomférandet. Kommunstyrelsen har 2019 ta-
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git ett stallningstagande att kommunen ska godkanna planen. Detta innebar att an-
svarsfordelningen inom kommunens avdelningar for planens atgarder behover klargo-
ras samt atgarder som inte ar paborjade startas.

Den regionala vattenforsorjningsplanen kan fungera som ett stéd i kommunernas éver-
siktsplanering for att trygga dricksvattenférsorjningen ur ett flergenerationsperspektiv.
Planen ska ses som ett strategiskt dokument for langsiktig samhallsbyggnad och beho-
ver anvandas i hela kedjan av den kommunala och regionala planeringen.

4.2.2 Vattenskyddsomraden for den allmanna VA-anlaggningen
Syftet med vattenskyddsomraden ar att ge vattenférekomster som ar eller kan bli vik-
tiga for vattenférsorjningen ett tillrackligt gott skydd for att sékra ravattentillgangar i ett
langsiktigt perspektiv. De vattentakter som ar i drift idag sammanstalls i Tabell 6. Vat-
tentaktens status och huruvida det finns en vattendom for uttaget av ravatten kommen-
teras tillsammans med i vilken utstrackning arbete med nytt eller reviderat vatten-
skyddsomrade bor utféras; hdg, medel eller 1ag prioritet. Nyare vattenskyddsomraden
far i de flesta fall en lagre prioritering, eftersom de i storre utstrackning &n de aldre
motsvarar dagens riktlinjer for utformning av vattenskyddsomrade och vattenskyddsfo-
reskrifter. Inom de orter dar vattentakternas lage eller vattenuttagen férandras inom ra-
men for ett projekt, blir prioriteringen av att revidera vattenskyddsomradet hogre, for att
skyddszonerna ska vara andamalsenliga. Revidering av vattenskyddsomradet i Griss-
lehamn pagar. Ansdkan om reviderat vattenskyddsomrade med skyddsféreskrifter for
reservvattenverket i Rimbo-Bergby pagar och malet ar att arbeta vidare med vatten-
skyddsomraden for de vattentdkter som saknar skydd.

Sjon Erken ar en vattenresurs med hdgsta regionala prioritet och ett utdkat skydd for
sjon forbattrar mojligheten att anvanda den som ett alternativ till ny ytvattentakt for
kommunens norra delar. Erken kan aven vara intressant ur reservvattenférsorjningsav-
seende for andra kommuner inom lanet. En utredning behoéver startas med utvardering
av sjon Erkens anvandningsomrade samt behov av vattenskyddsomrade for att skydda
vattenkvaliteten i enlighet med VA-policyns riktlinjer.

filnamn: VA-plan 2020 v 1.0 Sid: 31(59)

Sida 383/ 113



NORRTALJE
KOMMUN

Vattentakt

Distributions-

Tabell 6. Vattentakter i drift med tillhorande vattenskyddsomraden.

Distribution

Kommentar

Vattenskydds-

Prioritet

omrade 2019 (m?®) omrade VSO
Skeboan Hallstavik 558 426 | Skeboan kanslig | Saknas Hog
Haverddal och utsatt recipi-
Skebobruk ent. Vattendom
Almsta finns men ej i
kommunal regi.

Grisslehamn | Grisslehamn 50 773 | Vattendom Faststallt 1969/ | Hog
finns. Ny anso6- revidering pagar | (Tidigare
kan pagar for ut- Medel)
tag av havsvat-
ten.

Drottningdal | Drottningdal 4 160 | Vattendom Saknas Hog
saknas. (Tidigare

Medel)

Edsbro Edsbro 25928 | Vattendom Faststallt 1982 Medel
Saknas.

Herrang Herrang 29 942 | Komplicerat ra- | Faststallt 2000 Lag
vatten. Vatten-
dom saknas.

Norrby Sdderbykarl 10 758 | Vattendom Faststallt 2000 Lag

Norrby saknas.

Sodersvik Sddersvik 8 645 | Vattendom Faststallt 1998 Lag
saknas.

Blido Blido 3 854 | Vattendom sak- | Faststallt 1994 Lag
nas.

4.2.3 Behov for att sdkerstalla dricksvattentillgang
Under 2016 pabdrjades ett projekt for att forbattra den langsiktiga vattenforsorjningen i
Grisslehamn. Projektet kommer att fortga under 2020 med en mindre modifiering/ut-
byggnad av vattenverket. For att sédkra den framtida dricksvattenférsdrjningen finns be-
hov av att hitta alternativ till grundvatten. Kapaciteten i grundvattentakterna ar begran-
sad och kommer inom nagra ar inte att racka for behovet. Under 2019 pabdrjades ett
arbete med att ta fram underlag och handlingar fér en ansdkan till LAnsstyrelsen om ny
vattendom for uttag av havsvatten. For att producera dricksvatten av havsvatten kravs
ett membranverk och en férstudie/utredning behdéver startas for att komma fram till en

hallbar 16sning.

Det bedoms fortfarande som nédvandigt att ta fram en 6vergripande strategi for vatten-
férsérjningen i Hallstavik, Skebobruk och Aimsta som omfattar bade vattendom, ravat-
ten och behov av reservvattenférsdrjning. En utredning behdver géras med inriktning
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pa alternativ till andra ravattenkallor da Skeboans ravattenkvalitet inte ar optimal.
Dricksvattenkvaliteten har aterkommande anmarkningar och hogre krav fran tillsyns-
myndigheten kommer troligen stéllas.

| Herrang, Drottningdal och Blidd behdver ravattentiligangen och kvaliteten utredas och
den framtida driften sakras. En forstudie for Drottningdal och Blido har startats under
2019. Studien for Drottningdal utreder alternativ som upprustning/utbyggnad av befint-
liga vattenverk, dverforingsledning fran Svanberga med Malarvatten fran Norrvattenfor-
bundet, éverféringsledning for spill och vatten fran Svanberga eller ny vattentakt. | stu-
dien for Blido utreds forslag pa membranverk for rening av havsvatten.

4.2.4 Reservvattenforsorjning

De mindre vattenverken som presenteras i Tabell 7 ar i dagslaget inte i drift och flerta-
let bedoms inte vara aktuella for upprustning for att fungera som reservvattenverk.
Grundvattentakternas vattenkvalitet ar inte tillfredsstallande, vilket gor att en alltfér om-
fattande reningsutrustning skulle kravas for att fa énskad kvalitet vid uppstart. Vissa av
vattenverken kan istallet byggas om for att kunna fungera som distributionsanlaggning
vid reservvattenforsorjningsandamal om vatten behdver levereras med tankbil fran nar-
liggande storre vattenverk.

Under 2019 startades ett projekt for avveckling av de vattenverk och vattentakter inkl
vattenskyddsomraden (VSO) som inte ldngre ska anvandas for allman vattenforsorj-
ning, detta arbete beraknas ta nagra ar.

Tabell 7. Beskrivning av status och foreslagna framtida atgarder for vattentakter som idag
inte ar i drift samt foreslagna atgarder for respektive vattenskyddsomrade.

Vattenverk GEVELCHE Status vattentdkt och framtida foreslagna at-
garder

Finns VSO? /
Atgiardsforslag

kvalitet

Spillersboda Farg, jarn, Verket ar redan idag ombyggt till mat-/trycksteg- Ja/Upphavs
mangan ringsstation och kan ta emot vatten fran tankbil vid
behov. Reservoar i drift.
Képmanholm, | Klorid, hart Projekt pagar dar verket rustas upp och byggs om | Ja/Upphéavs
Skolan vatten, for- till tryckstegringsstation for att ta emot vatten fran
hdjda bakte- | tankbil vid behov. Vattentakter laggs ner.
riehalter
Képmanholm, | Klorid, hart Vattenverk och vattentakt laggs ner. Ja/Upphavs
Kasberget vatten
Nysattra Hog Vattenverk och vattentakt laggs ner. Ja/Upphéavs
alkalinitet
Skebobruk Ligger inom Verket byggs om till reservvattendistributionsan- Ja/Upphavs
riskomrade laggning for att kunna ta emot vatten fran tankbil
(Skeboan) och distribuera till Hallstavik.
Utanbro Klorid Vattenverk och vattentakt Idggs ner. Norrvattens Ja/Upphavs
reservvattentakter ar i drift.
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Vattenverk

Ravatten-

kvalitet

Status vattentakt och framtida foreslagna at-
garder

Finns VSO? /
Atgirdsférslag

Hastangen Bristande Vattenverk och vattentakt laggs ner. Norrvattens Ja/Upphavs
kapacitet reservvattentakter ar i drift. Anslutning av Norrvat-
ten via verket.
Hoganas Vattenverket finns inte, ravattnet behandlades i Nej
Utanbro. Norrvattens reservvattentakter ar i drift.
Graddo Verket ar redan idag ombyggt till mat-/trycksteg- Nej
ringsstation och kan ta emot vatten fran tankbil vid
behov. Reservoar i drift. Vattentdkten Iaggs ner.
Ranas, nya Vattenverk och vattentakt laggs ner. Nej
Ranas, gamla | Hart och hog | Vattenverk och vattentakt laggs ner. Nej
alkalinitet
Svanberga, Vattenverk och vattentakt laggs ner. Ja/Ses over i
gamla samband med
Erken
Svanberga, Vattenverk och vattentakter behalls och hyrs ut till | Ja/Ses 6ver i
nya Utvecklingscentrum for vatten. samband med
Erken
Almsta, fast- Kanslig for Almsta vattenverk ar redan ombyggt till trycksteg- | Ja/Behalls
landssidan forhojd ringsstation. Reservoar i drift. Vattentakt behalls.
kloridhalt
Almsta, Vad- Kéanslig for Almsta vattenverk ar redan ombyggt till trycksteg- | Ja/Behalls
ddsidan forhojd ringsstation. Reservoar i drift. Vattentakt behalls.
kloridhalt

Vid ett avbrott i vattenforsorjningen inom de omraden som forsérjs med vatten fran
Norrvattenférbundet finns i huvudsak tre grundvattentakter som har kapacitet att for-

sorja hela distributionsomradet. Dessa beskrivs i Tabell 8. Arbetet med att ans6ka om

nya vattendomar och vattenskyddsomraden for dessa vattentékter har pagatt sedan
2017. Tidigare utredning av kapacitet i vattentdkten Rimbo-Bergby visade att ytterli-

gare en vattentakt borde borras och detta gjordes under 2018. Arbete som kvarstar for

att fardigstalla reservvattenkapaciteten ar provpumpning och anslutning av vattentak-
ten till vattenverket. Dessa atgarder ar viktiga att géra innan behovet overstiger Norr-
vattens kapacitet. Idag klarar Norrvattens reservvattentdkter att leverera vatten till

Finsta, Rimbo och Ranasomradet. Detta kan dock forandras med kommande exploate-
ringar och den berdknade befolkningsokningen i Rimboomradet. Se Tabell 2, 3 och 4.

De gamla vattenverken i Finsta-Kilen och Vaster-Syninge med vattentakter finns med i
avvecklingsplanen da Norrvatten borrat nya vattentakter och byggt nya vattenverk. Tva
kommunala abonnenter ar idag anslutna till Vaster-Syninge.

Under 2017 och 2018 utfordes en testkdrning av reservvattendriften for Norrtéljes tatort
i samarbete med Norrvatten. Resultatet av testkdrningarna visade pa stabila driftférhal-
landen och bra samarbete. Vidare planeras arlig uppstart och testkdrning mot led-
ningsnatet for att sékerstalla reservvattendriften och kapaciteten.
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For kommunens norra delar, utanfér Norrvattens distributionsomrade, saknas reserv-
vattentakter och vid handelser som innebar utebliven vattenleverans finns endast néd-
vatten att tillga. Enligt VA-policyn ska vattentillgangen sakerstallas for den allmanna
vattenférsorjningen i hela kommunen. Arbete med att ta fram en nddvattenplan starta-
des under 2018 och pagar.

Tabell 8. Reservvattentidkter for forsorjning av Norrvattens distributionsomrade i Norr-
talje.

Vattentakt Distributionsomrade (reservvatten) Ansvar Finns VSO och
vattendom?
Kommentar
Finsta- Norrtélje, Svanberga, Nysattra, delar av Rddmanso- | Norrvatten Ja. Revidering
Kilen landet (Baltora, Hatdviken, Akerd, Graddo, Réfs- pagar

nas, Kapellskar, Spillersboda) Furusund, Kdpman-
holm, Stammarsund, Mar6, Grasko, Bergshamra
Vastra Norrtalje, Svanberga, Nysattra, delar av Radmanso- | Norrvatten Ja. Revidering
Syninge landet (Baltora, Hatdviken, Akerd, Graddd, Réfs- pagar

nas, Kapellskar, Spillersboda) Furusund, Kdpman-
holm, Stdmmarsund, Mard, Grasko, Bergshamra
Vagndalen | Norrtélje, Svanberga, Nyséattra, delar av Radmanso6- | Norrvatten Ja. Revidering
landet (Baltora, Hatdviken, Akerd, Graddd, Réfs- pagar

nas, Kapellskar, Spillersboda) Furusund, Képman-
holm, Stdmmarsund, Mar¢, Grasko, Bergshamra

Malmby Vattentaktens anvandning kommer att avgéras av Norrvatten Ja. Revidering
Norrvatten. Anvands inte idag. pagéar

Rimbo- Rimbo, Ranas, Finsta Norrtélje Ja. Revidering

Bergby kommun pagar

4.2.5 Behov i den befintliga dricksvattenanlaggningen
For att sakerstélla kapacitet och kvalitet pa vattnet finns behov av atgarder i ett antal
av kommunens vattenverk. Se Bilaga 1 for prioritering av behoven.

Behov av storre atgarder i vattenledningsnatet finns i ett antal orter i kommunen, vilket
statistik dver skillnaderna mellan debiterad och distribuerad mangd vatten visar. En
kontinuerligt pagaende lacksokning bidrar ocksa till kunskap om status pa vattenled-
ningsnatet.

Planering pagar for ett storre underhallsarbete pa vattenledningsnaten i Hallstavik,
Skebobruk och Aimsta. Ventiler kommer att kontrolleras och bytas vid behov, lednings-
naten inklusive overféringsledningar kommer darefter att renspolas med hogt tryck. Ar-
betet pabdrjades 2017 och pagar. Aven ledningsnatets kapacitet behdver utredas for
att klara planerad bebyggelse framst i Norrtéljes naromrade. Se Bilaga 1 for prioritering
av behoven.
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4.3 Planering for hallbar spillvattenhantering
| VA-policyn har kommunfullmaktige beslutat om riktlinjer som paverkar planeringen for
en hallbar spillvattenhantering:

e For en god hushallning med naturresurser efterstravas en 6kad ateranvand-
ning av avloppets vaxtnaringsamnen, saval fran allmanna som enskilda av-
loppsanlaggningar.

| enlighet med kommunens VA-policy samt regeringens riktlinjer for ett framtida hallbart
och kretsloppsanpassat VA-system ska Norrtélje kommun jobba med att pa sikt ater-
fora viktiga och andliga naringsdmnen i avloppsslam till jordbruksmark. Regeringen har
tillsatt en utredning i fragan, "Utredningen om en giftfri och cirkular aterféring av fosfor
fran avloppsslam”, dar man ska utreda ett férbud mot spridning av avloppsslam pé ak-
rar samt direktiv kring atervinning av fosfor. Rapporten (SOU 2020:3) blev klar i januari
2020 och kommer att ligga till grund fér en uppdaterad slampolicy, tillsammans med en
slamoversikt dar kommunens slamfléden utvarderas.

4.3.1 Behov i den befintliga spillvattenanlaggningen

Stora delar av Norrtélje kommuns spillvattenledningsnat ar gammalt och behov av for-
nyelse. Det finns ett stort behov av att kartlagga ledningsnaten avseende risker och
férnyelsebehov. Under 2019 pabdrjades utredningar i Aimsta och Norrtéljes lednings-
nat. Fokus ligger till stor del pa tillskottsvattenproblem men kommer &ven att inkludera
risker avseende miljé och funktion. | tillstdnden for avloppsreningsverken i Hallstavik,
Almsta och Norrtélje (Lindholmen) finns villkor kopplade till &tgardsplaner fér lednings-
natet. Malsattningen ar att ta fram atgardsplaner/férnyelseplaner for ledningsnaten. Ut-
redningsarbetet i bade Almsta och Norrtalje kommer att fortgé under 2020. | Almsta
kommer atgarder for att koppla bort felkopplade fastigheter att pabdrjas under 2020.
For att klara kommunens framtida exploateringar och sakerstélla VA-férsérjningen i be-
fintlig anlaggning behdvs aven en battre kdnnedom om ledningsnatets kapacitet. Arbe-
tet med att ta fram hydrauliska modeller (avsnitt 4.1.1) ar en del i arbetet att skapa en
battre dverblick éver kapacitetsbehoven. Aven dagvatten- och vattenledningsnaten
kommer pa sikt att inkluderas i atgardsplaner/férnyelseplaner.

Arbete med férnyelseatgarder pagar pa spillvattenledningsnétet i Almsta, Nyséttra,
Herrang, Hallstavik, Grisslehamn och Sédersvik. Arbete med utbyggnad av spillvatten-
ledningsnatet pagar och man arbetar med nya dverforingsledningar fran Bjorno, Norr-
talie hamn och Lommarstranden.

Nagra storre pumpstationer behdver upprustas med bland annat nya pumpar. Det finns
aven ett stort behov av att atgarda fratskador i pumpstationer pa grund av svavelvate-
angrepp. Med den utbyggnadsteknik som ofta tillampas idag, dar sjalvfalls- och tryck-
satta system blandas, riskeras ytterligare problem med bade fratskador och luktproble-
matik pa ledningsnatet.
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Det finns behov av férnyelse och/eller kapacitetshdjning vid avloppsreningsverken i
Almsta, Nyséattra, Herréng, Finsta, Blidd, Edsbro, Képmanholm, Rimbo, Ranés, Svan-
berga, Norrby och Grisslehamn. Vid flera av anlaggningarna behéver aven arbetsmiljo-
situationen atgardas (se avsnitt 4.6).

4.3.1.1 Tillskottsvatten i spillvattennatet
Tillskottsvatten avser allt vatten som inte ar 6nskvart i spillvattensystemet, d.v.s. allt
annat vatten an spillvatten. Tillskottsvatten kan bland annat vara markvatten som
lacker in i ledningar, pumpsumpar och brunnar, det kan ocksa var vatten fran stupror
och draneringar som ar kopplade till spillvattennatet.

Stora mangder tillskottsvatten i spillvattenledningarna innebar en 6kad risk for bradd-
ning, kallarbversvamning och samre rening i avloppsreningsverken. Det innebar aven
en storre energiférbrukning for pumpning och en storre forbrukning av kemikalier i av-
loppsreningsverken. VA-avdelningen arbetar Idpande med att minska mangden till-
skottsvatten i spillvattennatet.

For att minska mangden tillskottsvatten kravs ett strukturerat och malmedvetet utred-
ningsarbete for att hitta de atgarder som ger stérst effekt. Malet ar att under kom-
mande ar ta fram en plan for hur prioritering av atgarder ska se ut.

4.3.2 Lindholmens avloppsreningsverk

Enligt Oversiktsplan 2040 som antogs i kommunfullmaktige 2013-12-09 §192, ska
Lindholmens ARV laggas ner och avloppsvattnet dverféras till ett utbyggt avloppsre-
ningsverk i Kapellskar. Ur ekonomisk synvinkel och for att inte forlora tid ar det basta
alternativet dock att bygga ut Lindholmens ARV.

Kommunfullmaktige tog den 20 juni 2016 beslut om att géra avsteg fran Oversiktsplan
2040 och férorda Lindholmens ARV for fortsatt avloppsvattenrening for Norrtalje tatort,
m.fl. med en tidshorisont till ar 2045. Kommunfullmaktige beslutade ocksa att Lindhol-
men ska dimensioneras i enlighet med de utslappskrav som Mark- och miljddomstolen
faststaller. Kommunstyrelsen fick i uppdrag att utreda teknik- och processval, genom-
fora forprojektering samt ta fram handlingar for samrad och tillstdndsansdkan. Detta
arbete ar fardigt och tillstandsanstkan ar inskickad till Mark- och miljédomstolen.

Projektet féljer ansdkan fram till att ett beslut har fattats, beraknat till 2021, genom att
svara pa eventuella énskemal om kompletteringar och fragor fran berérda
myndigheter.

Parallellt med anstkan utfér man en del atgarder for att héja kapacitet, driftsakerhet
och arbetsmiljé som ryms inom befintligt tillstdnd. Dessa planeras vara fardigstallda

under 2020.

Under 2019 pabdrjades aven projekteringen av den planerade utbyggnaden.

filnamn: VA-plan 2020 v 1.0 Sid: 37(59)

Sida 48 /113



NORRTALJE
KOMMUN

4.3.3 Kapellskars avloppsreningsverk

For att fortsatt utbyggnad till omraden med behov av allmanna vattentjanster skall
kunna ske pd Radmansodlandet maste utbyggnaden av aviloppsreningsverket i Kapell-
skar fardigstallas. Den nya mottagningskapaciteten kommer bli 15 000 personekviva-
lenter. Entreprenaden av Kapellskars ARV pagar och beraknas sta klart varen 2021.
Utbyggnad av VA inom verksamhetsomraden inom Kapellskars avloppsreningsverks
upptagningsomrade behdver samordnas med fardigstallande av nya avloppsrenings-
verket. Tillaggsinvestering pa 39 mnkr for utbyggnad av Kapellskars ARV beslutades i
kommunstyrelsen november 2019, den totala budgeten ar pa 202mkr.

4.4 Planering for hallbar dagvattenhantering

I VA-policyn antagen 2015 med revidering 2019 har kommunfullmaktige beslutat om
grundprinciper som paverkar planeringen for en hallbar dagvattenhantering:

/o Planering av dagvattenhantering sker 1 samverkan \
e Dagvattenfloden ska minimeras
e Dagvattnet ska ses som en resurs

e Utsldpp till recipient sker pa ett 1dngsiktigt hallbart sétt

\o Dagvattenfloden tas omhand pa ett sdkert och langsiktigt hallbart satt /

Dagvatten ar regn-, smalt- eller spolvatten samt tillfalligt framtréngande grundvatten
som ytligt avrinner fran hardgjorda ytor och genomslapplig mark. Traditionellt har dag-
vatten i stadsmiljo avletts genom snabb avledning via ledningar till recipienten. En sa-
dan hantering medfor stora flédes- och féroreningsbelastningar pa recipienter och stal-
ler hdga krav pa ledningsnatets kapacitet. P4 grund av hardare krav pa utslapp och
Okad risk for dversvamningar till félid en hogre andel hardgjord yta och klimatférand-
ringar har synen pa hur dagvatten ska omhandertas férandrats under de senaste aren.
| kombination med de traditionella ledningarna sa forsoker man aven anlagga tréga,
O6ppna Iésningar for dagvatten, t.ex. diken, svackdiken, férdréjningsmagasin, infiltrat-
ionsytor och dammar. Dessa lésningar har visat sig klara kraftiga regn pa ett mycket
battre satt an den traditionella avledningen i ledningar samt dessutom ha en renande
effekt pa dagvattnet.
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4.41 Dagvattenpolicy, fordjupad dagvattenpolicy och dagvatten-
strategi

| Norrtalje kommuns VA-policy som antogs i Kommunfullmaktige 2015-09-28 §161 be-

slutades en policy fér dagvatten: "En klimatanpassad och langsiktigt hallbar dagvatten-

hantering ska efterstravas vid all planering for ny och befintlig bebyggelse.” Policyn ar

en avsiktsforklaring for att styra beslut och uppné énskade resultat.

Den fordjupade dagvattenpolicyn som beslutades i kommunfullmaktige 2016-12-19
§270 konkretiserar policyn genom att ange hur policyn ska uppnas. Vagledningen
sammanfattas i fem Overgripande grundprinciper. Grundprinciperna i den fordjupade
dagvattenpolicyn aterkommer i VA-policyn som reviderades 2019 och redovisas i bor-
jan av kapitlet.

Dagvattenstrategin ar baserad pa grundprinciperna i den férdjupade dagvattenpolicyn
och beslutades i kommunfullmaktige 2017-11-06. Den ar avsedd att vara ett stdd och
ge en mer konkret vagledning for arbetet med att skapa en hallbar hantering av dag-
vatten i befintlig och planerad bebyggelse.

Att definiera ansvarsférdelningen avseende dagvattenhanteringen och komplettera
grundprinciperna med en mer teknisk vagledning ar ett arbete som pagar. Slutsatserna
bor redovisas i dagvattenstrategin eller i en kompletterande dagvattenplan.

4.4.2 Behov i den befintliga dagvattenanlaggningen

For att underlatta kartlaggningen av nya och aterkommande behov som finns i den be-
fintliga anlaggningen har ett antal férbattringsomrade/férslag pa atgarder tagits fram.
Punkterna syftar ocksa till att forbattra dagvattensituation i kommunens tatorter enligt
dagvattenstrategin och dagvattenpolicyn.

e Framtagande av hydrauliska modeller for dagvatten i Norrtélje kommuns tator-
ter. | ett forsta skede tas en modell for Norrtalje stad fram.

e Avsatta ytor for férdréjning samt rening av dagvatten i évergripande planer for
kommunens tatorter, t.ex. i FOP och OP.

¢ Identifiera avrinningsomraden och utslappspunkter for dagvatten som ett led i
att fordréja och rena dagvatten.

¢ Redovisa VA-huvudmannens dammar och 6évriga dagvattenanlaggningar i sin
helhet i VA-banken samt sakerstall att anlaggningarnas drift- och skétselin-
struktioner finns tillgangliga.

e Kartlagga riskomraden som uppstar till féljd av kapacitetsbrist i dagvattensy-
stemet.

e Tydliggora ansvarsfordelning avseende dagvattenhanteringen inom kommu-
nen.

Planerade atgarder for den befintliga dagvattenanldggningen redovisas i Bilaga 1.
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4.5 Planering for saker arbetsmiljo i den allmanna VA-an-
laggningen

VA-avdelningen arbetar systematiskt med arbetsmiljéfragor i den befintliga VA-anlagg-

ningen. Skyddsronder genomfors regelbundet pa anlaggningarna, protokoll férs och

féljs upp. Rutiner revideras fortldpande nar behov finns.

Vid nybyggnad och ombyggnad av anlaggningar ar det projekten som ar ansvariga for
att gallande arbetsmiljokrav uppfylls. Under 2019 har en satsning pa att forbattra ar-
betsmiljon startat och en arbetsmiljoexpert har bidragit med kompetens i specifika fra-
gor.

Renoveringen av personalutrymmena pa Rimbo ARV éar i princip fardig. Renovering av
driftutrymmen har pabdérjats och kommer att fortga under 2020. Arbete med att planera
for permanenta personalutrymmen i Hallstavik har paboérjats och diskussion om tempo-
rara personalutrymmen i Norrtalje under tiden for Lindholmens utbyggnad pagar. Ra-
donmatning i relevanta utrymmen kommer att ske under 2020. Pafylining, férvaring och
dosering av kemikalier har byggts om pa nagra verk och kommer att byggas om pa fler
verk under 2020.

Inventering av trycksatta anordningar ar genomférd och ny klassningsplan for rétkam-
maren pa Lindholmens ARV ar framtagen. Nya rutiner for arbete pa hég héjd samt i
slutna utrymmen ar framtagna och utbildning av medarbetare samt behovsanalys av
utrustning med avseende pa arbete pa hég hojd och i slutna utrymmen genomfoérs un-
der 2020.

Brandskyddsinspektioner har genomférts pa Rimbo ARV och Hallstaviks ARV samt
vattenverk och atgarder planeras in under 2020. Brandskyddsatgarder har pabdorjats
pa Lindholmen och brandskyddsinspektion kommer att utféras pa Kapellskars ARV un-
der 2020.

Inspektioner avseende CE-markning har genomférts pa Kapellskars, Hallstaviks, Herr-
angs och Grisslehamns ARV och atgarder planeras in under 2020. En heldagsutbild-
ning avseende CE-markning har hallits och ett stédsystem med information och doku-
ment med avseende pa CE-markning, maskindirektivet och andra lagkrav har infor-
skaffats.

VA-avdelningen har investerat i ett TMA-skydd, utbildat medarbetare i "arbete pa vag”,
"heta arbeten” och ” hjullastare for godshantering” och kopt in elinstallator for regelef-
terlevnad fran extern leverantor.

Det kommer under 2020 fortsatt vara stort fokus pa arbetsmiljé och VA-avdelningen
har inrattat en egen skyddskommitté.
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4.6 Krisberedskap for den allmanna VA-forsorjningen.
Samhaéllets krisberedskap kan beskrivas som férmagan att férebygga, motsta och han-
tera krissituationer med syfte att varna befolkningens liv och halsa, samhéllets funkt-
ionalitet mm. For att ha en bra krisberedskap behéver man  arbeta bade férebyg-
gande och akut. Genom en bra beredskapsplanering som exempelvis genomférda
risk- och sarbarhetsanalyser och systematiskt arbete kan handelser férebyggas. Vid
akuta handelser bér man ha en effektiv krishantering.

VA-avdelningens rutin for krishantering ska utgora ett stod i arbetet vid ett nodlage gal-
lande den allmanna vatten- och spillvattenférsérjningen i Norrtalje kommun. Ett néd-
lage definieras som en ovantad och allvarlig situation, som kan innebéara fara fér man-
niskors halsa, vatten- och avloppsforsérjningens kontinuitet, skyddet av miljén etc.

Olika roller med specifika funktioner har tagits fram for en tydligare ansvarsférdelning.
Arbetet med att fortydliga och utveckla roll- och ansvarsférdelning vid kris blir ett fort-

satt viktigt arbete for att utveckla VA-avdelningens samarbete med 6vriga avdelningar
samt Norrvattenforbundet.

Fortsatt arbete med nddvattenplanering och reservvattenforsérjning kommer paga un-
der 2020. Planeringsprocessen med att ta fram underlag for att kunna prioritera sam-
hallsviktiga elanvandare, Styrel, pagar. Syftet med Styrel ar att lindra samhallskonse-
kvenserna vid en manuell férbrukningsfrankoppling. VA-avdelningen ska identifiera
vilka VA-anlaggningar som ar kansliga vid elavbrott och ha en bra beredskap vid sa-
dan handelse.

Under 2018 upphandlades en tjanst for att géra SMS-utskick till kommunens invanare.
Meddelande skickas ut till berérda vid kriser som naturkatastrofer eller annan sam-
hallsviktig information. For att snabbt fa ut information till VA-abonnenter om driftstor-
ningar har VA-avdelningen under 2019 infért en beredskapskedja for utskick av med-
delande via SMS och telefon utanfér arbetstid. Tjansten anvands for att informera om
vattenavstangningar, forandring av vattenkvalité, vattenlackor, otjanligt vatten, kok-
ningsrekommendation och VA-arbeten.

4.7 Hallbarhetsindex

Branschorganisationen Svenskt Vatten har for sjatte aret i rad genomfort en undersok-
ning, Arets hallbarhetsindex. Den visar att status pa de kommunala vatten- och av-
loppstjansterna i Sverige ar relativt bra idag, men for att sakerstalla bra och kvalitativt
vatten och avlopp aven i framtiden behéver manga kommuner 6ka sin kapacitet for
langsiktig planering samt 6ka investeringarna i de befintliga anlaggningarna. De anser
att detta ar en viktig slutsats fran arets undersokning i hallbarhetsindex och att fler VA-
organisationer maste ga fran driftsfokus till framtidsfokus.

Kommunala VA-organisationer, framférallt mindre, maste fa majlighet att forbattra sin
organisation och starka sina resurser for att de i framtiden — pa 10-20 ars sikt, ska
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kunna fortsatta leverera kvalitativa vatten- och avloppstjanster. Den stérsta utma-
ningen ligger i att uppratthalla och férbattra anlaggningens statuts.

Hallbarhetsindex utgar ifran 14 parametrar. Under varje parameter ligger i sin tur ett
antal fragor. Fragorna ger upphov till ett fargindex gront (bra), gult (bor forbattras) eller
rott (maste atgardas) och parametrarna varderas utifrdn samma fargindex genom en
sammanvagning av underliggande fragor. Norrtalje kommuns resultat under aren 2014
till 2019 framgar av Tabell 9. Eftersom hallbarhetsindex ska anvandas som ett verktyg
for det kontinuerliga forbattringsarbetet pa flera ars sikt motsvarar kravet for gront inte
var man maste vara idag, utan var kommunerna bér vara om 5-10 ar. P4 Svenskt Vat-
tens hemsida finns mer information om verktyget.

Tabell 9: Norrtdlje kommuns resultat i Hallbarhetsindex 2014-2019
Hallbara tjanster for brukare Miljomassig hallbarhet Hallbara resur-

ser

A-anlaggningens status

attenkvalitet
A-planering

Klimatanpassning och éver-

Halsomassigt sakert vatten
Leveranssakerhet
svamningssakerhet
No6jda brukare
Kommunikation
Hushallning med
andliga resurser
Hushallning med energi
Miljdkrav uppfylls
Personalresurser och
kompetens

\Vattentillgang
Driftstabilitet
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5 VA-forsorjning utanfor nuvarande VA-verksamhetsom-
rade

I VA-policyn har kommunfullmaktige beslutat om riktlinjer som paverkar planeringen av
VA-forsorjningen utanfér nuvarande VA-verksamhetsomrade:

Vid allman VA-utbyggnad till befintlig bebyggelse med liknande behov, med
hansyn till skyddet for manniskors halsa eller miljon", prioriteras omraden dar
investeringen majliggdr ekonomisk balans.

e Utbyggnad av allman VA-férsoérjning kan ske genom anslutning till befintlig VA-
anlaggning eller genom nya lokala I6sningar.

e Vid allman VA-utbyggnad till blivande bebyggelse ska konsekvenser for VA-
kollektivet belysas innan nya detaljplanearbeten startar.

e Kommunens prioritering och planering fér kommande VA-utbyggnad ska vara
transparent och tillgénglig for allmanheten.

e VA-atgarder for att bidra till att uppna miljokvalitetsnormerna for vatten, priori-
teras vid de recipienter dar dessa ger storst positiv paverkan.

e | fragor som ror kommunens VA-forsorjning ska behovet av anpassning till ett
forandrat klimat beaktas.

e Fastighetsagare och samfallighetsféreningar i kommunen ska erbjudas radgiv-
ning om VA-tekniska Idsningar.

e Gemensamma VA-anlaggningar ska forordas framfor enskilda dar detta ar
lampligt.

" Lag (2006:412) om allménna vattentjanster (LAV)

Kommunens skyldighet att ordna vattentjanster

6 § Om det med hansyn till skyddet fér manniskors halsa eller miljén behdver ordnas vattenfor-
sorjning eller avlopp i ett stdrre sammanhang for en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall
kommunen

1. bestamma det VA-verksamhetsomrade inom vilket vattentjansten eller vattentjansterna beho-
ver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och sa lange behovet finns kvar, tillgodoses i VA-verksamhetsomra-
det genom en allman VA-anlaggning.
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5.1 Utbyggnad av den allmanna VA-anlaggningen

5.1.1 Syfte

Syftet med den planerade VA-utbyggnaden ar att uppfylla kommunens skyldigheter en-
ligt LAV. LAV anger att kommunen, om det med hansyn till skyddet fér manniskors
hélsa eller miljdn behéver ordnas med vattenférsdrjning eller avlopp i ett stérre sam-
manhang for en viss befintlig eller blivande bebyggelse, skall:

1. bestdmma det VA-verksamhetsomrade inom vilket vattentjansten eller vat-
tentjansterna behdéver ordnas, och

2. se till att behovet snarast, och sa lange behovet finns kvar, tillgodoses i VA-
verksamhetsomradet genom en allman va-anlaggning.'?

Malsattningen ar att skapa en hallbar och robust allman VA-férsorjning som levererar
vattentjanster med hég kvalitet, bidrar till god ekologisk status i Norrtélje kommuns re-
cipienter samt till en hallbar samhallsutveckling.

5.1.2 Prioriteringsmodell

For att sdkerstalla att utbyggnad av den allmanna VA-anlaggningen prioriteras dar be-
hovet till skyddet fér manniskors halsa och miljén ar stérst, har en prioriteringsmodell
tagits fram, Figur 3. Malet har varit en hanterbar och transparent modell med LAV som
grund. Den framtagna prioriteringsmodellen har aven syftat till att behov av vattentjans-
ter och mdjligheten att leverera dessa, behandlas var for sig.

Bygg- och miljdndmnden, med kunskap och erfarenhet av miljé- och halsoskyddsa-
spekterna, har prioriterat omraden utifran behov (Steg 1-4). Férutom ovanstaende prio-
ritering ska randomraden prioriteras dar det finns en stor féroreningsrisk, aven om pri-
oriteringsmodellen inte kan appliceras pa omradet.

VA-avdelningen, med kunskap om den allmanna anlaggningen, har bedémt mojlighet-
erna for ett omrade att fa tillgang till allmanna vattentjanster (Steg 5). Mojlighetsbe-
démningen baseras i dagslaget framférallt pa kapacitetstillgangen i befintlig VA-infra-
struktur, hansyn till andra projekt och den befintliga anlaggningens status. Den slutgil-
tiga listan fran bygg- och miljonamndens behovsprioritering aterfinns i Bilaga 2. Priori-
teringsmodellen kan vid behov uppdateras infér kommande revideringar av VA-planen.
En utférligare beskrivning av prioriteringsmodellen aterfinns i Bilaga 2.

126 § lag (2006:412) om allménna vattentjénster.
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s
*Underlag fran 2009
« Kartering, analys och beddmning omradesvis.
Steg 1 « Kriterier: recipient, grundvatten, avlopp, jordart, permanentningsgrad samt omradets
V/A2-projekiet BCILEL )
- _ N I
* Recipientklassning i VA2 24 poang
* Grundvattenpoang i VA2 23
Steg 2 « Antal permanenthushall 220
VleEsiis s« Bebyggelsetathet genom fjarranalys
urval J
\
* Totalpoang VA2
- Vattenskyddsomrade = +1
Steg 3 *Omrade i anslutning till befintligt verksamhetsomrade = +1
Prioritering [ Praktisk kAnnedom om omradet )
N
« Kategorisering i fyra kategorier (1-4) grundat pa prioriteringssteget samt praktisk
Ste kdnnedom om omradet
g 4
Kategorisering )
*Finns kapacitet i befintlig anlaggning idag?
Vad kravs for att omradet ska kunna anslutas?
Steg 5 * Nar beréknas det vara majligt?
Méjlighets- + Ar tvad omréden lika prioriterade - vilket &r mest ekonomiskt hallbart?
bedémning J

Figur 3. Schematisk bild av tillampad prioriteringsmodell
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5.1.3 Storre sammanhang

Kommunens skyldighet att tillgodose ett behov av vattentjanster begransas enligt LAV
till nar det behdver ordnas vattenforsorjning eller avlopp i ett stérre sammanhang. | for-
arbetena till LAV och tidigare VA-lagstiftning ndmns 20-30 fastigheter som ett riktvarde
for vad som kan anses utgora ett stérre sammanhang. | praxis har dock aven ett
mindre antal fastigheter under vissa omstandigheter ansetts kunna inga i ett stérre
sammanhang, exempelvis da det forelegat ett planmassigt, eller pa annat satt nara,
samband med redan ansluten bebyggelse. For att kommunens skyldighet ska trada i
kraft krdvs ocksa att omradets behov av en allman VA-anlaggning ar konstaterat, att
majligheten att I6sa va-behovet med hjalp av enskilda VA-anlaggningar saknas.

De omraden i underlaget till VA2 (mer information om projektet VA2 finns att lasa i
Bilaga 2) som beddémts av bygg- och miljondmnden, ar inte avgransade med hansyn till
kravet pa "stérre sammanhang” enligt LAV. Det ar darfor inte sakert att det, aven om
det foreligger ett behov av att atgarda enskilda avloppsanlaggningar, faller inom kom-
munens ansvar att ordna vattentjanster for samtliga fastigheter inom omradet. Exakt
vilka fastigheter som ska inga i ett framtida VA-verksamhetsomrade maste utredas uti-
fran LAV i samband med projektstart. De fastigheter som inte kan hanforas till ett
stérre sammanhang med behov av en allman VA-anlaggning i lagens mening, bér han-
visas till enskilda I6sningar.

Det finns en del utmaningar for kommunen att uppfylla skyldigheten enligt LAV. Ett ex-
empel ar utbyggnaden av allménna vattentjanster i Grdddd-Ravsnas som under
manga ar har begransats av bristande kapacitet i Graddo respektive Kapellskars ARV.
Manga befintliga fastigheter i angransning till befintligt VA-verksamhetsomrade saknar
allmanna vattentjanster och behoven inom omradena Graddo-Ravsnas behodver utre-
das i ett stérre sammanhang. Utbyggnad av Kapellskars ARV pagar med syfte att ut-
Oka kapaciteten i avloppsreningsverket och mdgjliggéra utékning av befintliga VA-verk-
samhetsomraden pa Rddmanso. Utbyggnaden av Kapellskars ARV forvantas vara klar
under forsta halvan av 2021. VA-huvudmannens ambition &r att under 2020-2021 sam-
manstalla befintliga behov av allmanna vattentjanster for omradet Graddé-Ravsnas.

5.1.4 Prioritering och artal for planerade utbyggnadsprojekt

De artal som i Bilaga 2 anges i anslutning till respektive utbyggnadsomrade anger i de
flesta fall tidigast mojliga projektstart fér omradet. Av de planerade utbyggnadsomra-
dena ar majoriteten beroende av att atgarder i den befintliga allménna VA-anlagg-
ningen genomfors. Detta leder till att ett projekts méjlighet till genomférande kan bero
av flera andra projekts genomférande. Beroende pa utbyggnadsomradets komplexitet
tar det upp till 1,5 - 2 ar fran projektstart till mojlig byggstart (entreprenad) och upp fill
ett par, tre ar fran projektstart till entreprenadavslut. Detta innebar att det fran det an-
givna artalet till dess att de allmanna vattentjansterna kan nyttjas kan ta flera ar, Figur
4.
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Forstudie 0,5-1,5 ar

Entreprenad 1-3 ar

Méjlig VA-anslutning

« Utredning av « Upphandling av * Meddelande av

verksamhetsomradets entreprendr forbindelspunkter
omfattning « Byggskede + Fakturering av
+ Utredning av « Uppréttande av anlaggningsavgift

kapacitetsbehov i bef. VA-
anlaggning

« Projektering
* Markavtal

forbindelsepunkter
« Kapacitet i nédvandig VA-
infrastruktur sékerstalld

» Anmalan om anslutning
» Mojlig VA-anslutning

Figur 4. Ett utbyggnadsprojekt bestar av flera delar. Fran det ar da projektet paborjas till
dess att anslutning till allmé@nna vattentjanster kan ske tar det flera ar.

Under ett projekts gang kan oférutsedda handelser intraffa som innebar att justeringar
maste goras i tidsplaneringen. De oftrutsedda handelserna kan ligga saval inom som
utom sjalva projektet.

5.1.5 VA-forsorjning i avvaktan pa allman VA-utbyggnad
Inom omraden som planeras for allman VA-utbyggnad tillampas féljande évergangs-
principer for fastigheter med enskild VA-anlaggning:

e Det aligger fastighetsdgaren att ha ett avioppssystem som uppfyller miljébal-
kens krav, sa ocksa i vantan pa allman VA-utbyggnad. En enskild avloppsan-
laggning ska slamtdmmas och skoétas sa att olagenhet fér manniskors halsa el-
ler miljon inte uppstar. Krav pa eventuella atgarder ska dock vara skéliga och
anpassade till den risk som utslapp fran anlaggningen kan anses utgoéra. Vid
avvagningen av nar en atgard ska vara utford eller ett forbud ska trada i kraft,
tas aven hansyn till tidpunkt for planerad VA-anslutning.

e Ansokningar om enskild avloppsldsning inom omraden som planeras for allman
VA-utbyggnad prévas i enlighet med krav i gallande lagstiftning. Tillstand for
anladggande av enskilda avloppsanlaggningar kan komma att tidsbegransas om
allman VA-utbyggnad ar beslutad. Detta med hanvisning till att allman VA-for-
sorjning ar en mer langsiktigt hallbar 16sning.

e For enskilda avloppsanlaggningar med tillstdnd, som ar nyare an 10 ar, finns
mdjlighet till viss ersattning for onyttigbliven enskild avioppsanlaggning® vid an-
slutning till allman VA-anlaggning inom VA-verksamhetsomréade.

5.2 VA-forsorjning utanfor VA-verksamhetsomrade

Utanfér VA-verksamhetsomrade for vatten och avlopp maste VA-férsorjningen ordnas

via enskilda anlaggningar, d.v.s. genom enskilda vattentakter (brunnar) och avloppsan-
laggningar. For att minimera riskerna som det innebar att avleda avloppsvatten via en-

13| enlighet med § 40 Lag (2006:412) om allmanna vattentjanster.
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skilda avlopp ar detta reglerat i lag. Bestdmmelser om enskilda avlopp finns i miljébal-
ken (1998:808), i férordningen om miljofarlig verksamhet och halsoskydd (1998:899)
samt i Norrtalje kommuns lokala foreskrifter for att skydda manniskors halsa och mil-
jon. Vagledning finns ocksa i form av Havs- och vattenmyndighetens allménna rad om
sma avloppsanordningar for hushallsspillvatten (HVMFS 2016:17).

5.2.1 Enskild avloppsvattenrening

Som fastighetsdgare med enskilt avlopp bedriver man i lagens mening en miljéfarlig
verksamhet. Det ar fastighetsagarens ansvar att avloppsanlaggningen uppfyller lagkra-
ven samt skoéts och fungerar. Detta innebar inte bara att avloppsvattnet ska avledas
utan aven att anlaggningen renar avloppsvattnet pa ett godtagbart satt. Norrtalje kom-
mun ar den kommun som har flest enskilda avlopp i landet, drygt 30 000. Utslapp av
avloppsvatten innebér risker for bade vattnet vi dricker och or tillstandet i miljon. Brist-
falliga enskilda avlopp bidrar till dvergédning och syrebrist i hav, sjdar och vattendrag.
Avloppsvatten innehaller ocksa féroreningar och smittbarande mikroorganismer som
behdver tas om hand i en avloppsanldggning innan de nar grundvatten eller vatten-
drag. Tillstand kravs innan en enskild avloppsanlaggning med vattentoalett far anlag-
gas. Detta galler dven avloppsanlaggningar for bad-, disk- och tvattvatten (BDT), med
undantag for fastigheter belagna 6ster om longituden 19° 15’ samt inom Kallskars
skargard. Ansdkan om enskilt avlopp provas av bygg- och miljdnamnden som arligen
hanterar runt 800 ansdkningar.

Beroende av hur stor risk for olagenhet for manniskors halsa eller miljéon som en av-
loppsanlaggning kan innebara stalls olika krav pa anlaggningen. Vagledande for detta
ar Havs- och vattenmyndighetens allmanna rad om sma avloppsanordningar fér hus-
hallsspillvatten (HVMFS 2016:17). Enligt de allm&nna raden bér den kommunala
namnden i varje enskilt fall relatera skyddsatgarder betraffande halso- och miljoskydd
for den enskilda anordningen till en normal eller hdg skyddsniva. Avgérande for be-
doémningen ar avloppsanlaggningens lage, markens genomslapplighet och avstand till
skyddsobjekt sdsom vattentakter och recipienter.

Vid hog skyddsniva avseende miljoskydd kravs en hogre reduktion av naringsamnena
fosfor och kvave. Exempel dar hog skyddsniva avseende miljoskydd tillampas ar i reci-
pientnara lage, t.ex. utslapp med narhet till vattenforekomst. H6g skyddsniva avseende
halsoskydd tillampas dar utslapp av avloppsvatten innebar en férhojd risk for férore-
ning av vattentakter, badplatser eller andra skyddsvarda objekt. Exempel pa omraden
dar hoég skyddsniva avseende halsoskydd kan kravas ar tatbebyggda bostads- och fri-
tidshusomraden samt vattenskyddsomraden. | dessa fall kan utslapp av avloppsvatten
fran vattentoalett till mark eller vatten vara olampligt. Toalettavloppsvattnet kan da
samlas upp i en sluten tank eller sa kan en torrtoalett anvandas.

| vissa lagen, exempelvis vid forsvarande jordartsforhallanden och/eller tat bebyggelse,
kan det vara bade miljdmassigt och ekonomiskt fordelaktigt att flera fastighetsagare
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gar samman och anordnar gemensamma enskilda VA-anlaggningar. Det kan vara allt
fran tva fastigheter till samfalligheter som ordnar gemensamt aviopp.

5.2.2 Enskild vattenforsorjning

| delar av Norrtalje kommun ar jordlagren tunna och grundvattenmagasinen sma. Det
ar darfor inte alltid sjalvklart att vattenforsérjningen kan tryggas genom en egen brunn
och risken for saltvattenintrangning ar har stérre. Sarskilt i kustndra omraden och i
skargarden forekommer saltvattenintrangning i bergborrade brunnar. Ett vatten med
hog salthalt ar aggressivt vilket leder till att hushallsmaskiner, rér och pumpar forstors
genom korrosion och ar ocksa olampligt som dricksvatten.

Utdver saltvattenintrangning kan brunnsvattnet innehalla @mnen som kan paverka hal-
san negativt, sdsom radon och tungmetaller. En vattentakt kan ocksa férorenas saval
kemiskt som bakteriologiskt vid inlackage av exempelvis smaltvatten, lakvatten eller
avloppsvatten. Det ar darfor att rekommendera att brunnsvattnet provtas och analyse-
ras for att se till att inga @mnen férekommer i skadliga halter. Givet férutsattningarna i
ett omrade med avseende pa vattentillgang, vattenkvalitet och féroreningskallor, kan
det vara fordelaktigt att ordna gemensam vattenférsoérjning. | Norrtalje kommun finns
flera exempel pa vattensamfalligheter, framfor allt i omraden med fritidshusbebyggelse.

| Norrtalje kommun behdver man som fastighetsagare inte anmala ett upptag av ny
vattentakt for 1-2 hushall.

5.2.3 Tillsyn av enskilda avloppsanlaggningar

Bygg- och miljdnamnden har tillsynsansvar for alla avloppsanlaggningar som har en
belastning pa upp till 2000 p.e. Lépande tillsyn utférs pa alla avloppsanlaggningar med
en belastning stoérre &n 25 p.e. Med cirka 30 000 fastigheter med enskilt avlopp finns
ett stort behov av tillsyn. Syftet med tillsynen ar att se till att bristfalliga avlopp atgardas
for att skydda manniskors halsa och miljon.

De avlopp som innebar storst risk for bade manniskors halsa och miljon ar anlagg-
ningar med vattentoalett (WC) som har utslapp till mark eller vatten. Endast ett slamav-
skiljande steg ar inte tillrackligt for behandling av avloppsvatten utan det maste aven
genomga ett efterféljande reningssteg. Manga aldre avloppsanlaggningar saknar helt
efterféljande reningssteg eller har en bristfallig funktion som leder till otillracklig rening
av avloppsvattnet.

5.2.3.1 Prioritering av omraden
Tillsyn av enskilda avlopp bedrivs omradesvis i kommunen. | dessa tillsynsomraden in-
spekteras i regel alla avlopp aldre an 10 ar. Bygg- och miljonamndens malsattning ar
att arligen genomféra cirka 350 tillsynsbestk pa befintliga enskilda avloppsanlagg-
ningar.
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| huvudsak riktas tillsynen av enskilda avlopp till omraden i narhet av vattenforekomst
som ej uppnar god status och ska prioriteras enligt vattenmyndigheternas forvaltnings-
plan 2016-2021 for Norra Ostersjéns vattendistrikt. Inom dessa omréaden prioriteras till-
syn av WC-avlopp med utslapp till mark eller vatten dar avloppen kan antas medféra
en betydande miljépaverkan pa vattenférekomsten. | omraden dar kommunal VA-ut-
byggnad planeras genomfors tillsyn endast om det finns starka skal for detta.

For att 6ka atgardstakten av de mest bristfalliga WC-avloppen brukar tillsynen riktas
mot anlaggningar med slamavskiljare som har en vatvolym under 2 m3. Dessa anléagg-
ningar bedéms ha en for liten slamavskiljare, ar alderstigna och kan i de flesta fall
sakna efterféljande rening. Det beddémdes finnas uppemot 2000 slamavskiljare med en
volym under 2m3 i kommunen. Tillsynen pabdrjades under 2017 och hittills har tillsyn
utférts pa cirka 400 av dessa.

| omraden som omfattas av detaljplan for fritidsbebyggelse eller dvrig tatbebyggelse
finns ofta fa avloppsanlaggningar som renar avloppsvatten fran vattentoalett. Oftast
leds WC-vatten till slutna tankar eller sa anvands en torr toalettldsning. Den markbase-
rade reningen i dessa omraden utgdrs i huvudsak av avloppsvatten fran bad-, disk-
och tvatt. Risken for paverkan pa manniskors halsa eller miljon beddms darmed gene-
rellt sett vara mindre, varfor dessa omraden ej prioriteras hogt.

5.2.3.2 Information innan tillsyn
Innan tillsynen &ger rum skickas information ut till berérda fastighetsagare. | informat-
ionen ska framga syfte och tidpunkt samt vad som hander efter tillsynen. Mgjlighet att
delta vid tillsynen ska ges samt méjlighet att kontakta bygg- och miljonamnden vid fra-
gor. Vid storre tillsynsprojekt ar det aktuellt att bjuda in fastighetsagarna till ett informat-
ionsmote dar bygg- och miljonamnden samt VA-radgivaren' deltar. Bygg- och milj6-
namnden ska strava efter att ha en langsiktig planering for de omraden som ar aktuella
for tillsyn. Detta mojliggor att brevutskick kan ske minst ett halvar innan tillsynen ager
rum. Fastighetsédgarna har da maojlighet att ansdka om en ny avloppsanlaggning innan
tillsyn vilket innebar en tidsbesparing.

5.2.3.3 Krav och vagledning efter tillsyn

Om en avloppsanlaggning inte bedéms fungera tillfredsstallande behdver den atgar-
das. Bygg- och miljonamnden kan da stélla krav pa att utslapp till anldggningen upphor
om anldggningen bedéms utgéra en risk for manniskors halsa eller miljon. Detta inne-
bar att fastighetsagaren behdver atgarda den befintliga anlaggningen eller anséka om
tillstand for att fa anlagga en ny avloppsanlaggning, alternativt upphéra med utslapp av
avloppsvatten. Det ar fastighetsdgarens ansvar att anldggningen fardigstalls. Oftast
anlitas en entreprendr eller konsult av fastighetsagaren for att f& hjalp med utredning,
anstkan och anldggandet. For information och radgivning vid val av anlaggningstyp

4 VA-radgivare finns i Norrtéalie kommun vid Utvecklingscentrum fér vattens (UCV) verksamhet
pa Norrtalje Campusomrade
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kan fastighetsagaren kontakta VA-radgivaren i kommunen. Bygg- och miljonamnden
svarar pa fragor som rér anstkan och ansdkningsprocessen.

5.2.4 VA-radgivning

Enligt kommunens antagna VA-policy skall fastighetsdgare och samfallighetsféreningar
i kommunen erbjudas radgivning om VA-tekniska lésningar. Da det aligger fastighetsa-
garen att ha ett avioppssystem som uppfyller miljébalkens krav, &ven i omraden dar
allman VA-utbyggnad planeras, kan det finnas behov av radgivning bade i omraden ut-
anfor VA-verksamhetsomradet, men ocksa for att atgarda miljo- eller halsoproblem or-
sakade av enskilda avloppsldsningar i vantan pa en allman VA-utbyggnad. Radgiv-
ningen kan avse bade enskild och gemensam VA-férsorjning. Behovet av radgivning
tillgodoses for narvarande genom Utvecklingscentrum for vatten (UCV) vid Campus
Roslagen, som erbjuder generell teknisk VA-radgivning bade vid enskild och vid ge-
mensam VA-forsorjning. Radgivningen ar kostnadsfri och syftar till att underlatta for
fastighetsagare som kanner sig osakra infér en renovering/nybyggnation av sitt en-
skilda avlopp eller som behdver atgarda sitt enskilda vatten. VA-radgivningen utfor
dock inte konsulttjanster for enskilda fastigheter.

5.2.5 Anslutning genom avtal till den allmé@nna VA-anlaggningen

| tidigare VA-programmet (2010-2030) erbjods manga fritidshusomraden att ansluta sig
till den allmanna VA-anlaggningen via samfalld anslutning. Nuvarande VA-plan inne-
haller inte denna mdjlighet. Fér de omraden som bedémts ha stérst behov av allmant
VA tar VA-huvudmannen fullt ansvar genom att bygga ut den allmanna VA-anlagg-
ningen och utdka VA-verksamhetsomradet sa att prioriterade fastigheter ingar.

Avtalsanslutningar kan tillatas undantagsvis men fastigheter inom befintligt och bli-
vande VA-verksamhetsomrade maste prioriteras.

Ett restriktivt forhallningssatt till anslutning av avtalskunder ar viktigt fér planering av
saval ekonomiska som personella resurser.
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6 Ekonomiskt hallbar utveckling

I VA-policyn har kommunfullmaktige beslutat om riktlinjer som paverkar planeringen av
en ekonomiskt hallbar utveckling:

e Taxehdjningar for kommunalt VA ska vara skiliga, kontinuerliga och \
forutsdgbara. En Oversyn av taxenivan ska ske varje ar.

e Fordelningen mellan fasta och rorliga brukningsavgifter ska spegla kost-
nadsstrukturen och nyttan for fastigheten av att ha tillgang till kommu-
nalt VA.

e Sirtaxa for finansiering av VA-utbyggnad ska kunna tillimpas vid beak-
tansvarda kostnadsskillnader, dock endast i undantagsfall.

e Kostnader for allmian VA-utbyggnad i exploateringsomraden och for
K nodvindig V A-infrastruktur ska kunna skattefinansieras. /

6.1 Avgifter for allmanna vattentjanster

Avgifterna for de allmanna vattentjansterna ar uppdelade i anlaggningsavgifter och
brukningsavgifter. Brukningsavgifterna ar i sin tur fordelade pa fasta och rérliga avgif-
ter.

En anlaggningsavgift ar enligt LAV: en engangsavgift for tackande av en kostnad for
att ordna en allman VA-anlaggning.

En brukningsavgift ar enligt LAV: en periodisk avgift for tdckande av drift- och under-
hallskostnader, kapitalkostnader for investeringar eller andra kostnader fér en allman
VA-anlaggning som inte tacks av en anlaggningsavgift.

Fastighetsagare ar enligt LAV skyldiga att betala avgift till VA-huvudmannen (kommu-
nen). Avgiftsskyldigheten intrader om fastigheten ligger inom VA-verksamhetsomradet,
om fastigheten med hansyn till skyddet fér manniskors halsa eller miljon behdver en
allman vattentjanst och om behovet inte kan tillgodoses battre pa annat satt och nar
huvudmannen ordnat med férbindelsepunkt for vatten och/eller avlopp samt meddelat
fastighetsdgaren om detta'®.

1524-25 §§ lag (2006:412) om allmiinna vattentjénster.
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Anlaggningsavgifter for tillkommande fastigheter inom VA-verksamhetsomradet ar ett
satt att fordela kostnaderna enligt vattentjanstlagens krav pa skalighet och rattvisa. Av-
giftsskyldighet for anlaggningsavgiften harror fran majligheten att nyttja den allmanna
VA-anlaggningen. Avgiftsskyldigheten fér anldggningsavgiften ar inte kopplad till om
fastigheten fysiskt ansluter till VA-anlaggningen eller inte. Avgiftsskyldigheten foér an-
l&aggningsavagift intréader vid den tidpunkt nar VA-huvudmannen upprattat férbindelse-
punkt och underrattar fastighetsagaren darom. | Norrtalje kommun debiteras VA-avgif-
ter efter upprattande av forbindelsepunkt och meddelande till fastighetsagaren darom.
Avgiftsskyldigheten omfattar bade anlaggnings- och brukningsavgifter.

Anlaggningsavgiftens storlek ska bestdmmas pa berakningsgrunder som innebar att
en fastighetsagare inte behdver betala mer an vad som motsvarar fastighetens andel
av kostnaden for att ordna VA-anlaggningen. Det maximala avgiftsuttaget ska mot-
svara genomsnittliga kostnaden fér VA-utbyggnaden (ledningsnat och uppratta forbin-
delsepunkt, FP) till en fastighet i kommunen, samt darutdver tacka kostnader for in-
stallation av vattenmatare, upprattande av abonnentregister, delfinansiering i den all-
manna anlaggningen och andel av eventuella kapacitetsatgarder i vattenverk/av-
loppsreningsverk och éverféringsledningar/huvudledningar. Med andra ord kan taxan
aven tacka framtida ataganden. Man kan ocksa se det som att man "kdper in sig” i en
redan fungerande an-laggning dar det kontinuerligt har gjorts investeringar.

Oversyn av anlaggningsavgifterna gjordes infér taxeh6jningen 2019 med hjalp av kon-
sulter. Detta resulterade att taxan hdjdes med 22,8 procent for ett typhus A (normal-
villa) med fyra vattentjanster (vatten (V), spillvatten (S), dagvatten fran fastighet (Df)
och dagvatten fran allman platsmark/gata (Dg)) och 12,7 procent for ett typhus A med
tva vattentjanster (V+S). For typhus B (flerbostadshus) ar motsvarande héjningar 18,2
respektive 6 procent. Héjningarna berodde dels pa 6kade kostnader i och med plane-
rad VA-utbyggnad, dels pa omférdelning av kostnader mellan anlaggnings- och bruk-
ningsavgifter dar malsattningen varit att tdckningsgraden fér anlaggningsavgifterna ska
vara 100 procent fr.o.m. 2019-01-01. Oversynen gjordes under period 2016-2018 och
med de planerade investeringarna vid den tidpunkten. Investeringskostnaderna i flerta-
let projekt blev hogre an budgeterat och darfér i utfallet blir inte tackningsgraden 100%.

6.2 VA-kollektivets ekonomiska situation

Stora investeringar har gjorts i VA-verksamheten under de senaste aren. Det har resul-
terat i en kraftig utokning av VA-kollektivets tillgangar och skulder samt gett 6kade
kostnader for ranta och avskrivningar. Intékterna till kollektivet 6kar inte i samma takt
och omfattning som utgifterna, dar den stora 6kningen framst bestar av tillkommande
rantor och avskrivningar for de investeringar som gjorts. VA-verksamhetens finansie-
ringsforslag bygger framst pa skaliga, kontinuerliga och forutsagbara taxehdjningar, i
kombination med skattefinansiering i undantagsfall. Idag far VA-kollektivet under nagra
ars tid skattefinansiering for att tdcka 0kade kostnader for Hamnen-projektet.
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6.2.1 VA-taxa 2020 och under planeringsperiod 2021-2022

Avgifterna i VA-taxan for 2020 hojdes i enlighet med forslaget och beslutades i Kom-
munfullmaktige 2019-11-11 (§256). Anlaggningsavgifterna féljer indexutvecklingen och
héjdes med 3,5%. Brukningsavgifterna héjdes i snitt med 6 % dar den fasta delen hoj-
des med 12% medan de rorliga med 0,7%. | borjan av ar 2021 planeras utbyggnaden
av Kapellskars avloppsreningsverk vara klar. Det kommer att bidra till 6kade kostnader
for drift och kapitalkostnader. For att ha en jamn hdjning av brukningsavgifterna éver
aren 2020-2022 foreslas en hojning av brukningsavgifterna med i snitt 6 % arligen.

Budget Plan

2016 | 2017 | 2018 | 2019 2020 2021 | 2022

Hoéjning an- | 5% 2% 2% 6-23%* | 3,5% Foljer indexutveckl-

laggnings- ingen

avgifter

Genomsnitt- | 10% 10% | 0% 4% 6% 6% arligen

lig hojning

av bruk-

ningsavgif-

ter

Dérav fasta | 15% 15% 0% 8% 12% Foérdelningen mellan
hdjning av fast och ror-

Darav ror- 7% 7% 0% 0% 0,7%** | liga &@r annu inte fast-

liga stallt™*

*Ny taxekonstruktion ar 2019
**QOresavrundning av kubikmeterpriser ar 2020
“*Ar 2015 var férdelningen mellan de fast och rorliga brukningsavgifterna 50% respektive 50%.

Fordelningen mellan fasta och rorliga avgifter ar 2020 kommer att landa pa 60% respektive 40%.

Taxehdjningen ar nédvandig for att finansiera de 6kade kostnaderna i VA-verksam-
heten i samband med att drift och kapitalkostnaderna 6kar nar investeringsprojekt blir
klara och tas i drift. Norrtélje kommun har idag en hég VA-taxa i jamférelse med andra
kommuner. Ar 2019 fér typhus A var det 7 andra kommuner i Sverige som hade hégre
taxa for anlaggningsavgifter an Norrtalje kommun och tabellen nedan visar att det ar 4
kommuner som hade hogre brukningstaxa ar 2019.
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VA-taxor 2019 typ-

hus A* Manadskostnad | Literkostnad
Lan Namn Folkméngd kr/manad orelliter
Uppsala lan Osthammar 22 048 1074 8,59
Kalmar lan Hogsby 6 094 1004 8,03
Vastra Goétalands lan | Lilla Edet 14 046 998 7,98
Vastra Gétalands lan | Tjorn 15 922 997 7,98
Stockholms lan Norrtélje 61769 995 7,96

* En normalvilla "Typhus A" omfattar ett friliggande kallarlést enbostadshus omfattande 5 rok,
badrum med WC, tvattstuga, ett extra toalettrum samt garage. Vaningsyta 150 m2 inkl garage 15
m2, tomtyta 800 m2, vattenforbrukning 150 m3/ar. Fastigheten &r ansluten till vatten, spill- och
dagvatten. Avgifterna redovisas inklusive moms.

Kélla: Svensk Vatten

For typhus B (flerbostadshus) ar det bara tva kommuner i Sverige som har hogre taxa
for brukningsavgifter an Norrtélje kommun men det finns 18 kommuner som har annu
hoégre anlaggningsavgifter for typhus B.

Norrtélje kommun har liksom manga andra kommuner i Sverige kraftigt hojt bade
anlaggingsavgifter och brukningsavgifter de senaste aren.

6.2.2 VA-kollektivets framtida ekonomiska situation

| Mal och Budget 2020-2022 beskrivs att Norrtalje kommun befinner sig i en expansiv
fas och vaxer med 800 invanare per ar de kommande aren for att sedan oka till 1 500
invanare per ar. Prognosen visar en 6kning av befolkningen mellan ar 2020 till ar 2029
med nastan 10 700 personer till 74 000 invanare, som ska tas hansyn till i VA-plane-
ring (se diagram).
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Befolkningsdkning 2018-2029
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Nar antalet prioriterade investerings- och reinvesteringsprojekt i VA-plan 2020 sam-
manstallts, framgar det att antalet planerade projekt ar ansenligt. Projektportfoljen ut-
gor en stor utmaning, da alla projekt behdver resurser utéver rena investeringsmedel.
Det behover utredas, projekteras, upphandlas, entreprenader behdver styras och foljas
upp i genomforandefas. Detta ar en utmaning for VA-avdelningen och 6vriga berdrda.

Nar investeringsprojekt driftsatts blir det en kostnadsodkning for VA-kollektivet. Diagram
nedan visar hur stora investeringsvolymer aktiveras ekonomiskt varje ar (dessa inve-
steringar 6kar rante- och avskrivningskostnader fér VA-kollektivet).

Investeringsbehov 2018-2029
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0
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

mReinvesteringar ®Ny ledningsnat = Ny kapacitet i verk

Reinvesteringar — investeringar i befintliga VA-anlaggningar for att bibehalla dess status.

Ny ledningsnat — investeringar i nya dverforingsledningar, ny lokalt nat, nya verksamhetsomra-
den, exploateringar.

Ny kapacitet i verk — investeringar for att klara av behov av ny kapacitet i reningsverk och vatten-
verk.

Vissa investeringar ar en blandning av bada reinvestering i befintlig anldaggning samt kapacitets-
hdjning och i dessa fall har de rdknats med som reinvestering.
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For att klara av den kostnadsokningen som kommer att ske pa grund av investeringar
som beskrivs i VA-plan 2020 bilaga 1, bilaga 2 samt exploateringar behdver bruknings-
taxan hojas med 10% arligen mellan aren 2023 och 2027 dar efter ar behovet av taxe-
héjningen lagre, med 5%. Denna hdjning ar ndédvandig for att ha ekonomi i balans. For-
andras nagon av de planer som beskrivs i VA-planen pa grund av férseningar, dverkla-
ganden, lagkonjunktur och lagre inflyttning, kan det paverka taxehgjningen.

6.2.3 Alternativ finansiering och andra atgarder

For att bibehalla en hallbar utveckling och tillvaxt i kommunen ar en férutsattning att
nédvandig VA-utbyggnad och fornyelse inte avstannar till foljd av en anstrangd eko-
nomi. Principen for avgifter for allmanna vattentjanster ar att de inte far éverskrida det
som behdvs for att tdcka nédvandiga kostnader for att ordna och driva VA-anlagg-
ningen. Det finns dock inget som sager att VA-verksamheten inte kan skattefinansie-
ras. Under uppbyggnaden av VA-infrastrukturen i Sverige har VA-verksamheterna i
kommuner till stor del varit skatte- och bidragsfinansierade.

Investeringarna pa avloppsreningsverken bidrar inte direkt till nya intékter i form av an-
laggningsavgifter. Anlaggningsavgifter fran nya abonnenter ska delfinansiera eventu-
ella kapacitetshéj-ningar i avloppsreningsverken och darfér ar det viktigt att befolk-
ningsoékningen sker i takt med befolkningsprognosen. Anslutning av nya kunder bidrar
aven till 6kning av intékter fran brukningsavgifter och pa detta satt finansieras VA-verk-
samheten. Anslut-ning av alla nya kunder sker dock succesivt och inte samtidigt som
ny kapacitet ar tillganglig i avloppsreningsverken, detta innebar framtunga investe-
ringar for VA-kollektivet.

Kapacitet i Lindholmens avloppsreningsverk kommer snart att na sin topp och anlagg-
ningen behdver byggas ut. Investeringen kan uppga till 600 mnkr och vid aktiveringen
ar 2025 kommer att bidra till 6kade rante- och avskrivningskostnader om 42 mnkr/ar.
Detta kan jamféras med de totala rante- och avskrivningskostnaderna som hela VA-
verksamheten hade ar 2019 om 60,8 mnkr. Utbyggnad av Lindholmens avloppsre-
ningsverk ar en av orsakerna till de stora taxehgjningarna under aren 2023-2027.

De alternativa finansieringarna och andra atgarder:

e Hoja anlaggningsavgifterna for att finansiera i stérre utstrackning kapacitetsat-
garder pa VA-anlaggningen. Pa detta satt behdver inte dagens abonnenter i
lika stor utstrackning finansiera morgondagens behov av kapacitetsdkning.

o Kapacitetsdkning for morgondagens behov kan finansieras med skattemedel.
Enligt LAVfar hela VA-verksamheten avgiftsfinansieras, men det finns inget
som hindrar att kommunerna skattefinansierar sin VA-verksamhet. Nar VA-
verksamheten bygger ut for att 6ka kapacitet for morgondagens nya kunder far
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det till féljd att dagens kunder finansierar den nya kapaciteten med hdjda bruk-
ningsavgifter.

e For att ddmpa kostnadsdkningen kan investeringarna senarelaggas. Den be-
fintiga VA-anlaggningen ar mycket eftersatt och senarelaggning av dessa rein-
vesteringar medfor stor risk for leveranssakerhet av allmanna vattentjanster.
Daremot kan utbyggnad av ledningsnat och ny kapacitet senarelaggas men
kommer da paverka kommunens planer att véxa och skydda miljo.

7 Sammanfattning av atgarder sedan VA-plan (2018)

7.1 Paborjad recipientklassificering

Arbetet med att ta fram en recipientklassificering som pabdrjades under 2016 och var
tankt att fardigstallas under 2017, ar avbrutet. Det arbete som hittills tagits fram av
WSP, ar i dagslaget inte mojligt att anvanda som det handlaggarstod det var tankt pa
grund av en dom i EU-domstolen (mal C-461/13), aven kallad Weserdomen. Domen
innebar att en verksamhet eller atgard inte far tillatas om den kan orsaka en férsamring
av ytvattenférekomstens status, oavsett vilken status recipienten har. Mycket arbete
aterstar darfor innan recipientklassificeringen kan ha praktisk anvandning i VA-plane-
ringen.

7.2 Dagvattenstrategi

En projektgrupp fran samhallsbyggnadsavdelningen har under 2017 tagit fram en dag-
vattenstrategi for Norrtalje kommun. Dagvattenstrategins riktlinjer utgér den praktiska
tilldmpningen av kommunens dagvattenpolicy och antogs av kommunfullmaktige 2017-
11-06.

7.3 Fortsatt dversyn av VA-taxans konstruktion

Lag (2006:412) om allmanna vattentjanster traddde i kraft 1 januari 2007. Lagen avser
fyra vattentjanster; vatten, spillvatten, dagvatten (fastighet) och dagvatten (gata). Enligt
punkt 4 i dvergangsbestdmmelser i lagen ska en VA-taxa vara upprattad i enlighet med
lagen senast 1 januari 2009. Norrtalje kommuns VA-taxa uppfyller fortfarande inte lag-
kraven fullt ut. Norrtalje kommuns taxekonstruktion féljer inte heller Svenskt Vattens
basforslag eller nagot av deras alternativforslag.

Ett arbete har pabdrjats med syftet att omarbeta den nuvarande VA-taxans konstrukt-
ion och se over avgiftsnivan avseende bade anlaggnings- och brukningsavgifter samt
skapa en modell for framtida taxeberakning. Vissa andringar gjordes under 2019 och
arbetet pagar. Konstruktionen ska innebara att VA-taxan blir skalig och rattvis samtidigt
som nodvandiga taxeintakter sakras. VA-taxans konstruktion ska folja gallande lagkrav
och bli mer anpassad efter principerna i Svenskt Vattens basforslag.
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7.4 Klar och pagaende VA-utbyggnad i befintlig bebyggelse

| VA-plan bilaga 1 (2018), VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse, finns omraden for
behov av utbyggnad beskrivna. De omraden som ar beslutade och dar utbyggnad ar
klar eller pagaende beskrivs i Tabell 10. Mer information om pagaende projekt kring ut-
byggnad av kommunalt vatten och avlopp finns pa kommunens webbsida
www.norrtalje.se. Pagaende projekt galler for omradena Bergshamra by och tatort,
Vastanvik och Skebobruk.

Tabell 10. Omraden dar utbyggnad av alimdnna vatten- och avloppstjanster ar beslutade
och klara eller pagaende.

Omrade Kommentar Status
Skarsta Beslutat om investeringsanslag for utbyggnad av VA-ut- | Klart 2019
byggnad i befintligt VA-verksamhetsomrade 2017-10-
23 (KS §210). Ca 14 fastigheter berdrs.

Skebobruk Beslut om utdkning av VA-verksamhetsomrade for all- Pagar
manna vattentjanster samt investering for utbyggnaden
i Skebobruk 2018-06-11 (KF §134). Ca 38 fastigheter
berérs.

Grisslehamn Beslut om investeringsanslag for utbyggnad av VA-led- | Klart 2017
ningsnatet samt investeringsanslag for att férnya befint-
liga allmanna VA-anlaggningar 2015-11-02 (KF §201).
Beslut om VA-verksamhetsomrade fér omradet togs
2012-11-05 (KF §180). Ca 60 fastigheter berdrs.
Képmanholm Sydvast om farjelaget. Beslut om investering i utbygg- Klart 2018
nad av allmant VA-verksamhetsomrade for vatten och
spillvatten, 2012-10-22 (KS § 162). Beslut om utdkat
VA-verksamhetsomrade 2014-06-16 (KF §125) samt
2016-02-22 (KF §8). Ca 30 fastigheter beroérs.

Bergshamra by | Beslut om investering i utbyggnad av allméant VA-verk- Pagar
och tatort samhetsomrade for vatten och spillvatten 2012-05-07

(KF §101). Ca 150 fastigheter berors.
Vastanvik Beslut om investering i utbyggnad av allmant VA-verk- Pagar

samhetsomrade for vatten och spillvatten 2012-06-18
(KF §126). Ca 500 fastigheter beroérs.

Bilagor

Bilaga 1. Atgardsbehov i den befintliga allmdnna VA-anlidgg-
ningen

Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse
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Lasanvisning

Bilaga 1. Atgardsbehov i den befintliga allmanna VA-anlaggningen utgdr en del av
Norrtélije kommuns VA-plan 2020. Som verktyg och vagledning for prioritering har det
gjorts en riskklassning for att belysa behovet av atgard pa respektive anlaggning eller

objekt.
Definitioner

Begrepp Foérklaring

ARV Avloppsreningsverk

p.e. Personekvivalent ar ett matt pa den mangd syre som gar at fér
att bryta ner det organiska material som en manniska producerar
pa ett dygn. Mattet anges som BOD7 och berdknas vara 70
gram/person och dygn.

Pst Pumpstation spillvatten

VA Vatten- och avlopp (inkluderar vatten, spillvatten och dagvatten)

A% Vattenverk

VT Vattentorn

TST Tryckstegringsstation vatten

Avloppsvatten Samlingsnamn f6r dagvatten och spillvatten

Dagvatten Vatten som tillfalligt avrinner fran markytan eller fran annan kon-
struktion, till exempel regnvatten, smaltvatten, spolvatten eller
framtrangande grundvatten.

Spillvatten Vatten fran hushallsaviopp, WC samt bad, dusch, disk och tvatt.

Fornyelse Utbyte av befintlig maskin(er) eller ledning(ar) till nytt.

Nybyggnad Anlaggning av nytt verksamhetsomrade, ledningsnat eller ny an-
l&ggning.

Ombyggnad Galler ombyggnad (modifiering) av befintlig anlaggning eller de-
lar av anldggning.

Nedlaggning Avveckling av befintlig anlaggning.

Planerat underhall Planerade, férebyggande underhallsinsatser av ledningsnat och
utrustning(ar) i befintliga anldggningar.

VA-verksamhetsomrade | Verksamhetsomrade ar det geografiska omrade inom vilket en
eller flera vattentjanster har eller ska ordnas genom en allman
VA-anlaggning. Beslut om verksamhetsomrade innebéar att lag
(2006:412) om allmanna vattentjanster (LAV) samt foreskrifter
beslutade med stdd av denna lag (VA-taxa, ABVA etc.) blir till-
lampliga pa forhallandet mellan huvudman fér den allmanna VA-
anlaggningen och fastighetsagare eller annan anvandare inom
omradet.

filnamn: Utkast Bilaga 1. Atgirdsbehov i den befintliga allménna V A-anliggningen
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Riskklassning, konsekvens- och sannolikhetsbedomning
av atgardsbehovet i den befintliga allmanna VA-anlagg-
ningen

Arbetsmiljo (1-5 poang) Beddomning baserad pa kanda problem och brister
samt anmarkningar i periodiska besiktningar.

sekvensen av uteb

Obetydlig

liven atgard ar

Ingen paverkan eller nagon tillféllig mindre paverkan pa arbets-
miljén

2 | Mindre Markbar, men tillfallig paverkan pa arbetsmiljén

3 | Allvarlig Markbar och dterkommande paverkan pa arbetsmiljén
4 | Mycket allvarlig Markbar paverkan hela tiden

5 | Katastrofal Svar paverkan, konstant

Miljo och Myndighet (1-5 poang) Kand paverkan pa recipienter samt om till-
synsmyndighet har uppméarksammat att tillstand och/eller lagkrav dvertrads.
Information om eventuella bréddningar.

sekvensen av uteb

liven atgard ar

1 | Obetydlig Ingen paverkan, ingen kanslig recipient

2 | Mindre Paverkan markbart, tillfalligt

3 | Allvarlig Flera paverkade/paverkan aterkommande, risk for forelaggan-
den frdn myndighet

4 | Mycket allvarlig Stor paverkan/kanslig recipient/féreldgganden frdn myndighet

5 | Katastrofal Mycket stor paverkan/risk for permanent paverkan av miljé/risk
for atalsanmalan

Driftsakerhet/kvalitet (1-5 poang) Kénda driftproblem, omfattning, rapporterade av-
brott, vattenkvalitet.

sekvensen av uteb

liven atgard ar

1 | Obetydlig Lag paverkan — konsekvensen ar inte sa allvarlig

2 | Mindre Tillfallig paverkan, nagra enstaka ganger, nagon dag at
gangen/enstaka anmarkningar pa dricksvattenkvalitén

3 | Allvarlig Aterkommande kvalitetstérningar/anmarkningar pa dricksvatten-
kvalitén

4 | Mycket allvarlig Stor paverkan/Enstaka tillfalle med otjanligt dricksvatten

5 | Katastrofal Mycket stor paverkan/Aterkommande otjénligt dricksvatten

filnamn: Utkast Bilaga 1. Atgirdsbehov i den befintliga allméinna VA-anliggningen
2020 v 1.0
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Ekonomisk paverkan: (1-5 poang

erkan pa VA-verks
1%

mhetens resultatrdkning vid utebliven atgard

>1-5%

>5-10 %

>10-25 %

>25%

Paverkan pa andra/kvantitet: (1-5 poang) Paverkan pa tredje parts miljo el-
ler hdlsa (kvantitet, antal paverkade abonnenter).

Antal potentiellt paver

ade av konsekvensen av utebliven atgard

1 | Obetydlig Nagon enstaka paverkad

2 | Mindre Paverkan upp till 100 personer
3 | Allvarlig Flera paverkade >100-200

4 | Mycket allvarlig >200-500 paverkade

5 | Katastrofal Krisniva, samhéllsniva

Sannolikhet
Beddmning av sannolikheten att handelsen intraffar under perioden fram till
dess att atgard utfors (%).

filnamn: Utkast Bilaga 1. Atgirdsbehov i den befintliga allméinna VA-anliggningen
2020 v 1.0
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1.1 Pagaende samt planerade behovsklassade och/eller prioriterade atgarder i befintlig allman VA-anlaggning.

Tabell 1. Pagaende samt planerade behovsklassade och/eller prioriterade kidnda atgardsbehov i befintlig allmén VA-anldggning.

Risk | Status 2020 Kommentar
1
2020
Styr och dvervakning av Nybyggnad/ 25 Upphandling av | Stort behov att byta ut dvervakningssystem och den lokala styrningen. Efter
den allmanna VA-anlagg- | ombyggnad konsult pagar en utredning 2016-2017 beslots att styr och dvervakningssystemen byts ut i
ningen. Del 1. separata projekt. Forsta delen blir att byta PLC och apparatskap som moj-
liggor inforande av évergripande SCADA system och natverksuppkoppling.
Norrtalje — Lindholmen Fornyelse/ 23 Projektering pa- | Stort behov av férnyelse och ombyggnad av anldggningen for att séker-
ARV, akuta atgarder, PIX- | ombyggnad gar for atgard stalla sékerhet, arbetsmiljokrav och funktion.
anlaggning 2020
Hallstavik ledningsnat Fornyelse 22 Akuta atgarder Forelaggande finns fran Lansstyrelsen om att minska tillskottsvattnet till led-
pabdrjade ningsnatet. En atgardsplan/férnyelseplan for vatten- och spillvattennatet tas

fram for att redovisa vilka atgarder som skall vidtas for att atgarda lednings-
natet. Spolning av dricksvattennatet i Hallstavik, Aimsta och Skebobruk be-
héver utféras. Ventilbyten pagar for att kunna avgransa geografiska omra-
den.

Almsta ledningsnat Fornyelse 22 Pagaende Det kommer stora mangder tillskottsvatten till Aimsta ARV, vilket innebér
stora manger braddat vatten fran avloppsreningsverket. Férelaggande finns
fran Lansstyrelsen att minska mangden tillskottsvatten till Aimsta ARV. Ut-
redningar for att hitta kallorna till tillskottsvattnet har pagatt under 2019 och
kommer att fortga under 2020. Vissa atgarder pa spillvattenledningsnatet ar

! Risk=Konsekvens av utebliven atgard (5 kriterier; Arbetsmiljo, Miljé och myndigheter, Driftsdkerhet, Ekonomi och Paverkan pa tredje parts
hélsa eller miljon, se avsnitt 0) multiplicerat med sannolikheten att konsekvensen intraffar under perioden till dess att atgard utférs. Maxpo-
ang=25 poang.
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Status 2020

Kommentar

planerade under 2020. Arbetet med att koppla bort felkopplade fastigheter
kommer att pabdrjas under 2020. Atgardsplan/fornyelseplan ska tas fram.

jektering startar
2020

Hallstavik VV — driftsdker- | Ombyggnad/ 18 Start 2020 Atgarder for att sakerstalla driftsdkerhet och i viss man kvalitet och arbets-
het, kvalitet fornyelse/pla- miljo. Ingar planerade underhallsinsatser. Dock kan kvaliteten inte hojas
nerat underhall med dagens ravattensituation.

Hallstavik VV — ravatten- | Utredning 18 Inte resurssatt Utredning om eventuell ny ravattenkalla till vattenverket i Hallstavik. Erken

férsorjning skulle framgent kunna vara lamplig vattentakt fér norra kommunen. Hallsta-
vik och Edsbro skulle fa ny vattentakt.

Norrtalje — Lindholmen Fornyelse/ 18 Pagaende En av de akuta atgarderna for att forbattra arbetsmiljon och oka driftséker-

ARV akuta atgarder, sep- | ombyggnad heten. Fornyelse av mottagning for septikslam inklusive behandling av

tik-slam slam.

Rimbo ARV — arbets- Ombyggnad/ 17 Pagaende Forelaggande fran Lansstyrelsen om bl.a. forbattrad kvaverening och gas-

miljé/ventilation fornyelse aterforing. Ventilationen i vissa delar av byggnaderna &r sa undermalig att
det kravs anvandning av skyddsmask.

Rimbo ARV — rétkam- Ombyggnad/ 17 Pagaende Forelaggande fran Lansstyrelsen om bl.a. férbattrad kvaverening och gas-

mare, rotgas fornyelse aterforing.

Rimbo ARV — kvavere- Ombyggnad/ 17 Pagaende Forelaggande fran Lansstyrelsen om bl.a. forbattrad kvaverening och gas-

ning, utslappskrav fornyelse aterforing.

Norrtalje — Pst P15 Socie- | Nybyggnad/ 16 Planeras Utredning pagar om helt ny pumpstation, och troligen pa ny plats. Ska da

tetsparken nedlaggning goras i samverkan med forstarkning av kajen langs Societetsparken. Alter-
nativ 16sning utredes om stationen kan avvecklas och ledningsnatet byggs
om.

Norrtélje — Lindholmen Utredning/ 15 Tillstdndsans®- | Avloppsreningsverket har i princip natt taket pa sin flddesmassiga kapacitet.

ARV 50 000 p.e. nybyggnad kan pagar/pro- Atgarder i verket har pabdrjats for att klara fértatning och de planerade ex-

ploateringarna. Utbyggnad fran 34 000 p.e. till 50 000 p.e. betyder ett helt
nytt avloppsreningsverk, eventuellt med utnyttjande av befintliga bassanger,
maskinutrustning och byggnader som kan anpassas till fardig 16sning.

filnamn: Utkast Bilaga 1. Atgérdsbehov i den befintliga allméinna VA-anliggningen 2020 v 1.0
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Status 2020

Kommentar

Drottningdal — Smalands- | Ombyggnad/ 15 Pagaende Vattenverket behdver fornyas for att det ska halla en standard som kommu-

hus VV utredning nen och myndigheter kraver. Reningsprocessen och alternativ ravattentill-
forsel ses 6ver/utreds for att sékra vattenkvalitén. Utreda overféringsledning
fran Svanberga.

Hallstavik ARV — Etapp 4, | Nybyggnad 15 Planeras De tillfalliga baracker som fungerat som personalbyggnad kan inte anvan-

personalbyggnad das fortsattningsvis da bygglov inte kan férlangas. Behov av permanent
personalbyggnad med avsedda utrymmen enligt arbetsmiljokrav.

Herrang VV — langsiktig Utredning/ 15 Inte resurssatt Utredning om nulaget for 6kad kloridhalt i vattentékterna. En férdjupad ut-

vattenférsorjning nybyggnad redning behdver géras med hansyn till ravattentillgangen, ytvattenpaverkan
och framtida dricksvattenbehov. Vattnet tas idag fran 2 gruvhal och renas i
2 mindre vattenverk.

VA-ledning fran Pst P4 till | Ombyggnad/ 15 Planeras Central spillvattenledning for spillvattennatet i Norrtalje. Ledningen ar i

Lindholmen ARV i Norr- fornyelse mycket daligt skick och det finns uppenbara risker for driftstdrningar och

talje darmed risker for mycket stora utslapp av orenat avloppsvatten. Nédvandig
atgard for att klara framtida exploatering av Norrtalje tatort (VA-plan Tabell
3 och 4).

Graddo ARV Nedlaggning 14 Utredning pagar | Nuvarande avloppsreningsverk ar taget ur drift som en atgard for aterkom-
mandeklagomal och férelaggande fran myndigheterna pa lukt. Verket an-
vands idag som uppsamlingsvolym for vidare transport till Lindholmens
ARV. Nedlaggning bor ske och avloppet fran de nu anslutna fastigheterna
ledas till Kapellskars ARV efter verkets fardigstallande.

Norrtélje ledningsnat Fornyelse 14 Utredning pagar | Behov av att ta fram en atgardsplan/férnyelseplan for Norrtalje ledningsnat.

Nysattra ledningsnat Foérnyelse 14 Pagaende Projekt startat 2019 for att fornya spillvattennatet, slutfors 2020. Infodring
klart. Vissa brunnar aterstar att atgarda.

Kapellskar ARV Nybyggnad/ 14 Pagaende For fortsatt utbyggnad till omraden med VA-behov pa Radmansdlandet

15000 p.e. kapacitetshoj- maste avloppsreningsverket byggas ut till 15 000 p.e. Av de omraden som

ning ar prioriterade fér kommunal VA-utbyggnad (Bilaga 2) ar ca 50 % beroende

av en kapacitetsokning i Kapellskar ARV.

filnamn: Utkast Bilaga 1. Atgérdsbehov i den befintliga allméinna VA-anliggningen 2020 v 1.0
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Status 2020

Kommentar

ringen

Blidé ARV Fornyelse/ 14 Inte resurssatt Allman upprustning av avloppsreningsverket. Behdver ny ventilation, ny
planerat un- PIX-anlaggning, ventiler samt rostsanering for att uppna 6kad driftséakerhet
derhall och arbetsmiljokrav.

Finsta ARV Fornyelse/ 14 Inte resurssatt Arbetsmiljé och upprustning av avloppsreningsverket. Viss ombyggnad och
ombyggnad modernisering kravs for att skapa en battre arbetsmiljé och 6kad driftsaker-

het.

Grisslehamns VV Ombyggnad/ 14 Pagaende Pagaende projekt att 6ka driftsdkerheten och delvis forbattra kvaliteten och
fornyelse kapaciteten. Ingar nya ravattenpumpar med ny driftstyrning via fiber, nya ra-

vattenledningar in till verket, nya UV-filter och battre flddesmatning.

Hallstavik VT Ombyggnad/ 14 Inte resurssatt Byte av ytbelaggning pa tak, typutférandet som Norrtélje VT. Lépande pla-
planerat un- nerat underhall och tillsyn/rengdéring.
derhall

Rimbo ledningsnat Foérnyelse 13 Inte resurssatt Behov av att ta fram en atgardsplan/férnyelseplan fér Rimbo ledningsnat.

Myndighetskrav att aktivt arbeta med att minska tillskottsvatten i spillvatten-
natet.

Grisslehamns VV Nybyggnad/ 13 Utredning Sakra framtida vattenforsorjning med anstkan om vattendom for uttag av
ombyggnad havsvatten. Ansdkningsunderlag pagar med konsultstdd. Behov av forstu-

die om membranverk.

Herrang — Pst 3 Storan Ombyggnad/ 13 Pagaende Pumpstationen ar i behov av fornyelse for att sékra framtida drift. Stationen
Foérnyelse ar huvudpumpstation for samhallet. Vissa delar utférda och ombyggnad av

brédddbrunnen planerad.

Herrang ARV Fornyelse/pla- | 13 Pagaende/ Anlaggningen ar i stort behov av fornyelse ur arbetsmiljé- och driftsynpunkt.
nerat underhall planeras Manga atgarder utférda under 2019 som fortsatter 2020. Ny bldsmaskin, ny

rensutrustning, ny PIX-anldggning samt arbetsmiljéatgarder.

Norrtélje — Lindholmen Nybyggnad/ 13 Pagaende Ingar som en del i akuta atgarder for att sakra drift och arbetsmiljo. Mellan-

ARV - mellansedimente- ombyggnad sedimenteringen ar idag en flaskhals for flodet genom alla reningssteg, vil-

ket resulterar i att befintligt reningssteg inte kan underhallas. Férberedelser
for utbyggnad av fler sedimentringssteg och bioreningssteg ingar ocksa.

filnamn: Utkast Bilaga 1. Atgérdsbehov i den befintliga allméinna VA-anliggningen 2020 v 1.0
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Norrtélje — Pst P4 Port Nybyggnad/ 13 Pagaende Nybyggnad och férnyelse av pumpstation 4 mellan Norrtélje hamn och Lind-

Artur fornyelse holmen ARV foér att klara framtida exploatering.

Norrtalje — Pst P6 Grind Fornyelse/ 13 Inte resurssatt "Tvilling” till P4 Port Arthur med samma fornyelsebehov. Avvakta fardigstal-
Utredning lande av P4, och kopiera I6sning fér ombyggnad och férnyelse.

Spillersboda ARV Nedlaggning/ 13 Projektering pa- | Anslutning av ett antal omraden som idag ar prioriterade fér kommunal VA-
ombyggnad gar utbyggnad (Bilaga 2) ar beroende av att Spillersboda ARV avvecklas och

byggs om till pumpstation som via éverforingsledning for spillvattnet till ett
utbyggt ARV i Kapellskar. Detta galler ombyggnad av verket till pumpstat-
ion.

Blidé VvV Utredning/ 12 Inte resurssatt Grundvattentakterna ar ytvattenpaverkade vilket innebar risk fér problem
Fornyelse/ med bakterier i natet da befintliga barridrer har begransade méjligheter att
Ombyggnad desinficera vattnet tillracklig. Verket behdver eventuellt férses med ytterli-

gare en barriar alternativt att en ny battre vattentakt kan tas fram. Under-
hallsatgarder gjorda under 2019 for att sakra kvaliteten.

Képmanholm ARV Planerat un- 12 Inte resurssatt Flera underhallsatgarder gjorda under 2019. Om verksamhetsomradet blir
derhall/forny- oférandrat kommer planerat underhall ske fortlopande. Biobadden behdver
else renoveras som nasta steg. Om verksamhetsomradet utékas behover troli-

gen verkets kapacitet 6kas vilket krdver ny utredning.

Norrtélje — ledningsnét, A- | Fornyelse/ 12 Utredning pagéar | Ingar som en del i hela Norrtalje fornyelseplan for ledningsnatet. Paverkas

ledningen ombyggnad till stor del av samverkan med forstarkning av a-kanten (Gata/parkavdel-

ningen) samt tillstandsprévning for Lindholmen.

Almsta ARV Utredning/ 12 Utredning pagar | Aimsta ARV har natt sitt kapacitetstak ur flddessynpunkt, troligen p.g.a.
fornyelse/ mangden tillskottsvatten. Férnyelse av ledningsnatet i Aimsta kommer att
kapacitetshoj- prioriteras fore storre atgarder i ARV. Utjamningsvolym planeras och bradd-
ning ningen behodver ses over.

Herrang ledningsnat Fornyelse 1 Pagaende Projekt startat 2018 for att férnya spillvattennatet, slutfors 2020. Aterstar

vissa brunnrenoveringar.

filnamn: Utkast Bilaga 1. Atgérdsbehov i den befintliga allméinna VA-anliggningen 2020 v 1.0
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Nysattra ARV Fornyelse/ 1 Inte resurssatt Nysattra reningsverk har natt sitt kapacitetstak ur flodessynpunkt. Férutom

Utredning att utslappen ar alltfor stora fran verket sa ar anladggningen i behov av forny-
else. En forstudie behdver ske for att klargora hur kapaciteten kan utékas i
verket for att klara tillkommande bebyggelse i omradet. Atgarder i renings-
verket kravs for att bygga ut ledningsnatet i Nysattra dar behov av kommu-
nala VA-tjanster konstaterats (Bilaga 2).

Norrtalje — VT ledningsnat | Ombyggnad/ 11 Inte resurssatt Ombyggnad av tornet fér genomstrémning &r klart. Aterstar att utreda hur
utredning att styra flodet genom att bygga om i knutpunkten Vatévagen-Roslagsga-

tan.

Rimbo VV - Bergby Nybyggnad/ 11 Planeras Sakerstalla reservvattentakt och vattenverk till Rimbo/Ranas om Norrvat-
ombyggnad tens reservvattentakter i Loharadsasen inte har kapacitet. Viss nyinstallat-

ion vid Bergby VV for att sakerstalla reservvattendriften.

Edsbro ledningsnat Fornyelse 10 Inte resurssatt Behov av att ta fram en atgardsplan/férnyelseplan. Vissa atgarder gjorts
som minskat risken med natet. Finns kanda problem pa spillvattensidan
med svackor och déligt fall.

Norrtalje — dagvattenat- Utredning/om- | 10 Inte resurssatt Dagvattenproblematik som behdver utredas géallande ledningsnét, dagvat-

garder byggnad/férny- tenanlaggningar och diken. Utredning pagar for dagvattenanlaggning Goérla
else industriomrade.

Ranas ARV Planerat un- 10 Inte resurssatt Allmanna behov atgardas som planerat underhall. En hel del gjort under
derhall 2018-2019 som byte av luftare, ny PIX-anlaggning, ventilation och belys-

ning.

Drottningdal ARV Planerat un- 10 Inte resurssatt Beroende pa utveckling i orten behdvs en utbyggnad av verket eller utreda
derhall/utred- Overfoéringsledning till Svanberga. | annat fall planerat underhall pa befintlig
ning utrustning.

Edsbro ARV Fornyelse/pla- | 10 Inte resurssatt Planerade underhallsinvesteringar pa befintlig utrustning. Férnyelse/om-
nerat underhall byggnad for viss utrustning som maste ersattas. PIX-anlaggningen byts

2019-2020.
Sdodersvik ledningsnat Fornyelse 10 Pagaende Infodring klart pa spillvattennat. Aterstar kontroll av brunnar och eventuella

sammankopplade dagvattenledningar.

filnamn: Utkast Bilaga 1. Atgérdsbehov i den befintliga allméinna VA-anliggningen 2020 v 1.0
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Svanberga ARV Fornyelse/om- | 9 Inte resurssatt/ Planerat underhall pa befintlig utrustning. Utredning genomférs om spillvat-
byggnad/pla- utredning ten ska dras fran Drottningdal.
nerat underhall

Spillersboda — 6verfo- Nybyggnad 9 Projektering pa- | Beroende av utbyggnaden av Kapellskars ARV till 15000 p.e. Anslutning av

ringsledning (VA) till Ka- gar ett antal av de omraden som idag ar prioriterade for kommunal VA-utbygg-

pellskarsledningen nad (Bilaga 2) &r beroende av att Spillersboda ARV avvecklas och byggs
om till pumpstation som via éverforingsledning for spillvattnet till ett utbyggt
ARV i Kapellskar.

Grisslehamn ledningsnat | Fornyelse 9 Pagaende Inmétningar och filmning pagar i befintligt ledningsnat. Infodringar pa spill-
vattennatet for att minska tillskottsvatten samt sakerstélla dricksvattennatets
for framtida lackor.

Herrang — Pst 4 Rosen- Planerat un- 8 Inte resurssatt Fornyelse av stationen kravs. Det stora tillskottsvattnet har minskat pga. at-

dahl derhall/férny- garder pa spillvattennatet.

else

Képmanholm ledningsnat | Férnyelse 8 Inte resurssatt En férnyelseplan tas fram for att inventera behovet av fornyelse.

Edsbro VV Planerat un- 8 Inte resurssatt Underhallsatgarder och férnyelse i forsta hand. Behovet bestar av byte av

derhall/forny- avhardningsfilter, ventiler, pumpar och viss kemikaliehantering.
else

Blido ledningsnat Fornyelse 8 Inte resurssatt Behov av att ta fram en atgardsplan/férnyelseplan fér Blido ledningsnét.

Spillersboda ledningsnat Foérnyelse 8 Inte resurssatt Behov av att ta fram en atgardsplan/férnyelseplan fér Spillersboda lednings-
nat.

Svanberga ledningsnat Foérnyelse 8 Inte resurssatt Behov av att ta fram en atgardsplan/férnyelseplan fér Svanberga lednings-
nat.

Réanas ledningsnat Foérnyelse 8 Inte resurssatt Behov av att ta fram en atgardsplan/férnyelseplan fér Ranas ledningsnat.

Skebobruk ledningsnat Foérnyelse 8 Inte resurssatt Behov av att ta fram en atgardsplan/fornyelseplan for Skebobruk lednings-

nat.
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Sid: 12(15)

Sida 83/ 113



NORRTALJE
KOMMUN

Status 2020

Kommentar

nad/férnyelse

Bjornd — Lindholmen Nybyggnad 8 Utredning pagar | Spillvattennatet i Norrtalje stad ar inte dimensionerat fér den planerade ex-
overforingsledning ploateringen av Bjornd. Spillvatten fran omradet 6verfors till Lindholmens
ARV genom en ny spillvattenledning.

Norrtélje — nytt VT vid Nybyggnad/ 8 Inte resurssatt Framtida behovet behdver utredas. Bor prioriteras langsiktigt for att sakra

Nordrona utredning dricksvattenforsorjningen samt minska behovet av lokala tryckstegringar.

Norrby ARV Fornyelse/pla- | 7 Planeras Planerade underhallsinvesteringar for bl.a. utbyte av rensutrustning och
nerat underhall Okad driftsdkerhet och béattre arbetsmiljo.

Finsta ledningsnat Fornyelse 7 Inte resurssatt Behov av att ta fram en atgardsplan/férnyelseplan for Finsta ledningsnat.

Ny overforingsledning Fornyelse/ny- | 7 Inte resurssatt Aterstaende ledning efter renovering av ledning fram till pumpstation PO,

Norrtdlje - Rimbo byggnad "Nollan”. Utredning av hur lang strécka som behdver atgardas.

Norrtélje — TST IP-Bolka Nybygg- 7 Pagaende Ny tryckstegringsstation byggs nu i Bolkadalen, for att sakerstalla framtida
nad/ombygg- vattentryck och flode syddst om Norrtalje stad. Tryckstegring Idrottsplatsen
nad avvecklas.

Drottningdal ledningsnat Fornyelse 6 Inte resurssatt Behov av att ta fram en atgardsplan/férnyelseplan fér Drottningdal lednings-

nat.

Norrtalje kommun - Utredning/ 6 Utredning pagar | Vattenverk och vattentakter med tillhérande vattenskyddsomraden som inte

mindre ravattentakter och | nedlaggning varit i bruk under de sista 20 aren. Dessa ar pga. bristande kvalitet/kvantitet

vattenverk inte aktuella for VA-verksamheten. Avvecklingsprojektet kan paga under
flera ar och finansieras av drift- och/eller investeringsmedel.

Norrby ledningsnat Fornyelse 6 Inte resurssatt Behov av att ta fram en atgardsplan/férnyelseplan fér Norrby ledningsnat.

Norrtalje — dverféringsled- | Nybyggnad 6 Inte resurssatt Spillvatten frin Lommarstrandens omrade ska 6verforas till Lindholmens

ning spillvatten fran ARV genom en ny spillvattenledning som ansluts mot nya pumpstationen

Lommarstranden till Lind- Pst Alestavagen vid brandstationen, och vidare via Pst P2 mot Lindholmen.

holmen ARV

Nané VV Norrtalje Nedlaggning 5 Pagaende Nano vattenverk ar taget ur drift och viss ombyggnad och sanering av ut-

rustning &r planerad.

Hamnprojektet Norrtélje Nybygg- 5 Pagaende Pagaende fornyelse och nya VA-ledningar i hamnen. Anlaggningar dver-

[dmnas till drift i etapper.
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Lasanvisning

Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse utgdr en del av Norrtalje kommuns
VA-plan 2020.

De artal eller tidsintervall som anges i Tabell 1 i anslutning till respektive utbyggnads-
omrade anger i de flesta fall tidigast mojliga projektstart fér omradet.

Projektstart innebar att en forstudie pabdrjas. Malet med forstudien ar att bestamma
vilka fastigheter som ska inga i utbyggnadsprojektet, teknik fér omradets anslutning till
allman VA-anlaggning (dricksvatten/spillvatten/dagvatten) samt beslut om investerings-
medel for utbyggnad av VA-anlaggningen i och fram till omradet.

Beroende pa utbyggnadsomradets komplexitet kan byggstart ske tidigast ca 1,5 -2 ar
fran projektstart. Infér utbyggnad kravs ofta atgarder i den befintliga allmanna VA-an-
laggningen vilket innebar att byggstart inom omradet i vissa fall kan forskjutas ytterli-
gare nagot ar. Detta innebar att det fran det angivna artalet for projektstart till dess att
de allmanna vattentjansterna kan nyttjas kan ta flera ar.

Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse, omfattar endast befintliga omraden
med behov av allmanna vattentjanster. Nya exploateringar behandlas separat i huvud-
dokumentet avsnitt 3.

Forutsattningarna for behov av allman VA-férsorjning i befintlig bebyggelse férandras
Over tid och darav revideras VA-utbyggnadsplanen arligen.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Definitioner

Begrepp Forklaring

ARV

Avloppsreningsverk

LAV

Lag (2006:412) om allmanna vattentjanster

Allmanna vattentjanster

Allmanna tjanster for vatten, spillvatten och dagvatten

p.e.

Personekvivalent, p.e., ar ett matt p4 den mangd syre som
gar at for att bryta ner det organiska material som en man-
niska producerar pa ett dygn. Mattet anges som BOD7 och
beradknas vara 70 gram/person och dygn.

Pst

Pumpstation spillvatten

VA

Vatten- och avlopp (inkluderar vatten, spillvatten och dag-
vatten)

VA-verksamhetsomrade

Verksamhetsomrade ar det geografiska omrade inom vilket
en eller flera vattentjanster har eller ska ordnas genom en
allman VA-anlaggning. Beslut om verksamhetsomrade in-
nebar att lag (2006:412) om allmanna vattentjanster (LAV)
samt foreskrifter beslutade med stéd av denna lag (VA-
taxa, ABVA etc.) blir tilldampliga i férhallandet mellan huvud-
man fér den allménna VA-anlaggningen och fastighetsa-
gare eller annan anvandare inom omradet.

A%

Vattenverk

Allman
VA-anlaggning

En VA-anlaggning 6ver vilkken en kommun har ett rattsligt
bestammande inflytande och som har ordnats och anvands
for att uppfylla kommunens skyldigheter enligt denna lag.

Avloppsvatten Samlingsnamn f6ér dagvatten och spillvatten

Dagvatten Vatten som tillfélligt avrinner fran markytan eller fran annan
konstruktion, till exempel regnvatten, smaltvatten, spolvat-
ten eller framtrdngande grundvatten.

Spillvatten Vatten fran hushallsavlopp, WC samt bad, dusch, disk och

tvatt.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0

Sid: 5(27)

Sida 86/113



NORRTAL]JE
KOMMUN

Prioriteringsmodell for omraden med behov av allmanna
vattentjanster i befintlig bebyggelse

Steg 1: VA2-beddémning

Bygg- och miljonamnden har bedrivit en omfattande kartering samt omradesvis analys

och bedémning éver de delar av kommunen som i dagslaget inte omfattas av verksam-
hetsomrade for allmanna vattentjanster. Projektet benamnt VA2 inleddes under 2009".

Omraden utanfor nuvarande VA-verksamhetsomrade beddmdes enligt kriterierna reci-
pient, grundvatten, aviopp, jordart, permanentningsgrad och omradets storlek. VA2-be-
démningen anvands som indata i prioriteringsmodellen.

Steg 2: Villkorsstyrt urval.

Bygg- och miljdBndmnden har gjort ett villkorsstyrt urval for att salla ut omradden med
storst behov av samlad vatten- och aviloppsfoérsoérjning. Vid det villkorsstyrda urvalet
selekteras omraden med minst 4 recipientpoang (av 5 majliga) eller minst 3 grundvat-
tenpoang (av 5 mojliga) samt minst 20 permanenthushall, vilka anses ha storst behov
av att I6sa vatten- och avloppsférsoérjningen i ett stérre sammanhang.

* Recipientklassningen utgar fran den klassning av ytvatten som lansstyrelserna
bedriver enligt EU:s vattendirektiv och som finns samlat i databasen VISS
(VattenInformationsSystem Sverige). Recipientpoang i VA2 24 innebar att reci-
pienternas statusklassning ar mattlig, otillfredsstallande eller dalig. Statusen ar
ett matt pa miljétillstdndet och konsekvenserna av tidigare och nuvarande mil-
jobelastning. Ju sdmre status, desto hogre recipientpoang.

* Grundvattenpoangen beror pa tillgangen pa grundvatten av god kvantitet och
kvalitet i omradet och relateras till skyddet for manniskors halsa. Ju samre
kvantitet och kvalitet, desto hégre poang.

« Antalet permanenthushall ar kopplat till den paverkan bebyggelsen i ett om-
rade har pa manniskors halsa och miljon. Ju fler manniskor som behdver vat-
ten- och avloppstjanster dagligen, desto storre potentiell paverkan pa miljon
och manniskors hélsa.

Steg 3: Prioritering

Efter det villkorsstyrda urvalet har omradena rangordnats. Rangordningen har skett uti-
fran den totalpoang de fatt i VA2, med eventuella extrapoang. Ett extrapoang har pa-
forts om omradet ar helt eller delvis inom vattenskyddsomrade och ett extrapoiang om
omradet ligger intill eller delvis ingar i ett befintligt VA-verksamhetsomrade (ett s.k.

I'RAPPORT: Norrtalje kommuns VA-utveckling, delprojekt 2. Process- och beslutsstod for VA-
forsorjning utanfoér allmant verksamhetsomrade. Beskrivning och dokumentation 2009-08-04

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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randomrade). Dessa extrapoang har utdelats da bygg- och miljdbndmnden ansett att
omraden som uppfyller dessa kriterier bor prioriteras i den allmanna VA-utbyggnaden.

Steg 4: Kategorisering

Bygg- och miljdnamnden har vidare kategoriserat urvalet utifran sin praktiska kanne-
dom, for att tydliggéra ndmndens syn pa hur omradena bor prioriteras. Den fardiga lis-
tan innehaller 9 omraden som indelats i fyra kategorier (1-3), dar kategori 1 ar omra-
den med storst behov av allmanna vattentjanster, Tabell 1.

Steg 5: Mojlighetsbedomning

Efter behovsprioriteringen som gjorts av bygg- och miljondmnden, har VA-avdelningen
utrett mojligheterna att forse prioriterade omraden med allmanna vattentjanster. Mojlig-
hetsbedémningen ar starkt kopplad till status och kapacitet i befintlig huvudinfrastruk-
tur. | méjlighetsbeddomningen har nedanstaende parametrar utretts:

» Finns kapacitet i den befintliga allmanna VA-anlaggningen (avloppsrenings-
verk och/eller vattenverk) idag? (aktuellt i de fall dar behovsomradet ligger i
nara anslutning till den befintliga allmanna VA-anlaggningen)

» Finns ledningsnat med tillracklig kapacitet?

» Vilka atgarder kravs for att omradet ska kunna anslutas till befintlig allman VA-
anlaggning?

» Gar det att tillgodose behovet av allméanna vattentjanster med hjalp av en lokal
VA-l6sning?

* Nar, med hansyn till ovanstadende, beraknas en anslutning tidigast vara maojlig?

Vid omraden i samma behovskategori blir de ekonomiska konsekvenserna vagledande
for prioriteringen, i enlighet med beslutad VA-policy.

Omraden som prioriterats for utbyggnad framgar av Tabell 1.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Andring sedan VA-plan 2018

Sedan VA-plan 2018 har tre omrédden nedprioriterats for utbyggnad av allménna vat-
tentjénster och finns dérav inte med i VA-plan 2020.

Harka

Ar ett omrade dar manga enskilda aviopp har atgérdats under de senaste aren. Majori-
teten av de enskilda avloppsanlaggningar som finns inom omradet bestar av sluten
tank for avloppsvatten fran vattentoalett samt infiltration for bad-, disk- och tvattvatten.

Bygg- och miljonamnden bedémer att anlaggningarna i dagslaget till stor del inte utgoér
nagon uppenbar risk fér manniskors halsa eller miljén.

Riala-Sattra A&B

Omraden dar manga enskilda avlopp har atgardats under de senaste aren. Omrade
Riala-Sattra A ar detaljplanelagt for fritidsbebyggelse. | Riala-Sattra A bestar majorite-
ten av de enskilda avloppsanlaggningarna av sluten tank fér vattentoalett samt infiltrat-
ion for bad-, disk- och tvattvatten. | omrade Riala-Sattra B bestar bebyggelsen av en
mer spridd karaktar dar éver halften av fastigheterna bebos permanent.

Bygg- och miljdnamnden bedémer att anlaggningarna i dagslaget till stor del inte utgor
nagon uppenbar risk fér manniskors halsa eller miljon.

Frétuna-Bjorknas

| omradet bestar majoriteten av de enskilda avloppsanlaggningarna av sluten tank for
vattentoalett samt infiltration for bad-, disk- och tvattvatten. | framtiden kravs en mer
omfattande utredning foér att se dver behovet av kommunalt vatten och avlopp i omra-
det samt verksamhetsomradets utbredning.

Bygg- och miljdndmnden beddémer att anldggningarna i dagslaget till stor del inte utgdr
nagon uppenbar risk for manniskors halsa eller miljon.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Tabell 1. Sammanfattning av omraden med behov av allmanna vattentjanster i

befintlig
Bygg och Omrade
milj6-

namn-
dens pri-
oritering

bebyggelse dar utbyggnad kommer att

Pro-
jektstart

genomforas.
Kommentar

1 Spillers- Inom 1-3 ar | Delar av Spillersboda ingar i dagens VA-verksamhetsom-
boda rade. En 6versyn av omradets behov av allmanna vatten-
tjanster behdver géras. Randomrade till allmant verksam-
hetsomrade. Overféringsledningar fran Spillersboda till
VA-anlaggningar vid E18/Kapellskarsvagen ar en forut-
sattning for utdkning av VA-verksamhetsomradet i Spil-
lersboda ska kunna ske.

1 Nysattra Inom 3-5 ar | Delar av Nyséattra ingar i dagens VA-verksamhetsomrade.

by En 6versyn av omradets behov av allmanna vattentjanster
behodver goras. Randomrade till allmant verksamhetsom-
rade. Kapacitet bedoms finnas i avloppsreningsverket.

1 Backtorp | Inom 1-3 ar | Omradet Backtorp ligger i direkt anslutning till det nybil-
dade industriomradet Backtorpshéjden, dar allménna vat-
tentjanster ar anslutet. Enskilt vatten bedéms inte vara en
langsiktigt hallbar 16sning med hanvisning till férorenings-
risk fran industriomradena och risk fér minskad tillgang till
grundvatten.

1 Solo, Ar 2020 Hart exploaterad skargardsé med begransade jorddjup

Storo och sma grundvattenmagasin. Omradet beddoms ha daliga
forutsattningar for enskild VA-férsorjning.

2 Vaster- Ar 2020 Behovet av allmanna vattentjanster féreligger bade med
nas, Os- avseende pa status i narliggande recipient och tillgangen
ternas, till grundvatten av god kapacitet och kvalitet. Omradet be-
Uppnas doéms ha daliga férutsattningar for enskild VA-forsoérjning.

2 Akerd Ar 2020 Omradet bedéms ha daliga forutsattningar for enskild VA-
férsorjning.

3 Spraggar- | Inom 7-10 Spridd bebyggelse med narhet till recipient. Férhdjda klo-

boda och | ar ridvarden i omradet. Bygg- och miljonamndens generella
Gubboda beddmning ar att omradet har daliga forutsattningar for
enskild VA-forsérjning, Gubboda i synnerhet.

3 Finnby Inom 3-5 ar | Bebyggelsen i Finnby ligger delvis inom vattenskyddsom-
rade avseende allman reservvattentakt. Pa sikt bor fastig-
heterna inom vattenskyddsomradet anslutas till allmanna
vattentjanster. Omradet &r randomrade till Rimbo.

3 Frihamra, | Inom 7-10 Behovet av allmanna vattentjanster i Frihamra/Kilen be-

Kilen ar doms inte vara tillrackligt utrett for att motivera att omradet
ska ligga i hdgre prioriteringsklass. Nya foreskrifter for vat-
tenskyddsomradet ar under prévning. Utredningar finns
framtagna, men kraver ytterligare granskning.

Information om pagéaende projekt kring utbyggnad av allmanna vattentjanster finns pa
kommunens webbsida www.norrtalje.se. Pagaende projekt galler for omradena Bergs-
hamra by och tatort, Vastanvik och Skebobruk.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Spillersboda

Behovet av att I6sa VA-fragan i ett storre sammanhang i omradet ar hoégt priori-
terat (prioritetsgrupp 1) enligt bygg- och miljonamnden.

Tidigast mojliga projektstart for utbyggnad av VA-natet i Spillersboda ar inom 1-
3ar.

VA-verksamhetsomradets framtida omfattning behéver utredas utifran vilka fastigheter
som kan anses ha ett behov av att VA-forsérjningen loses i ett stérre sammanhang, Fi-
gur 1.

Bakgrund

Spillersboda samhalle omfattas till stor del redan idag av allmant VA-verksamhetsom-
rade for vatten och spillvatten, med fastigheter anslutna till den allmanna VA-anlagg-
ningen. | samhallet finns ocksa ett stort antal fastigheter med enskilda vatten- och av-
loppsanlaggningar. Manga av de enskilda avloppsanlaggningarna ligger i nara anslut-
ning till recipient och vattentakter och riskerar att fororena dessa.

| bygg och miljdndmndens behovsprioritering anses Spillersboda ha behov av all-
manna vattentjanster, bade med avseende pa status i narliggande recipient och med
avseende pa tillgang till grundvatten av god kapacitet och kvalitet.

Beroenden

Avloppsreningsverket i Spillersboda har idag en begransad mdjlighet att ta emot och
rena spillvatten fran ytterligare abonnenter. Verket har natt sitt kapacitetstak gallande
antalet anslutna abonnenter och har svart att klara gallande utslappskrav. En nedlagg-
ning av avloppsreningsverket planeras. Spillvattnet fran Spillersboda kommer istallet
att pumpas vidare till Kapellskars avloppsreningsverk. Nedlaggningen av Spillersboda
avloppsreningsverk ar majlig forst nar det utékade Kapellskars avloppsreningsverk ar
fardigbyggt dvs tidigast ar 2021.

Utbyggnaden av VA-natet i Spillersboda ar alltsd beroende av kapacitetstkningen i Ka-
pellskars avloppsreningsverk. Utbyggnaden ar aven beroende av byggandet av en
overforingsledning fran nuvarande Spillersboda avloppsreningsverk till befintlig spillvat-
tenledning vid E18.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
Sid: 10(27)

Sida 95/ 113



NORRTALJE
KOMMUN

TETTR— —~ _,
sjon © N rncrrum..'f rndt—t Na - v
[T LERVIK | Rudsjon y/
i 4 /
L/ = N\
o
FROTUNA- ) |
S E - s o |
\\ J . _r||'l ‘
= S FROTUNA- ALaEEE
S N ;/ L .lr.?q. I
3 W )) LERvK :.
) ) ; |\ -t
P k o | maren %
= W
\h SPILLERSEODA //;Tallbaduah -4 x“' -
{ = =

¢ R
tsunda S
2N

STUBBODA

'
LhsBODA | Mutsunda- |-~
sjon

- /
rsboda ' 7
T -

< \
S Pl

e = 2 rkholman

i 510":1“' Horsholmen EE

' en

Spille

; Gasthamn

Kummelgrundet \'

Oxhalmen
_ % Nomhelmen
I

& 1
. i _.\ I
: 1 - Osterudden . Nomiken N REEMANSO |
) "/)f \ HATO = | Oxholms- _ - i i ’
i S oz viken 7 @ /
o AN 2 N -
N [/ojuringss =25 7 i MY E;E Fhgelsion
g BNy iy

‘o : = @
S ! o L =
& | i J ~ = 'Skunsudden
&7 Bamksloni i L
i frot "~ terudden ) -
¢ ¥ Stora Katlskarat Lilla Kattsicardf! | Nomanszorn
' \

Kalvudd-
- Kalvudden -~ viken d(\;
.A\ : “y

Figur 1. Spillersboda. Befintligt VA-verksamhetsomrade inom svart markering. VA-
samfalligheter i omradet markerade med farg (11 stycken). Utbyggnadsprojektets om-
fattning kommer att utredas i samband med projektstart.
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Nysattra by

Behovet av att I6sa VA-fragan i ett storre sammanhang i omradet ar hoégt priori-
terat (prioritetsgrupp 1) enligt bygg- och miljonamnden.

Tidigast mojliga projektstart for utbyggnad av VA-natet till fastigheter inom om-
radet arinom 3 - 5 ar.

VA-verksamhetsomradets framtida omfattning behover utredas utifran vilka fastigheter
som kan anses ha ett behov av att VA-forsérjningen loses i ett stérre sammanhang, Fi-
gur 2.

Bakgrund

Nysattra by ligger delvis inom befintligt VA-verksamhetsomrade. Manga fastigheter i
omradet har enskilda vatten- och avloppsanlaggningar.

Manga av de enskilda avloppsanlaggningarna har dalig status, de ligger i nara anslut-
ning till recipient och vattentakter och riskerar att férorena dessa. Ett flertal fastigheter
ligger strandndra med avrinning mot Vatésund som har mattlig ekologisk status.

Bygg- och miljdnamndens beddmning ar att det finns ett behov av att inratta verksam-
hetsomrade for allmanna vattentjanster i omradet samt att ansluta fastigheter inom
verksamhetsomradet till den allmanna VA-anlaggningen.

Beroenden

Nyséattra forsorjs med vatten frdn Norrvatten via en dverféringsledning fran Norrtalje.
Kapaciteten i befintlig dverféringsledning bedéms vara tillracklig fér att ansluta fastig-
heterna i aktuellt omrade.

For att mojliggdra ytterligare anslutningar till den allménna spillvattenanlaggningen i
Nysattra kravs atgarder pa befintligt ledningsnat for att motverka inlackage av ovid-
kommande vatten. En fornyelse av befintligt ledningsnat ar beslutad for att minska in-
lackaget i ledningsnatet och darmed belastningen i avloppsreningsverket.

Avloppsreningsverket i Nysattra beddms efter atgarder i ledningsnatet ha kapacitet for
att ansluta ytterligare fastigheter.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Figur 2. Nysattra. Befintligt VA-verksamhetsomrade inom svart markering. Utbygg-

nadsprojektets omfattning kommer att utredas i samband med projektstart.
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Backtorp

Behovet av att I6sa VA-fragan i ett storre sammanhang i omradet ar hoégt priori-
terat (prioritetsgrupp 1) enligt bygg- och miljonamnden.

Tidigast mojliga projektstart for utbyggnad av VA-natet i Backtorp arinom 1 -3
ar.

Bakgrund

Backtorp ar ett mindre omrade i utkanten av Norrtélje tatort och ligger i direkt anslut-
ning till befintligt VA-verksamhetsomrade, Figur 3. Omradet har idag enskilda vatten-
och avloppsanlaggningar.

Backtorp ligger i nara anslutning till industriomradena Backtorpshdjden och Gérla. Det
beddms finnas en féroreningsrisk for Backtorps enskilda vattentékter pa grund av nar-
heten till industriverksamheterna. Sprangningsarbeten inom den nyligen etablerade
Backtorpshdéjden riskerar att férsamra tillgangen pa vatten.

| enlighet med SGU:s jordartsdatabas sa bedéms grundvattenkapaciteten i omradet
vara begransad. Méjligheterna fér anordnande av enskilda avloppsanlaggningar be-
doéms vara begréansad da marken i omradet har en lag infiltrationskapacitet.

Enskilt vatten bedoms inte vara en langsiktigt hallbar 16sning med hanvisning till férore-
ningsrisk fran industriomradena och risk for minskad tillgang till grundvatten.

Eftersom Backtorp &ar ett randomrade till befintligt VA-verksamhetsomrade ska en ut-
byggnad av allmanna vattentjanster prioriteras trots att omradet inte nar upp till villkoret
om 20 permanenthushall enligt bygg och miljdnamndens villkorsstyrda urval for priori-
terade omraden.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Solo och Storo

Behovet av att I6sa VA-fragan i ett storre sammanhang i omradet ar prioriterat
(prioritetsgrupp 1) enligt bygg- och miljonamnden.

Tidigast mojliga projektstart for utbyggnad av det allménna vatten och avlopps-
ledningsnatet till fastigheter inom omradet ar 2020.

VA-verksamhetsomradets framtida omfattning behover utredas utifran vilka fastigheter
som kan anses ha ett behov av att VA-forsérjningen loses i ett stérre sammanhang, Fi-
gur 4.

Bakgrund

Sol6 ar en hart exploaterad skargardsé med begransade jorddjup och sma grundvat-
tenmagasin. Exploateringstryck finns i form av en detaljplan for bostadsbebyggelse.

Fastigheter pa Sol6 och Stord har inventerats av bygg- och miljognamnden under 2014
varefter man bedémt att det finns ett prioriterat behov att I6sa VA-férsorjningen i ett
stérre sammanhang, bade med avseende pa status i narliggande recipient och med
avseende pa tillgangen till grundvatten. Omradet som prioriteras av bygg- och milj6-
namnden ar framfdrallt Sold och vastra Stord.

Beroenden

Overfaringsledningar for vatten och spillvatten mellan Solé och Spillersboda finns i drift
sedan 2014. Spillvatten fran Sold leds idag till Spillersboda avloppsreningsverk som
har en begransad mdjlighet att ta emot och rena spillvatten fran ytterligare abonnenter.
Avloppsreningsverket i Spillersboda har natt sitt kapacitetstak och har svart att klara
gallande utslappskrav. En dverféringsledning for spillvatten kommer att byggas fran
Spillersboda for att leda spillvattnet vidare till Kapellskars avloppsreningsverk. Ned-
l&ggningen av Spillersboda avloppsreningsverk och anslutning av ytterligare abonnen-
ter i Sold m.fl. ar mojlig forst nar det utdkade Kapellskars avloppsreningsverk ar fardig-
byggt, dvs tidigast ar 2021.

Utbyggnaden av allmanna vattentjanster i Solé och Stor¢ ar dels beroende av utbygg-

naden av Kapellskars avloppsreningsverk och dels av byggandet av en éverforingsled-
ning fran nuvarande Spillersboda avloppsreningsverk till befintlig spillvattenledning vid

E18.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Figur 4. Sol6 och Stord. Utbyggnadsprojektets omfattning kommer att utredas i sam-
band med projektstart.
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Visternis, Osternis och Uppnis

Behovet av att I6sa VA-fragan i ett storre sammanhang i omradet ar prioriterat
(prioritetsgrupp 2) enligt bygg- och miljonamnden.

Tidigast mojliga projektstart for utbyggnad av internt distributionsnat for VA i
Visternis, Osternds och Uppnis ar 2020.

VA-verksamhetsomradets framtida omfattning behéver utredas utifran vilka fastigheter
som kan anses ha ett behov av att VA-forsérjningen loses i ett stérre sammanhang, Fi-
gur 5.

Bakgrund

Bygg- och miljdndmnden beddmer att behovet av allmanna vattentjanster i omradena
foreligger bade med avseende pa status i narliggande recipient och tillgangen till
grundvatten av god kapacitet och kvalitet. Vid inventering 2012 bedémdes 6ver 50 %
av de enskilda avloppen vara i behov av atgard.

Omréadena Vasternas, Osternas och Uppnas omfattar totalt ca 200 fastigheter. Gene-
rellt &r det tunt jordtadcke och mycket berg i dagen i omradet vilket begransar majlig-
heten fér enskilda avloppslsningar. Forhdjda kloridvarden har pavisats i enskilda vat-
tentakter pa manga platser i omradet och detta indikerar saltvattenintrangning och risk
for utdkade svarigheter att hitta enskilt dricksvatten av god kvalitet i omradet.

Av randomradena Radmansoé-Vreta och Lilltorp beddms endast sédra delen av Lilltorp
ha ett behov av allmanna vattentjanster med hanvisning till dalig grundvattenkvalitét-
och kvantitet.

Beroenden

For att fortsatt utbyggnad till omraden med VA-behov skall kunna ske pa Radmansoé-
landet maste utbyggnaden av avloppsreningsverket i Kapellskar fardigstallas. Den nya
mottagningskapaciteten kommer bli 15 000 personekvivalenter. Entreprenaden av Ka-
pellskars avloppsreningsverk pagar och verket beraknas sta klart under 2021. Till dess
verket ar utbyggt ar det nédvandigt att avvakta med VA-utbyggnaden inom Kapellskars
avloppsreningsverks upptagningsomrade.

Overféringsledningar fér vatten och spillvatten till Vasternas, Osternds och Uppnés féar-
digstalldes under 2014. Ledningarna har kapacitet nog for att forse omradena med all-
manna vattentjanster.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Akero

Behovet av att I6sa VA-fragan i ett storre sammanhang i omradet ar prioriterat
(prioritetsgrupp 2) enligt bygg- och miljonamnden.

Tidigast mojliga projektstart for utbyggnad av internt distributionsnat for VA i
Akeré ir 2020.

VA-verksamhetsomradets framtida omfattning behover utredas utifran vilka fastigheter
som kan anses ha ett behov av att VA-forsérjningen loses i ett stérre sammanhang, Fi-
gur 6.

Bakgrund

Bygg- och miljdndmndens bedémning ar att det finns ett stort behov av allmanna vat-
tentjanster i omradet. Behovet foreligger bade med avseende pa status i narliggande
recipient och tillgangen till grundvatten av god kapacitet och kvalitet. Bygg- och milj6-
namnden har den 2015-09-30 (BMN § 62) hemstallt i kommunfullmaktige om utbygg-
nad av allménna vattentjanster? i Akerd.

En detaljplan har antagits pa Akerd med krav pa allménna vattentjanster med anled-
ning av otillracklig grundvattenkapacitet i omradet.

Vid avgransning av omradet ska en 6versyn goras av Djursnarsudde for att utreda be-
hovet av allmanna vattentjanster.

Omradet omfattar ca 140 fastigheter, Figur 6. Bebyggelsetatheten varierar dock
mycket i omradet och verksamhetsomradets omfattning behéver utredas utifran vilka
fastigheter som kan anses ha ett behov av att VA-forsérjningen léses i ett storre sam-
manhang.

Beroenden

For att fortsatt utbyggnad till omraden med behov av allmanna vattentjanster skall
kunna ske pa Rddmansdlandet maste utbyggnaden av avloppsreningsverket i Kapell-
skar fardigstallas. Den nya mottagningskapaciteten kommer bli 15 000 personekviva-
lenter. Entreprenaden av Kapellskars avloppsreningsverk pagar och berédknas sta klart
varen 2021. Till dess verket ar utbyggt ar det nédvandigt att avvakta med VA-utbygg-
naden inom Kapellskars avloppsreningsverks upptagningsomrade.

Overfaringsledningar foér vatten och spillvatten till Akeré fardigstélldes under 2014. Led-
ningarna har kapacitet nog for att forse aktuellt omrade med allmanna vattentjanster.

2 | hemstallan fran bygg- och miljonamnden férelaggs om utbyggnad av allmanna vat-
tentjanster. Overforingsledningarna som verkstallts till omradet &r dock for vatten och
spillvatten.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Spraggarboda och Gubboda

Behovet av att I6sa VA-fragan i ett storre sammanhang i omradet ar prioriterat
(prioritetsgrupp 3) enligt bygg- och miljonamnden.

Tidigast mojliga projektstart for utbyggnad av internt distributionsnat for VA i
Spraggarboda och Gubboda @rinom 7 — 10 ar.

VA-verksamhetsomradets framtida omfattning behover utredas utifran vilka fastigheter
som kan anses ha ett behov av att VA-forsérjningen loses i ett stérre sammanhang, Fi-
gur 7.

Bakgrund

Efter beslut i kommunfullmaktige 2012-05-07 (KF § 100) gallande investering i utbygg-
nad av en 6verféringsledning for vatten och spillvatten till rubricerat omrade verkstall-
des byggnationen av dverféringsledningen under aren 2013-2014 for att mojliggéra
framtida VA-anslutning.

Fastigheter i Spraggarboda och Gubboda har inventerats av bygg- och miljonamnden.
Under inventering utférd ar 2012 bedémdes cirka 50% av avloppen som icke god-
kanda. Bygg- och miljonamndens bedémning ar att det finns ett behov av att inratta
verksamhetsomrade for allmanna vattentjanster i omradet samt att ansluta fastigheter
inom verksamhetsomradet till den allmanna VA-anlaggningen.

Behovet foreligger bade med avseende pa status i narliggande recipient och tillgangen
till grundvatten av god kapacitet och kvalitet.

Beroenden

Befintliga 6verféringsledningar for vatten och spillvatten ar dragna langs med kusten
vaster om Spillersboda. Dessa ledningar ar i drift sedan 2014. Spillvattenledningen
leds idag till Spillersboda avloppsreningsverk som har en begransad méjlighet att ta
emot och rena spillvatten fran ytterligare abonnenter. Avloppsreningsverket i Spillers-
boda har natt sitt kapacitetstak och har svart att klara gallande utslappskrav. En av-
veckling av avloppsreningsverket, med paféljande ombyggnad av avloppsreningsver-
ket till pumpstation fér anslutning till avioppsledningen mot Kapellskars ARV, planeras.
Anslutning av ytterligare abonnenter i Spraggarboda, Gubboda m.fl. &r mdjlig férst nar
det utdékade Kapellskars avloppsreningsverk ar fardigbyggt, dvs tidigast ar 2021.

Utbyggnaden av allmanna vattentjanster i Spraggarboda och Gubboda ar m.a.o. dels
beroende av en kapacitetsokning i Kapellskars ARV, dels av byggandet av en 6verfo-
ringsledning fran nuvarande Spillersboda ARV till Kapellskarsledningen.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Finnby (Rimbo)

Behovet av att I6sa VA-fragan i ett storre sammanhang i omradet ar prioriterat
(prioritetsgrupp 3) enligt bygg- och miljonamnden.

Kunskapen om behovet av att I6sa VA-fragan utanfor vattenskyddsomradet be-
hover forbattras.

Tidigast mojliga projektstart for utbyggnad av VA-nétet i Finnby (Rimbo) plane-
ras inom 3 -5 ar.

VA-verksamhetsomradets framtida omfattning behdver utredas utifran vilka fastigheter
som kan anses ha ett behov av att VA-forsérjningen loses i ett stérre sammanhang, Fi-
gur 8.

Bakgrund

Omradet Finnby omfattas idag till stor del av vattenskyddsomrade och ligger i nara an-
slutning till verksamhetsomrade for allmanna vattentjanster. Bygg- och miljdonamnden
har med resultatet fran genomférda inventeringar inom vattenskyddsomradet 2013
konstaterat att 80% av de enskilda avloppsanlaggningarna ar i behov av atgard.

Bygg- och miljdonamnden pekar pa behovet att genomféra inventering av de enskilda
avloppsanlaggningarna utanfor vattenskyddsomradet for att fa en battre kdnnedom om
omradets avloppsstatus och eventuellt behov av att I6sa VA-forsorjningen i ett storre
sammanhang.

Vattenresursen Rdasen-Bergby har hdg regional prioritet i Regional vattenforsorjnings-
plan fér Stockholms lan. Reservvattentakten for Rimbo och Ranas ar skyddsvard och
ingar i kommunens reservvattenomrade tillsammans med Norrvattens reservvattentak-
ter i Loharadsasen. Befintligt vattenskyddsomrade kommer att ses dver med anstkan
om reviderade skyddsforeskrifter.

Rimbo-Sdéderby har tagits bort ur prioriteringslistan d& omradet ligger langt ifran befint-
ligt vattenskyddsomrade.

Beroenden

Omradet ligger delvis inom vattenskyddsomrade och en lokal allman avloppsldsning
anses darfor inte 1amplig. Utbyggnaden av verksamhetsomrade i Finnby ar darfér bero-
ende av fornyelse och upprustning av avloppsreningsverket i Rimbo, bl.a. gallande
kvavereningen. Dessutom kraver utbyggnaden 6verforingsledningar till omradet for
dricksvatten och spillvatten.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Finnby (Rimbo). Yttre och inre vattenskyddsomrade markerat.
Utbyggnadsprojektets omfattning kommer att utredas i samband med projektstart
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Frihamra, Kilen

Behovet av att I6sa VA-fragan i ett storre sammanhang i omradet &r prioriterat
(prioritetsgrupp 3) enligt bygg- och miljonamnden.

Tidigast mojliga projektstart for utbyggnad av VA-natet i Frihamra, Kilen ar inom
7-10 ar.

VA-verksamhetsomradets omfattning behdver utredas utifran vilka fastigheter som kan
anses ha ett behov av att VA-férsdrjningen I6ses i ett stérre sammanhang, Figur 9.

Bakgrund

Bygg- och miljonamnden har med resultatet fran genomférda inventeringar i omradet,
ansett att det bor faststallas ett verksamhetsomrade, da de enskilda avloppen i omra-
det utgor en olagenhet for manniskors halsa och miljon. Omradet som inventerats av
bygg- och miljondmnden omfattar ca 70 fastigheter. Omfattningen av ett framtida verk-
samhetsomrade for allmanna vattentjanster ar inte utredd utifran LAV.

Omradet ligger delvis inom vattenskyddsomrade fér Loharadsasen. Norrvatten har pe-
kat ut vattentdkten i omradet som en av de viktigare reservvattentékterna. Vattentakten
pekas aven ut som en reservvattentakt av hogsta prioritet i Regional vattenforsorj-
ningsplan for Stockholms lan.

Behovet av allmanna vattentjanster i Frihamra, Kilen beddéms inte vara tillréckligt utrett
for att motivera att omradet skall ligga i prioriteringsklass 1. Nya foreskrifter for vatten-
skyddsomradet ar under prévning. Utredningar finns framtagna, men kraver ytterligare
granskning.

Beroenden

Det allmanna vattennatet ar till viss del redan utbyggt i omradet. Omradet ligger delvis
inom vattenskyddsomrade och en lokal allman avloppslosning anses darfor inte lamp-
lig. Utbyggnaden av verksamhetsomrade i Frihamra, Kilen ar darfér beroende av forny-
else och upprustning av avloppsreningsverket i Finsta.

filnamn: Utkast Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0
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Figur 9. Frihamra, Kilen. Befintligt och utbyggt verksamhetsomrade for vatten inom
svart markering. Yttre och inre vattenskyddsomrade markerat med blatt respektive lila.
Utbyggnadsprojektets omfattning kommer att utredas i samband med projektstart.
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Organ Teknik- och klimatndmnden
Sammantradesdatum 2020-03-24
Datum da anslaget satts upp 2020-03-27 Datum fér anslags nedtagande 2020-04-17
Forvaringsplats for protokollet Kommunstyrelsekontorets kansli
Underskrift
Mats Boman
Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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NORRTA LJE SAMMANTRADESPROTOKOLL
KOMMUN 2020-03-24

Teknik- och klimathamnden

§21 Dnr TKN 2020-61

VA-plan for Norrtalje kommun 2020
Beslut

Teknik- och klimatnamnden foreslar:
Kommunfullmaktige beslutar att anta féreliggande VA-plan for Norrtalje kommun 2020.

Teknik- och klimatnamnden beslutar for egen del att ge forvaltningen i uppdrag att i arbetet med
nasta VA-plan ta fram totala kostnader for stora projekt, samt att bjuda in till ett mote dar alla partier
ar inbjudna for att diskutera skyfalls- och dagvattenkostnader.

Sammanfattning av arendet

| ett férvaltningsdévergripande arbete har VA-plan for Norrtalje kommun 2018 reviderats och
uppdaterats och VA-plan 2020 tagits fram. | arbetet har ambitionen fortsatt varit att sakerstalla att
utbyggnad av den allmanna VA-anlaggningen prioriteras dar behovet till skyddet for manniskors
halsa och miljon ar storst, att behovet av atgarder i den befintliga anlaggningen prioriteras pa ett
systematiskt och transparent satt samt att uppmarksamma infrastrukturberoenden sasom
kapacitetsbrister och behov av ny infrastruktur.

Arbetet med VA-planeringen har under aret fortsatt for att kommunen pa sikt skall ha en komplett
VA-plan som tacker kommunens hela VA-forsérjning.

Beslutsunderlag

Tjansteutlatande TKN 2020-61

VA-plan 2020 v 1.0.pdf

Bilaga 1. Atgardsbehov i den befintliga allmanna VA-anlaggningen 2020 v 1.0.pdf
Bilaga 2. VA-utbyggnadsplan i befintlig bebyggelse 2020 v 1.0.pdf

Forslag

Yrkanden

Tommy Lundqyvist (C) yrkar att teknik- och klimatnamnden beslutar i enlighet med tekniska kontorets
tjansteutlatande, med tillagget "Teknik- och klimatnamnden beslutar fér egen del att ge férvaltningen
i uppdrag att i arbetet med nasta VA-plan ta fram totala kostnader for stora projekt, samt att bjuda in
till ett mote dar alla partier ar inbjudna for att diskutera skyfalls- och dagvattenkostnader."

Henrik Hedensid (M) och Ingela Brinkefeldt (V) yrkar bifall till férslaget.
Beslutsgang

Ordférande foreslar att teknik- och klimatndmnden beslutar i enlighet med Tommy Lundqvists (C)
forslag och finner att namnden beslutar enligt forslaget.

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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NORRTA LJE SAMMANTRADESPROTOKOLL
KOMMUN 2020-03-24

Teknik- och klimathamnden

(S) deltar inte i beslutet. (SD) deltar inte i beslutet och lamnar in en protokollsanteckning som bifogas
sist i detta protokoll.

Beslutet ska skickas till

VA-chef, VA-controller, handlaggare av tjansteutlatandet, lansstyrelsen i Stockholms lan, bygg- och
miljonamnden

Justerandes sign Utdragsbestyrkande
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Angaende: VA-plan for Norrtilje kommun 2020

Referens till Teknik- och klimatndmndens sammantrade tisdagen 24 mars 2020.
Dnr KS 2020-61

Sverigedemokraterna anser att indikerade taxehéjningar (brukningstaxa hdjs med 10 %
arligen mellan aren 2023 och 2027 och darefter med 5 %) ar orimliga.

Vi anser att kommunen maste bromsa expansionstakten i utbyggnaden, vilket kommer att
resultera i lagre kostnader for VA-kollektivet. Dessutom ar det oerhort viktigt att de projekt
som bedrivs, oavsett om de adr underhallsdrivna eller expansionsdrivna, utférs med gedigna
forprojekteringar som beslutsunderlag. Dartill maste projekten genomféras professionellt
for att undvika kostnadsoverdrag.

Med hansyn till ovan deltar inte Sverigedemokraterna i beslutet.

Lorant Alféldi och Morgan Kjelldahl, Sverigedemokraterna
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