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Godkännande av projektplan och budget 
Fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad 

 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 

1. Kommunstyrelsen beslutar att godkänna projektplan för fördjupad översiktsplan för Norrtälje 
stad. 

2. Kommunstyrelsen bekräftar 1,2 mnkr i enlighet med kommunstyrelsens beslut 21 maj 2018 § 
68. 

 

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
  
Kommunstyrelsens arbetsutskott gav 2018-05-21 § 68 i uppdrag till Kommunstyrelsekontoret att ta 
fram en ny fördjupad översiktsplan (FÖP) för Norrtälje stad. Beslutet grundades på 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtande daterat 29 mars 2018. 
 
En framtida FÖP ska utgöra navet för en stor del av utbyggnaden i kommunen då tidigare och 
förmodad fortsatt inriktning är att en stor del av ny bebyggelse ska tillkomma i Norrtälje tätort. 
Finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.  
 
Projektet beräknas ha en kostnad på cirka 1,2 mnkr under år 2019 för utredningar och analyser samt 
en del av den interna arbetstiden. Utredningar som bedöms vara nödvändiga att starta med under 
2019 är bland annat dagvattenutredning med skyfallskartering, kulturmiljöanalys, struktur och 
tillgänglighetsanalys samt handelsutredning. 
 

Bakgrund 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav i uppdrag till Kommunstyrelsekontoret att ta fram en ny fördjupad 
översiktsplan för Rimbo 2018-05-21 § 68. Beslutet grundades på kommunstyrelsekontorets 
tjänsteutlåtande daterat 29 mars 2018. 
 
Norrtälje stad är i en expansiv fas och planering pågår för flera nya större stadsdelar, handelsområden 
och förtätningsprojekt. Staden växer både utåt i samtliga väderstreck med nya bostadsområden som 
Lommarstranden, Björnö och Färsna och genom flertalet förtätningsprojekt där Norrtälje hamn är det 
största utbyggnadsprojektet. Övre Bryggårdsgärdet och omvandlingen av busstorget kan bli lika stora 
projekt. 
 
Befolkningsprognosen indikerar att stadens befolkning kommer att växa från dagens 19 000 invånare 
till 26 000 invånare år 2025. Summerar man alla bostäder som för närvarande planeras i respektive 
projekt uppgår dessa till 15 000 bostäder, vilket skulle motsvara en bra bit över 30 000 nya invånare. 
 

Koppling till gällande styrdokument  

Den fördjupade översiktsplanen för Norrtälje stad är förenlig med kommunens målsättning om en 
hållbar tillväxt i attraktiva områden. Planen bidrar till att målsättningen om att Norrtälje ska vara 
Sveriges populäraste landsbygdskommun. Planen är även förenlig med den kommunövergripande 
översiktsplanen ÖP 2040. 
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Lagkrav 

Den fördjupade översiktsplanen kommer ta hänsyn till förutsättningarna som gestaltas i Plan- och 
bygglagen samt Miljöbalken. 
Samberedning 

Ärendet har beretts inom planavdelningen och ekonomiavdelningen. 
 
Beskrivning av ärendet 
En framtida FÖP ska utgöra navet för en stor del av utbyggnaden i kommunen då tidigare och 
förmodad fortsatt inriktning är att en stor del av ny bebyggelse ska tillkomma i Norrtälje tätort. 
Utvecklingsplan för Norrtälje och dess inriktningar är uppskattade och värda att bygga vidare på. Den 
generella uppfattningen är att inriktningarna behöver konkretiseras och att planen är i behov av att vara 
mer proaktiv för att utgöra ett fullgott stöd för kommunens förvaltningar, särskilt för 
samhällsbyggnadsavdelningens olika delar för att skapa effektiva planprocesser och värde för 
kommunens invånare. 
 
Många utredningar, underlag och strategier har under de senaste åren tagits fram som berör Norrtälje 
stad. I en ny fördjupad översiktsplan bör dessa vägas in och planen bör klargöra deras förhållande till 
varandra. Det finns ett stort behov av samordna de stora stadsutvecklingsområdena och övriga 
pågående planer och sätta dem i ett sammanhang samt att se över deras koppling med den övriga 
staden. En ny fördjupad översiktsplan kommer behöva behandla följande områden;  
 
• visionen för staden 2050 
• stadens roll i kommunen och regionen 
• tidsplan/etappindelning för utbyggnad 
• bebyggelseutveckling 
• stadsstråk, gatustruktur och trafikfrågor 
• bostadsförsörjning 
• verksamhets- och industriområden 
• service – skolor, förskolor, äldreboenden m.m. 
• handel och kommersiell service  
• naturvärden och ekologiska värden, grön infrastruktur 
• kultur och kulturmiljö 
• sociala värden och barnperspektivet, manual för barnkonsekvensbeskrivning 
• vatten, avlopp och dagvatten 
• miljö- och riskfaktorer 
• etappindelning och genomförande 
• ekosystemtjänster 
• mellankommunala och regionala intressen 
• riksintressen 
• övergripande geoteknik 
• klimatanpassning 
• teknisk försörjning 
• sammanvägd markanvändning 

 
Konsekvensanalys/riskanalys 
Konsekvenser och analyser kommer att tas fram under projektets arbete. Beslutet innebär en kostnad 
som beskrivs under rubriken Ekonomisk analys. Om inte en tillräcklig budget avsätts kommer det inte 
att vara möjligt att genomföra nödvändiga utredningar och analyser. 
 



 

 
 

    
POSTADRESS 
Box 800, 761 28 Norrtälje 
      

BESÖKSADRESS 
Estunavägen 14 

KONTAKT 
0176-710 00 
plan@norrtalje.se 
www.norrtalje.se 

 
 
Sid 3 av 5 

 
 

  
 
 
 

2019-05-10 

  
  

 
 
 
 
 
 

Barnkonsekvensanalys  

En barnkonsekvensanalys kommer att tas fram inom ramen för projektet. 
 

Ekonomisk analys 

Finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande.  
 
Projektet beräknas ha en kostnad på cirka 1,2 mnkr under år 2019 för utredningar och analyser samt 
en del av den interna arbetstiden. Utredningar som bedöms vara nödvändiga att starta med under 
2019 är bland annat dagvattenutredning med skyfallskartering, kulturmiljöanalys, struktur och 
tillgänglighetsanalys samt handelsutredning. 
 
Under 2020 beräknas den totala kostnaden bli cirka 2 mnkr för resterande utredningar, digitalt verktyg 
och del av den interna arbetstiden. Resterande utredningar omfattar preliminärt social 
konsekvensanalys med barnkonsekvensanalys, miljökonsekvensbeskrivning och genomförandeplan. 
 
Under 2021 beräknas den totala kostnaden bli cirka 800 tkr för justeringar/kompletteringar och 
utställning. 
 
Under 2022 beräknas projektet preliminärt avslutas och ingen kostnad utöver intern arbetstid bedöms 
för det arbetet. 
 
I kostnaderna är även inräknat en del för material kring medborgardialoger och utskick. 
 
Projektgruppen beräknas bestå av 10 deltagare, varav 4 personer kommer att utgöra en arbetsgrupp. 
Arbetstiden som projektgruppsdeltagarna förväntas lägga under hela 2019 i projektet är angett i 
procent och timmar av en heltidstjänst. Arbetstid för planarkitekt, miljöplanerare och 
exploateringsingenjör kommer att finansieras av projektet. 
 

Projektgrupp 

Planavdelningen Projektledare Elisabeth 
Frostklinga 

688 timmar 
60 % 

Planavdelningen  Planarkitekt Christofer 
Rosengren 

230 timmar 
20 % 

Planavdelningen Miljöplanerare  Helena Boman 287 timmar 
25 % 

MEX Genomförandefrågor, 
kommunal mark, avtal 

1 person 230 timmar 
20 % 
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Jämställdhetsanalys 

En jämställdhetsanalys kommer att göras inom ramen för projektet. 
 
Äldre- och tillgänglighetsanalys  

En äldre- och tillgänglighetsanalys kommer att göras inom ramen för projektet. 
 

Tidplaner   

2019 sommar  Förberedelser 
 
2019 kvartal 3 och 4 Beställning av utredningar och dialoger medborgare/politik 
 
2020 kvartal 1 och 2  Upprättande av samrådsförslag 
 
2020 kvartal 3 och 4 Samråd och sammanställning synpunkter  
 
2021 kvartal 1 Eventuell revidering av utredningar samt eventuellt kompletterande 

utredningar 
 
2021 kvartal 2  Upprättande av utställningsförslag 
 
2021 kvartal 3 och 4 Utställning och sammanställning av synpunkter 
 
2022 kvartal 2  Slutjustering, politisk beredning och antagande 
 

 

Planavdelningen, 
strategisk planering 

Naturvårdsfrågor Josefin Sundberg 115 timmar 
10 % 

Planavdelningen, 
strategisk planering 

Vattenekologi Frida Skagerberg 115 timmar 
10 % 

Planavdelningen Infrastrukturplanerare Erik L´Estrade 
 

115 timmar 
10 % 

Gatu- 
parkavdelningen 

Vägfrågor, allmän plats 2 personer 115 
timmar/person 
10 % 

VA VA-frågor 1 person 115 timmar 
10 % 
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Charlotte Köhler Helena Purmonen 
Samhällsbyggnadsdirektör Planchef 
Kommunstyrelsekontoret Planavdelningen 

 
 

Bilagor 
Bilaga 1 Projektplan för fördjupad översiktsplan för Norrtälje stad 2019-05-10 

 

Beslut skickas till 
Planavdelningen 
Ekonomiavdelningen 


