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Uppsiktsplikt för Norrtälje hamn per 31 augusti 2019 
 
Beslut 
Kommunstyrelsen godkänner statusrapport för projekt Norrtälje Hamn kapitel 1-4: Rapport 
för uppsiktsplikt per 31 augusti 2019. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsekontoret har tagit fram en statusrapport per 31 augusti 2019 för Projekt Norrtälje 
Hamn. Projekt Norrtälje Hamn bedöms ha en fortsatt god status överlag främst grundat 
på kostnadsavstämningar av redan genomförda och i pågående entreprenader, intäktsprognoser 
för beslutade etapper samt att alla planerade aktiviteter i huvudsak följer sin tidsplanering. Projektet 
har visat förmåga på att samordna utbyggnaden tillsammans med exploatörerna. Totalt för etapp G1-
G2 (G=genomförande) återstår att anta (planlägga) ca 400 byggrätter och målet är att alla byggrätter 
i beslutade etapper G1-G2 är laga kraftvunna senast under kvartal 1 år 2021. Ingen ekonomisk 
prognosförändring bedöms behöva ske 2019. 

 

Beslutsunderlag 

§65 SBU Uppsiktsplikt Norrtälje Hamn - statusrapport per 31 augusti 2019 
Tjänsteutlåtande gällande uppsiktsplikt för Norrtälje hamn per augusti 2019 
Bilaga 1. Statusrapport för uppsiktsplikt kapitel 1-4, inklusive bilaga 5.1-5.4 
 

Beslutande sammanträde 

Beslutsgång 
Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med kommunstyrelsens 
samhällsbyggnadsutskotts förslag, och finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med förslaget. 
 
  

Beslutet ska skickas till  

Projektchef, samhällsbyggnad 
Projektledare, Norrtälje hamn 
 
  


