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Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 16028. 
Kommunstyrelsekontorets uppdrag var att utreda teknik- och processval, genomföra förprojektering 
samt ta fram handlingar för samråd och tillståndsansökan. 

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige förordade i beslut 20 juni 2016 §148  Lindholmens avloppsreningsverk för 
framtida avloppsrening med en tidshorisont till år 2045. Vidare fick kommunstyrelsekontoret i 
uppdrag att genomföra en fördjupad förstudie och ta fram handlingar för samråd och 
tillståndsansökan för Lindholmens avloppsreningsverk.
Fördjupade studier, förprojektering och ansökningshandlingar har tagits fram av VA-avdelningen. 
Ansökan om utbyggnad av Lindholmens reningsverk lämnades in till Mark- och miljödomstolen i maj 
2019 och tillstånd erhölls i februari 2021 och vann laga kraft i mars 2021.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande avseende Lindholmen slutredovisning 210915
Bilaga 1. Redovisning av kostnader i projektet
Bilaga 2. Sammanställning utredningar
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Bilaga 3. Tillstånd från mark- och miljödomstolen till utbyggnad av Lindholmens reningsverk 2021-02-
18
Bilaga 4. Förstudierapport aluminiumbehandling av Gillfjärden och Lommaren

Beslutande sammanträde
Beslutsgång
Ordföranden frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsekontorets tjänsteutlåtandes förslag, och finner att kommunstyrelsens arbetsutskott 
beslutar i enlighet med förslaget.

Beslutet ska skickas till 
VA-avdelningens verksamhetssamordnare på Norrtälje vatten och avfall AB
Styrelsen för Norrtälje vatten och avfall AB
Projektledare, Norrtälje vatten och avfall AB
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Slutredovisning avseende uppdrag att utreda 
teknik- och processval, genomföra förprojektering 
samt ta fram handlingar för samråd och 
tillståndsansökan, projekt 16028 

Förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår: 
Kommunstyrelsen föreslår: 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna slutredovisning av investeringsprojekt 16028. 
Kommunstyrelsekontorets uppdrag var att utreda teknik- och processval, genomföra förprojektering 
samt ta fram handlingar för samråd och tillståndsansökan.  

Sammanfattning av tjänsteutlåtandet 
Kommunfullmäktige förordade i beslut 20 juni 2016 §148  Lindholmens avloppsreningsverk för 
framtida avloppsrening med en tidshorisont till år 2045. Vidare fick kommunstyrelsekontoret i uppdrag 
att genomföra en fördjupad förstudie och ta fram handlingar för samråd och tillståndsansökan för 
Lindholmens avloppsreningsverk. 

Fördjupade studier, förprojektering och ansökningshandlingar har tagits fram av VA-avdelningen. 
Ansökan om utbyggnad av Lindholmens reningsverk lämnades in till Mark- och miljödomstolen i maj 
2019 och tillstånd erhölls i februari 2021 och vann laga kraft i mars 2021. 

Ärendet 
Beskrivning 

Kommunstyrelsens arbetsutskott gav den 1 april 2015 §72 kommunstyrelsekontoret i uppdrag att 
genomföra en förstudie för att utreda möjligheten och konsekvensen av att bygga ut Lindholmens 
avloppsreningsverk för framtida ökat behov av avloppsrening. Förstudien redovisades för 
kommunstyrelsen den 22 februari 2016 § 13 där den återremitterades med krav på underlag rörande 
dimensionering och utsläppskrav. I beslut i kommunfullmäktige den 4 april 2016 § 60 begärdes att 
ärendet skulle kompletteras med underlag i form av jämförande material rörande lokaliseringen av ett 
utbyggt reningsverk i Kapellskär samt en fördjupad redovisning av alternativa exploateringsintäkter 
för området kring Lindholmen. 

Begärda underlag redovisades för kommunfullmäktige vid sammanträdet den 20 juni 2016. 
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Kommunfullmäktige beslutadet den 20 juni 2016 § 148 att godkänna förstudierapporten och 
förordade Lindholmens avloppsreningsverk för framtida avloppsvattenrening med en tidshorisont till 
år 2045 och en kapacitet på 50 000, pe. Kommunstyrelsekontoret gavs i uppdrag att utreda teknik- 
och processval, genomföra förprojektering samt ta fram handlingar för samråd och tillståndsansökan. 
För uppdraget beviljades 4000 tkr i investeringsanslag. I kommunfullmäktige beslutades den 7 
oktober 2019 §199 om ett tilläggsanslag på ytterligare 1500 tkr för arbetet. 

Arbetet som genomförts omfattar 
1. Fördjupad förstudie avseende utbyggnad och processval
2. Miljökonsekvensbeskrivningar av utredda utbyggnadsförslag och nollalternativ
3. Val av entreprenadform och eventuell upphandling av entreprenör
4. Tillståndsansökan

Fördjupade studier och provtagningar pågick fram till maj 2018. Samråd med Länsstyrelsen 
genomfördes 2017 och samråd med allmänheten skedde den 16 november 2017. Arbetet med 
handlingar inför en ansökan till Mark- och miljödomstolen har pågått under 2018 och ansökan 
lämnades in i maj 2019. Tillstånd till om- och tillbyggnaden av Lindholmens reningsverk meddelades 
i februari 2021 och domen fastställdes i mars 2021. 

Frågor kring entreprenadformer samt upphandling av en samverkansentreprenad har utretts. 
Styrgruppens förslag är att framtida entreprenad skall ske som en totalentreprenad. 

Lagkrav 
En om- och tillbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk är en tillståndspliktig verksamhet enligt 
miljöbalken. Den nya utloppsledningen är också en tillståndspliktig åtgärd. Denna typ av ärenden skall 
prövas av mark- och miljödomstolen. 

Koppling till gällande styrdokument 
Kommunfullmäktige tog den 20 juni 2016 § 148 beslut om avsteg från ”Översiktsplan 2040” och 
förordade Lindholmens avloppsreningsverk för framtida avloppsrening med en tidshorisont till 2045. I 
antagen VA-plan för Norrtälje kommun ingår projektet avseende om- och tillbyggnad av Lindholmens 
reningsverk för en kapacitet om 50 000 pe och en tidshorisont på 2045. Projektet är även en del av 
Norrtälje kommuns mål- och budget. 

Ekonomiska konsekvenser och riskanalys 
Anslagna investeringsmedel från kommunfullmäktige var ursprungligen 4000 tkr och sedan erhölls ett 
tilläggsanslag på 1500 tkr 2019. Den totala budgeten för arbetet har därför varit 5500 tkr. Utfallet blev 
8113 tkr. Orsaken till överskridandet är de omfattande utredningar som krävdes under 
tillståndsprocessen i mark- och miljödomstolen samt de juridiska kostnaderna. Exempel på 
efterfrågade utredningar är kompletterande provtagningar för särskilt förorenande ämnen, 
läkemedelsrester och mikroplaster inkl. analys och sammanställning samt en kompensationsåtgärd 
efterfrågades av myndigheten. VA-avdelningen fick beslut av Teknisk direktör samt 
Samhällsbyggnadsdirektör att genomföra en förstudie, tillsammans med representant från Bygg- och 
miljö samt vattenstrategen på kommunstyrelsekontoret. Arbetet resulterade i slutrapporten 
”Kompensationsåtgärd Alumuniumbehandling av Lommaren och Gillfjärden”. Hade inte dessa 
underlag tagits fram fanns det risk för att inget tillstånd skulle kunna meddelas från domstolen. 
Ekonomin och de överskridande som uppkommit har löpande redovisats för styrgruppen på VA-
avdelningen på kommunsstyrelsekontoret, statusrapporter samt uppsiktsplikt. 

Förvaltningens analys och slutsatser 
Det huvudsakliga arbetet i projektet har skett innan Norrtälje vatten- och avfall AB bildats på 
kommunstyrelsekontorets VA-avdelning.  

Det har gjorts studier av statusen på Lindholmens avloppsreningsverk samt inkommande flöden och 
slam till anläggningen. Ett bra beslutsunderlag har därmed skapats för dimensionering och utformning 
av det framtida verket. Ett mycket omfattande material har krävts att ta fram inför tillståndsansökan för 
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att beskriva miljökonsekvenser där frågor rörande utsläpp till vatten, luft och mark utretts liksom att 
störningar på natur, kultur med mera har granskats. Handlingar har också tagits fram avseende 
miljöpåverkan från det avloppsnät samt tillhörande pumpstationer som tillhör avloppsreningsverket, 
vilket sträcker sig från Bergshamra till Norrtälje stad vidare till Lindholmen. 
Ledningsnätet ingår som en del i ansökan. 

Omfattande provtagningar och undersökningar har skett av miljösituationen i Norrtäljeviken kopplat till 
de utsläpp som Lindholmens reningsverk bidrar med idag och i framtiden. Undersökningarna visar att 
utsläppen från avloppsreningsverken är en mindre del i förhållande till de andra utsläpp som belastar 
viken. Norrtälje kommun har i ansökan också föreslagit kompensationsåtgärder i Norrtäljeviken 
alternativt i tillrinnande avrinningsområden för att förbättra miljöförhållandena i Norrtäljevikens vatten. 

En lokaliseringsutredning har också tagits fram för att jämföra olika alternativa placeringar samt ett 
nollalternativ. Slutsatsen i denna utredning har varit att Lindholmens reningsverk är den bästa 
lokaliseringen för att ta hand om avloppsvattnet ur miljö och ekonomisk synpunkt. 

Kravet i miljöbalken kap 5 § 4 har under prövningsprocessen varit föremål för den största diskussionen 
mellan Norrtälje kommun och myndigheterna. Bestämmelsen anger att en verksamhet inte får  
innebära en försämring i recipienten och den får inte heller äventyra att god status uppnås i framtiden.  

Mark- och miljödomstolen har motiverat sitt beslut avseende utsläppsvillkor till recipienten att dessa 
krävs för att inte strida mot miljöbalken kap 5 § 4. Villkoren är skärpta i jämförelse med vad Norrtälje 
kommun sökt om men är i nivå med vad som är gängse med andra beslut som meddelats i Sverige 
under de senaste åren avseende avloppsreningsverk. 

Det meddelade beslutet från Mark- och miljödomstolen har redovisats för KSAU. Beslutet har inte 
överklagats av Norrtälje kommun, myndighet eller annan intressent. 

Tidplaner 
Projektet påbörjades i juni 2016 och avslutas i och med denna slutrapport 

Tobias Dahlberg Per Hellström 
Tillförordnad verkställande direktör Tillförordnad VA-chef 
Norrtälje vatten och avfall AB Norrtälje vatten och avfall 

Bilagor 
Slutrapport inkl. bilagor 

Beslut skickas till 
VA-avdelningens verksamhetssamordnare på Norrtälje vatten  och avfall AB 
Styrelsen för  Norrtälje vatten och avfall AB 
Projektledare, Norrtälje vatten och avfall AB 



Bilaga 1 Sammanställning kostnader i projektet 2021-09-15 1

Poster 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Totalt per post
Tidskrivning VA 19 350,00 kr 216 850,00 kr 411 975,00 kr 454 690,00 kr 561 600,00 kr 193 000,00 kr 1 857 465,00 kr

Bylero 25 200,75 kr 423 824,86 kr 790 536,94 kr 835 231,59 kr 702 103,96 kr 102 390,99 kr 2 879 289,09 kr

Ramboll 732 561,00 kr 456 130,50 kr 0,00 kr 1 188 691,50 kr

Affärstryckeriet 10 931,00 kr 32 360,00 kr 12 480,00 kr 55 771,00 kr

Alrutz 8 200,00 kr 14 600,00 kr 116490,5 331 497,00 kr 16 000,00 kr 486 787,50 kr

Campus 3 000,00 kr 3 000,00 kr

Kommunstyrelsekontoret 926,96 kr 926,96 kr

Norrtälje tidning, mitt media 9 391,20 kr 9 391,20 kr

Posten meddelande 7 827,77 kr 7 827,77 kr

Ren information i norrtälje 44 500,00 kr 44 500,00 kr

Timecut AB 26 427,95 kr 9 464,75 kr 35 892,70 kr

Urkraft 0,00 kr 0,00 kr

Veolia 8 867,00 kr 153 416,69 kr -25 183,16 kr 137 100,53 kr

Alcontrol AB 48944 27500 76 444,00 kr

Eurofins Water Testing 27600 27 600,00 kr

Naturföretaget 28 420,00 kr 28 420,00 kr

Norconsult 11 050,50 kr 11 050,50 kr

Sweco VIAK AB 9 000,00 kr 9 000,00 kr

Treatcon AB 36 631,00 kr 2 200,00 kr 38 831,00 kr

B2 Processteknik 95 700,00 kr 119 350,50 kr 215 050,50 kr

Debet Direktlev 369,85 kr 369,85 kr

Grannköket 1 071,43 kr 1 071,43 kr

Omba 13 775,25 kr 13 775,25 kr

Omf ver 7 600,00 kr 7 600,00 kr

Planbesked 19 200,00 kr -19 200,00 kr 0,00 kr

Tidskrivning Plan o MEX 1 525,00 kr 1 400,00 kr 2 925,00 kr

Sveriges Domstolar 70 000,00 kr 70 000,00 kr

Förstudie Aluminiumbehandling

E-works Group AB 531 522,75 kr 62 742,50 kr 594 265,25 kr

Green Landscaping AB 2 068,00 kr 2 068,00 kr

Ramirent 8 806,88 kr 8 806,88 kr

LÖN 0,00 kr 0,00 kr

Rättning projekt 214 241,62 kr 214 241,62 kr

Rättning, oidentifierad 84 904,00 kr 84 904,00 kr

Totalt 44 550,75 kr 1 551 783,79 kr 2 089 371,25 kr 1 690 249,46 kr 2 342 313,04 kr 394 798,24 kr 8 113 066,53 kr
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BILAGA 1 
Sammanställning över utredningar som tagits fram under perioden 2006-2019

2006-11-15 Avloppsutredning Norrtälje stad WSP

2007-04-02 Idéförslag om- och tillbyggnad Lindholmen VAP

2007-10-24 Försstudie inkl bilagor WSP

2009-10-26 Modellering av Norrtäljeviken WSP

2010-04-24 Belastningsutredning, sedimentundersökningar och utbyge med Östersjön

2010-11-30 Modellstudie av totalkväve och totalfosfor 

2011-06-13 Redovisning Nya Lindholmen

2011-12-20 Biogasutredning

2012-06-20 KSAU beslut om att utreda reningskapaciteten

2013-05-28 PM avgränsning för lokaliseringsutredning WSP

2013-09-11 Lokaliseringsutredning för avloppsverk 100 000 pe WSP

2013-05-30 Kapacitet och upprustningsbehov VAP

2013-12-18 PM Lokaliseringsutredning- platsbesök WSP

2014-09-16 Norrtjeviken - Massbalansmodell Naturvatten

2014-11-28 Uppskattning av kostnader för olika strategier VAP

2015-01-26 Läckagebenägenhet fosfor i Norrtäljevikens sediment Naturvatten 

2015-01-26 Norrtäljevikens djupförhållanden och bottenhårdhet Naturvatten

2015-10-28
PM - Uppskattad effektåtergivning till Norrtäljes fjärrvärmenät vid ett framtida 
Lindholmen , Veolia Vatten 

2016-01-12 Förstudierapport - Avloppsrening för Norrtälje stad, Norrtälje kommun

2016-03-31 Strategisk utredning - Framtida avloppsrening, Ramböll

2017-05-22 PM entreprenadformer, Norrtälje kommun

2018-05-15 Förstudie - Lindholmens reningsverk, Ramböll

2018-05-15 Förstudie - Dimensionerande data, Ramböll

2018-05-15 PM Extraprovtagning, Ramböll

2018-06-21 Inflöden till pumpstationer, SWECO

2018-10-10 PM Förslag till kompletteraden rening i våtmark, WRS

2018-11-17 Förslag gällande översvämningvåtmark och nytt vattendrag, Sportfiskarna

2018-12-17
Natruvärdesinventering av vattenobjekt i påverkansområden för bräddning av 
spillvatten, Naturvatten

2019-03-13 Pumpstationer belastning, Norrtälje kommun

2019-03-16 Riskvärdering bräddpunkter

2019-04-30 Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken inkl bilagor (se bilaga 1.1)

Kompletterande utredningar tagits fram under prövningstiden (se bilaga 1.2)
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BILAGA 1.2 
Sammanställning över utredningar som tagits fram under tillståndsprövnigen

2019-10-09 Komplettering teknisk beskrivning, Treatcon

2019-10-11 Luktreduktion pumpstationer, Norrtälje kommun

2019-10-11 Klagomål lukt och buller Norrtälje kommun

2019-11-25 Komplettering recipientfrågor Naturvatten

2019-10-28 PM Eventuell aluminiumbehandling av sjöarna Lommaren och Gillfjärden, Naturvatten

2019-11-06 Förstudiedirektiv Kompensationsåtgärder för Norrtäljeviken, Norrtälje kommun

2019-12-11 Åtgärdsplan riskkällor Lindholmens reningsverk, Norrtälje kommun

2019-11-04
Redovisning av nuvarande utsläpp och utsläpp från framtida verksamhet vid olika kravnivåer, 
Norrtälje kommun

2019-03-13 Riskvärdering pumpstationer, Norrtälje kommun

2019-11-06 Beräknadsvärden för påverkan på recipienten, Naturvatten

2019-09-12 PM Redovisning över områdets fisk- övrigt djurliv

2019-12-10
Riskbedömnig av analyserade halter av mikroföreningar i renat avloppsvatten och i recipient, B2 
Processteknik

2020-04-27 PM Beskrivning av planerad ny utloppsledning från Lindholmen reningsverk, Naturvatten

2020-05-06 PM Svar på synpunkter att miljökvalitetsnorm äventyras och försämringsförbudet, Naturvatten

2020-04-17 PM Svar på synpunkter avseende efterpolering och förbiledningsmöjligheter, Treatcon

2020-04-28 PM Svar på synpunkter, Bylero

2020-04-14 PM Angående hantering av klimatgaser i ledningsnät och reninsverk B2 Processteknik

2020-06-30 PM Fördjupad beskrivning av för- och efterbehandlingar, Treatcon

2020-06-30
PM Angående miljökvalitetsnormer och alternativa utsläppspunkters påverkan på 
kvalitetsfaktornivån, Naturvatten

2020-06-24 Modellsimulering av alternativa nivåer av fosfortillförsel , KEAB

2020-06-22 Kunskapsläge och implementering av läkemedelsreser vid Svenska ARV, B2 Processteknik
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   Sid 1 (68) 

 

NACKA TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM  
2021-02-18 
meddelad i 
Nacka  

Mål nr M 3224-19 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 669338 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 69 
131 07 Nacka  

Sicklastråket 1 08-561 656 40   måndag – fredag 
08:00–16:30 E-post: mmd.nacka.avdelning4@dom.se 

www.nackatingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Sökande 
Norrtälje kommun 
Box 800 
761 28 Norrtälje 
  
Ombud: Advokat Mats Björk 
Alrutz' Advokatbyrå AB 
Kungsgatan 42 
111 35 Stockholm 
  
 
SAKEN 

Tillstånd till fortsatt och utökad verksamhet vid Lindholmens avloppsreningsverk i 
Norrtälje kommun 
 
AnläggningsID: 75139 
Avrinningsområde: 58/59 
Koordinater (SWEREF99 TM): N 6631467, E: 710155 
 
_____________ 
 

DOMSLUT 

 
Tillstånd 

Mark- och miljödomstolen lämnar Norrtälje kommun dels tillstånd enligt 9 kap. 

miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid Lindholmens 

avloppsreningsverk i Norrtälje kommun avseende en maximal genomsnittlig 

veckobelastning om 50 000 pe samt, dels tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till 

planerad utloppsledning för verket allt i huvudsaklig överenstämmelse med vad som 

anges i ansökan och i övrigt i ärendet. 

 

Miljökonsekvensbedömning 

Mark- och miljödomstolen godkänner den i målet ingivna miljökonsekvensbes-

krivningen och slutför miljöbedömningen. 



  Sid 2 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 3224-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Villkor 

Mark- och miljödomstolen föreskriver följande villkor för den tillståndsgivna 

verksamheten. 

 

1. Om inte annat framgår av denna dom, skall verksamheten inbegripet åtgärder för 

att minska vatten- och luftföroreningar, avfall och andra störningar för 

omgivningen bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen 

uppgett eller åtagit sig i målet. 

 

2. Pumpstationer och tillhörande ledningar ska fortlöpande ses över, underhållas 

och åtgärdas i syfte att begränsa tillflödet till reningsverket av grund-, 

dränerings- och nederbördsvatten, så att utsläpp av obehandlat eller otillräckligt 

behandlat avloppsvatten förhindras.  

 
För detta arbete ska det finnas en åtgärdsplan som lämnas in till tillsyns- 

myndigheten. Åtgärdsplanen ska hållas aktuell och och ha en tydlig tidsram. En 

reviderad åtgärdsplan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten minst vart tredje år. 

Kommunen ska årligen i miljörapporten redovisa utförda och planerade åtgärder 

samt effekterna av åtgärderna avseende bräddning och inflöde av tillskottsvatten 

(se delegation). 

 

3. Slamhanteringen ska ske på sådant sätt att olägenheter inte uppkommer. All 

tillförsel av externt slam skall journalföras med avseende på mängd, ursprung 

och dag för tömning.  

 
Kommunen ska arbeta med uppströmsarbete för att minska tillförseln av 

oönskade ämnen till anläggningen. Arbetet ska redovisas årligen i 

miljörapporten. 

 
Kommunen ska verka för återföring av fosfor till åkermark och ta fram en 

slampolicy för anläggningen för ändamålet.  
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Slam som inte kan användas samt grovrens och sand etc. ska lämnas till godkänd 

anläggning för slutligt omhändertagande. 

 

4. Industriellt avloppsvatten, lakvatten och liknande avloppsvatten får ej tillföras 

anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens 

funktion nedsättes eller särskilda olägenheter uppkommer för omgivningen, i 

avloppsslammet eller i recipienten. 

 

5. Efter drifttagande av den utbyggda anläggningen får resthalterna av BOD7, 

totalfosfor och totalkväve för de sammanvägda flödena till recipienten som 

medelvärde under året inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

 

Parameter Resthalt Period 

BOD7  10 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalfosfor 0,20 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalkväve 8 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

 

Resthalten av ammoniumkväve får under perioden från och med den 1 april 

till och med den 31 oktober inte överstiga 5 mg/l, räknat som medelvärde för 

hela den angivna perioden. 

 

Innan den nya anläggningen tagits i drift får resthalterna av BOD7, totalfosfor 

och totalkväve för de sammanvägda flödena till recipienten som medelvärde 

under året inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

 
Parameter Resthalt Period 

BOD7 10 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalfosfor 0,3 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalkväve 15 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

 
Begränsningsvärdena inkluderar allt bräddat/förbilett avloppsvatten i anslutning 

till avloppsreningsverket. 
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Kontroll av begränsningsvärdena ska ske enligt vid varje tidpunkt gällande 

föreskrifter från Naturvårdsverket om kontroll och utsläpp till vatten- och 

markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från 

tätbebyggelse. 

 

6. Verksamheten ska bedrivas så att lukt och andra olägenheter förebyggs och 

begränsas. Om olägenheter uppstår i omgivningen till följd av verksamheten ska 

kommunen så snart som möjligt informera tillsynsmyndigheten och vidta 

nödvändiga åtgärder så att olägenheterna upphör (se delegation). 

 

7. Flytande kemiska produkter respektive farligt avfall ska förvaras invallat på ett 

för ämnet beständigt och tätt underlag. Uppsamlingsvolymen ska minst motsvara 

den största behållarens volym plus tio procent av summan av övriga behållares 

volym. Vid förvaring utomhus ska skydd finnas för påkörning och det invallade 

området ska vara skyddat mot nederbörd. Innan verksamhetsutövaren inför nya 

eller byter ut processkemikalier ska detta meddelas tillsynsmyndigheten. 

 

8. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får  

inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 

 
50 dB(A) dagtid helgfri måndag-fredag kl. 06.00 - 18.00  

45 dB(A) kväll kl. 18.00-22.00 

40 dB(A) natt kl. 22.00 - 06.00  

45 dB(A) dagtid lör-, sön- och helgdag kl. 06.00-18.00. 

 
Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över  

55 dB(A) får inte utföras nattetid (kl. 22.00-06.00) annat än vid enstaka tillfällen. 

De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätning 

och/eller närfältsmätning och beräkning. Kontroll ska ske så snart det skett 

förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller när 

tillsynsmyndigheten begär det. 
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9. Ett reviderat kontrollprogram avseende driften av det utbyggda 

avloppsreningsverket ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader 

innan det utbyggda avloppsreningsverket tas i drift. 

 

10. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör, ska detta i god tid, dock 

senast sex månader före nedläggning, anmälas till tillsynsmyndigheten. Kemiska 

produkter och farligt avfall ska tas omhand. Kommunen ska vidare, i samråd 

med tillsynsmyndigheten, utreda om området eller byggnader är förorenade och 

vid behov, efter prövning enligt 10 kap. miljöbalken, också svara för att 

efterbehandlingsåtgärder genomförs. 

 

11. Tillsynsmyndigheten ska underrättas i god tid innan ombyggnads- eller 

underhållsarbeten påbörjas som medför att någon del av avloppsanläggningen 

helt eller delvis måste tas ur drift. Till underrättelsen ska bifogas en redogörelse 

över hur arbetet ska utföras för att i största möjliga utsträckning begränsa 

olägenheter för närboende samt utsläppsmängderna av otillräckligt renat 

avloppsvatten (se delegation). 

 

12. Kommunen ska upprätta och till tillsynsmyndigheten lämna ett kontrollprogram 

för byggskedet senast tre månader före byggstart. Av kontrollprogrammet ska 

bland annat framgå tidplan för samrådsmöten med tillsynsmyndigheten, tidplan 

för när delar av verksamheten kommer att tas i drift samt kontroll- och 

försiktighetsåtgärder för buller och transporter samt utsläpp till mark, vatten och 

luft (se delegation). 

 

13. När tillståndet tas i anspråk ska detta meddelas till tillsynsmyndigheten. 

 

14. Kommunen ska meddela tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan den nya 

anläggningen tas i drift. 

 

15. Hela verksamheten ska bedrivas och underhållas så att läckage av metangas 

minimeras genom systematiska läcksökningar och eventuella åtgärder. Metangas 
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inom reningsverkets slamhantering ska samlas in och destrueras i en Vocidizer 

eller motsvarande, t.ex biofilter. Resultat av genomförda åtgärder ska redovisas i 

den årliga miljörapporten. 

 

16. Det ska finnas en aktuell energiplan för verksamheten med syfte att minska 

energiförbrukningen och optimera energihushållningen. Planen ska revideras 

minst vart femte år (se delegation). 

 

17. Kommunen ska fortlöpande följa utvecklingen av teknik för rening av 

läkemedelsrester och mikroplaster samt arbeta för att ny teknik i verksamheten 

kan införas så att utsläppen reduceras. Arbetet ska ska ske i samråd med 

tillsynsmyndigheten och redovisas i den årliga miljörapporten. 

 

18. Grumlande arbeten får inte utföras under perioden från och med den 1 mars och 

till och med den 31 augusti. 

Arbeten i vattenområdet ska ske under en sammanhängande tidsperiod.  

Innan arbetet påbörjas ska arbetsområdet i vattnet avskärmas med en 

bottengående siltskärm. Siltskärmen får tas bort först när grumlingen har 

upphört. 

Delegeringar  

Mark- och miljödomstolen överlåter enligt 22 kap. 25 § miljöbalken åt 

tillsynsmyndigheten att besluta om:. 

 
1. Åtgärder för att begränsa tillskottet av grund-, dränerings- och nederbördsvatten 

till pumpstationer och tillhörande ledningar (villkor 2). 

 

2. Åtgärder för att begränsa luktolägenheter i omgivningen från hela den sökta 

verksamheten (villkor 6). 

 

3. Åtgärder för att begränsa utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten vid 

anläggnings-, ombyggnads- eller underhållsarbeten. Tillsynsmyndigheten får 
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medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas under sådana 

omständigheter (villkor 11). 

 

4. Kontroll- och försiktighetsåtgärder under byggskedet för buller, transporter samt 

utsläpp till mark, vatten och luft (villkor 12). 

 

5. Energibesparande åtgärder enligt kommunens energiplan för 

avloppsreningsverket (villkor 16). 

 

Igångsättningstid 

Verksamheten ska ha satts igång senast vid utgången av år 2028. 

 
Arbetstid och oförutsedd skada 

De arbeten för vattenverksamhet som medgetts i denna dom ska vara utförda senast 

vid utgången av år 2028. 

 

Om den tillståndsgivna vattenverksamhet skulle medföra skada som som mark- och 

miljödomstolen inte har förutsett, får den skadelidande framställa anspråk på ersätt-

ning. Sådant anspråk ska, för att få tas upp till prövning, framställas till mark- och 

miljödomstolen inom fem (5) år, räknat från utgången av den ovan beslutade 

arbetstiden. 

 

Verkställighetsförordnande 

Mark- och miljödomstolen förordnar att tillståndet att domen får tas i anspråk utan 

hinder av att den inte vunnit laga kraft.  

 

Prövningsavgift 

Mark- och miljödomstolen fastställer prövningsavgiften slutligt till sjuttiotusen 

(70 000) kr. 
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Rättegångskostnader 

Norrtälje kommun ska utge ersättning för rättegångskostnad till Länsstyrelsen i 

Stockholms län med sextusenfyrahundra (6 400) kr, samt ränta enligt 6 § räntelagen 

från dagen för denna dom till dess betalning sker. 

 

___________________________ 
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YRKANDEN 

Norrtälje kommun (sökanden/kommunen) har yrkat  

 

- tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till befintlig och utökad verksamhet vid 

Lindholmens avloppsreningsverk i Norrtälje kommun avseende en maximal 

genomsnittlig veckobelastning om 50 000 pe samt 

- tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till planerad utloppsledning för verket,  
     allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad som har angetts i ansökan och i 

övrigt i ärendet. 

 

Sökanden har hemställt om förordnande om omedelbar verkställighet av det beslut 

vari tillstånd lämnas. 

 

Vidare har sökanden föreslagit att igångsättningstiden och arbetstiden bör 

betämmas till utgången av 2028 år och att tiden för anmälan om oförutsedd skada 

bör bestämmas till 5 år. 

 

Länsstyrelsen har tillstyrkt att tillstånd lämnas under förutsättning att deras 

villkorsförslag godtas. 

 

Bygg- och miljönämnden har tillstyrkt att tillstånd lämnas under förutsättning att 

deras synpunkter beaktas. 

 

Förslag till villkor 

Sökanden har föreslagit att följande villkor ska gälla för verksamheten (angående 

kommunens slutliga förslag till villkor se under rubriken SÖKANDENS SLUTLIGA 

VILLKORSFÖRSLAG.  

 

1. Om inte annat framgår av denna dom, skall verksamheten inbegripet åtgärder 

för att minska vatten- och luftföroreningar, avfall och andra störningar för 

omgivningen bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen 

uppgett eller åtagit sig i målet. 
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2. Pumpstationer och tillhörande ledningar ska fortlöpande ses över, underhållas 

och åtgärdas i syfte att begränsa tillflödet till reningsverket av grund-, 

dränerings- och nederbördsvatten, så att utsläpp av obehandlat eller 

otillräckligt behandlas avloppsvatten förhindras. För detta arbete ska det 

finnas en åtgärdsplan. Planen ska hållas aktuell och kommunen ska årligen i 

miljörapporten redovisa utförda och planerade åtgärder samt effekterna av 

åtgärderna avseende bräddning och inflöde av tillskottsvatten (se delegation). 

 

3. Slamhanteringen ska ske på sådant sätt att olägenheter inte uppkommer. All 

tillförsel av externt slam skall journalföras med avseende på mängd, ursprung 

och dag för tömning. Kommunen skall verka för att slammet i första hand 

används som jordförbättringsmedel. Slam som inte kan användas som 

jordförbättringsmedel samt grovrens och sand etc. skall lämnas till godkänd 

anläggning för slutligt omhändertagande. 

 

4. Industriellt avloppsvatten, lakvatten och liknande avloppsvatten får ej tillföras 

anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens 

funktion nedsättes eller särskilda olägenheter uppkommer för omgivningen, i 

avloppsslammet eller i recipienten. 

 

5. Efter drifttagande av den utbyggda anläggningen får resthalterna av BOD7, 

totalfosfor och totalkväve för de sammanvägda flödena till recipienten som 

medelvärde under året inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

 
Parameter Resthalt Period 

BOD7  10 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalfosfor 0,30 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalkväve 12 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

 
Resthalten av ammoniumkväve får under perioden från och med den 1 maj till 

och med den 31 oktober inte överstiga 8 mg/l, räknat som medelvärde för hela 

den angivna perioden. 
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Innan den nya anläggningen tagits i drift får resthalterna av BOD7, totalfosfor 

och totalkväve för de sammanvägda flödena till recipienten som medelvärde 

under året inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

 
Parameter Resthalt Period 

BOD7  10 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalfosfor 0,3 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalkväve 15 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

 
Begränsningsvärdena inkluderar allt bräddat/förbilett avloppsvatten i 

anslutning till avloppsreningsverket. 

 
Kontroll av begränsningsvärdena ska ske enligt vid varje tidpunkt gällande 

föreskrifter från Naturvårdsverket om kontroll och utsläpp till vatten- och 

markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från 

tätbebyggelse. 

 

6. Om besvärande lukt uppstår i omgivningen skall kommunen vidta åtgärder för 

att motverka störningarna (se delegation). 

 
7. Flytande kemiska produkter respektive farligt avfall ska förvaras invallat på 

ett för ämnet beständigt och tätt underlag. Uppsamlingsvolymen ska minst 

motsvara den största behållarens volym plus tio procent av summan av övriga 

behållares volym. Vid förvaring utomhus ska skydd finnas för påkörning och 

det invallade området ska vara skyddat mot nederbörd. 

 

8. Buller från verksamheten ska begränsas så att det inte ger upphov till högre 

ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än 

 
50 dB(A) vardagar (kl. 06.00 - 18.00)  

40 dB(A) nattetid (kl. 22.00 - 06.00)  

45 dB(A) övrig tid 
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Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 

55 dB(A) får inte utföras nattetid (kl. 22-06). 

 
De angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom närfältsmätningar 

och beräkningar. Ekvivalentvärdena ska beräknas för de tidsperioder som 

anges ovan. 

 

9. Ett reviderat kontrollprogram avseende driften av det utbyggda 

avloppsreningsverket ska lämnas till tillsyns-myndigheten senast tre månader 

innan det utbyggda avloppsreningsverket tas i drift. 

 

10. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör, ska detta i god tid, 

dock senast sex månader före nedläggning, anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand. kommunen ska vidare, i 

samråd med tillsynsmyndigheten, utreda om området eller byggnader är 

förorenade och vid behov, efter prövning enligt 10 kap. miljöbalken, också 

svara för att efterbehandlingsåtgärder genomförs. 

 

11. Tillsynsmyndigheten ska underrättas i god tid innan ombyggnads- eller 

underhållsarbeten påbörjas som medför att någon del av avloppsanläggningen 

helt eller delvis måste tas ur drift. Till underrättelsen ska bifogas en 

redogörelse över hur arbetet ska utföras för att i största möjliga utsträckning 

begränsa olägenheter för närboende samt utsläppsmängderna av otillräckligt 

renat avloppsvatten (se delegation). 

 

12. Kommunen ska upprätta och till tillsynsmyndigheten lämna ett 

kontrollprogram för byggskedet senast tre månader före byggstart. Av 

kontrollprogrammet ska bland annat framgå tidplan för samrådsmöten med 

tillsynsmyndigheten, tidplan för när delar av verksamheten kommer att tas i 

drift samt kontroll- och försiktighetsåtgärder för buller och transporter samt 

utsläpp till mark, vatten och luft (se delegation). 
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13. När tillståndet tas i anspråk ska detta meddelas till tillsynsmyndigheten. 

 

14. Kommunen ska meddela tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan den nya 

anläggningen tas i drift. 

 

Delegeringar 

Sökanden har föreslagit att Mark- och miljödomstolen överlåter enligt 22 kap. 25 § 

miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att besluta om: 

 
A. Åtgärder för att begränsa tillskottet av grund-, dränerings- och nederbörds-

vatten till tunnelsystem, pumpstationer och tillhörande ledningar (villkor 2). 

B. Åtgärder för att begränsa luktolägenheter i omgivningen från hela den sökta 

verksamheten (villkor 6). 

C. Åtgärder för att begränsa utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten vid 

anläggnings-, ombyggnads- eller underhållsarbeten. Tillsynsmyndigheten får 

medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas under sådana 

omständigheter (villkor 11). 

D. Kontroll- och försiktighetsåtgärder under byggskedet för buller, transporter 

samt utsläpp till mark, vatten och luft (villkor 12). 

 

ANSÖKAN 

Sökanden har i ansökan begärt tillstånd enligt miljöbalken till fortsatt och utökad 

verksamhet vid Lindholmens avloppsreningsverk i Norrtälje kommun i huvudsaklig 

överensstämmelse med vad som anges i det följande samt till ansökan bifogad 

teknisk beskrivning och - i relevanta delar - till ansökan bifogad 

miljökonsekvensbeskrivning. 

 
En teknisk beskrivning av de verksamheter som ansökan avser, jämte ritningar och 

kartor har bifogats ansökan samt senare kompletterats. 

  

Bakgrund/orientering 

Lindholmens avloppsreningsverk är belägen på fastigheterna Tälje 2:42, 2:115 och 

3:289 i Norrtälje kommun, cirka tre km nordost om Norrtälje centum. 
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I avloppsreningsverket behandlas avloppsvatten från Norrtälje stad, Berghamra 

samhälle samt slam från enskilda anläggningar och andra reningsverk (septik- 

respektive externslam). Renat avloppsvatten släpps ut till Norrtäljeviken via en 

ledning med en utsläppsanordning på 4 m djup, ca 350 m från stranden.  

 

I beslut den 20 maj 1997 lämnade länsstyrelsen kommunen tillstånd enligt 

miljöskyddslagen att efter rening i Lindholmens avloppsreningsverk släppa ut 

avloppsvatten till Norrtäljeviken. Enligt beslutet gäller tillståndet för en belastning 

på verket om 34 000 pe. 

 

Sökanden planerar att bygga ut Lindholmens avloppsreningsverk till en kapacitet 

om 50 000 pe, räknat som maximal genomsnittlig veckobelastning. Syftet med 

utbyggnaden är att möta en prognostiserad, framtida belastning på verket år 2045. 

 

Eftersom gällande tillstånd är meddelat med stöd av miljöskyddslagen, söker 

kommunen nytt tillstånd enligt 9 kap. miljöbalken till hela verksamheten vid 

Lindholmens avloppsreningsverk, inklusive det ledningsnät som är knutet till 

verket. 

 

Sökanden begär även tillstånd enligt 11 kap. miljöbalken till ytterligare en ny 

utloppsledning. 

 

Sökt verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken 

Nuvarande verksamhet 

Avloppsreningsverket 

Reningsprocessen består av ett mekaniskt steg, ett biosteg och ett kemsteg. 

I det mekaniska steget blandas det inkommande avloppsvattnet med vatten från 

mottagningen av septiskt slam samt rejektvatten från slamavvattningen, varefter det 

silas. Vattnet från pumpstation 17 leds genom rensgaller. Silat och rensat vatten leds 

till ett luftat sandfång. Vattnet från sandfånget luftas i förluftningsbassänger och 
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leds sedan till försedimenteringsbassänger. Slammet från försedimenteringsbas-

sängerna (primärslammet) leds till slambehandlingen medan vattnet går vidare till 

biosteget. Biosteget består av en OCO-reaktor och en mellansedimenteringsbassäng. 

I OCO-reaktorn finns olika zoner, med respektive utan luftning. I dessa reduceras 

organiskt material respektive omvandlas ammoniumkväve till nitrat och kvävgas. I 

mellansedimenteringsbassängen skiljs slammet av. Huvuddelen återförs till OCO-

reaktorn (returslammet), medan en mindre del (överskottsslammet) förs till slambe-

handlingen. Vattnet går vidare till kemsteget. I kemsteget doseras en fällningskemi-

kalie, varefter flockning sker i en flockningsbassäng. Flockarna (kemslammet) 

skiljs sedan av i sedimenteringsbassänger och förs till slambehandlingen, medan 

vattnet - nu färdigbehandlat - släpps ut till Norrtäljeviken. 

 

Slamhanteringen 

Primärslammet förs till en rötkammare. I rötkammaren bildas biogas och vatten. 

Biogasen bestående av metan och koldioxid samlas upp i en gasklocka. Ungefär 

hälften av gasen används för uppvärmning av reningsverket, medan återstoden 

facklas. Överskottslammet och kemslammet leds till ett rötslamlager via förtjock-

are. Till rötslamlagren leds även rötat slam från rötkammaren och externslam. Efter 

lagringen avvattnas slammet, varefter det tas om hand vid godkänd anläggning. 

 
Septikslammet rensas i ett särskilt galler och leds sedan till reningsverkets inlopp. 

Till inloppet leds även vatten från avvattningen av slam från rötslamlagret. 

 

Ledningsnätet 

En redogörelse för det till Lindholmens avloppsreningsverk anslutna ledningsnätet, 

inklusive pumpstationer och bräddpunkter återfinns i den tekniska beskrivningen. 

 

Planerad verksamhet 

Den planerade om- och tillbyggnaden av Lindholmens avloppsreningsverk har 

dimensionerats utifrån en bedömning av belastningen på verket år 2045, vilken i sin 

tur baserats på en prognos av framtida befolkningsökning. En redogörelse för denna 

bedömning återfinns i den tekniska beskrivningen. 
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Om- och tillbyggnaden innebär följande. 

 

I det mekaniska steget installeras nya silar och ett nytt sandfång. Silarna installeras i 

en ny byggnad tillsammans med slamhanteringen, så att de mest illaluktande 

delarna samlas i ett enda, slutet utrymme. Befintliga försedimenteringsbassänger 

bibehålls. Föresedimenteringsbassängerna utformas så att de även kan fungera som 

utjämningsbassänger, och den ena bassängen (block B) kan fungera som 

högflödesrening. 

 

För biosteget installeras ytterligare en OCO-reaktor och ytterligare två mellan- 

sedimenteringsbassänger (de senare byggs i etapper). 

 

I kemsteget kommer ytterligare flocknings- och sedimenteringsbassänger att behöva 

anläggas. Alternativt kompletteras den befintliga anläggningen med ett polersteg i 

form av ett membran eller annan teknisk lösning. 

 

Vad beträffar slamhanteringen kommer primärslammet att förtjockas innan det 

pumpas till rötkammaren i syftet är att minska belastningen på rötkammaren. På sikt 

kan ändå rötningskapaciteten behöva utökas. Antingen byggs rötkammaren ut eller 

så kompletteras den med ytterligare volymer för förtjockning och hydrolys. 

Ytterligare ett alternativ är att en helt ny rötkammare anläggs. Vidare kommer det 

att finnas förutsättningar att pumpa septik- och flytslammet från 

mellansedimenteringen till rötslamlagret. Slutligen kommer all slamhantering att 

samlas i en ny byggnad, vilken kommer att ventileras genom utrustning för 

reduktion av lukt. 

 

Även andra tekniker kan komma att användas, under förutsättning att de är 

likvärdiga från miljösynpunkt eller bättre än den ovan beskrivna tekniken. 

 

 

 



  Sid 17 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 3224-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Utsläpp till luft 

Från den sökta verksamheten sker utsläpp till luft av lustgas och metan. Vidare 

finns ett antal källor till utsläpp av luktande ämnen. 

 

Utsläppen av lustgas och metan har beräknats, och resultatet av dessa beräkningar, 

redovisat i miljökonsekvensbeskrivningen, visar på utsläpp som får betraktas som 

typiska för ett väl fungerande avloppsreningsverk. Utsläppen bedöms minska 

genom att frånluft från inloppsdelarna och slamhanteringen samlas upp och 

destrueras och genom olika kontroller som syftar till att säkerställa ett väl 

fungerande biosteg. 

 

De främsta källorna till lukt är silarna i det mekaniska reningssteget samt slam-

hanteringen. All denna verksamhet kommer att ske i en ny byggnad som kommer 

att ventileras via utrustning för luktreduktion. 

 

Boverket rekommenderar ett avstånd om 200 m som skydd mot smittspridning via 

aerosoler. Vid Lindholmens avloppsreningsverk finns inte några bostäder på kortare 

avstånd än 200 m. 

 

Utsläpp till vatten 

Den planerade om- och tillbyggnaden har dimensionerats så att halterna av orga-

niskt material, kväve och fosfor inte ska överskrida följande årsmedelvärden och - 

för ammoniumkväve - medelvärde under perioden från och med den 1 maj till och 

med den 31 oktober. 

 
BOD7,  10 mg/1 

Tot-N  12 mg/1 

Tot-P  0,30 mg/1 

Ammoniumkväve 8 mg/1 
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Buller 

Sökande har låtit Magenta Akustik AB genomföra en bullerutredning avseende den 

sökta verksamheten. Resultatet av denna utredning, redovisat i bilaga till miljö-

konsekvensbeskrivningen, visar att de riktvärden som Naturvårdsverket rekom-

menderar i rapport 6538 innehålls. 

 

Avfall och restprodukter 

En redogörelse för avfall och restprodukter som verksamheten vid Lindholmens 

avloppsreningsverk ger upphov till (inklusive slam) respektive hanteringen härav 

återfinns i miljökonsekvensbeskrivningen. 

 

Sökt verksamhet enligt 11 kap. miljöbalken 

Rådighet 

En fastighetskarta med den planerade utloppsledningen markerad bifogas (Bilaga G 

till ansökan). Därav framgår att ledningen kommer att ta i anspråk ett vattenområde 

som ingår i fastigheten Tälje 3:289, vilken ägs av kommunen. 

 

Höjdsystem 

I denna ansökan förekommande höjduppgifter hänför sig till rikets höjdsystem RH 

2000. Som utgångspunkt för höjduppgifterna används kommunens fixpunkt nr 12. 

En beskrivning av denna fixpunkt bifogas (Bilaga H till ansökan). 

 

Hydrologiska förhållanden 

Nedan redovisas karakteristiska vattenstånd idag (år 2018) och efter framtida 

klimatförändringar (år 2100), allt enligt SMHI. 

 

 2018 2100 

HHW 74 119 

MHW 19 64 

LHW -7 38 

MW -43 2 
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HLW -66 -21 

MLW -88 -43 

LLW -112 -67 

 
 
I Bilaga B15 till miljökonsekvensbeskrivningen redovisas djupkartor och 

bottenhårdhet i Norrtäljeviken. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning 

I miljökonsekvensbeskrivningen lämnas en kortfattad beskrivning av lokaliseringen, 

omfattningen och utformningen av den sökta verksamheten, inklusive planerade 

skyddsåtgärder. 

 

Vidare redovisas olika alternativ. Vad beträffar lokaliseringsalternativ har sökanden 

låtit genomföra en särskild utredning, vilken finns redovisad i bilaga Bl till miljö-

konsekvensbeskrivningen. Tre alternativ bedöms uppfylla ändamålet med den sökta 

verksamheten; en om- och tillbyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk med 

utsläpp i Norrtäljeviken (det valda alternativet), samma alternativ fast med utsläpp 

utanför Kapellskär samt ett nytt reningsverk vid Kapellskär, också det med utsläpp 

utanför Kapellskär. De två senare alternativen bedöms inte innebära några påtagliga 

fördelar från miljösynpunkt utan endast mycket stora kostnader som under alla 

förhållanden framstår som oskäliga enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. Vad beträffar 

alternativa utformningar så har ett antal olika reningstekniker studerats, och 

huvudinriktningen är att bygga till anläggningen med samma teknik som används 

idag för reningen av avloppsvattnet. 

 

Slutligen redovisas miljöeffekterna och effekterna på resurshushållningen av den 

sökta verksamheten. Slutsatsen är att den sökta verksamheten inte ger upphov till 

någon påtaglig påverkan på miljön eller människors hälsa eller några negativa 

effekter på resurshushållningen. 
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Den sökta verksamheten bedöms inte komma i konflikt med någon 

miljökvalitetsnorm. 

 

Samråd har skett med Länsstyrelsen i Stockholms län och Bygg- och miljökontoret i 

Norrtälje kommun genom ett möte den 2 maj 2017. Ett skriftigt samrådsunderlag 

har översänts till Naturvårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten, Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskap, Svealands Kustvattenvårdsförbund, Försvarsmakten, 

Sjöfartsverket, Vattenmyndigheten för Norra Östersjön, Räddningstjänsten i 

Norrtälje, Norrtälje sportfiskare, Naturskyddsföreningen, Norrtälje naturvårds-

stiftelse samt med enskilda som kan antas bli särskilt berörda. En mer detaljerad 

redogörelse för det utförda samrådet bifogas (Bilaga I till ansökan). I beslut den 9 

mars 2018 konstaterade länsstyrelsen att den sökta verksamheten ska anses ha 

betydande miljöpåverkan. En kopia av beslutet bifogas (Bilaga J till ansökan). 

 

2 kap. miljöbalken 

Kunskapskravet (2 §) 

Sökanden har drivit Lindholmens avloppsreningsverk sedan 1960-talet och har 

under denna tid skaffat sig den erfarenhet och de kunskaper som krävs för att kunna 

bedöma den miljöpåverkan som den sökta verksamheten kan ge upphov till. I den 

mån den egna experisen inte räcker till anlitas utomstående konsulter som till 

exempel i arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen för ansökan. Kunskapskravet 

i 2 kap. 2 § miljöbalken får därmed anses uppfyllt. 

 

Försiktighetskravet (3 §) 

Som framgår av miljökonsekvensbeskrivningen bedöms den sökta verksamheten, 

med de försiktighetsmått som kommer att vidtas, inte kunna ge upphov till någon 

påtaglig påverkan på människors hälsa eller miljön. Planerade skyddsåtgärder får 

anses utgöra bästa teknik enligt 2 kap. 3 § 2 st. 

 

Produktvalskravet (4 §) 

Vid Lindholmens avloppsreningsverk används kemikalier främst i form av 

fällningskemikalier i det kemiska reningssteget samt polymerer i avvattningen av 
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slam. Vid sökt verksamhet bedöms användningen av både fällningskemikalier och 

polymerer öka något. Samtliga kemikalier är av det slag som brukar förekomma vid 

kommunala avloppsreningsverk. Ingen av de kemikalier som används vid verket 

finns upptagen som riskminsknings- eller utfasningsämne i Kemikalieinspektionens 

prioriteringsguide (PRIO). Vid val av nya kemikalier beaktas kemikaliernas 

farlighet. 

 

Hushållnings- och kretsloppskravet (5 §) 

För att begränsa energiförbrukningen kommer rötgas att användas för rötkammare 

och uppvärmning av anläggningen. En värmepump kommer också att installeras på 

utgående avloppsvatten för att komplettera uppvärmningen. Den biologiska 

reningen ger en biologisk fosforreduktion vilket minskar behovet av 

fällningskemikalier. Såväl hushållnings- som kretsloppskravet bedöms vara 

uppfyllt. 

 

Lokaliseringskravet (6 §) 

Som angivits ovan bedöms en omlokalisering av anläggningen inte innebära någon 

påtaglig fördel från miljösynpunkt utan endast mycket stora kostnader som får anses 

oskäliga enligt 2 kap. 7 § miljöbalken oavsett vilken plats omlokaliseringen sker till. 

Något hinder mot vald lokalisering med hänsyn till 2 kap. 6 § 1 st. miljöbalken kan 

därmed inte föreligga. 

 
Ansökan avser inte ändrad användning av mark- eller vattenområden, i den 

utsträckningen att bestämmelserna i 3 och 4 kap. miljöbalken skulle vara 

tillämpliga. 

 

Den sökta verksamheten omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. 

 

Övriga frågor avseende verksamheten enligt 11 kap. miljöbalken  

Sakägare 

Det vattenområde som kan påverkas av anläggandet av den nya ledningen ingår i 

fastigheten Tälje 3:289 som ägs av Norrtälje kommun. Fastigheter som berörs av 
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vattenbortledningen på sätt som anges i 9 kap. 2 § 3 punkten lagen (1998:812) med 

särskilda bestämmelser om vattenverksamhet finns därför inte. 

 

YTTRANDEN 

Sjöfartsverket har inget att erinra mot nedläggning av utloppsledningen och dess 

dragning förutsatt att nedanstående försiktighetsmått vidtas och synpunkter beaktas.  

 

Senast sex veckor före arbetena påbörjas ska detta meddelas till Sjöfartsverkets 

Ufs-redaktion, ufs@sjofartsverket.se, så att information kan delges genom 

sjöfartens informationsvägar. Informationen ska innehålla uppgifter om arbetets 

omfattning och tidsplan. 

 

Om ledningen påverkar tillgängligt vattendjup, behöver det nya djupet rapporteras 

till Ufs-redaktionen för uppdatering av sjökort. 

 

Efter avslutat utläggningsarbete ska ledningens koordinater rapporteras till 

Ufsredaktionen, för införande i sjökort. Informationen ska levereras i SweRef 

99TM med tre decimalers noggrannhet och eventuellt ritningsunderlag i dwg format 

eller i en shape-fil. 

 

Skyltning med sjövägmärken ska vara i enlighet med Transportstyrelsens 

föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken, TSFS 2019:12. Vid sjöförläggning 

av ledning som inte spolas eller grävs ner i sjöbotten hela dess sträckning vill 

Sjöfartsverket informera om att den riskerar att skadas av ankrande båtar. 

 

I god tid före start av arbete ska specifik information ges till berörda rederier, 

sjötrafikföretag och båtklubbar. 

 

Riskreducerande åtgärder kan behöva vidtas gällande anläggningsfasen, framförallt 

för att undvika olyckor med påsegling. Exempelvis kan pråmen eller motsvarande 

förses med AIS-transponder och VHF-radio samt belysas med bländfritt ljus under 

mörker. Vid nedsatt sikt bör det övervägas att avbryta anläggningsarbete i vattnet. 
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Projektet ansvarar för sjösäkerheten under hela arbetstiden och säkerställer att 

riskreducerande åtgärder vidtas i tillräcklig omfattning. 

 

Länsstyrelsen i Stockholms län har sammanfattningsvis anfört att Lindholmens 

avloppsreningsverk står för en del av den negativa påverkan på vattenkvalitén i 

Norrtäljeviken och att sökanden inte har visat på ett tillfredsställande sätt att 

uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för Norrtäljeviken inte riskeras med ett 

utökat tillstånd för Lindholmens avloppsreningsverk. Då det finns en stor risk att 

försämringsförbudet, 5 kap. 4 § miljöbalken överträds, anser Länsstyrelsen att 

ansökan även ska remitteras till Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns vatten-

distrikt för en bedömning om möjligheten till undantag för den sökta verksamheten. 

 

Förutsatt att Norrtälje kommun kompletterar sin ansökan med bästa möjliga teknik 

för att få ned utsläppshalter och utsläppsmängder till recipienten till en nivå som 

inte riskerar att miljökvalitetsnormer för Norrtäljeviken äventyras, anser 

Länsstyrelsen att tillstånd kan medges. 

 

Villkor 

I det fall tillstånd medges utifrån nuvarande handlingar i ansökan, yrkar 

Länsstyrelsen att verksamheten förutom det villkor som Norrtälje kommun har 

föreslagit ska förenas med ytterligare villkor. Länsstyrelsen anser att vissa av de 

föreslagna villkoren ska skrivas om och att vissa tillägg behövs enligt följande 

förslag med ändring/tillägg i kursiv text. 

 

2. Pumpstationer och tillhörande ledningar ska fortlöpande ses över, underhållas 

och åtgärdas i syfte att begränsa tillflödet till reningsverket av grund, dränerings- 

och nederbördsvatten, så att utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat 

avloppsvatten förhindras. För detta arbete ska finnas en åtgärdsplan som lämnas 

in till tillsynsmyndigheten. Åtgärdsplanen ska hållas aktuell och ha en tydlig 

tidsram. En reviderad åtgärdsplan ska lämnas in till tillsynsmyndigheten minst 

vart 3:e år. Kommunen ska årligen i miljörapporten redovisa utförda och 
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planerade åtgärder samt effekterna av åtgärderna avseende bräddning och inflöde 

av tillskottsvatten (se delegation). 

 

3. Slamhanteringen ska ske på sådant sätt att olägenheter inte uppkommer. All 

tillförsel av externt slam skall journalföras med avseende på mängd, ursprung 

och dag för tömning. Kommunen skall arbeta med uppströmsarbete för att 

minska tillförseln av oönskade ämnen till anläggningen. Arbetet ska redovisas 

årligen i miljörapporten. Kommunen ska verka för återföring av fosfor till 

åkermark och ta fram en slampolicy för anläggningen för ändamålet. Slam som 

inte kan användas samt grovrens och sand etc. skall lämnas till godkänd 

anläggning för slutligt omhändertagande. 

 

5. Efter driftagandet av den utbyggda anläggningen får resthalterna av BOD7, 

totalfosfor och totalkväve för de sammanvägda flödena till recipienten som 

medelvärde under året inte överstiga nedan angivna begräsningsvärden. 

    Ämne  Halt  Mängd  Period 

    BOD7  10 mg/l  7 ton/år  Kalenderårsmedelvärde 

    P-tot  0,20 mg/l  675 kg/år  Kalenderårsmedelvärde 

    N-tot  8 mg/l  26 ton/år  Kalenderårsmedelvärde 

Ammoniumkväve*  5 mg/l  Säsongsmedelvärde (april-oktober) 

 
*Resthalten av ammoniumkväve får under perioden från och med den 1 april till och 
med den 31 oktober inte överstiga 5 mg/l, räknat som medelvärde för hela   den angivna 
perioden. 
 
Innan den nya anläggningen har tagits i drift får resthalterna av BOD7, totalfosfor 

och totalkväve för de sammanvägda flödena till recipienten som medelvärde 

under året inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

 
Parameter       Halt   Period 

BOD7       10 mg/l   kalenderårsmedelvärde 

P-tot     0,30 mg/l   kalenderårsmedelvärde 

N-tot       12 mg/l   kalenderårsmedelvärde 
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6. Verksamheten ska bedrivas så att lukt och andra olägenheter förebyggs 

och begränsas. Om olägenheter uppstår i omgivningen till följd av 

verksamheten ska kommunen omgående informera tillsynsmyndigheten 

och vidta nödvändiga åtgärder så att olägenheterna upphör (se delegation). 

 

7. Flytande kemiska produkter respektive farligt avfall ska förvaras invallat på ett 

för ämnet beständigt och tätt underlag. Uppsamlingsvolymen ska minst motsvara 

den största behållarens volym plus tio procent av summan av övriga behållares 

volym. Vid förvaring utomhus ska skydd finnas för påkörning och det invallade 

området ska vara skyddat mot nederbörd. 

Innan verksamhetsutövaren inför nya eller byter ut processkemikalier ska 

detta meddelas till tillsynsmyndigheten. 

 

8. Buller från verksamheten, inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får 

inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 

50 dBA dagtid helgfri måndag-fredag kl. 06.00-18.00, 

45 dBA kväll kl 18.00-22.00 

40 dBA natt kl 22.00-06.00 

45 dBA dagtid lör-, sön- och helgdag kl. 06.00-18.00, 

 

Arbetsmoment som kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dBA får 

inte utföras nattetid (kl. 22.00-06.00) annat än vid enstaka tillfällen. De angivna 

begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätning och/eller 

närfältsmätning och beräkning. Kontroll ska ske så snart det skett förändringar i 

verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller när tillsynsmyndigheten 

begär det. 

 

Förslag på ytterligare villkor 

- Hela verksamheten ska bedrivas och underhållas så att läckage av metangas 

minimeras genom systematiska läcksökningar och eventuella åtgärder. 

Metangas inom reningsverkets ska samlas in och destrueras i en Vocidizer eller 



  Sid 26 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 3224-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 

motsvarande. Resultat av genomförda åtgärder ska redovisas i den årliga 

miljörapporten. 

 
- Det ska finnas en aktuell energiplan för verksamheten med syfte att minska 

energiförbrukningen och optimera energihushållningen. Planen ska revideras 

minst vart femte år (se delegation).  

 
- Kommunen ska fortlöpande följa utvecklingen av teknik för rening av 

läkemedelsrester och mikroplaster samt arbeta för att ny teknik i verksamheten 

kan införas så att utsläppen reduceras. Arbetet ska ske i samråd med 

tillsynsmyndigheten och redovisas i den årliga miljörapporten (se delegation). 

 

Förslag villkor för vattenverksamhet 

- Grumlande arbeten får inte utföras under perioden 1 mars till 31 augusti. 

- Arbeten i vattenområdet ska ske under en sammanhängande tidsperiod. 

- Innan arbetet påbörjas ska arbetsområdet i vattnet avskärmas med en 

bottengående siltskärm. Siltskärmen får tas bort först när grumlingen har 

upphört. 

 

Delegation 

Länsstyrelsen föreslår att Mark- och miljödomstolen överlåter åt tillsyns-

myndigheten att besluta om ytterligare villkor avseende: 

- Energibesparande åtgärder enligt kommunens energiplan för 

avloppsreningsverket (villkor x). 

- Åtgärder för att reducera utsläpp av läkemedel och mikroplaster (villkor x). 

 

Kompletteringsbehov  

Länsstyrelsen anser att andelen tillskottsvatten är tämligen högt, både idag men 

även i framtiden, enligt beräkningen och anser att det ska villkoras för verksam-

heten att det ska finnas en plan för förnyelse av ledningsnätet. Med så hög andel 

tillskottsvatten riskerar halterna av näringsämnen spädas ut medan den faktiska 

belastningen från reningsverket på Norrtäljeviken är fortsatt hög. Det är därför 

motiverat att reglera både utsläppshalt samt utsläppsmängd från anläggningen. 
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Länsstyrelsen anser att det inte framgår tydligt var bräddpunkterna planeras för 

Lindholmens avloppsreningsverk. Det saknas även en beskrivning av hur 

representativa prover på inkommande vatten kan tas under samt efter 

ombyggnation av reningsverket. 

 

Länsstyrelsen ser en risk med att försedimenteringskapaciteten inte räcker till vid 

höga flöden och därmed riskeras försedimenteringen vid dessa tillfällen att 

äventyras.  

 

Länsstyrelsens vidhåller att man bör efterbehandla avloppsvattnet med kemisk 

fällning innan utsläpp till recipient. 

 

Kommunen behöver komplettera sin ansökan med följande: 

-   Efterpoleringssteg som kan få ned både utsläppshalt- och mängd från 

avloppsreningsverket. 

-  Processkisser som tydligt visar anläggningens bräddpunkter. 

-  Beskrivning över hur provtagning och flödesmätning ska utföras för att 

uppfylla Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av utsläpp av 

avloppsvatten från tätbebyggelse (NFS 2016:6) under samt efter 

ombyggnationen av avloppsreningsverket. 

-  Presentera ett förslag på efterbehandling (kemfällning) av bräddat 

avloppsvatten innan utsläpp till recipient. 

-  Visa att försedimenteringskapaciteten räcker till även i de fall som två av fyra 

bassänger ska fungera som högflödesrening. 

 

Recipientpåverkan och kompensationsåtgärder 

Ansökan saknar uppgifter om hur sökt verksamhet bidrar till att följa 

miljökvalitetsnorm A1 (Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska 

minska tills den inte orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som 

förhindrar att god miljöstatus uppnås) enligt havsmiljöförordningen (HVMFS 

2018:18). 
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Länsstyrelsen anser att underlaget är bristfälligt då kommunen inte har kunnat visa 

att försämringsförbudet för vattenstatus i Norrtäljeviken inte överträds och inte 

heller om uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna äventyras av den sökta 

verksamheten. Det som framgår av underlaget är att verksamhetens bidrag står för 

en del av den totala negativa påverkan på vattenkvaliteten i Norrtäljeviken. 

Lindholmens avloppsreningsverk är en nödvändig och samhällsnyttig åtgärd för 

behandling av förorenat avloppsvatten. Reningsverkets utsläpp har dock betydelse 

för både ekologisk och kemisk status i den berörda vattenförekomsten. Därför 

rekommenderar vi att ärendet remitteras till Vattenmyndigheten i Norra Östersjöns 

vattendistrikt för en bedömning om undantag för Norrtäljeviken kan medges och 

därmed möjliggöra tillåtligheten av ett utökat tillstånd för Lindholmens 

avloppsreningsverk. 

 

Länsstyrelsens anser att det i nuläget inte är uppenbart hur långvarig effekten av 

föreslagna kompensationåtgärdern att att bottenfälla uppströms belägna påverk-

anskällor (Lommaren och Grillfjärden) kan vara samt om kompensationsåtgärder är 

tillräckliga för att förebygga att försämringsförbudet överskrids vid utbyggd kapaci-

tet på reningsverket. Detta framgår bland annat av den kostnadsberäkning som åter-

finns i tabell 8 i PM-Kompletteringar av utredningen rörande Lindholmens ARV 

2017- 2045. I tabellen återfinns en kostnadsberäkning av ackumulationsbottnarnas 

areal, kostnaden för aluminiumbehandlingen samt kostnaden för reduktion av fosfor 

och förväntad livslängd för behandlingen. I tabellen framgår det att spannet mellan 

förväntad fosforreduktion, kostnaden för reduktionen samt hur länge aluminium-

behandlingens effekt förväntas bestå skiljer sig kraftigt. Metoden är således väldigt 

osäker vad den kan komma att kosta per kg reducerad fosfor, hur mycket fosfor som 

kommer att reduceras per behandling samt hur ofta som behandlingen behöver 

upprepas. 

 

Länsstyrelsens vill även påtala att denna typ av kompensationsåtgärd inte kan 

motivera att en åtgärd som annars är förbjuden, kan anses vara tillåtlig. Domstolen 
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bör således först avgöra om åtgärden är tillåtligt innan hänsyn tas till om ytterligare 

kompensationsåtgärder kan vara lämpliga, och i sådana fall villkora om lämpliga 

kompensationsåtgärder. 

 

Bästa möjliga teknik och alternativ utsläppspunkt 

Länsstyrelsen anser att verksamhetsutövaren inte redogjort för hur alternativ 

lokalisering av utsläppspunkten påverkar möjligheten att följa miljökvalitets-

normerna i berörda recipienter. Verksamhetsutövaren har beskrivit hur halterna av 

näringsämnen kan förändras vid alternativa utsläppspunkter men inte relaterat till 

status på kvalitetsfaktornivå för vattenförekomsterna samt eventuell förändring av 

status på grund av utsläpp i primär eller sekundär recipient. 

 

Hur nära tillståndet i en vattenförekomst är en klassgräns är av betydelse framförallt 

för att bedöma om verksamheten bidrar till försämring, alternativt äventyrande, 

gällande MKN. I följande tabell beskriver Länsstyrelsen läget som det ser ut efter 

senaste bedömning av status, som nu ligger i VISS. 

 
Kommunen uppger att en sänkning av totalfosfor från 0,30 mg/l till 0,20 mg/l skulle 

uppgå till en kostnad på 50 miljoner kronor då ett efterbehandlingssteg behöver 

införas. Driftskostnaden bedöms öka med 1 miljoner kronor per år. För att få ned 

halten till 0,15 mg/l skulle den initiala kostnaden förbli densamma men drifts-

kostnaden istället öka med 2 miljoner kronor per år. För att få ned halten totalkväve 
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från ansökta 12 mg/l till 8 mg/l ökar investeringskostnaden med 51 miljoner kronor 

då ett polersteg behöver tillkomma samt även ett efter denitrifikationssteg och 

driftskostnaden beräknas öka med 1,7 miljoner kronor per år. För att få ned halten 

totalkväve från 12 mg/l till 6 mg/l ökar investeringskostnaden till 51,5 miljoner 

kronor och driftskostnaden till 2,1 miljoner kronor. 

 

Då poleringssteget är densamma både för att få ned halterna fosfor och kväve, 

ökar den totala investeringskostnaden totalt med 51,5 miljoner kronor och 

driftskostnaden till 2,1 miljoner kronor för att halvera halterna ut från 

Lindholmens avloppsreningsverk. 

 

Kommunen uppger på att det är orimligt att installera ett poleringssteg samt ett 

efterdenitrifikationsteg för att få ned halterna av fosfor och kväve då både 

investeringskostnaden samt driftskostnaden ökar, vilket i sin tur kommer innebära 

höjda VA-avgifter för kommunmedlemmarna. Länsstyrelsen vill förtydliga att 

även om en rimlighetsavvägning ska göras enligt miljöbalkens hänsynsregler, får 

det inte äventyra att miljökvalitetsnormen för Norrtäljeviken uppnås eller till och 

med att statusen försämras, även på kvalitetsfaktornivå. 

 

Kommunen bör således ansöka samt investera i bästa möjliga teknik för 

Lindholmens avloppsreningsverk för att få ned både utsläppshalter samt 

utsläppsmängder av näringsämnen från anläggningen. I det fall som domstolen 

godkänner ansökan och miljökonsekvensbeskrivningen i befintlig form, har 

länsstyrelsen gett förslag på utsläppsvillkor för anläggningen. 

 

Länsstyrelsen menar att kombinerade halt-mängd villkor innebär en flexibilitet för 

verksamhetsutövaren, då villkoret kan uppnås antingen genom att åstadkomma 

minskad mängd tillskottsvatten och /eller genom åtgärder för att optimera driften 

på verket. Med de av Länsstyrelsens föreslagna utsläppsvillkoren kan kommunen 

komma närmare en situation förenlig med icke-försämringskravet och därmed 

verksamhetens tillåtlighet och först då kan ställning tas till om det finns skäl att 

besluta om ytterligare kompensationsåtgärder. 
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Vidare anser vi att kommunen behöver komplettera sin ansökan med följande: 

- Beskrivning av hur sökt verksamhet bidrar till att följa miljökvalitetsnorm A1 

(Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte 

orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att 

god miljöstatus uppnås) enligt havsmiljöförordningen (HVMFS 2018:18). 

- Beskrivning av alternativa utsläppspunkter i relation till påverkan på status på 

kvalitetsfaktornivå för vattenförekomsterna och en eventuell förändring av 

status på grund av utsläpp i primär eller sekundär recipient (då det kan komma 

att motivera en annan eller ytterligare en utsläppspunkt). 

- Ett efterpoleringssteg som kan få ned både utsläppshalt- och mängd från 

avloppsreningsverket, alternativt att kommunen presenterar ett annat sätt att få 

ned utsläppen av näringsämnen från anläggningen till de nivåer som föreslagits 

av Länsstyrelsen. 

 

Läkemedel, prioriterade ämnen och särskilt förorenade ämnen 

Kompletteringen av underlaget som beskriver halterna av läkemedelsverksamma 

ämnen i effluenten visar att det i dagsläget troligen inte behövs särskilda renings-

anordningar för dessa ämnen. Med en utökad verksamhet är det fortfarande relativt 

låga halter av respektive ämnen som förväntas släppas ut. Det har i utredningens 

slutsatser inte tagits hänsyn till nuvarande halter i recipienten (eftersom de är okän-

da), demografiska skillnader hos befolkningen samt eventuella kombinations- och 

additiva effekter som kan uppstå. Framöver kan det därför fortfarande bli aktuellt 

med särskilda krav på rening av dylika ämnen. Frågan har bland annat lyfts av EU-

kommissionen likaså av OECD i rapporten Pharmaceutical Residues in Freshwater - 

Hazards and Policy Responses. På nationell nivå har regeringen tillsatt en utredning 

för att utreda riskerna med kombinationseffekter (dir. 2018:25). Även riksdagen 

anser att avloppsreningsverk på sikt bör utrustas med teknik som reducerar 

läkemedel samt andra svårnedbrytbara ämnen (bet 2018/19:MJU13). För att ta 

hänsyn till ovanstående anser därför Länsstyrelsens att det är motiverat med ett 

villkor för anläggningen kopplat till rening av läkemedel och andra svår- 

nedbrytbara ämnen. 
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Klimatpåverkan 

I bilaga 13 Klimatgaser uppges att koldioxid bildas till största delen i biosteget 

samt vid förbränningen av rötgas. Även lustgas bildas i reningsverket men bedöms 

vara lågt. I rapporten finns förslag på en del åtgärder såsom inventering av led-

ningsnät, då man befarar att det är ledningarna från Bergshamra som står för 

största andel metangasbildning (upp till 78%). Därutöver föreslås att man ser över 

kompostfiltren vid pumpstationerna. Då kommunen planerar att bygga in renings-

verket föreslås det i rapporten att frånluft från inlopp, slamtankar och slamlager 

samlas in och att metangasen destrueras. Länsstyrelsens ser positivt på föreslagna 

åtgärder och har därför föreslagit villkor kopplat till destruering av metan samt en 

översyn över ledningsnätet. 

 
Vi anser även att det är viktigt att kommunen arbetar aktivt för att använda 

merparten av den rötgas som bildas på reningsverket till den egna energiförsörj-

ningen, för att minska behovet av extern energiförsörjning, och har förslagit villkor 

kopplat till energiplan för Lindholmens avloppsreningsverk. 

 

Vattenverksamhet 

Den planerade utloppsledningen kommer sannolikt medföra grävning i vattenom-

rådet, även om det inte specifikt framgår i underlaget. Ledningen kommer förläggas 

med betongvikter från stranden och ca 350 meter ut i vattnet. Kommunen har inte 

beskrivit hur arbeten för utloppsledningen ska utföras eller hur området kommer att 

påverkas av åtgärden. Kommunen har inte heller undersökt eventuella föroreningar 

i områden som kommer att påverkas, eller bedömt risk för spridning under schakt-

arbeten och dylikt. Detta är uppgifter som behöver ingå i en komplett miljökonse-

kvensbeskrivning. Kommunen behöver således komplettera sin ansökan med: 

-  Beskrivning av planerade arbeten med utloppsledningen 

-  Redovisning av föreningssituation i vattenområden som kommer att påverkas 

av  arbeten med utloppsledningen eller andra arbeten. 

-  Beskrivning av åtgärder som kommunen planerar att vidta för att minimera 

påverkan på människors hälsa och miljö, med anledning av planerade arbeten 

för utloppsledningen. 
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Länsstyrelsen noterar att området för utloppsledningen har utpekats som potentiellt 

lekområden för abborre och uppväxtområde för gädda och gös i Fiskeriverkets 

Balance-modell. För att minska risken för störningar på fisk och andra organismer 

ska arbeten i vattenområdet genomföras i ett sammanhang och det är olämpligt att 

grumlande arbeten utförs under perioden 1 mars till 31 augusti. Föroreningssitua-

tionen på platsen har inte undersökts. För att inte riskera att finkornigt material och 

eventuella föroreningar sprids över ett större område ska arbetsområdet vara 

omgärdat med flytlänsar och bottenförankrad siltskärm. 

 

Bygg- och miljönämnden i Norrtälje kommun har anfört att en utbyggnad av det 

befintliga avloppsreningsverket vid Lindholmen är en förutsättning för att Norrtälje 

stad ska kunna fortsätta utvecklas som tätort samt bl.a. följande: 

 

”Ny teknik” 

Nämnden bedömer att det är mer långsiktigt hållbart att satsa investeringsmedel för 

att, i enlighet med 2 kap. 3 § miljöbalken, bygga ut reningskapaciteten med för när-

varande bästa möjliga teknik i samband med utbyggnaden av avloppsreningsverket. 

Avloppsreningsverket bör uppgraderas med någon form av ny teknik för efterpoler-

ing av det renade avloppsvattnet för att klara en högre reningsgrad. Med exempelvis 

membranteknik uppnås förutom högre reningsgrad avseende näringsämnen också 

ett minimerat utsläpp av mikroplaster och läkemedelsrester, vilka på senare tid 

uppmärksammats som ett ökat miljöproblem i våra vattenmiljöer. Ny membrantek-

nik har visat sig kunna avskilja dessa ämnen på ett effektivt sätt. Som alternativ kan 

även efterföljande våtmarksrening, som har visats ha bra effekt på avskiljning och 

nedbrytning av mikroplaster och läkemedelsrester, uppnå liknande reningsresultat.  

 

I takt med att belastningen på avloppsreningsverket ökar behövs en högre renings-

grad för att inte näringsbelastningen till Norrtäljeviken ska öka på ett sätt som inte 

är förenligt med 5 kap 4 § miljöbalken.  Att bygga ut reningsverket enbart med bi-

behållen teknik bedöms inte ge tillräckliga garantier för att miljökvalitetsnormerna 

för Norrtäljeviken uppnås, i enlighet med 5 kap. 4 § miljöbalken. 
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”annan utsläppspunkt” 

En förflyttning av utsläppspunkten till en plats i de yttre delarna av Norrtäljeviken 

eller till någon av de utanförliggande fjärdarna bedöms bara överföra belastnings-

problematiken till ett nytt område. En sådan förflyttning av utsläppspunkten bedöms 

på lång sikt riskera att påverka möjligheten att förbättra den ekologiska statusen i de 

kustnära vattnen. Det förutsätts att en förflyttning av utsläppspunkten kräver både 

en väldigt lång utloppsledning och pumpning av det renade avloppsvattnet. Åtgärd-

en innebär förutom en ökad investeringskostnad också en ökad driftkostnad i form 

av utökad energiförbrukning. Det bedöms vara till större nytta att göra den sats-

ningen på en förbättrad reningsgrad i avloppsreningsverket. Att ställa krav på både 

en högre reningsgrad och en förflyttning av utsläppspunkten bedöms inte vara 

skälig enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. 

 

”Kompensation AL-behandling” 

En kompensationsåtgärd i form av behandling med polyaluminiumklorid för fast-

läggning av fosfor i de till Norrtäljeviken uppströms liggande sjöarna Lommaren 

och Gillfjärden bedöms vara kortsiktiga åtgärder som på lång sikt inte motverkar en 

fortsatt belastningsproblematik. En kompensationsåtgärd bör endast sättas in i ett 

vatten som är i stort behov av denna åtgärd oavsett projekt nedströms. 

 

Att utföra en aluminiumbehandling i sjöar enbart för att kompensera för ökade ut-

släpp från ett nedströms liggande reningsverk bör undvikas. Det ska vara utrett att 

just dessa vatten är i sort behov av en sådan åtgärd innan detta godkänns. Sjöarna 

ligger i de nedre delarna av två stora avrinningsområden med stora tillflöden till 

Norrtäljeviken. Aluminiumbehandling bör endast användas som ett sista steg efter 

att andra åtgärder för att minska näringsbelastningen utförts uppströms i 

avrinningsområdena. 

 

Det saknas ett färdigt underlag med redovisning av sjöarnas lämplighet och vilka 

miljörisker som kan uppstå om en aluminiumbehandling ska utföras. Det är fram-

förallt av stor vikt att tillse att åtgärderna inte påverkar sjöarnas biologiska mång-
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fald då aluminium kan innebära risker för bland annat fisk och bottenfauna. Alu-

minium kan riskera att lösas ut ur sedimenten vid låga och höga pH-värden. Om 

insatser med aluminiumbehandling sätts in i ett tidigt skede med en fortsatt hög 

näringsbelastning från avrinningsområdena är det sannolikt att uppföljande alu-

miniumbehandlingar krävs för att inte den ekologiska statusen efter några år på nytt 

försämras. I en riskbedömning bör det klargöras hur mycket aluminium 

recipienterna tål. 

 

Det pågår ett projekt i Östhammars kommun, i samarbete med BalticSea2020, för 

utvärdering av fosforfällning med hjälp av tillsatt järn. Järn bedöms vara ett mera 

naturligt och ofarligt ämne för fastläggning av fosfor i sjöars bottensediment. 

Järnklorid används som fällningskemikalie i de flesta av kommunens 

avloppsreningsverk idag. 

 

”Ledningsnät – bräddningar” 

I samband med utbyggnaden bör en översyn av ledningsnätet göras för att minimera 

risken för bräddningar vid stora flödestoppar till avloppsreningsverket. Att minska 

bräddningar av ofullständigt renat avloppsvatten kan utgöra ett väl så stort bidrag 

till en förbättrad näringsstatus i recipienten. Enligt ansökan uppgår tillskottsvatten i 

form av grund-, mark- och annat dagvatten som belastar avloppsreningsverket till 

mer än 50 % i genomsnitt per år. Under perioder med mycket regn eller snösmält-

ning är andelen tillskottsvatten sannolikt betydligt högre.  

 

Åtgärder bör även vidtas för att eventuella bräddningar vid pumpstationer ska 

medföra så liten miljöpåverkan på recipienten som möjligt. 

 

SÖKANDENS BEMÖTANDE  

Sjöfartsverkets yttrande 

Kommunen accepterar de åtgärder som Sjöfartsverket angett i sitt yttrande. 
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Länsstyrelsen i Stockholms läns yttrande    

Villkor 2, 3, 7 och 8 

Sökanden accepterar Länsstyrelsens justeringar av förslag till villkor 2 

(åtgärdsplan), villkor 3 (uppströmsarbete och återföring av fosfor), villkor 7 (byte 

av processkemikalier) och villkor 8 (kontroll av buller). 

 

Villkor 5 (utsläpp till vatten) 

Länsstyrelsen har för utsläpp av renat vatten från ansökt, utökad verksamhet före-

slagit begränsningsvärden avseende halter av föroreningar som är lägre än vad 

kommunen föreslagit. Vidare har länsstyrelsen föreslagit begränsningsvärden 

avseende mängder av föroreningar. Slutligen har länsstyrelsen även föreslagit ett 

lägre begränsningsvärde för totalkväve i renat vatten från det befintliga 

avloppsreningsverket. 

 

Länsstyrelsen har motiverat sitt förslag till begränsningsvärden med att utsläppen 

från ansökt, utökad verksamhet med de villkor som kommunen föreslagit skulle 

riskera att försämra status i Norrtäljeviken, i strid mot icke-försämringskravet i 5 

kap. 4 § miljöbalken och att de även skulle äventyra möjligheterna att uppfylla den 

för viken gällande miljökvalitetsnormen. 

 

Länsstyrelsen har därvid framhållit att de åtgärder som kommunen planerar att vidta 

vid sjöarna Lommaren och Gillfjärden inte bör beaktas i denna bedömning. Enligt 

länsstyrelsen bör ansökan remitteras till Vattenmyndigheten. 

 

Kommunen har låtit Naturvatten i Roslagen AB (Naturvatten) kommentera 

länsstyrelsens yttrande. Naturvattens kommentarer redovisas i PM. Med stöd av 

PM:et anför kommunen följande. 

 

Bedömningar av hur den ansökta verksamheten påverkar status i Norrtäljeviken, 

utförda av Naturvatten, har redovisats i ansökan samt i kompletteringar den 16 

december 2019. Den slutsats som dras i dessa bedömningar är att någon risk för 

påverkan i strid mot icke-försämringskravet i 5 kap. 4 § miljöbalken inte föreligger. 
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Detta gäller även utan beaktande av de åtgärder som kommunen planerar att vidta i 

Lommaren och Gillfjärden. 

 

Genom de planerade åtgärderna vid Lommaren och Gillfjärden finns förutsättningar 

att kompensera de ökade utsläppen från Lindholmens avloppsreningsverk, vilket 

skulle innebära att de ökade utsläppen från verket inte innebär någon försämring 

alls. En utredning avseende sjöarnas sediment och deras innehåll av mobilt fosfor 

pågår, och ett preliminärt resultat kommer att kunna redovisas i juni i år. Utredning-

en kommer att ge svar på om effekten av åtgärderna är tillräckligt stor för att kunna 

kompensera de ökade utsläppen. Om så inte skulle vara fallet finns möjlighet att 

som komplement vidta motsvarande åtgärder i Norrtäljeviken. Att åtgärderna vid 

Lommaren och Gillfjärden ska beaktas i bedömningen av om den ansökta verksam-

heten uppfyller icke-försämringskravet framgår av 5 kap. 4 § miljöbalken. Enligt 

denna bestämmelse får en verksamhet inte tillåtas om den försämrar vattenmiljön på 

ett otillåtet sätt trots åtgärder för att minska störningar eller föroreningar från andra 

verksamheter. Följaktligen kan en verksamhet tillåtas om den kompenseras av 

"åtgärder för att minska --- föroreningar från andra verksamheter". Att de i 

bestämmelsen angivna åtgärderna avser det slags kompensationsåtgärder som 

kommunen planerar framgår av förarbetena till bestämmelsen (Prop. 2017/18:243). 

 

I Prop. 2017/18:243 lämnas även en förklaring till hur begreppet "äventyra" i 5 kap. 

4 § ska tolkas (se sid. 193f i propositionen). Detta uttalande kan sammanfattas 

enligt följande. 

 

Med "äventyra" avses ett oacceptabelt risktagande när det gäller möjligheterna att 

uppfylla rätt kvalitet på berörd vattenförekomst. Det avser inte vilket försvårande 

som helst, utan risker som kan hanteras med "andra åtgärder" bör kunna accepteras. 

Det finns ett ganska stort utrymme för att tillåta försvårande åtgärder, och det 

avgörande är om det går att uppfylla miljökvalitetsnormen med andra åtgärder. Att 

"äventyra" är om man tillåter en verksamhet utan någon analys av förutsättningarna 

att uppnå rätt kvalitet i berörd vattenförekomst. 
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En analys avseende förutsättningarna att uppnå rätt kvalitet i Norrtäljeviken 

återfinns i  i ansökan (bilaga 1). Slutsatsen i denna analys är att rätt kvalitet bör 

kunna uppnås genom att åtgärder av det slag som kommunen planerar i Lommaren 

och Gillfjärden vidtas också i Norrtäljeviken, och det gäller även om den ansökta 

verksamheten tillåts. Den ansökta verksamheten kan därmed inte anses "äventyra" 

möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormen för Norrtäljeviken. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att den ansökta verksamheten vid Lindholmens 

avloppsreningsverk inte möter hinder med hänsyn 5 kap. 4 § miljöbalken. Något 

behov av att remittera ansökan till Vattenmyndigheten kan därmed inte föreligga. 

 
Nedan kommenteras frågan om huruvida de av länsstyrelsen föreslagna begräns-

ningsvärdena kan motiveras med stöd av 2 kap. 3 § och 7 § miljöbalken. I inlaga 

den 16 december 2019 har kommunen redogjort för de tekniska och ekonomiska 

förutsättningarna att reducera föroreningshalterna i renat vatten från ansökt, utökad 

verksamhet till de nivåer som länsstyrelsen nu föreslagit. Av denna redogörelse 

framgår att nivåerna visserligen går att nå men att det förutsätter omfattande 

åtgärder till betydande kostnader. 

 

Kommunens uppfattning är att dessa åtgärder inte är skäliga enligt 2 kap. 7 § 

miljöbalken. Kommunen har låtit Anders Ullman, Treatcon AB utreda förutsätt-

ningarna att uppfylla de mängdvillkor som länsstyrelsen föreslagit. Resultatet av 

denna utredning redovisas i bifogad PM (Bilaga 2). För att uppfylla de föreslagna 

mängdvillkoren krävs att föroreningshalterna i det renade vattnet sänks till mycket 

låga nivåer. Halten av BOD, skulle behöva sänkas till 1,6 mg/1, vilket är under 

detektionsgränsen för de analyser som kan utföras för denna parameter. Halten av 

fosfor skulle behöva sänkas till nivån 0,11, vilket skulle kräva en orimligt stor 

förbrukning av fällningskemikalier. Halten av kväve, slutligen, skulle behöva 

sänkas till 4,3 mg/1, vilket bedöms vara tekniskt omöjligt. 
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Alternativet är att minska flödet av avloppsvatten till reningsverket. 

Förutsättningarna för en sådan minskning redovisas i PM. Följande sammanfattning 

kan lämnas. 

 

Avloppsvattnet består av dels spillvatten från hushåll m.m. samt tillskottsvatten. 

Kommunen har svårt att styra mängden spillvatten från hushåll m.m. Andelen 

tillskottsvatten motsvarar vad som är normalt för branschen och kommer att minska 

i takt med att ledningsnätet byggs ut med nya, täta ledningar. För att klara de 

mängdvillkor som länsstyrelsen föreslagit krävs dock en total ombyggnad av det 

befintliga ledningsnätet. Kostnaden för en sådan ombyggnad uppskattas till ca 1,5 

miljarder kronor. Den slutsats som kan dras är att de begränsningsvärden som 

länsstyrelsen föreslagit inte är rimliga enligt 2 kap. 7 § miljöbalken, om ens möjliga 

enligt 2 kap. 3 § miljöbalken. 

 

Vad beträffar länsstyrelsens förslag till skärpningar av kommunens förslag till 

villkor för utsläpp från det befintliga reningsverket vad avser totalfosfor och 

totalkväve vill kommunen anföra följande. 

 

Kommunen har i ansökan föreslagit ett villkor för utsläpp från det befintliga ren-

ingsverket motsvarande det villkor som gäller för reningsverket idag, med den 

skillnaden att det föreslås begränsningsvärden istället för riktvärden. Länsstyrelsen 

har nu föreslagit skärpningar av begränsningsvärdena för totalfosfor och totalkväve. 

Enligt kommunens uppfattning finns det inte någon anledning att innan verket 

byggts ut och reningen förbättrats föreskriva lägre villkornivåer än vad som gäller 

idag. Dessutom bör beaktas att övergången från riktvärden till begränsningsvärden i 

sig utgör en skärpning. Av dessa skäl och eftersom länsstyrelsen inte redovisat 

något motiv till de föreslagna skärpningarna, vidhåller kommunen sitt förslag. 

Sammanfattningsvis vidhåller kommunen sitt förslag till villkor 5. 

 

Villkor 6 (lukt) 

Kommunen har för avsikt att bedriva den ansökta verksamheten så att lukt och 

andra olägenheter förebyggs och begränsas. Om olägenheter skulle uppkomma är 
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kommunen beredd att vidta åtgärder så att olägenheterna upphör. Vidare åtar sig 

kommunen att underrätta tillsynsmyndigheten om de klagomål på lukt som 

kommunen tagit emot och de åtgärder som vidtagits. Nämnda underrättelse bör med 

hänsyn till omfattningen av den sökta verksamheten (reningsverket och lednings-

nätet) ske genom rapportering en gång per kvartal. Länsstyrelsen kommer därmed 

att få det underlag som krävs för att använda den delegering som föreslagits. 

 

Förslag till ytterligare villkor 

Villkor om metangas 

Kommunen har låtit Berndt Björlenius, B2 Processteknik AB, bedöma 

möjligheterna att samla in och destruera metangas från reningsverket. Björlenius 

bedömning redovisas i PM. 

 

Björlenius konstaterar att den del av verksamheten som ger upphov till metangas av 

någon betydelse - slamhanteringen - kommer att vara övertäckt, vilket innebär att 

metanbemängd luft kommer att kunna tas om hand. Beroende på metankoncentra-

tionen kommer den att destrueras i en vocsidizer eller ledas genom biofilter. 

Kommunen kommer även att inventera ledningsnätets pumpstationer för att 

kartlägga utsläpp av metan och kapaciteten på befintliga kompostfilter. Med 

utgångspunkt från att "eller motsvarande" i länsstyrelsens förslag innefattar biofilter 

kan kommunen acceptera förslaget. 

 

Villkor om energiplan 

Villkoret accepteras. 

 

Rening av läkemedelsrester och mikroplaster 

Kommunen accepterar att följa utvecklingen av teknik för rening av läkemedel och 

mikroplaster samt att redovisa resultatet av denna uppföljning i den årliga miljör-

apporten. Kommunen motsätter sig det föreslagna kravet om arbeta för att införa 

den teknik som utvecklas. Krav kan inte ställas på teknik som är under utveckling, 

utan endast på teknik som tillgänglig när kravet prövas. 
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Villkor för vattenverksamheten 

Villkoren accepteras. 

  

Delegering 

Delegeringen avseende energibesparande åtgärder accepteras. Kommunen motsätter 

sig delegeringen avseende rening av läkemedel och mikroplaster av de skäl som 

redan angetts. 

 

Kompletteringskrav 

Kommunen har låtit Anders Ullman, Treatcon AB, kommentera länsstyrelsens krav 

på ytterligare kompletteringar. Vari bl.a. anges 

 

I den Tekniska beskrivningen framgår en förväntad dygnsbelastning (16 650 m3/d, 

motsvarande ca 400 liter/pe, dygn) till reningsverket när anläggningen belastas fullt 

ut. Utifrån ovan angivna mängdvillkor kan tillåten utsläppshalt beräknas. Följande 

halter får inte överskridas för att mängdvillkoret ska uppfyllas: 

 
BOD7: 10 ton/år - (16 650 m3/d, 365 dygn/år) - 1,6 mg/l  

Ptot: 675 kg/år - (16 650 m3/d, 365 dygn/år) -  0,11 mg/l  

Ntot: 26 ton/år - (16 650 m3/d, 365 dygn/år) -  4,3 mg/l  

 
Beräknade halter är orimliga att uppnå enligt vårt förmenande. 

 

BOD-värden understigande 3 mg/l anges normalt som < 3,0 mg/l. Det är tveksamt 

om det finns något laboratorium som kan analysera halter understigande 3 mg/l med 

en sådan noggrannhet att erhållet värde kan användas för redovisning av utsläpps-

halter och beräkning av utsläppsmängder.  

 
För att klara angivet fosforkrav behöver man doseras stora mängder fällnings- 

kemikalie. Vi är tveksamma till om detta är rimligt ur ett miljöperspektiv. 

Tillverkningen av fällningskemikalie kräver stora mängder energi och dessutom 

kommer antalet transporter med fällningskemikalie att öka vilket också innebär en 

stor miljöbelastning. 
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Beräknad kvävehalt på 4,3 mg/l anser vi i princip är omöjligt att klara. Kommunalt 

avloppsvatten innehåller normalt ca 2-3 mg kväve/l som är inert. Således måste 

reduktionen av reducerbart kväve uppgå till ca 95%. Detta är i princip omöjligt att 

uppnå med nuvarande teknik. 

 

Bygg- och miljönämndens ytttrande  

Bygg- och miljönämnden har tillstyrkt att behovet av ytterligare reningskapacitet 

tillgodoses genom utbyggnad av det Lindholmens avloppsreningsverk men anser att 

utbyggnaden bör ske med bästa möjliga teknik, vilket enligt nämnden innebär  

någon form av efterpolering av det renade avloppsvattnet, till exempel membran-

filtrering eller behandling i en våtmark. Vidare har bygg- och miljönämnden ifråga-

satt lämpligheten av de åtgärder som kommunen utreder avseende aluminiumbe-

handling i sjöar uppströms Norrtäljeviken. Slutligen har nämnden framhållit att 

kommunen bör göra en översyn av ledningsnätet för att minimera risken för brädd-

ningar och konsekvensen av bräddningarna samt utreda frågan om utsläpp av 

metan. 

 
Bästa möjliga teknik vid utbyggnaden av reningsverket 

Bygg- och miljönämnden har framhållit att reningsverket bör byggas ut med bästa 

möjliga teknik för att inte äventyra möjligheterna att uppfylla den för Norrtäljeviken 

gällande miljökvalitetsnormen enligt 5 kap. 4 § miljöbalken. En bedömning av 

utbyggnadens påverkan på möjligheterna att uppfylla miljökvalitetsnormen för 

Norrtäljeviken ger slutsatsen att utbyggnaden, med de villkor som kommunen 

föreslagit, inte äventyrar dessa möjligheter och därmed inte är i strid mot 5 kap. 4 § 

miljöbalken. 

 
Kostnaderna för efterpolering av renat avloppsvatten genom membranfiltrering fin-

ns redovisade i kommunens inlaga den 16 december 2019. Enligt kommunens upp-

fattning är dessa kostnader oskäliga enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. Möjligheterna till 

efterpolering genom en våtmark finns redovisade i inlagan den 16 december 2019. 

Av denna redovisning framgår att det saknas förutsättningar att anlägga en våtmark 

vid Lindholmens avloppsreningsverk. 
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Aluminiumbehandling i sjöar uppströms Norrtäljeviken 

Bygg- och miljönämnden har gjort gällande att de planerade åtgärderna i Lommaren 

och Gillfjärden skulle vara kortsiktiga. De har även ifrågasatt behovet av åtgärderna 

och lämpligheten av dem med hänsyn till miljörisker av aluminiumbehandlingen. 

Genom aluminiumbehandlingen kommer mobilt fosfor i sjöarnas sediment att bind-

as, och bindningen kommer att vara permanent. I den meningen kan aluminium- 

behandlingen inte betraktas som "kortsiktig". Ekologisk status i Lommaren är dålig 

och i Gillfjärden otillfredsställande. Aluminiumbehandlingen bidrar till att uppnå 

god status i båda vattenförekomsterna. Samtidigt kan åtgärderna kompensera för det 

ökade utsläppet från Lindholmens avloppsreningsverk. Att det finns behov av åt-

gärderna råder därmed inget tvivel om. Hur stort detta behov är får den ovan angiv-

na utredningen utvisa. Utredningen kommer även visa om det finns miljörisker med 

behandlingen och hur dessa risker kan förebyggas. 

 

Åtgärder för att minimera bräddning 

En översyn av ledningsnätet med det syfte som bygg- och miljönämnden angett 

kommer att ske inom ramen för arbetet med den i villkor 2 angivna åtgärdsplanen. I 

detta arbete ingår även åtgärder i syfte att minska konsekvenserna av 

bräddningarna. 

 

Länsstyrelsens yttrande över kommunens bemötande  

Länsstyrelsen anser att ansökan, trots de kompletteringar som har lämnats in inte 

uppfyller gällande lagstiftning. Detta då Norrtälje kommun inte har kunnat visa att 

miljökvalitetsnormen för Norrtäljeviken riskerar att inte uppnås samt då kommunen 

inte har visat att ansökt anläggning uppfyller bästa möjliga teknik enligt miljöbalk-

ens hänsynsregler. Det finns risk att miljökvalitetsnormen för Norrtäljeviken inte 

uppnås om tillstånd medges för Lindholmens avloppsreningsverk enligt nuvarande 

ansökan. Länsstyrelsens vidhåller därmed att ansökan samt miljökonsekvensbe-

skrivning har vissa brister och behöver kompletteras ytterligare innan frågan kan 

prövas i sak och hänvisar därför till länsstyrelsens tidigare yttrande i stora delar, 

med undantag från komplettering om vattenverksamhet samt bräddningsmöjlighet 
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från Lindholmens avloppsreningsverket och provtagningsmöjligheter efter om-

byggnationen. Vidare vidhåller Länsstyrelsen att ansökan ska remitteras till Vatten-

myndigheten i Norra Östersjöns vattendistrikt för en bedömning om möjligheten till 

undantag för den sökta verksamheten då risken är stor att försämringsförbudet 

enligt 5 kap. 4 § miljöbalken överträds. 

 

Miljökvalitetsnormer och kompensationsåtgärder 

Länsstyrelsen avstyrker att mängdvillkoren för fosfor och kväve utgår och att 

halten fosfor och kväve uppgår till 0,30 respektive 12 mg/l, enligt kommunens 

förslag. Länsstyrelsen menar att enbart haltvillkor riskerar att öka utsläppet från 

verksamheten till Norrtäljeviken och även Björköfjärden på ett sätt som äventyrar 

att miljökvalitetsnormen för vatten kan uppnås. Länsstyrelsen saknar beräkning som 

visar på hur mycket fosfor som behöver reduceras som helhet för att uppnå god 

status i Norrtäljeviken. 

 

Kommunen åberopar Prop. 2017/18:243 till stöd för att begreppet "äventyra" i  

5 kap. 4 § ska ges tolkningen att de kompensationsåtgärder som har föreslagits 

medverkar till att den sökta verksamheten inte äventyrar miljökvalitetsnormen för 

recipienten och kan därför anses vara tillåtlig. 

 

Länsstyrelsen anser att behålla samma teknik vid Lindholmens avloppsreningsverk 

utan att införa förbättringar samtidigt som man avser att i stort behålla de utsläpps-

halter som man har haft sedan över två decennier tillbaka samtidigt som renings-

verket utökas till 50 000 pe, vilket innebär att utsläppsmängderna av näringsämnen 

ökar avsevärt från anläggningen, kan innebära en otillåten risk enligt miljöbalken  

5 kap. 4 §.  

 

Länsstyrelsen vill framföra att det i Prop. 2017/18:243 även framhävs vikten av att 

förse verksamheten med ändamålsenliga villkor för att inte äventyra att försäm-

ringsförbudet överträds.  

 

Dessutom vill vi lyfta att utgångspunkten för kompensationsåtgärder inte ska leda 
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till lägre krav vid en bedömning om tillåtlighet utan att man först ska ta hänsyn till 

huruvida verksamheten ät tillåtlig och föreskriva villkor som minimerar påverkan 

från verksamheten. Därefter kan prövningsmyndigheten behöva villkora om kom-

pensationsåtgärder för de skador, i det här fallet utsläpp av näringsämnen till en 

vattenförekomst, som uppstår trots föreslagna åtgärder för att avhjälpa och 

minimera utsläppen.  

 

Kommunen har inte visat i sin ansökan eller i de kompletteringar som har lämnats 

in att man ämnar använda bästa möjliga teknik för att få ned halten och utgående 

mängd av näringsämnen från reningsverket så utsläppen inte har en påverkan på 

uppfyllelsen av miljökvalitetsnormen för recipienten. Kommunens resonemang om 

minskad näringsbelastning på Norrtäljeviken genom att minska interncirkulation av 

fosfor i de två uppströms placerade sjöar Lommaren och Gillfjärden berör inte re-

ningsverkets funktionalitet. Dessa behandlingar kan givetvis bidra till att miljö-

kvalitetsnormerna kan följas, dock i kombination med att påverkan från Lindhol-

mens avloppsreningsverk minimeras. Det är även viktigt att framföra att det inte är 

säkert hur långsiktiga dessa behandlingar är, eftersom långsiktigheten av alumin-

iumbehandlingen är beroende av hur mycket belastningen minskar uppströms dessa 

två sjöar. 

 

I kommunens beräkningar tas ej heller hänsyn till nuvarande belastning från 

Lindholmens avloppsreningsverk av framtida belastnings effekt utan man beräknar 

endast den del som kommer från utökad verksamhet. Därmed kan vi inte anse att 

det är säkerställd att risk för försämring av status inte föreligger. 

 

Vidare uppger kommunen att kostnaderna för efterpolering genom exempelvis 

membranteknik av behandlat avloppsvatten är oskäligt hög och ej anses vara 

rimlig enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. Dock får en rimlighetsavvägning inte hindra 

att 5 kap. 4 § följs. 

 

Kommunen uppger även att få ned både utgående halter samt mängder av närings-

ämnen är både dyrt och nästintill omöjligt med antingen efterpolering eller genom 
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att minska mängden tillskottsvatten. Det skulle innebära att allt befintligt lednings-

nät som avleder spillvatten till Lindholmens avloppsreningsverks behöver förnyas 

vilket blir till en orimlig hög kostnad. Länsstyrelsen vill framföra att förnyelse av 

ledningsnät för att minska andelen tillskottsvatten genom att pumpstationer och 

tillhörande ledningar fortlöpande ses över, underhålls och åtgärdas i syfte att 

begränsa tillflödet till reningsverket av grund, dränerings- och nederbördsvatten, så 

att utsläpp av obehandlat eller otillräckligt behandlat avloppsvatten förhindras är 

något som är villkorat i dagens tillstånd, samt föreslaget som ett villkor för driften 

av reningsverket även framöver. Genom att kombinera ett efterpoleringssteg samt 

förnya ledningsnätet kontinuerligt är det möjligt att få ned både utgående halter 

samt mängd av näringsämnen från Lindholmens avloppsreningsverk. 

 

Dimensionering av framtida reningsverk samt provtagning 

Kommunen uppger att man avser att använda block B bestående av två försedimen-

teringsbassänger som högflödesrening. Man uppger att ytbelastningen på block B 

vid flöden över 1800 m3/h inte kommer överstiga 3,5 m/h samt att block A vid 

högflöden kommer att ha en ytbelastning på 5 m/h. Enligt kommunen ska detta ej 

påverka reningseffekten och hänvisar till att man idag avskiljer ca 60-65 % BOD7 i 

försedimenteringen, vilket är dubbelt så högt som många andra svenska 

reningsverk. 

 

Länsstyrelsens befarar dock att belastningen på både block A som B kommer vara 

alldeles för högt vid höga flöden, framförallt när Lindholmen är utbyggd och tar 

emot avloppsvatten från 50 000 pe, vilket kan leda till att försedimenteringen inte 

klarar av att avskilja BOD7 i en tillräcklig hög grad vilket i sin tur kommer att på-

verka kvävereningen i det biologiska reningssteget negativt. Exempelvis har Käpp-

ala avloppsreningsverk en maximal ytbelastning upp till 3,2 m/h och Himmerfjärds-

verkets maximala ytbelastning uppgår till 2,6 m/h, att jämföra med de 5 m/h respek-

tive 3,5 m/h som kommunen uppger för Lindholmens avloppsreningsverk. 

 

Vidare uppger kommunen att provtagningen under ombyggnationen kommer att 
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vara densamma som i dagsläget, vilket innebär att man under ett flertal år till inte 

kommer att uppfylla Naturvårdsverkets föreskrifter om rening och kontroll av ut-

släpp av avloppsvatten från tätbebyggelse, NFS 2016:6. Då en representativ prov-

tagning är en central del i Sveriges uppfyllelse av Avloppsdirektivet (91/271/EEG), 

är det av ytterst vikt att kommunen kommer tillrätta med de interna strömmar som 

belastar provtagningen på reningsverket. 

 

Läkemedelsrening 

Kommunen uppger att man accepterar att följa utvecklingen av teknik för rening 

av läkemedel och mikroplaster men att man motsätter sig kravet att införa den tek-

nik som utvecklas då krav inte kan ställas på teknik som är under utveckling, utan 

endast på teknik som tillgänglig vid tiden för prövningen. Länsstyrelsen vill fram-

föra att det redan idag finns teknik för läkemedelsrening och att det därmed inte 

finns hinder för att arbeta för att införa sådan teknik redan i dagsläget. Däremot 

menar vi att av Länsstyrelsens föreslagna villkor ges möjlighet att invänta ytter-

ligare tekniks utveckling som kan ge upphov till en mer effektiv rening till lägre 

installations- samt driftskostnad. 

 

Bygg- och miljönämndens yttrande över kommunens bemötande  

Nämnden bedömer att det krävs en skärpning av utsläppskraven för såväl fosfor 

som kväve för att inte en ökning av belastningen till avlopsreningsverket vid Lind-

holmen ska motverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk 

status för Norrtäljeviken. Med föreslagen villkorsnivå bedöms risken vara påtaglig 

för att verksamheten äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen, vilket 

är i strid mot kraven i 5 kap. 4 § miljöbalken och intentionerna i EU:s vattendirek-

tiv. Nämnden förutsätter att reningen av spillvatten redan idag drivs för högsta möj-

liga reningseffekt med nuvarande teknik. En framtida belastningsökning bedöms 

enligt ovan innebära skärpta utsläppskrav och därmed också ett behov av teknikför-

bättring/tekniktillägg i enlighet med vad kommunen själv har konstaterat, om inte 

utsläppsnivåerna ska öka. I kommunens bemötande av nämndens synpunkter anses 

den ökade kostnaden för installation av ny förbättrad teknik inte vara skälig i enlig-
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het med rimlighetsavvägningen enligt första stycket i 2 kap. 7 § miljöbalken. Nämn-

den vill i det sammanhanget påpeka att det enligt andra stycket i 2 kap. 7 § står att, 

Trots första stycket ska de krav ställas som behövs för att följa 5 kap. 4 och 5 §§. 

 

Åtgärden gällande aluminiumbehandling av sjöarna Lommaren och Grillfjärden är 

ännu så länge endast i ett förstudiestadium och det är därmed inte klarlagt om åtgär-

den kommer att kunna genomföras som det är tänkt. Åtgärden anses kortsiktig i per-

spektivet av att den inte påverkar den fortsatta belastningen, den bara lägger lock på 

intern belastning från tidigare historisk påverkan. 

 

Nämnden anser oavsett aluminiumbehandling eller ej att avloppsreningsverksam-

heten vid Lindholmen måste bära sitt eget ansvar, i likhet med alla andra verksam-

heter inom avrinningsområdena, för att utföra de åtgärder som krävs för att inte 

riskera möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen god ekologisk status för 

Norrtäljeviken. 

 

SÖKANDENS BEMÖTANDE TVÅ  

Länsstyrelsen  

Länsstyrelsen har ställt ytterligare krav på kompletteringar som redan preciserats. 

De preciserade kompletteringskraven avser tekniska uppgifter, en beskrivning av 

"hur sökt verksamheten bidrar till att följa miljökvalitetsnorm Al" samt en redo-

görelse för "alternativa utsläppspunkter i relation till påverkan på status på kvalitets-

faktornivå". Länsstyrelsen har därvid påpekat att de beräkningar som kommunen 

redovisat avseende påverkan på recipienten endast avser bedömda utsläppsökningar 

och inte hela utsläppen samt gjort gällande att kommunen därigenom inte finns  

något underlag för att bedöma om risk för försämring föreligger. Vidare har 

länsstyrelsen vidhållit att ansökan bör remitteras till vattenmyndigheten. 

 

Enligt 5 kap. 4 § miljöbalken får tillstånd inte lämnas till en verksamhet som, trots 

åtgärder för att minska föroreningar eller störningar från andra verksamheter, inne-

bär att vattenmiljön försämras på ett otillåtet sätt (det så kallade icke försämrings-

kravet) eller äventyrar möjligheten att uppnå den status som vattnet ska ha enligt en 
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miljökvalitetsnorm. Det finns inte något krav om att den sökta verksamheten ska 

"bidra till" att miljökvalitetsnormen uppfylls. Kravet är att verksamheten inte får 

äventyra att normen uppfylls. 

 

Kommunen har visat att den sökta verksamheten inte innebär en försämring i strid 

mot icke-försämringskravet och inte heller äventyrar möjligheterna att uppfylla den 

miljökvalitetsnorm som gäller för recipienten, Norrtäljeviken. 

 
En redogörelse för alternativa utsläppspunkter i relation till påverkan på status i 

berörda vattenförekomster redovisas. 

 

Vid prövningen av om icke-försämringskravet är uppfyllt eller inte är det den ökade 

föroreningen (utsläppsökningen i nu aktuellt fall) som ska bedömas inte hela 

utsläppet, som länsstyrelsen vill göra gällande. 

 
Kommunens uppfattning är att ansökan inte strider mot 5 kap. 4 § miljöbalken. 

Därmed finns inte anledning att remittera ansökan till vattenmyndigheten. 

 

Miljökvalitetsnormer och kompensationsåtgärder 

Länsstyrelsen har vidhållit sin uppfattning att den sökta verksamheten, med de vill-

kor som kommunen föreslagit, innebär risk för försämring i strid mot icke-försäm-

ringskravet i 5 kap. 4 § miljöbalken och att den även äventyrar möjligheterna att 

uppnå gällande miljökvalitetsnorm enligt samma bestämmelse samt att kommunen 

måste uppfylla de krav som behövs för att följa 5 kap. 4 §. De har även efterfrågat 

en beräkning som visar "hur mycket fosfor som behöver reduceras som helhet för 

att uppnå god status i Norrtäljeviken". Vidare har länsstyrelsen vidhållit att kom-

pensationsåtgärder inte ska beaktas i bedömningen av om en verksamhet kan tillåtas 

enligt 5 kap. 4 § miljöbalken. De har, liksom nämnden, ifrågasatt långsiktigheten av 

de åtgärder som kommunen planerar. Slutligen har länsstyrelsen fört fram 

synpunkter om möjligheterna att klara de mängdvillkor som de föreslagit. 
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5 kap. 4 § miljöbalken 

Kommunen vidhåller att den sökta verksamheten, med de villkor som föreslagits, 

inte står i strid mot kraven i 5 kap 4 § miljöbalken, vilket innebär att en skärpning 

av de föreslagna villkoren, enligt länsstyrelsens yrkanden, bör komma ifråga endast 

om det är skäligt enligt 2 kap. 7 § miljöbalken. Kommunens bedömning är att så 

inte är fallet.  

 

Beräkning avseende total reduktion av fosfor 

Kommunen har låtit beräkna hur belastningen på Norrtäljeviken av fosfor från olika 

källor behöver reduceras för att uppnå god status i viken. Resultatet av dessa beräk-

ningar redovisas i bifogad PM (Bilaga 3). Det visar att utsläppet av fosfor från  

Lindholmens avloppsreningsverk har liten påverkan på status i Norrtäljeviken och 

att denna istället är påverkas av andra källor, i första hand Björköfjärden. Av PM:n 

framgår vidare den utsläppsökning som den sökta verksamheten innebär kommer 

kompenseras genom planerad aluminiumbehandling i Lommaren och Gillfjärden 

samt att hela utsläppet kan kompenseras, om motsvarande åtgärder vidtas även i 

Norrtäljeviken. PM:n styrker därmed kommunens bedömning att kraven i 5 kap. 4 § 

miljöbalken är uppfyllda. 

 

En annan slutsats som kan dras av PM:n är att det är bättre att utsläppet av fosfor 

från reningsverket sker till Norrtäljeviken, där fosforn lagras i sedimenten och där 

det finns möjlighet att binda den genom aluminiumbehandling, än att det sker till 

fjärdarna utanför Norrtäljeviken där motsvarande möjlighet saknas och där dess-

utom en stor del av fosforn riskerar att spridas till Norrtäljeviken (i vart fall om 

utsläppet sker till Björköfjärden). 

 

Kompensationsåtgärder 

Kommunen vidhåller att kompensationsåtgärder ska beaktas i bedömningen av om 

en verksamhet kan tillåtas enligt 5 kap. 4 § miljöbalken. Det framgår direkt av 

bestämmelsens ordalydelse ("--trots åtgärder för att minska föroreningar eller stör-

ningar från andra verksamheter --") och även av förarbetena till bestämmelsen 

(Prop. 2017/18:243 sid. 193f).   
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Möjligheter att klara länsstyrelsens mängdvillkor 

Kommunen har i sin inlaga den 7 maj 2020 redovisat i vilken utsträckning som 

flödet av avloppsvatten till reningsverket behöver minska för att klara de mängd-

villkor som länsstyrelsen föreslagit. Kommunen arbetar fortlöpande med underhåll 

och andra åtgärder vid pumpstationer och ledningar i syfte att minska tillflödet till 

reningsverket. En flödesminskning av den omfattning som krävs för att klara före-

slagna mängdvillkor bedöms dock som tekniskt och ekonomiskt omöjlig. Läns-

styrelsen har själva påpekat svårigheterna att minska tillskottsvattenmängderna i ett 

befintligt äldre ledningsnät och även risken för ökade flöden i ledningsnäten på 

grund av de pågående förändringarna i klimatet. Det är också svårt att i någon större 

utsträckning minska varje ansluten persons genomsnittliga förbrukning av vatten för 

hygien, toalettspolning, tvätt- och matlagning. 

 

Dimensionering av framtida reningsverk samt provtagning 

Länsstyrelsen har framfört synpunkter avseende belastningen på block A och B i det 

framtida reningsverket samt på provtagningen under ombyggnadstiden. Vad 

beträffar synpunkten om belastningen på block A och B se redovisning. 

Kommunen har påbörjat åtgärder som syftar till att snarast möjligt uppfylla de av 

länsstyrelsen angivna bestämmelserna om provtagning. 

 

Läkemedelsrening 

Kommunen har efter kompletteringsönskemål från länsstyrelsen genomfört analyser 

avseende mikroföroreningar i det renade avloppsvattnet från Lindholmens avlopps-

reningsverk. Resultatet av dessa analyser har redovisats. Av redovisningen framgår 

att några läkemedelsrester inte kunde detekteras. Därmed är ett villkor om att arbeta 

för läkemedelsrening inte motiverat. Dessutom vidhåller bolaget att tekniken med 

läkemedelsrening ännu inte är beprövad i den utsträckning som krävs för att ett 

villkor av det slag som länsstyrelsen föreslagit ska kunna föreskrivas. Det framgår  

av Berndt Björlenius redogörelse. Som påpekas i Björlenius redogörelse har kom-

munen för avsikt att följa utvecklingen av tekniken för läkemedelsrening och hålla 

tillsynsmyndigheten informerad. Vidare avser kommunen att i projekteringen av 
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den planerade utbyggnaden lämna plats för utrustning för läkemedelsrening, om en 

sådan skulle bli aktuell i framtiden. 

 

Bygg- och miljönämnden  

Nämnden  har gjort gällande att det krävs skärpning av de villkor som kommunen 

föreslagit för att inte motverka möjligheterna att uppnå gällande miljökvalitetsnorm 

på sikt samt att de av kommunen föreslagna villkoren skulle stå i strid mot såväl 

icke-försämringskravet som kravet om att inte äventyra möjligheterna att uppnå 

gällande miljökvalitetsnorm. Nämnden har även framhållit att kommunen har att 

uppfylla de krav som behövs för att följa 5 kap. 4 § miljöbalken.  

 

Kommunen vidhåller att det inte finns någon risk för påverkan i strid med icke-

försämringskravet i 5 kap. 4 § miljöbalken.  

 

Genom det åtgärder som kommunen planerar att genomföra i Lommaren och 

Gillfjärden finns dessutom förutsättningar att kompensera de ökade utsläppen från 

Lindholmens avloppsreningsverk, vilket skulle innebära att de ökade utsläppen från 

verket inte innebär någon försämring alls. Det pågår en utredning avseende 

sedimenten i dessa sjöar och deras innehåll av mobilt fosfor. Ett preliminärt resultat 

av denna utredning visar på en total mängd av mobilt fosfor om ca 7,5-18 ton, och 

den preliminära bedömningen är det frigörs ca 700 kg-1,8 ton per år. Genom plane-

rad aluminiumbehandling kommer den mobila fosforn att bindas, vilket innebär att 

belastningen på Norrtäljeviken kommer att minska i motsvarande grad. Åtgärderna 

kompenserar således väl det ökade utsläppet från reningsverket. 

 

Kommunen vidhåller även att den sökta verksamheten, med de villkor som före-

slagits, inte äventyrar möjligheterna att på sikt uppnå gällande miljökvalitetsnorm, i 

den mening som avses i 5 kap. 4 § miljöbalken. Som angivits ovan kommer de pla-

nerade åtgärderna i Lommaren och Gillfjärden att kompensera det ökade utsläppet 

från reningsverket. Om motsvarande åtgärder vidtas även i Norrtäljeviken, kommer 
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hela utsläppet från reningsverket - och mer därtill - att kunna kompenseras. Utsläp-

pet från reningsverket kan därmed inte anses äventyra möjligheterna att uppnå 

gällande miljökvalitetsnorm. 

 

Eftersom den sökta verksamheten, med de villkor som föreslagits, inte står i strid 

mot 5 kap. 4 § miljöbalken, bör en skärpning av de föreslagna villkoren enligt bygg- 

och miljönämndens förslag komma ifråga endast om den är skälig enligt 2 kap. 7 § 

miljöbalken. Kommunen vidhåller att så inte är fallet. 

 

Bygg- och miljönämnden har uppgett att det inte är klarlagt om den planerade 

aluminiumbehandlingen kan genomföras som tänkt och att åtgärden i vart fall är 

kortsiktig såtillvida att den endast "lägger lock på" tidigare belastning och inte 

förhindrar fortsatt belastning. Bygg- och miljönämnden har vidare framhållit att 

avloppsreningsverket liksom alla andra verksamheter som belastar Norrtäljeviken, 

har ett ansvar för att vidta åtgärder så att gällande miljökvalitetsnorm kan uppnås. 

Som framgår av avsnitt 1.1 ovan har kommunen låtit utreda planerad aluminium-

behandling i Lommaren och Gillfjärden ytterligare, och ett preliminärt resultat av 

utredningen visar att det finns förutsättningar att binda sammanlagt ca 7,5-18 ton 

mobilt fosfor, vilket skulle innebära att belastningen på Norrtäljeviken skulle 

minska med ca 700 kg till 1,8 ton per år. Åtgärden skulle således mer än väl 

kompensera det ökade utsläppet från reningsverket. 

 

Det är riktigt att aluminiumbehandlingen endast binder den fosfor som redan finns 

lagrad i sedimenten och inte den fosfor som tillförs i framtiden. Därför kommer 

åtgärden att behöva upprepas, när fosfor lagrats i den omfattningen att den åter 

börjar frigöras, vilket bedöms inträffa om ca 10-30 år, såvida det inte vidtagits 

åtgärder som begränsar tillförseln av fosfor till sjöarna i tillräcklig utsträckning. 

Arbete med åtgärdsprogram i detta syfte pågår. 

 

Kommunen har som verksamhetsutövare för Lindholmens avloppsreningsverk tagit 

sitt ansvar genom att förbättra reningseffekten i verket samt genom de åtgärder som 

planeras i Lommaren och Gillfjärden. 
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Länsstyrelsens har tillagt  

Länsstyrelsens ståndpunkt har genomgående varit att kommunen främst måste kom-

plettera sin ansökan med bästa möjliga teknik för att få ned både halter och mängder 

näringsämnen från Lindholmens avloppsreningsverk med syftet att ej äventyra möj-

ligheten att uppnå god status i recipienten Norrtäljeviken. 

 

Länsstyrelsen anser att kommunen inte visat på ett tillfredsställande sätt att 

uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för Norrtäljeviken inte riskeras med ett ut-

ökat tillstånd för Lindholmens avloppsreningsverk utifrån den ansökan som har 

lämnats in av kommunen. Det finns en risk att en utbyggnad av Lindholmens av-

loppsreningsverk kan äventyra möjligheten att följa miljökvalitetsnormerna för 

Norrtäljeviken. Sökanden måste därför visa på vilket sätt den planerade verksam-

heten inte strider mot bestämmelserna i 5 kap. 4 § miljöbalken. Kommunen har inte 

heller redogjort för om en utbyggnad av det befintliga avloppsreningsverket samt 

den reningsteknik som används vid Lindholmen idag uppfyller kravet på bästa 

möjliga teknik. 

 

Vi har varit tydliga med att de delar som berör vattenverksamhet samt bräddnings-

möjlighet från Lindholmens avloppsreningsverket och provtagningsmöjligheter 

efter ombyggnationen är behovet tillgodosett och ytterligare kompletteringar behöv-

er ej lämnas in. Kommunen har begärt att Länsstyrelsen ska precisera 

kompletteringsbehovet. 

 

Nedan följer därför de delar som Länsstyrelsens anser behöver kompletteras.  

 

Teknisk beskrivning av reningsverket 

- Ett efterpoleringssteg som kan få ned både utsläppshalt- och mängd av närings-

ämnen från avloppsreningsverket, alternativt att kommunen presenterar ett annat 

sätt att få ned utsläppen av näringsämnen från anläggningen till de nivåer som 

föreslagits av länsstyrelsen. 
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- Presentera ett förslag på efterbehandling (kemfällning) av bräddat avloppsvatten 

innan utsläpp till recipient. 

- Visa att försedimenteringskapaciteten räcker till även i de fall som två av fyra 

bassänger ska fungera som högflödesrening. 

 

Miljökvalitetsnormer för recipienten 

- Beskrivning av hur sökt verksamhet bidrar till att följa miljökvalitetsnorm A1 

(Tillförsel av näringsämnen från mänsklig verksamhet ska minska tills den inte 

orsakar koncentrationer av kväve och fosfor i havsmiljön som förhindrar att god 

miljöstatus uppnås) enligt havsmiljöförordningen (HVMFS 2018:18). 

- Alternativa utsläppspunkter i relation till påverkan på status på kvalitetsfaktornivå 

för vattenförekomsterna och en eventuell förändring av status på grund av utsläpp i 

primär eller sekundär recipient (då det kan komma att motivera en annan eller 

ytterligare en utsläppspunkt). 

 

De beräkningar som kommunen har skickat in avseende påverkan på recipienten 

utgår från mellanskillnaden av dagens utsläpp och utsläppet från reningsverket vid 

en utbyggnad upp till 50 000 pe. Den nuvarande belastningen tas därmed inte med 

i beräkningen av framtida belastningens effekt. Därmed är det inte säkerställt att 

risk för försämring av status inte föreligger. 

 

Länsstyrelsen vidhåller även tidigare framhållna villkorsförslag vid ett eventuellt 

medgivande av utökat tillstånd för Lindholmens avloppsreningsverk.  

  

SÖKANDENS SLUTLIGA VILLKORSFÖRSLAG 

Kommunen har vid huvudfördanling föreslagit följande slutliga villkor och 

delegeringar att gälla för verksamheten: 

 

Villkor 

1. Om inte annat framgår av denna dom, skall verksamheten inbegripet åtgärder 

för att minska vatten- och luftföroreningar, avfall och andra störningar för 
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omgivningen bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen 

uppgett eller åtagit sig i målet. 

 

2. Pumpstationer och tillhörande ledningar ska fortlöpande ses över, underhållas 

och åtgärdas i syfte att begränsa tillflödet till reningsverket av grund-, 

dränerings- och nederbördsvatten, så att utsläpp av obehandlat eller 

otillräckligt behandlas avloppsvatten förhindras.  

 

För detta arbete ska det finnas en åtgärdsplan som lämnas in till 

tillsynsmyndigheten. Åtgärdsplanen ska hållas aktuell och och ha en tydlig 

tidsram. En reviderad åtgärdsplan ska lämnac in till tillsynsmyndigheten minst 

vart tredje år. Kommunen ska årligen i miljörapporten redovisa utförda och 

planerade åtgärder samt effekterna av åtgärderna avseende bräddning och 

inflöde av tillskottsvatten (se delegation). 

 

3. Slamhanteringen ska ske på sådant sätt att olägenheter inte uppkommer. All 

tillförsel av externt slam skall journalföras med avseende på mängd, ursprung 

och dag för tömning.  

Kommunen ska arbeta med uppströmsarbete för att minska tillförseln av 

oönskade ämnen till anläggningen. Arbetet ska redovisas årligen i 

miljörapporten. 

Kommunen ska verka för återföring av fosfor till åkermark och ta fram en 

slampolicy för anläggningen för ändamålet.  

Slam som inte kan användas samt grovrens och sand etc. ska lämnas till 

godkänd anläggning för slutligt omhändertagande. 

 

4.  Industriellt avloppsvatten, lakvatten och liknande avloppsvatten får ej tillföras 

anläggningen i sådan mängd eller av sådan beskaffenhet att anläggningens 

funktion nedsättes eller särskilda olägenheter uppkommer för omgivningen, i 

avloppsslammet eller i recipienten. 
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5. Efter drifttagande av den utbyggda anläggningen får resthalterna av BOD7, 

totalfosfor och totalkväve för de sammanvägda flödena till recipienten som 

medelvärde under året inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

 

Parameter Resthalt Period 

BOD7  10 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalfosfor 0,30 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalkväve 12 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

 

Resthalten av ammoniumkväve får under perioden från och med den 1 maj till 

och med den 31 oktober inte överstiga 8 mg/l, räknat som medelvärde för hela  

den angivna perioden. 

 

Innan den nya anläggningen tagits i drift får resthalterna av BOD7, totalfosfor 

och totalkväve för de sammanvägda flödena till recipienten som medelvärde 

under året inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

 
Parameter Resthalt Period 

BOD7  10 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalfosfor 0,3 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalkväve 15 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

 
Begränsningsvärdena inkluderar allt bräddat/förbilett avloppsvatten i 

anslutning till avloppsreningsverket. 

 
Kontroll av begränsningsvärdena ska ske enligt vid varje tidpunkt gällande 

föreskrifter från Naturvårdsverket om kontroll och utsläpp till vatten- och 

markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från 

tätbebyggelse. 

 

6. Verksamheten ska bedrivas så att lukt och andra olägenheter förebyggs och 

begränsas. Om olägenheter uppstår i omgivningarna ska kommunen vidta 

åtgärder så att olägenheterna upphör. Kommunen ska kvartalsvis informera 
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tillsynsmyndigheten om mottagna klagomål avseende lukt och om de åtgärder 

som kommunen vidtagit med anledning härav (se delegation). 

 

7. Flytande kemiska produkter respektive farligt avfall ska förvaras invallat på ett 

för ämnet beständigt och tätt underlag. Uppsamlingsvolymen ska minst 

motsvara den största behållarens volym plus tio procent av summan av övriga 

behållares volym. Vid förvaring utomhus ska skydd finnas för påkörning och 

det invallade området ska vara skyddat mot nederbörd. Innan 

verksamhetsutövaren inför nya eller byter ut processkemikalier ska detta 

meddelas tillsynsmyndigheten. 

 

8. Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet, får  

inte ger upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än: 

50 dB(A) dagtid helgfri måndag-fredag kl. 06.00 - 18.00  

45 dB(A) kväll kl. 18.00-22.00 

40 dB(A) natt kl. 22.00 - 06.00  

45 dB(A) dagtid lör-, sön- och helgdag kl. 06.00-18.00. 

 
Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 

55 dB(A) får inte utföras nattetid (kl. 22-06) annat än vid enstaka tillfällen. De 

angivna begränsningsvärdena ska kontrolleras genom immissionsmätning 

och/eller närfältsmätning och beräkning. Kontroll ska ske så snart det skett 

förändringar i verksamheten som kan medföra ökade bullernivåer eller när 

tillsynsmyndigheten begär det. 

 

9. Ett reviderat kontrollprogram avseende driften av det utbyggda 

avloppsreningsverket ska lämnas till tillsynsmyndigheten senast tre månader 

innan det utbyggda avloppsreningsverket tas i drift. 

 

10. Om verksamheten i sin helhet eller i någon del upphör, ska detta i god tid, 

dock senast sex månader före nedläggning, anmälas till tillsynsmyndigheten. 

Kemiska produkter och farligt avfall ska tas omhand. Kommunen ska vidare, i 
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samråd med tillsynsmyndigheten, utreda om området eller byggnader är 

förorenade och vid behov, efter prövning enligt 10 kap. miljöbalken, också 

svara för att efterbehandlingsåtgärder genomförs. 

 

11. Tillsynsmyndigheten ska underrättas i god tid innan ombyggnads- eller 

underhållsarbeten påbörjas som medför att någon del av avloppsanläggningen 

helt eller delvis måste tas ur drift. Till underrättelsen ska bifogas en 

redogörelse över hur arbetet ska utföras för att i största möjliga utsträckning 

begränsa olägenheter för närboende samt utsläppsmängderna av otillräckligt 

renat avloppsvatten (se delegation). 

 

12. Kommunen ska upprätta och till tillsynsmyndigheten lämna ett 

kontrollprogram för byggskedet senast tre månader före byggstart. Av 

kontrollprogrammet ska bland annat framgå tidplan för samrådsmöten med 

tillsynsmyndigheten, tidplan för när delar av verksamheten kommer att tas i 

drift samt kontroll- och försiktighetsåtgärder för buller och transporter samt 

utsläpp till mark, vatten och luft (se delegation). 

 

13. När tillståndet tas i anspråk ska detta meddelas till tillsynsmyndigheten. 

 

14. Kommunen ska meddela tillsynsmyndigheten senast sex veckor innan den nya 

anläggningen tas i drift. 

 

15. Hela verksamheten ska bedrivas och underhållas så att läckage av metangas 

minimeras genom systematiska läcksökningar och eventuella åtgärder. 

Metangas inom reningsverkets slamhantering ska samlas in och destrueras i en 

Vocidizer, biofilter eller motsvarande. Resultat av genomförda åtgärder ska 

redovisas i den årliga miljörapporten. 

 

16. Det ska finnas en aktuell energiplan för verksamheten med syfte att minska 

energiförbrukningen och optimera energihushållningen. Planen ska revideras 

minst vart femte år (se delegation). 
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17. Kommunen ska fortlöpande följa utvecklingen av teknik för rening av 

läkemedelsrester och mikroplster. Arbetet ska redovisas i den årliga 

miljörapporten. 

 

18. Grumlande arbeten får inte utföras under periodenfrån och med den 1 mars 

och till och med den 31 augusti. 

 

Arbeten i vattenområdet ska ske under en sammanhängande tidsperiod. 

Innan arbetet påbörjas ska arbetsområdet i vattnet avskärmas meden 

bottengående siltskärm. Siltskärmen får tas bort först när grumlingen har 

uåpphört. 

 

Delegeringar 

Sökanden har föreslagit att Mark- och miljödomstolen överlåter enligt 22 kap. 25 § 

miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att besluta om:. 

 
A. Åtgärder för att begränsa tillskottet av grund-, dränerings- och 

nederbördsvatten till pumpstationer och tillhörande ledningar (villkor 2). 

 

B. Åtgärder för att begränsa luktolägenheter i omgivningen från hela den sökta 

verksamheten (villkor 6). 

 

C. Åtgärder för att begränsa utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten vid 

anläggnings-, ombyggnads- eller underhållsarbeten. Tillsynsmyndigheten får 

medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas under sådana 

omständigheter (villkor 11). 

 

D. Kontroll- och försiktighetsåtgärder under byggskedet för buller, transporter 

samt utsläpp till mark, vatten och luft (villkor 12). 

 

E. Energibesparande åtgärder enligt kommunens energiplan för 

avloppsreningsverket (villkor 16). 
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DOMSKÄL 

 

Rådighet 

Sökanden har erforderlig rådighet. 

 

Miljökonsekvensbeskrivning och miljöbedömning 

Mark- och miljödomstolen finner att miljökonsekvensbeskrivningen kan godkännas 

och miljöbedömningen slutföras. 

 

Tillåtlighet och tillstånd 

Länsstyrelsen har bl.a. anfört. Förutsatt att Norrtälje kommun kompletterar sin an-

sökan med bästa möjliga teknik för att få ned utsläppshalter och utsläppsmängder 

till recipienten till en nivå som inte riskerar att miljökvalitetsnormer för Norrtälje-

viken äventyras, anser länsstyrelsen att tillstånd kan medges. 

 

Med de villkor kommunen föreslagit är inte visat att försämringsförbudet i 5 kap.  

4 § miljöbalken för vattenstatus i Norrtäljeviken inte överträds och inte heller om 

uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna äventyras av den sökta verksamheten. Att 

behålla samma teknik utan att införa förbättringar och samtidigt i stort behålla de 

utsläppshalter som man har haft sedan över två decennier tillbaka samtidigt som 

reningsverket utökas till 50 000 pe, vilket innebär att utsläppsmängderna av 

näringsämnen ökar avsevärt från anläggningen, kan innebära en otillåten risk enligt 

miljöbalken 5 kap. 4 §. För att kompensationsåtgärder ska leda till lägre krav vid 

bedömningen ska först hänsyn tas till verksamheten tillåtlighet och ändamålsenliga 

villkor föreskrivas. Därefter kan kompensationsåtgärder bli aktuellt. Om det villkor 

som länsstyrelsen föreslagit föreskrivs kommer kraven i 5 kap. 4 § att uppfyllas. 

 

Bygg- och miljönämnden har bl.a. anfört. Det krävs en skärpning av utsläppskraven 

för såväl fosfor som kväve för att inte en ökning av belastningen till avloppsre-

ningsverket ska motverka möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen god ekolo-

gisk status för Norrtäljeviken. Med föreslagen villkorsnivå bedöms risken vara 

påtaglig för att verksamheten äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormen. 
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Genomförande av aluminiumbehandling i sjöar enbart för att kompensera för ökade 

utsläpp från ett nedströms liggande reningsverk bör undvikas.  

 

Kommunen har bl.a. anfört. Utredningen visar att någon risk för påverkan i strid 

mot icke-försämringskravet i 5 kap. 4 § miljöbalken inte föreligger. Detta gäller 

även utan beaktande åtgärderna i Lommaren och Gillfjärden. Vid prövningen av om 

icke-försämringskravet är uppfyllt eller inte är det den ökade föroreningen som ska 

bedömas inte hela utsläppet. 

 

De planerade åtgärderna vid Lommaren och Gillfjärden kompenserar för de ökade 

utsläppen från avloppsreningsverket Att åtgärderna ska beaktas vid bedömningen av 

om den ansökta verksamheten uppfyller icke-försämringskravet framgår av 5 kap.  

4 § miljöbalken.  

 

Det är riktigt att aluminiumbehandlingen endast binder den fosfor som redan finns 

lagrad i sedimenten och inte den fosfor som tillförs i framtiden. Därför kommer 

åtgärden att behöva upprepas, när fosfor lagrats i den omfattningen att den åter 

börjar frigöras, vilket bedöms inträffa om ca 10-30 år.  

 

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning. 

 

De kompensationsåtgärder som kommunen föreslagit kommer inte att vidtas i 

Norrtäljeviken utan i uppströms liggande sjöar. De måste återupprepas och 

effektiviteten och lämpligheten kan ifrågasättas. Det är inte visat att de leder till 

resultat. Domstolen gör dock bedömningen att genom tillämpning av bästa 

tillgängliga teknik och genom att föreskriva de vilkor som redogörs för i det 

följande under rubrikerna  ”Bästa tillgängliga teknik (BAT)” och 

”Villkorsfrågor” uppfylls kraven i 5 kap. 4 § miljöbalken om icke-

försämringsförbud och äventyrande och att, då det inte heller föreligger annat 

hinder, lämna sökt tillstånd. 

 

 



  Sid 63 
NACKA TINGSRÄTT DOM 

 
M 3224-19 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
Bästa tillgängliga teknik (BAT) 

Länsstyrelsen och Bygg- och miljönämnden har anfört att avloppsreningsverket bör 

uppgraderas med någon ny teknik för efterpolering av det renade avloppsvattnet för 

att klara en högre reningsgrad. Att enbart behålla samma teknik med samma 

utsläppsnivåer som idag samtidigt som reningsverket utökas till 50 000 pe innebär 

enligt länsstyrelsen och nämnden att utsläppsmängderna av näringsämnen ökar 

avsevärt från anläggningen.   

 

Nämnden har vidare anfört att med membranteknik uppnås förutom högre 

reningsgrad av näringsämnen också mindre utsläpp av mikroplaster och 

läkemedelsrester. Ny membranteknik har visat sig kunna avskilja dessa ämnen på 

ett effektivt sätt. Även efterföljande våtmarksrening har visats ha bra effekt på 

avskiljning och nedbrytning av mikroplaster och läkemedelsrester.  

 

Kommunen har i den tekniska beskrivningen redovisat att det är tekniskt möjligt att 

klara strängare kväve- och fosforkrav än vad de åtar sig i ansökan.  

Av den tekniksa beskrivningen framgår att om kvävevillkoren skulle skärpas från 

12 mg/l till 10 mg/l måste föreslagen anläggning kompletteras med tank och 

utrustning för dosering av extern kolkälla. Befintlig angiven biovolym bedöms dock 

vara tillräcklig även om kravet skärps. Om kvävevillkoret ytterligare skulle skärpas 

till 8 mg/l behöver anläggningen kompletteras med ett efterdenitrifikationssteg. 

Om fosforvillkoren skärps från 0,30 mg/l till 0,2 mg/l måste anläggningen 

kompletteras med någon form av polersteg. Membran, skivfilter eller sandfilter 

bedöms vara det mest realistiska. Även efterpolering i våtmark har utretts. 

 

Mark och miljödomstolen gör följande bedömning.  

 

Det finns idag tillgängligt teknik för att klara skärpta utsläppsvillkor av kväve och 

fosfor jämfört med nuvarande tillstånd. De av länsstyrelsen yrkade halterna är i nivå 

med vad som idag är brukligt att ställa som utsläpppskrav vid prövning av 

avloppreningsreningsverk. Domstolen bedömer att det är miljömässigt motiverat 
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och ekonomiskt rimligt att ytterligare reningssteg införs vid Lindholmens 

reningsverk för att klara en högre reningsgrad av näringsämnena kväve och fosfor.  

 

Remittering till Vattenmyndigheten 

Länsstyrelsen har anfört. Lindholmens avloppsreningsverk är en nödvändig och 

samhällsnyttig åtgärd för behandling av förorenat avloppsvatten. Reningsverkets 

utsläpp har dock betydelse för både ekologisk och kemisk status i den berörda 

vattenförekomsten. Det rekommenderas vi att ärendet remitteras till Vattenmyndig-

heten i Norra Östersjöns vattendistrikt för en bedömning om undantag kan medges 

för avloppsreningsverket. 

 

Kommunen har anfört. Den ansökta verksamheten vid Lindholmens avloppsren-

ingsverk möter inte hinder enligt 5 kap. 4 § miljöbalken och något behov av att 

remittera ansökan till vattenmyndigheten föreligger därmed inte.  

 

Mark- och miljödomstolen har funnit att tillstånd kan lämnas. Redan på denna 

grund saknas skäl att remittera ärendet till vattenmyndigheten. 

 

Villkorsfrågor 

Villkoren 1-4, 6-16 och 18. 

Mark- och miljödomstolen finner lämpligt att föreskriva att villkoren 1-4, 6-16 och 

18 ska ha den lydelse som framgår av domslutet. Om dessa villkor råder ingen 

oenighet.  

 

Kommunen har accepterar de åtgärder som Sjöfartsverket angett i sitt yttrande 

vilket omfattas av det allmänna villkoret (villkor 1). 

 

Villkor 17 

Länsstyrelsen har föreslagit följande: 

Kommunen ska fortlöpande följa utvecklingen av teknik för rening av 
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läkemedelsrester och mikroplaster samt arbeta för att ny teknik i verksamheten kan 

införas så att utsläppen reduceras. Arbetet ska ske i samråd med 

tillsynsmyndigheten och redovisas i den årliga miljörapporten (se delegation). 

 
Kommunen har accepterat att följa utvecklingen men motsatt sig krav på att införa 

ny teknik. 

  

Mark- och miljödomstolen anser att länsstyrelsens förslag inte är att kräva för 

mycket. Angående delegation se nedan. 

 

Villkor 5 

 
Kommunen har föreslagit följande: 

 
Efter drifttagande av den utbyggda anläggningen får resthalterna av BOD7, 

totalfosfor och totalkväve för de sammanvägda flödena till recipienten som 

medelvärde under året inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

 
Parameter Resthalt Period 

BOD7 10 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalfosfor 0,30 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalkväve 12 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

 
Resthalten av ammoniumkväve får under perioden från och med den 1 maj till och 

med den 31 oktober inte överstiga 8 mg/l, räknat som medelvärde för hela den 

angivna perioden. 

 
Innan den nya anläggningen tagits i drift får resthalterna av BOD7, totalfosfor och 

totalkväve för de sammanvägda flödena till recipienten som medelvärde under året 

inte överstiga nedan angivna begränsningsvärden. 

 
Parameter Resthalt Period 

BOD7 10 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

Totalfosfor 0,3 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 
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Totalkväve 15 mg/1 Kalenderårsmedelvärde 

 
Begränsningsvärdena inkluderar allt bräddat/förbilett avloppsvatten i anslutning till 

avloppsreningsverket. 

 
Kontroll av begränsningsvärdena ska ske enligt vid varje tidpunkt gällande 

föreskrifter från Naturvårdsverket om kontroll och utsläpp till vatten- och 

markrecipient från anläggningar för behandling av avloppsvatten från 

tätbebyggelse. 

  

Länsstyrelsen har föreslagit att efter idrifttagande av anläggningen ska följande  

halt- och mängdvillkor gälla: 

 

BOD7               10 mg/l     10 ton/år     Kalenderårsmedelvärde 

Totalfosfor    0,20 mg/l   675 kg/år     Kalenderårsmedelvärde 

Totalkväve         8 mg/l     26 ton/år    Kalenderårsmedelvärde 

 

Länsstyrelsen har vidare föreslagit att resthalten för amoniumkväve för perioden 

den 1 april till och med den 31 oktober inte ska få överstiga 5 mg/l. 

 

Mark- och miljödomstolen gör följande bedömning. 

 

Mark och miljödomstolen har funnit att bästa tillgängliga teknik innebär att anlägg-

ande av ett efterpoleringsteg är skäligt enligt 2 kap. 7 § miljöbalken och ska krävas. 

Härigenom kan kraven på icke-försämringsförbud och äventyrande i 5 kap. 4 § 

miljöbalken uppfyllas. Detta innebär vidare att domstolen anser att haltvilkoret för 

totalfosfor och totalkväve samt amoniumkväve kan och ska bestämmas till de som 

länsstyrelsen föreslagit. Däremot anser domstolen att mängdvillkoren inte behövs 

då mängden indirekt regleras av den tillståndgivna inkommande belastningen 

(begränsningen av antalet användare av avloppsanläggningen) till 

avloppsreningsverket. För att begränsa mängden ovidkommande vatten in till 

renngsverket har villkor 2 föreskrivits med delegation till tillsynsmyndigheten att 
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besluta om åtgärder för att begränsa tillskottet av grund-, dränerings- och 

nederbördsvatten till pumpstationer och tillhörande ledningar. 

 

Delegationer 

Kommunen har föreslagit att mark- och miljödomstolen överlåter enligt 22 kap.  

25 § miljöbalken åt tillsynsmyndigheten att besluta om: 

 
A. Åtgärder för att begränsa tillskottet av grund-, dränerings- och nederbördsvatten 

till pumpstationer och tillhörande ledningar (villkor 2). 

 

B. Åtgärder för att begränsa luktolägenheter i omgivningen från hela den sökta 

verksamheten (villkor 6). 

 

C. Åtgärder för att begränsa utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten vid 

anläggnings-, ombyggnads- eller underhållsarbeten. Tillsynsmyndigheten får 

medge att utsläppsvillkor tillfälligtvis får överskridas under sådana 

omständigheter (villkor 11). 

 

D. Kontroll- och försiktighetsåtgärder under byggskedet för buller, transporter samt 

utsläpp till mark, vatten och luft (villkor 12). 

 

E. Energibesparande åtgärder enligt kommunens energiplan för 

avloppsreningsverket (villkor 16). 

  

Länsstyrelsen har föreslagit att mark- och miljödomstolen ger tillsynsmyndigheten  

delegation att även besluta om ytterligare villkor avseende Åtgärder för att reducera 

utsläpp av läkemedel och mikroplaster (villkor 17). 

  

Sökanden har invänt att länsstyrelsens förslag till delegationen avseende villkor 17 

inte är av mindre betydelse. Mark- och miljödomstolen delar denna uppfattning. 

Kommunens förslag på delegationerna godtas. 
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Igångsättningstid 

Sökanden har angivit byggtiden till år 2026. 

 

Mark- och miljödomstolen godtar sökandens förslag att verksamheten ska ha satts 

igång senast vid utgången av år 2028. 

 

Arbetstid 

Mark och miljödomstolen godtar sökandens förslag till arbetstid för 

vattenverksamheten. 

  

Tid för anmälan av oförutsedd skada 

Mark- och miljödomstolen godtar sökandens förslag. 

 
Verkställighetsförordnande 

Mark- och miljödomstolen medger verkställighetsförordnande.  

 
Prövningsavgiftvet 

Prövningsavgiften ska bestämma till preliminärt beslutat belopp. 

 
Rättegångskostnader 

Länsstyrelsen kostnadsanspråk är medgivet.   

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga (MMD-01) 

Överklagande senast den 11 mars 2021.  

 

 

Bjarne Karlsson                                   

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Bjarne Karlsson, ordförande, och 
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Hur man överklagar 

Dom i mark- och miljödomstol som första instans MMD-01 
 

Vill du att domen ska ändras i någon del kan du 
överklaga. Här får du veta hur det går till. 

Överklaga skriftligt inom 3 veckor 

Ditt överklagande ska ha kommit in till domstolen 
inom 3 veckor från domens datum. Sista datum för 
överklagande finns på sista sidan i domen. 

Överklaga efter att motparten överklagat 

Om ena parten har överklagat i rätt tid, har den 
andra parten också rätt att överklaga även om tiden 
har gått ut. Det kallas att anslutningsöverklaga. 

En part kan anslutningsöverklaga inom en extra 
vecka från det att överklagandetiden har gått ut. Ett 
anslutningsöverklagande måste alltså komma in inom 
4 veckor från domens datum. 

Ett anslutningsöverklagande upphör att gälla om det 
första överklagandet dras tillbaka eller av något annat 
skäl inte går vidare. 

Så här gör du 

1. Skriv mark-och miljödomstolens namn och 
målnummer. 

2. Förklara varför du tycker att domen ska ändras. 
Tala om vilken ändring du vill ha och varför du 
tycker att Mark- och miljööverdomstolen ska ta 
upp ditt överklagande (läs mer om prövnings-
tillstånd längre ner). 

3. Tala om vilka bevis du vill hänvisa till. Förklara 
vad du vill visa med varje bevis. Skicka med 
skriftliga bevis som inte redan finns i målet. 

4. Lämna namn samt aktuella och fullständiga upp-
gifter om var domstolen kan nå dig: postadresser, 
e-postadresser och telefonnummer. 

Om du har ett ombud, lämna också ombudets 
kontaktuppgifter. 

5. Skriv under överklagandet själv eller låt ditt 
ombud göra det. 

6. Skicka eller lämna in överklagandet till mark- och 
miljödomstolen. Du hittar adressen i domen. 

Vad händer sedan? 

Mark- och miljödomstolen kontrollerar att överklag-
andet kommit in i rätt tid. Har det kommit in för 
sent avvisar domstolen överklagandet. Det innebär 
att domen gäller. 

Om överklagandet kommit in i tid, skickar mark- 
och miljödomstolen överklagandet och alla handling-
ar i målet vidare till Mark- och miljööverdomstolen. 

Har du tidigare fått brev genom förenklad delgiv-
ning, kan även Mark- och miljööverdomstolen skicka 
brev på detta sätt. 

Prövningstillstånd i Mark- och miljö-
överdomstolen 

När överklagandet kommer in till Mark- och miljö-
överdomstolen tar domstolen först ställning till om 
målet ska tas upp till prövning. 

Mark- och miljööverdomstolen ger prövnings-
tillstånd i fyra olika fall. 

 Domstolen bedömer att det finns anledning att 
tvivla på att mark- och miljödomstolen dömt rätt. 

 Domstolen anser att det inte går att bedöma om 
mark- och miljödomstolen har dömt rätt utan att 
ta upp målet. 

 Domstolen behöver ta upp målet för att ge andra 
domstolar vägledning i rättstillämpningen. 

 Domstolen bedömer att det finns synnerliga skäl 
att ta upp målet av någon annan anledning. 

Om du inte får prövningstillstånd gäller den överklag-
ade domen. Därför är det viktigt att i överklagandet 
ta med allt du vill föra fram. 

Vill du veta mer? 

Ta kontakt med mark- och miljödomstolen om du 
har frågor. Adress och telefonnummer finns på 
första sidan i domen. 

Mer information finns på www.domstol.se. 
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1 Inledning 

1.1 Dokumentets användning 
Detta dokument är en sammanfattning över den förstudie som genomförts med 
anledning av det förstudiedirektiv som Samhällsbyggnadsdirektören samt Teknisk 
direktören gav 2019-11-18  till kommunförvaltningen . Syftet med förstudien var att 
undersöka möjligheten att minska fosfor- och kvävebelastningen till Norrtäljeviken. 

Jennie Åberg har varit projektledare för projektet och de som ingått i förstudiegruppen 
är: 

Jennie Åberg  Norrtälje vatten och avfall AB 

Maria Resman  Bygg- och Miljökontoret 

Johannes Sandberg Kommunstyrelsekontoret 

Karoline Neuman Bylero AB  

Peter Leonardsson Bylero AB (ersättare för Karoline när hon slutade på 
Bylero AB) 

1.2 Referenser 
 
Tabell 1 Referenser som ligger till grund för förstudien. 

Dokument Version Sökväg 

Förstudiedirektiv – 
Kompensationsåtgärder 
för Norrtäljeviken 

1.1 V:\VA\03 Projekt\Projekt\Pågående projekt\Lindholmen 
tillstånd 50 000\00.1 Aluminiumbehandling\Direktiv 
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Lommaren och 
Gillfjärden – En 
förstudie inför 
eventuell 
aluminiumbehandling, 
Naturvatten 2021-04- 

 V:\VA\03 Projekt\Projekt\Pågående projekt\Lindholmen 
tillstånd 50 000\00.1 Aluminiumbehandling\Leverans 
Naturvatten\Leverans 

Läckagebenägen fosfor 
i Norrtäljevikens 
sediment- Naturvatten 
2015-01-26 

 V:\VA\02 Drift och 
Underhåll\Driftentreprenad\Anläggningar\Norrtälje\Lindholmen 
reningsverk\norrtäljeviken 

Norrtäljeviken 
djupförhållanden och 
bottenhårdhet, 
Naturvatten okt 2014 

 V:\VA\02 Drift och 
Underhåll\Driftentreprenad\Anläggningar\Norrtälje\Lindholmen 
reningsverk\norrtäljeviken 

Fosfordynamik i 
Norrtäljeviken – 
översiktlig 
massmodellering, 
Magnus Karlsson 
2014-09-15 

 V:\VA\02 Drift och 
Underhåll\Driftentreprenad\Anläggningar\Norrtälje\Lindholmen 
reningsverk\norrtäljeviken 

 
 
2 Sammanfattning 
 

2.1 Bakgrund och effektmål 
 
Norrtälje kommun ansökte i maj 2019 om tillstånd hos Mark och miljödomstolen i 
Nacka för till- och ombyggnad av Lindholmens avloppsreningsverk.  

För Norrtäljeviken gäller att miljökvalitetsnormen god status skall uppnås 2027. 
För att detta skall uppnås krävs att en rad åtgärder måste vidtas för att minska 
näringsbelastningen till Norrtäljeviken. Denna belastning kommer idag från 
Lindholmens avloppsreningsverk, andra utsläpp i viken, de avrinningsområden 
som mynnar i viken samt den påverkan från utomliggande fjärdar har. Vidare finns 
en internbelastning från sedimentbottnarna i viken. 

Norrtälje kommun saknar en vattenplan som övergripande styrdokument för hur 
EU:s vattendirektiv med målsättning om god vattenstatus i alla vattenförekomster 
skall uppnås i Norrtälje kommun. Avsaknaden av vattenplan innebär också  att det 
saknas åtgärdsplaner i syfte med att förbättra och bibehålla god vattenkvalitet i 
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kommunens vattendrag. En vattenplans syfte är också att bidra med att hålla 
samman vattenfrågorna och struktur hur arbetet skall samordnas inom kommunen. 

För att säkerställa möjligheten att uppnå god status år 2027 så har Länsstyrelsen i 
Stockholms län ställt krav på att Norrtälje kommun skall redovisa vilka 
kompensationsåtgärder man planerar med anledning av det ökade utsläppet av 
avloppsvatten från Lindholmens reningsverk. 

Norrtälje kommun har i sin ansökan föreslagit åtgärden att aluminiumbehandla sjöarna 
Gillfjärden och Lommaren för att binda den fosfor som finns i sedimentet i bottnarna. 
Åtgärden skulle minska utsläppet av fosfor från Norrtäljeåns och Broströmmens 
avrinningsområde och kompensera det planerade ökade utsläppet från Lindholmens 
reningsverk. I ansökan till mark- och miljödomstolen har Norrtälje kommun meddelat 
att man påbörjat en utredning avseende förutsättningarna att kemiskt fälla fosfor i dessa 
två sjöar. Utredningen och undersökningarna avseende en aluminiumbehandling var 
inte färdigställd när mark- och miljödomstolen meddelade sitt beslut om utbyggnad av 
Lindholmens reningsverk. 

Mark- och miljödomstolen har i sitt beslut 2021-02-18 lämnat tillstånd till utbyggnad 
av Lindholmens avloppsreningsverk utan krav på kompensationsåtgärder genom 
aluminiumbehandling i Gillfjärden och Lommaren då kommunen genom att använda 
bästa möjliga teknik och de ställda villkoren uppfyller kraven i 5 kap. 4§ miljöbalken. 
Domstolen menar på att kommunen i sin ansökan inte visat att 
kompensationsåtgärderna leder till resultat då förstudien ej var helt klar då 
förhandlingen genomfördes.  

Tekniska direktören och samhällsbyggnadsdirektören har november 2019 lämnat ett 
direktiv om att utföra en förstudie för kompensationsåtgärder för Norrtäljeviken. 
Förstudien skulle ske i två steg. Det första steget var att övergripande verifiera om en 
kemisk behandling av Lommaren och Gillfjärden med aluminiumsulfat är ett bra steg i 
arbetet med att skapa en god status för Norrtäljeviken. Steg 2 skulle syfta till att ta fram 
en näringsbudget och ett underlag inför en aluminiumbehandling av det två sjöarna. 

Förstudiens mål var att ta fram ett förslag på en kompensationsåtgärd för att förbättra 
Norrtäljeviken och som kan bilda underlag för en upphandling av en entreprenör för att 
genomföra en kemisk behandling av Gillfjärden eller Lommaren. Innan provtagningar 
och undersökningar påbörjas i sjöarna skall en översiktlig bedömning presenteras för 
beställaren om denna metod att minska näringsbelastningen är kostnadseffektiv och en 
bra miljöåtgärd 
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2.2 Aluminiumbehandling som metod 
Aluminium är den vanligaste metallen i jordskorpan. Metallen finns både i mark och i 
sjösediment. Den finns i frukt och grönsaker mm som vi dagligen äter. Aluminium har 
använts i flera hundra år inom dricksvattenrening. 

I våra sjöar har aluminium en viktig uppgift tillsammans med andra metaller som 
exempelvis järn och kalcium att binda fosfor. En fosforbindning till aluminium har den 
fördelen  att den bildar stabila föreningar på bottnarna som inte frigörs  när 
förhållandena ändras. Näringsämnet fosfor tillförs sjöar och hav dels genom vatten som 
rinner till sjöarna (externbelastning) och genom att det läcker ut från bottensedimenten 
(internbelastning). 

Den ökade användningen av fosfor i samhället har gett ökade utsläpp av fosfor till våra 
recipienter. Proportionen mellan mängden fosfor och aluminium har ändrats vilket har 
fått till följd att mängden aluminium i vattnet inte räcker till för att binda all fosfor som 
finns i vattnet. Det blir då ett överskott av fosfor i sjöarna som leder till övergödning. 

I en övergödd sjö kan det uppstå syrebrist vi sjöbotten när organiskt material bryts ned. 
Den fosfor som är bundet till järn och kalcium kan då frigöras och läcka ut i vattnet.  

Att kemiskt fälla med aluminium är ett sätt att minska den interna belastningen. 
Aluminium tillsätts som en salt och normalt används aluminiumklorid som 
fällningskemikalie. Kemikalien tillförs antingen genom att den tillsätts i vattnet eller 
blandas i sedimentet. Den fosfor som binds med aluminium bildar en stabil förening 
som inte frigörs på det sätt som den fosfor som är bundet till järn och kalcium. 
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Bild 1. Förhållandet mellan fosfor och metaller för bildning av metallkomplex (bild från Emil 
Rydin Naturvatten i Roslagen AB) 
 

2.3 Vad kan förväntas och finns det några risker med att 
tillföra aluminium till vattnet?  

Det finns mer än 50 års erfarenhet av metoden och inga kända negativa effekter har 
påvisats. Det är en naturlig process som förstärks genom åtgärden och inga varaktiga 
koncentrationsökningar av aluminium uppkommer i vatten, fisk och alger. Vid ett pH 
mellan 6-9 är risken mycket liten för att negativa effekter skulle kunna uppstå. 

En aluminiumbehandling kan ge mindre eller ingen algblomning, förbättrat siktdjup 
och mer syrgas i bottenvattnet. Bättre levnadsförutsättningar för plankton och 
bottenfauna samt ett förbättrat fiskesamhälle är också troliga förbättringar. 
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Bild 2. Förväntad förändring vid en aluminiumbehandling (Bild av Emil Rydin, Naturvatten 
AB) 
Att kemiskt behandla en sjö med aluminium är den billigaste metoden för att minska 
internbelastningen av fosfor. 

I Stockholms län har följande sjöar och vikar behandlats fram till 2019. 

• Lötsjön, 1970 
• Lejondalssjön, 1993 
• Bagarsjön, 1997 
• Flaten, 2000 
• Malmsjön, 2005 
• Långsjön, 1968 & 2006 
• Trekanten, 2011 
• Björnöfjärden, 2013 
• Långsjön, 2016 
• Kottlasjön, 2017 
• Brunnsviken, 2019 
• Orlången, 2019 

 

2.4 Sammanfattning av genomfört arbete 
Naturvatten i Roslagen AB har i sina undersökningar visat att genom en 
aluminiumfällning i sjöarna Gillfjärden och Lommaren skulle utsläppen av fosfor till 
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Norrtäljeviken kunna minskas med ca 800 kg/år. Denna minskning är mer än vad 
Lindholmen släpper ut idag till Norrtäljeviken. 

Mark- och miljödomstolen har inte krävt några kompensationsåtgärder i det tillstånd 
som de meddelat för Lindholmens reningsverk. Den genomförda förstudien visar en 
åtgärd med aluminiumfällning i Gillfjärden och Lommaren är ett bra sätt att minska 
näringsbelastningen i sjöarna samt även i Norrtäljeviken. En behandling av sjöarna 
skulle leda till synlig miljöförbättring omedelbart och åtgärden är en mycket 
kostnadseffektiv metod. 

Det finns möjligheter att få bidrag för åtgärderna upp till 90% av kostnaderna genom 
LOVA-bidrag som söks genom Länsstyrelsen i Stockholms län. 

2.5 Måluppfyllelse 
Målet har uppfyllts genom förslaget att aluminiumfälla i Gillfjärden och Lommaren 
som bedöms ge efterfrågat resultat. Denna åtgärd kommer ge en stor minskning av 
utsläppen av fosfor till Norrtäljeviken och bidra till att en god status kan uppnås i 
framtiden. Åtgärden skulle även omedelbart ge en avsevärt bättre status som skulle 
kunna bibehållas under minst 10 år sjöarna i Gillfjärden och Lommaren. Utredningen 
redovisar även vilken dos och förslag till områden som skall behandlas liksom 
appliceringsmetod och lämpliga tidpunkter under året för arbetet.  

3 Förstudie 

3.1 Beskrivning hur förstudien genomförts 
Starten på arbetet skedde genom ett seminarium 2019-12-07 med deltagare från 
Norrtälje kommun och externa personer som var sakkunniga  inom området. 
Deltagande företag var Naturvatten i Roslagen, Stockholm vatten och avfall och 
Vattenresurs AB.  

Sammanfattningsvis konstaterades på seminariet att erfarenheterna  är goda från de 
projekt som genomförts hittills i landet. I Stockholm har mer än 12 sjöar behandlats 
(2019) och Baltic Sea 2020-projektet genomförde ett demonstrationsprojekt Levande 
kust där man i Björnöfjärden testat olika åtgärder för att lösa problem orsakade av 
övergödning. Bland annat aluminiumbehandlades de syrefria sedimenten i viken 2012 
och 2013. Efter denna behandling har viken fått samma vattenkvalitet som på 1950-
talet. Vattenresurs AB har genomfört en rad projekt med aluminiumbehandling av sjöar 
genom fräsning av fällningskemikalier i sedimentet. Tekniken är idag väl beprövad. 

Projektet bedömde efter det genomförda seminariet att det var värt att genomföra en 
förstudie av förutsättningarna att göra en behandling av sjöarna Lommaren och 
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Gillfjärden. Beställarna av uppdraget godkände att steg två i förstudien skulle 
genomföras. 

En upphandling genomfördes där Naturvatten i Roslagen AB tilldelades uppdraget att 
göra en förstudie av sjöarna Lommaren och Gillfjärden och deras större tillflöden. 
Syftet var att ta fram ett underlag inför en eventuell aluminiumbehandling. Arbetet har 
pågått under hela 2020 och rapport lämnades över studien i april 2021. Som ett tillägg 
till undersökningarna har även förekomsten av miljögifter undersökts i sjöarna. 

Parallellt med dessa undersökningar i de två sjöarna har  projektet undersökt  
möjligheten att få tillstånd att genomföra fällningen i sjöarna samt behov av ytor på 
land för uppställning av tankar, material och maskiner. Vidare har även möjligheten för 
att få bidrag undersökts. 

Under projektets gång har projektgruppen träffats och även har regelbundna möten 
genomförts med Naturvatten i Roslagen AB som utfört undersökningarna i de två 
sjöarna. Projektet har även genomfört möte med Sollentuna kommun som nyligen 
genomfört en kemisk behandling av Norrviken. 

3.2 Ekonomi 

3.2.1 Kostnader 
Budgeteten för arbetet enligt direktivet var 800 000 kr för undersökningar och 
framtagande av förslag för åtgärden. Detta arbete skulle utföras av en upphandlad 
konsult. Kostnaden för konsultens arbete har uppgått till  594 265 kr. I denna summa 
ingår också de extraanalyser som skett för att kontrollera förekomsten av miljögifter. 
Övriga kostnader har varit 11 946  kr som utgörs av körplattor mm för att komma ned 
med båt till Gillfjärden för att möjliggöra provtagningen i sjöarna. 

Övriga kostnader för projektledning och deltagande personer anställda i Norrtälje 
kommun har betalats av respektive kontor och är inte särredovisat. 

Den totala kostnaden för projektet är exklusive interna personalkostnader 606 211 kr. 

3.3 Förstudien inför en eventuell aluminiumbehandling 
(Sammanfattning av förstudie upprättad av Naturvatten i 
Roslagen AB) 

Naturvatten i Roslagens utredning visade sammanfattningsvis att minst 4 ton mobil 
fosfor finns i Lommarens sediment som med tiden kommer att läcka till 
Lommarens vattenmassa. Under 2020 transporterades ca 2400 kg fosfor till 
Lommaren via dess tillflöden och 1900 kg biotillgänglig fosfor transporterades från 
Lommaren till Norrtäljeviken. Processer i Lommaren medförde att endast en liten 
del av den totalfosfor som tillfördes sjön fastlades i sedimenten. Ökade halter 
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totalfosfor under sommaren visade en process där löst fosfor frigjordes från 
sedimenten. Med hjälp av den ökade mängden totalfosfor som uppmättes under 
sommaren uppskattades läckaget från sedimenten till ca 300 kg fosfor under 2020. 

I Gillfjärden visade sedimentanalyserna att minst 4 ton mobil fosfor finns i 
Gillfjärdens sediment som med tiden kommer att läcka till Gillfjärdens 
vattenmassa. Under 2020 transporterades ca 1900 kg fosfor till Gillfjärden via dess 
tillflöden och 1400 kg biotillgänglig fosfor transporterades från Gillfjärden till 
Norrtäljeviken. Processer i Gillfjärden medförde att ca 500 kg fosfat-fosfor 
frigjordes från sjöns sediment under 2020. 

Den totala belastningen av biotillgänglig fosfor till Norrtäljeviken från Lommaren 
och Gillfjärden år 2020 beräknades till ca 3300 kg och frigörelsen av fosfatfosfor 
från sjöarnas sediment till ca 800 kg. Lindholmens avloppsreningsverk släpper idag 
ut mellan 600-700 kg/år totalfosfor till Norrtäljeviken. 

Med stöd av de genomförda undersökningarna har Naturvatten beräknat dosering 
och även förslag till områden som bör aluminiumbehandlas i de två sjöarna. Vidare 
har de föreslagit att behandlingen sker genom sedimentinjicering under 
sommarhalvåret. 

 
Bild 3. Sedimentinjecering av aluminium (bild av Emil Rydin Naturvatten i Roslagen AB) 
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3.4 Tekniska, administrativa och praktiska förutsättningar att 
genomföra aluminiumbehandlingen 

 
Tillstånd krävs för verksamheter och åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka 
naturmiljön i ett område enligt 7 kap 27 § miljöbalken (sk Natura 2000-områden). I 
Lommaren och Gillfjärden finns inga sådana områden. 
 
Vattenverksamhet enligt 11 kap 2§ miljöbalken är sådana verksamheter som syftar till 
att förändra vattnets djup eller läge. En aluminiumbehandling utgör därför ingen 
vattenverksamhet. 
 
En verksamhet som inte omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt 
bestämmelser i miljöbalken men ändå kan komma att ändra naturmiljön skall anmälas 
enligt 12 kap 6§ miljöbalken. En kemisk fastläggning av fosfor kan vara en sådan 
åtgärd där samråd bör ske hos Länsstyrelsen i Stockholms län. En sådan anmälan skall 
ske minst 6 veckor innan verksamheten eller åtgärden påbörjas. Länsstyrelsen har 
möjlighet att förelägga den som anmält åtgärden om försiktighetsåtgärder och även 
förbjuda verksamheten för att skydda naturmiljön. 
 
Ett projekt med kemisk fällning i Lommaren och Gillfjärden kommer att kräva plats 
för uppställning av maskiner, bodar och även lagringstankar. Lagringstankar måste 
vara dubbelmantlade eller motsvarande för att ta hand om kemikalier vid ett läckage. 
För att få tillgång till uppställningsplats och möjlighet att ta sig ned till sjöarna måste 
avtal tecknas med den eller de fastighetsägare som äger marken. Vidare måste också 
avtal tecknas med de fastighetsägare som äger vatten i de två sjöarna. 
 
För att erhålla det bästa resultatet av en aluminiumfällning bör pH-värdet helst hållas 
mellan 6-7 och lägre pH-värden än 6 samt högre än 9 bör undvikas för att minska 
riskerna i vattenfasen. Genom att injicera kemikalien i sedimentet kan risken av pH-
förändringar minimeras i vattenmassan. Vattnet i sjöarna Lommaren och Gillfjärden 
har bra buffertkapacitet varför risken för en pH-förändring är liten vid en behandling. 
 
Det finns områden i sjöarnas direkta närhet samt i avrinningsområdena som innehåller 
sulfidhaltiga jordar/berg. En behandling bör inte ske samtidigt som schaktningsarbeten 
i dessa områden utförs, då pH-värden skulle kunna påverkas. 

3.5 Kostnader och bidrag 
Kostnaden för att genomföra en aluminiumfällning i Lommaren och Gillfjärden har 
bedömts kosta 4,5 respektive 6,5 miljoner kronor. Sedan tillkommer 
byggherrekostnader, kostnader för tillstånd och avtal med mark- och vattenägare och 
projektledning på 1,1 respektive 1,6 miljoner kronor. Den totala kostnaden beräknas 
till 13,7 miljoner kronor.  

Genom LOVA (lokala åtgärder för bättre havs- och vattenmiljö) kan bidrag erhållas för 
miljöåtgärder. Bidraget söks hos Länsstyrelsen i Stockholms län. Årligen delas ca 200 
miljoner kronor ut och det är möjligt att få upp till 90% i bidrag för projekt som 
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handlar om internbelastning i sjöar. Sista ansökningsdag för att söka LOVA-bidrag för 
år 2022 är den 30 november 2021. Det är hög konkurrens om bidragen så att de 
sökande får räkna med att få ca 25-50 % i bidrag  

Under 2020 har bidrag getts vilket inneburit att 3400 kg fosfor reducerats eller fastlagts 
genom aluminiumfällning och fosforfastläggning. Ett exempel på där bidrag har getts 
under 2020 är fosforfällning i Järla- resp Sicklasjön i Stockholm och i Växjösjön i 
Växjö 

Kommuner, ideella sammanslutningar, kommunala bolag och ekonomiska föreningar 
som drift utan vinstsyfte.  

4 Fortsatt arbete 

4.1 Förslag till fortsatt arbete 
 
VA-avdelningen i Norrtälje kommun har ansvarat för arbetet med förstudien. Det 
framtagna materialet förslås bli en del av åtgärder i den vattenplan som skall 
färdigställas. Arbetet med denna plan leds av vattenstrategen på 
Kommunstyrelsekontoret. Avsikten med det arbete som följer av vattenplanens 
åtgärder är att god status skall uppnås i vattenförekomsterna.  
 
En kemisk fastläggning av fosforn i sedimenten i de två sjöarna Gillfjärden och 
Lommaren innebär att dessa två sjöar och även Norrtäljevikens status förbättras 
avsevärt. Långsiktig krävs dock ett arbete med att minska utsläppen av näringsämnen 
till vattendragen i dessa avrinningsområden. 
 
I det fortsatta arbetet med projektet föreslås följande punkter ingå 

 Äska ekonomiska medel för ett genomförande. 
 Upprätta projektdirektiv 
 Utse en projektledare 
 Upprätta en projektplan för arbetet 
 Bilda en projektgrupp 
 Informera och upprätta avtal med mark- och vattenägare för 

uppställningsplatser och tillstånd till kemisk fällning i sjöarna 
 Sök bidrag till finansiering av projektet 
 Ta fram ett kontrollprogram för arbetet 
 Genomföra samråd enligt 12 kap 6 § med Länsstyrelsen i Stockholms län om 

planerad åtgärd 
 Genomföra informationsmöte med intressenter och boende runt sjöarna 
 Upphandla en entreprenör som kan utföra arbetet 
 Ropa av årsentreprenör som anordnar uppställningsplatser och möjlighet till 

iläggning av båt vid sjöarna 
 Söka tillstånd för transporterna och uppställning av kemikalier 
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 Genomföra arbetet 
 

4.2 Förslag till tidplan 
 
Kv 3 2021   Äska medel och söka bidrag 
Kv 4 2021  Samråd med Länsstyrelsen och informationsmöte med 

intressenter samt boende 
Kv 1 2022  Avtal med mark- och vattenägare och upphandling av 

entreprenörer för arbete 
Kv 2 och 3 2022.  Aluminiumbehandling av sjöarna 
Kv 4 2022  Utvärdering och avslut 
 
 

5 Bilagor 

1. Lommaren och Gillfjärden – En förstudie inför eventuell 
aluminiumbehandling. Ulf Lindqvist och Emil Rydin, Rapport 2020:14 

2. Projektdirektiv november 2019 
3. Brunnsviken DN 2019-09-01 
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